

Recorrido Camino de Sirga

Desde Puente Trasbordador Nicolás Avellaneda hasta Ruta 4

Febrero 2017



INDICE I

Desde Puente Trasbordador Nicolás Avellaneda hasta Ruta 4 (ambas márgenes)

PRIMER TRAMO: Pte. Tras. Nicolás Avellaneda - Pte. Bosch (Prov.)

05 - MUNICIPIO DE AVELLANEDA

- 06 - OBRAS - Cuatro Bocas
- 07 - BUQUES - Remoc. de buq. hundidos "Alfa Cruz" y "Don Blanco"
- 08 - OBRAS - Trasbordador 2
- 09 - Detalle OBRAS - Trasbordador 2
- 10 - OBRAS - Puesta en valor "Balseros"
- 11 - OBRAS - Extracción de Palafitos
- 12 - EMPRESAS - Arenera Jilguero
- 13 - OBRAS - PREP Avellaneda (Ex-Arenera Jilguero)
- 14 - Detalle OBRAS - PREP Avellaneda
- 15 - Detalle OBRAS - PREP Avellaneda
- 16 - Detalle OBRAS - PREP Avellaneda
- 17 - EMPRESAS - Arenera Colonia
- 18 - OBRAS - Arenera Colonia
- 19 - EMPRESAS/PAVIMENTACIÓN - Profos
- 20 - OBRAS - Puesta en valor Grúas
- 21 - OBRAS - Puesta en valor "Enviñón Maciel"
- 22 - OBRAS - Barrio Príncipe y Menghi I y II
- 23 - Detalle OBRAS - Barrio Príncipe y Menghi I y II
- 24 - PAVIMENTACIÓN - Synchrolift
- 25 - EMPRESAS - Codiamon
- 26 - Detalle EMPRESAS - Codiamon
- 27 - OBRAS - Codiamon
- 28 - BUQUES - Reomoc. de buq. hundidos "Corcubion I" y "Cabo Blanco"
- 29 - EMPRESAS/PAVIMENTACIÓN - Predio Ocupado
- 30 - OBRAS - Estación de bombeo
- 31 - PAVIMENTACIÓN - Encuentro con Dean Funes
- 32 - Detalle PAVIMENTACIÓN - Encuentro con Dean Funes
- 33 - FOTOS - Buques
- 34 - FOTOS - Buques Situación general
- 35 - FOTOS - Sitio de desguace
- 36 - PAVIMENTACIÓN - Sitio de desguace
- 37 - PAVIMENTACIÓN - Encuentro con Florentino Ameghino
- 38 - PAVIMENTACIÓN - Aremix
- 39 - Detalle PAVIMENTACIÓN - Aremix
- 40 - EMPRESAS - Aremix
- 41 - EMPRESAS - Arenera Navarcant
- 42 - PAVIMENTACIÓN - Arenera Navarcant
- 43 - OBRAS - Puesta en valor del acceso peatonal al Puente Pueyrredón
- 44 - EMPRESAS - Arenera Pueyrredón
- 45 - Detalle EMPRESAS - Arenera Pueyrredón
- 46 - OBRAS - Arenera Pueyrredón

- 47 - Detalle OBRAS - Arenera Pueyrredón
- 48 - PAVIMENTACIÓN - Arenera Pueyrredón
- 49 - Detalle OBRAS - Arenera Pueyrredón
- 50 - OBRAS - Química Levalle
- 51 - Detalle OBRAS - Química Levalle
- 52 - PAVIMENTACIÓN - Química Levalle
- 53 - EMPRESAS - Química Levalle
- 54 - OBRAS - Rotonda en Viejo Puente Pueyrredón
- 55 - EMPRESAS - Mitre 1
- 56 - OBRAS - Mitre 1
- 57 - EMPRESAS/PAVIMENTACIÓN - Arenera Riachuelo
- 58 - EMPRESAS/PAVIMENTACIÓN - Carrefour
- 59 - BASURALES - PREP Obreros de La Negra
- 60 - Detalle BASURALES - PREP Obreros de La Negra
- 61 - OBRAS - PREP Obreros de La Negra

SEGUNDO TRAMO: Pte. Bosch - Pte. Alsina (Prov.)

- 63 - ASENTAMIENTO - Bajo Puente Bosch
- 64 - OBRAS - Bajo Puente Bosch
- 65 - Bajo Puente Bosch - Detalle OBRAS
- 66 - EMPRESAS/PAVIMENTACIÓN - Maprin
- 67 - Detalle PAVIMENTACIÓN - Maprin
- 68 - Detalle PAVIMENTACIÓN - Maprin
- 69 - OBRAS - Ex-Fábrica Papini
- 70 - Detalle OBRAS - Ex-Fábrica Papini
- 71 - PAVIMENTACIÓN - Ex-Fábrica Papini
- 72 - EMPRESAS - Club Regatas de Avellaneda
- 73 - PAVIMENTACIÓN - Club Regatas de Avellaneda
- 74 - Detalle PAVIMENTACIÓN - Club Regatas de Avellaneda
- 75 - OBRAS - Estación de Monitoreo
- 76 - EMPRESAS/PAVIMENTACIÓN - YPF
- 77 - EMPRESAS/PAVIMENTACIÓN - Lorry Liquid
- 78 - EMPRESAS/PAVIMENTACIÓN - Transporte Aconcagua
- 79 - EMPRESAS/PAVIMENTACIÓN - Trans. 1° de Septiembre
- 80 - Detalle PAVIMENTACIÓN - Trans. 1° de Septiembre
- 81 - EMPRESAS/PAVIMENTACIÓN - Oropel
- 82 - PAVIMENTACIÓN - Encuentro con Francisco Pievoni
- 83 - Detalle PAVIMENTACIÓN - Encuentro con Francisco Pievoni
- 84 - Detalle PAVIMENTACIÓN - Encuentro con Francisco Pievoni
- 85 - EMPRESAS/PAVIMENTACIÓN - Makro
- 86 - Detalle PAVIMENTACIÓN - Makro
- 87 - EMPRESAS - Andreani
- 88 - PAVIMENTACIÓN - Andreani
- 89 - Detalle PAVIMENTACIÓN - Andreani
- 90 - PAVIMENTACIÓN - Andreani

- 91 - PAVIMENTACIÓN - Andreani
- 92 - OBRAS - Estación de bombeo Ecuador
- 93 - Detalle OBRAS - Estación de bombeo Ecuador
- 94 - EMPRESAS/PAVIMENTACIÓN - SIAM
- 95 - Detalle PAVIMENTACIÓN - SIAM
- 96 - PAVIMENTACIÓN - Encuentro con Cnel. Molinedo
- 97 - Detalle PAVIMENTACIÓN - Encuentro con Cnel. Molinedo
- 98 - Detalle PAVIMENTACIÓN - Encuentro con Cnel. Molinedo
- 99 - Detalle PAVIMENTACIÓN - Encuentro con Cnel. Molinedo
- 100 - Detalle PAVIMENTACIÓN - Encuentro con Cnel. Molinedo

101 - MUNICIPIO DE LANÚS

- 102 - ASENTAMIENTO - San Francisco de Asis
- 103 - Detalle ASENTAMIENTO - San Francisco de Asis
- 104 - OBRAS - Puente sobre arroyo San Martín
- 105 - EMPRESAS/PAVIMENTACIÓN - Tenaris
- 106 - EMPRESAS - Combustibles argentinos
- 107 - PAVIMENTACIÓN - Combustibles argentinos
- 108 - Detalle PAVIMENTACIÓN - Combustibles argentinos
- 109 - ASENTAMIENTO - Puente Alsina

TERCER TRAMO: Pte. Alsina - Pte. La Noria (Prov.)

- 111 - EMPRESAS/PAVIMENTACIÓN - Corruart
- 112 - BASURALES - Monte Chingolo (Bacarat)
- 113 - EMPRESAS/PAVIMENTACIÓN - Meller
- 114 - EMPRESAS/PAVIMENTACIÓN - Mann Hummel
- 115 - EMPRESAS/PAVIMENTACIÓN - Galimberti
- 116 - EMPRESAS/PAVIMENTACIÓN - DICCSA
- 117 - BASURALES - Viamonte
- 118 - OBRAS - Vialidad Nacional
- 119 - Detalle OBRAS - Vialidad Nacional
- 120 - ASENTAMIENTO - Villa Jardín
- 121 - OBRAS - PREP Villa Jardín
- 122 - Detalle OBRAS - PREP Villa Jardín
- 123 - Detalle OBRAS - PREP Villa Jardín
- 124 - PAVIMENTACIÓN - Fabricaciones Militares
- 125 - OBRAS - UPA
- 126 - Detalle OBRAS - UPA
- 127 - OBRAS - Plaza Rada
- 128 - OBRAS - ACUBA/AYSA
- 129 - ASENTAMIENTO - 10 de Enero

130 - MUNICIPIO DE LOMAS DE ZAMORA

INDICE II

Desde Puente Trasbordador Nicolás Avellaneda hasta Ruta 4 (ambas márgenes)

131 - ASENTAMIENTO/PAVIMENTACIÓN - Nuevo Amanecer
132 - EMPRESAS/PAVIMENTACIÓN - Obstáculos Lomas de Zamora
133 - PAVIMENTACIÓN - Estación de bombeo Unamuno
134 - OBRAS - Estación de bombeo Unamuno
135 - OBRAS - Polo Tecnológico Ambiental
136 - Detalle OBRAS - Polo Tecnológico Ambiental

CUARTO TRAMO: Pte. La Noria - FFCC Gral. Roca (Prov.)

138 - PAVIMENTACIÓN - La Salada
139 - Detalle PAVIMENTACIÓN - La Salada
140 - Detalle PAVIMENTACIÓN - La Salada
141 - Detalle PAVIMENTACIÓN - La Salada
142 - PAVIMENTACIÓN - Camino Ribereño
143 - BASURALES - Predio Don Bartolomé
144 - Encuentro Ruta N°4 - PAVIMENTACIÓN

TERCER TRAMO: Pte. La Noria - Pte. Alsina (C.A.B.A.)

146 - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

147 - ASENTAMIENTO - Asentamiento en Talud

SEGUNDO TRAMO: Pte. Alsina - Pte. Bosch (C.A.B.A.)

149 - PAVIMENTACIÓN - El Pueblito
150 - Detalle PAVIMENTACIÓN - El Pueblito
151 - Detalle PAVIMENTACIÓN - El Pueblito
152 - ASENTAMIENTO - El Pueblito
153 - EMPRESAS - Parcelas 16 y 17
154 - PAVIMENTACIÓN - Parcelas 16 y 17
155 - Detalle PAVIMENTACIÓN - Parcelas 16 y 17
156 - OBRAS - Plaza Romero
157 - EMPRESAS/PAVIMENTACIÓN - Fabritam
158 - EMPRESAS/PAVIMENTACIÓN - Quilmes/BAESA
159 - EMPRESAS - Mundo Grúa
160 - PAVIMENTACIÓN - Mundo Grúa
161 - ASENTAMIENTO - Villa 21-24
162 - Detalle ASENTAMIENTO - Villa 21-24
163 - Detalle ASENTAMIENTO - Villa 21-24
164 - EMPRESAS/PAVIMENTACIÓN - Tacconi
165 - Detalle PAVIMENTACIÓN - Tacconi
166 - PAVIMENTACIÓN - Encuentro con Agustín Magaldi
167 - ASENTAMIENTO - Magaldi
168 - PAVIMENTACIÓN - Encuentro con Vélez Sarsfield
169 - Detalle PAVIMENTACIÓN - Encuentro con Vélez Sarsfield
170 - EMPRESAS - Lurge

171 - PAVIMENTACIÓN - Lurge
172 - Detalle PAVIMENTACIÓN - Lurge
173 - Detalle PAVIMENTACIÓN - Lurge
174 - Detalle PAVIMENTACIÓN - Lurge
175 - Detalle PAVIMENTACIÓN - Lurge
176 - EMPRESAS - Prandyn-Perdriel
177 - PAVIMENTACIÓN - Prandyn-Perdriel
178 - ASENTAMIENTO - Villa 26

PRIMER TRAMO: Pte. Bosch - Pte. Tras. Nicolás Avellaneda (C.A.B.A.)


180 - ASENTAMIENTO - Luján
181 - PAVIMENTACIÓN - Encuentro con Pedro de Luján
182 - PAVIMENTACIÓN - Encuentro con Pedro de Luján
183 - EMPRESAS - CICSA
184 - Detalle EMPRESAS - CICSA
185 - PAVIMENTACIÓN - CICSA
186 - Detalle PAVIMENTACIÓN - CICSA
187 - Detalle PAVIMENTACIÓN - CICSA
188 - OBRAS - Lavadero
189 - PAVIMENTACIÓN - Lavadero
190 - BUQUES - Remoción "Santa Elena"
191 - OBRAS - Puente Trasbordador Nicolás Avellaneda

192 - Relevamiento de las obras ejecutivas del Camino de Sirga

193 - Notas

SENTIDO DEL RECORRIDO


Desde Puente Trasbordador Nicolás Avellaneda hasta Ruta 4 (ambos márgenes)



IMPLANTACIÓN - Imágen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2010

PRIMER TRAMO

Desde Puente Trasbordador Nicolás Avellaneda hasta Puente Bosch



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2010

Municipio de Avellaneda



CUATRO BOCAS



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga



Proyecto presentado por el Municipio de Avellaneda el 11 de Junio de 2012

RESEÑA:

Ubicación: Río de la Plata y Riachuelo

Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de Licitación: Sin datos

Estado de Obra: Sin Obra en Curso

Remoción de Buques Hundidos ALFA CRUZ y DON BLANCO (DESGUACES EN SECO)



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 30 de Mayo de 2011
Vista hacia: Puente Trasbordador

DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista hacia: Puente Trasbordador



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 11 de Agosto de 2011
Vista desde: el sector liberado

RESEÑA ALFA CRUZ (330Tn):

Extraídos por contratación 2007 - Convenio Suscripto entre ACUMAR, Ministerio del Interior, Prefectura Naval Argentina y Gobernación de la Provincia de Buenos Aires
Ubicación: Riachuelo en Carlos Pellegrini y bajo Au. Buenos Aires - La Plata
Fecha de Desguace: 15/06/2011
Donado a: Fundación Garrahan y Fundación Hospital de Niños de La Plata

RESEÑA DON BLANCO (235 Tn):

Buque extraído en cumplimiento de resolución Judicial
Ubicación: Riachuelo en la intersección con la calle Manuel Alberti y Av. Juan Diaz de Solis
Fecha de extracción: 06/04/2011 (Puesto en Seco)
Desguace efectuado: 21/10/2011
Donado a: Fundación Garrahan y Fundación Hospital de Niños de La Plata

TRASBORDADOR 2



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 12 de Julio de 2012
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA:

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini entre Puente Nicolás Avellaneda y Puente Tránsito

Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de Licitación: Licitado

Estado de Obra: Finalizado

TRASBORDADOR 2



PUESTA EN VALOR "BALSEROS"



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Fundación por La Boca - Julio de 2011
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 24 de Febrero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA:

Ubicación: Puente Traslador Nicolás Avellaneda

Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de Licitación: Licitado

Estado de Obra: Finalizado

EXTRACCIÓN DE PALAFITOS



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 10 de Octubre de 2010
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA:

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini desde el Puente Traspasador Nicolás Avellaneda hasta el Meandro de Brian

Estado de Licitación: Licitado

Estado de Obra: Terminada

ARENERA JILGUERO (Empresa Desalojada)



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 29 de Febrero de 2008
Vista desde: Puente Nicolás Avellaneda

DESPUES - Archivo ACUMAR - 24 de Abril de 2017
Vista desde: Puente Nicolás Avellaneda

RESEÑA:

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini y J. M. Montaña

Fecha de Intimación: 12 de Julio de 2010

Número de Actuación: Legajo de Actuación en el JFQ N°4/17

Fecha de Allanamiento: 30 de Septiembre de 2010

Tipo de desalojo: Judicial

Estado de Liberación: Total

PREP AVELLANEDA (Ex-Arenera Jilguero)



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 10 de Octubre de 2010
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 17 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA:

Ubicación: Puente Traspasador Nicolás Avellaneda

Proyecto Programa de Recuperación del Espacio Público: Elaborado

Estado de Licitación: Licitado, adjudicado y en obra

Estado de la Obra: En curso

PREP AVELLANEDA (Ex-Arenera Jilguero)



PREP AVELLANEDA (Ex-Arenera Jilguero)



PREP AVELLANEDA (Ex-Arenera Jilguero)



ARENERA COLONIA



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 29 de Marzo de 2008
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA EMPRESA:

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini y Gral. Rivas

Fecha de Intimación: 12/05/2010

Número de Actuación: Legajo de Actuación en el JFQ N°5/17

Fecha de Allanamiento: 29/10/2010

Tipo de desalojo: Judicial

Estado de Liberación: Total

ARENERA COLONIA



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 5 de Diciembre de 2010
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA OBRA:

RESOLUCIÓN DEL 27/04/2011

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini y calle Gral. Rivas

Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de la Licit.: Obra ejecutada por la empresa Fontana-Nicastro Luciano

Estado de la Obra: Finalizada

Finalización de Obra: Marzo 2011

ASTILLERO PROIOS



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Imágen satelital obtenida de Google Earth
24 de Diciembre de 2005 - Obstrucción en el Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA EMPRESA:

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini y Gral. Rivas
Fecha de Acuerdo: 29/12/2010
Fecha de Liberación: Enero de 2011
Tipo de desalojo: Administrativo
Estado de Liberación: Total

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

RESOLUCIÓN DEL 27/04/2011
Ubicación: Av. Carlos Pellegrini y Gral. Rivas
Estado del Proyecto: Elaborado
Estado de la Licit.: Obra terminada
Estado de la Obra: Finalizada
Finalización de Obra: Marzo de 2010

PUESTA EN VALOR GRÚAS



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 10 de Octubre de 2010
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA:

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini entre 3 de Febrero y Virrey Vieytes

Estado de Proyecto: Elaborado

Estado de Licitación: Licitado, adjudicado y ejecutado

Estado de Obra: Terminado

Fecha de Finalización: Septiembre de 2011

PUESTA EN VALOR ENVIÓN MACIEL



IMPLANTACI3N - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - A3o 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 18 de Mayo de 2011
Vista desde: Camino de Sirga



DESPU3S - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESE3A:

RESOLUCI3N DEL 27/04/2011

Ubicaci3n: Av. Carlos Pellegrini y 3 de Febrero

Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de la Licitaci3n: Obra ejecutada

Estado de la Obra: Terminada

Finalizaci3n de Obra: Agosto de 2011

BARRIO PRINCIPE y MENGHI I y II



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - año 2011



ANTES - Imágen Satelital obtenida de Google Earth
20 de Agosto de 2008



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA:

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini y Virrey Vieytes

Estado de Proyecto: Elaborado

Estado de Licitación: En Ejecución

Estado de Obra: 26 viviendas terminadas y 200 en curso

Fecha de Finalización: Sin Datos

BARRIO PRINCIPE y MENGHI I y II



SYNCHROLIFT



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2012



ANTES - Archivo ACUMAR - 14 de Julio de 2011
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA:

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini frente a la SEPA 7

Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de la Licitación: Licitacitado, adjudicado y en curso

Estado de la Obra: En curso


CODIAMON



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 15 de Febrero de 2008
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA EMPRESA:

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini 1030

Fecha de Inspección: 12/05/2010

Número de Actuación: Legajo de Actuación en el JFQ N°2/17

Fecha de Allanamiento: 23/09/2010

Tipo de desalojo: Judicial

Estado de Liberación: Total

CODIAMON



CODIAMON



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 5 de Diciembre de 2010
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA OBRA:

RESOLUCIÓN DEL 27/04/2011

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini 1030

Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de la Licit.: Obra ejecutada por la empresa Fontana-Nicastro Luciano

Estado de la Obra: Finalizada

Finalización de Obra: Marzo 2011

Remoción de Buques Hundidos CORCUBION I y CABO BLANCO (DESGUACES EN AGUA)



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 30 de Mayo de 2011
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA CORCUBION I :

Trasladado fuera de la CMR por sus propietarios por intimación de la Prefectura Naval Argentina y de ACUMAR

Ubicación: Riachuelo en Av. Pedro de Mendoza y Garibaldi

Fecha de Desguace: 29/03/2011

Donado a: Fundación Garrahan y Fundación Hospital de Niños de La Plata



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 27 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA CABO BLANCO :

Trasladado fuera de la CMR por sus propietarios por intimación de la Prefectura Naval Arg. y de ACUMAR

Ubicación: Riachuelo en la inter. con la calle Garibaldi

Fecha de Traslado: 06/04/2011


Desguace en Agua

Donado a: Fundación Garrahan y Fundación Hospital de Niños de La Plata


PREDIO OCUPADO (Desalojado)



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Imágen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2008



DESPUÉS - Imágen Satelital obtenida de Google Earth
11 de Enero de 2017

RESEÑA EMPRESA:

Fecha de Inspección: 11 de Enero y 25 de Enero de 2011
Número de Actuación: 14/17 JFQ
Fecha de Allanamiento: 01/03/2011
Fecha de Liberación: 01/03/2011
Tipo de Desalojo: Judicial
Estado de Liberación: Total

RESEÑA PAVIMENTACIÓN


RESOLUCIÓN DEL 27/04/2011

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini entre Puente Barraca Peña y Gral. Espinosa
Estado del Proyecto: Elaborado
Estado de la Licit.: Obra ejecutada por la empresa Fontana Nicastro-Luciano
Estado de la Obra: Finalizada
Finalización de Obra: Marzo 2011

ESTACIÓN DE BOMBEO AVELLANEDA



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Imágen Satelital obtenida de Google Earth
20 de Agosto de 2008

DESPUÉS - Imágen Satelital obtenida de Google Earth
12 de Diciembre de 2012



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA:

RESOLUCIÓN DEL 27/04/2011

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini y Gral. Espinosa

Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de la Licit.: Obra ejecutada por la empresa Fontana-Nicastro Luciano

Estado de la Obra: Finalizada

Finalización de Obra: Marzo 2011

ENCUENTRO AV. CARLOS PELLEGRINI Y CALLE DEAN FUNES



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 14 de Julio de 2011
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

RESOLUCIÓN DEL 27/04/2011

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini y Florentino Ameghino


Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de la Lic.: Adjudicada a la empresa Fontana Nicastro-Luciano

Estado de la Obra: En ejecución, iniciada en septiembre de 2011

Finalización de Obra: Sin datos

ENCUENTRO AV. CARLOS PELLEGRINI Y CALLE DEAN FUNES



IMÁGENES BUQUES REMOVIDOS



TRIUNFO REFLOTADO



TRIUNFO EN ASTILLERO



TRIUNFO CORTE - DESGUACE



SANTA ELENA PROCESO DE EXTRACCIÓN



SANTA ELENA DESGUACE



SANTA ELENA CASILLAJE EXTRAÍDO EL 20-01-11

BUQUES REMOVIDOS - Situación general desde la margen de enfrente



ANTES - Archivo ACUMAR - 22 de Julio de 2010
Vista desde: margen de enfrente (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 27 de Enero de 2017
Vista desde: margen de enfrente (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

SITIO DE DESGUACE - ANTES (VISTA DESDE EL SILO CEREALERO)



SITIO DE DESGUACE - DESPUÉS (VISTA AEREA)

SITIO DE DESGUACE



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 25 de Noviembre 2010
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA:

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini entre Dean Funes y Florentino Ameghino

Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de la Licitación: Licitado, obra en ejecución adjudicada a la empresa Fontana Nicastro - Luciano

Estado de la Obra: En ejecución iniciada en Septiembre de 2011

Finalización de Obra: Sin datos

ENCUENTRO AV. CARLOS PELLEGRINI Y CALLE FLORENTINO AMEGHINO



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 25 de Mayo de 2011
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

RESOLUCIÓN DEL 27/04/2011

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini y Florentino Ameghino

Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de la Lic.: Adjudicada a la empresa Fontana Nicastro-Luciano

Estado de la Obra: En ejecución, iniciada en septiembre de 2011

Finalización de Obra: Sin datos

AREMIX



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 25 de Mayo de 2011
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA EMPRESA:

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini y Florentino Ameghino
Fecha de acuerdo: 23/11/2010
Fecha de liberación: Abril 2011
Tipo de desalojo: Administrativo
Estado de liberación: Total



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

RESOLUCIÓN DEL 27/04/2011

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini y Florentino Ameghino
Estado del Proyecto: Elaborado
Estado de la Lic.: Adjudicada a la empresa Fontana Nicastro-Luciano
Estado de la Obra: En ejecución, iniciada en septiembre de 2011
Finalización de Obra: Sin datos



AREMIX



ARENERA NAVARCANT



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 5 de Diciembre de 2010
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA EMPRESA:

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini y Florentino Ameghino

Fecha de acuerdo: 23/11/2010

Fecha de Liberación: Abril de 2011

Tipo de desalojo: Administrativo

Estado de Liberación: Total

ARENERA NAVARCANT



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 25 de Mayo de 2011
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

RESOLUCIÓN DEL 27/04/2011

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini y Florentino Ameghino

Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de la Lic.: Adjudicada a la empresa Fontana Nicastro-Luciano

Estado de la Obra: En ejecución iniciada en septiembre de 2011

Finalización de Obra: Sin datos


PUESTA EN VALOR DEL ACCESO PEATONAL AL PUENTE PUEYRREDÓN NUEVO



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



Archivo ACUMAR - 24 de Febrero de 2015
Vista desde: Camino de Sirga



Archivo ACUMAR - 24 de Abril de 2017
Vista desde: Acceso



Archivo ACUMAR - 24 de Abril de 2017
Vista desde: Acceso del nivel superior

RESEÑA:

Ubicación: Puente Nuevo Pueyrredón

Proyecto Puesta en valor del acceso peatonal al Puente Pueyrredón Nuevo

Acciones ejecutadas por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes

ARENERA PUEYRREDÓN



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 18 de Octubre de 2010
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 24 de Febrero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA EMPRESA:

Ubicación: Manuel Estévez 102
Fecha de Acuerdo: 23/11/2010
Fecha de Intimación: 29/12/2010
Fecha de Liberación: 01/03/2011
Tipo de desalojo: Administrativo
Estado de Liberación: Total

ARENERA PUEYRREDÓN



ARENERA PUEYRREDÓN



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 18 de Mayo de 2011
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 24 de Abril de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA:

RESOLUCIÓN DEL 27/04/2011

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini entre el Nuevo Puente Pueyrredón y la calle Levalle

Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de la Obra: Ejecutada

Finalización de Obra: Septiembre 2011

ARENERA PUEYRREDÓN



ARENERA PUEYRREDÓN



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 15 de Octubre de 2010
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

Ubicación: Manuel Estévez 102

Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de la Licitación: Adjudicada a la empresa Fontana Nicastro - Luciano

Estado de la Obra: En ejecución

Finalización de Obra: Sin datos

ARENERA PUEYRREDÓN



QUÍMICA LEVALLE



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 26 de Junio de 2011
Vista desde: Nuevo Puente Pueyrredón



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 24 de Abril de 2017
Vista desde: Nuevo Puente Pueyrredón

RESEÑA OBRA:

RESOLUCIÓN DEL 27/04/2011

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini entre la calle Levalle y el Viejo Puente Pueyrredón

Estado del Proyecto: Ejecutado

Estado de la Licit.: Adjudicada a la empresa Fontana Nicastro - Luciano

Estado de la Obra: En ejecución iniciada en Septiembre de 2011

Finalización de Obra: Agosto de 2013

QUÍMICA LEVALLE



QUÍMICA LEVALLE



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 17 de Mayo de 2011
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

RESOLUCIÓN DEL 27/04/2011

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini entre la calle Levalle y el Viejo Puente Pueyrredón

Estado del Proyecto: Ejecutado

Estado de la Licitación: Adjudicada a la empresa Fontana Nicastro - Luciano

Estado de la Obra: En ejecución, iniciada en Septiembre de 2011

Finalización de Obra: Sin datos


QUÍMICA LEVALLE



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 6 de Octubre de 2011
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 17 de Marzo de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA EMPRESA:

Ubicación: Nicolás Levalle 31

Fecha de Intimación: 09/05/2011

Número de Actuación: Legajo de Actuación en el JFQ N°24/17

Fecha de Allanamiento: 22/06/2011

Tipo de desalojo: Judicial

Estado de Liberación: Total

ROTONDA EN VIEJO PUENTE PUEYRREDÓN



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 14 de Julio de 2011
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA OBRA:

Ubicación: Av. Bartolomé Mitre y Manuel Estévez

Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de la Licitación: Adjudicada a la empresa Fontana Nicastro-Luciano

Estado de la Obra: Ejecutada

Finalización de Obra: Noviembre de 2013


MITRE 1



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 17 de Mayo de 2011
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA EMPRESA:

Ubicación: Bartolomé Mitre 1

Fecha de Intimación: 24/01/2011

Número de Actuación: Legajo de Actuación en el JFQ N°23/17

Fecha de Allanamiento: 21/09/2011

Tipo de Desalojo: Judicial

Estado de Liberación: Total

MITRE 1



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 14 de Julio de 2011
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA OBRA:

Ubicación: Bartolomé Mitre 1

Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de la Licitación: Adjudicada a la empresa Fontana Nicastro-Luciano

Estado de la Obra: Ejecutada

Finalización de Obra: Diciembre de 2011

ARENERA RIACHUELO



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 5 de Diciembre de 2010
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA EMPRESA:

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini 36

Fecha de Intimación: 09/05/2011

Número de Actuación: Legajo de Actuación en el JFQ N°26/17

Fecha de Allanamiento: 17/06/2011

Tipo de desalojo: Judicial

Estado de Liberación: Total

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

RESOLUCIÓN DEL 27/04/2011

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini 36

Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de la Licit.: Adjudicada a la empresa Fontana Nicastro-Luciano

Estado de la Obra: En ejecución, iniciada en septiembre de 2011

Finalización de Obra: Sin datos

CARREFOUR (INC S.A.)



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 5 de Diciembre de 2010
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA EMPRESA:

Ubicación: Av. Pavón 290
Fecha de Intimación: 17/01/2011
Número de Actuación: Legajo de Actuación en el JFQ N°31/17
Fecha de Liberación: 01/08/2011
Tipo de desalojo: Judicial
Estado de Liberación: Total



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

RESOLUCIÓN DEL 27/04/2011

Ubicación: Av. Pavón 290
Estado del Proyecto: Elaborado
Estado de la Licit.: Adjudicada a la empresa Fontana Nicastro-Luciano
Estado de la Obra: En ejecución, iniciada en septiembre de 2011
Finalización de Obra: Sin datos

PREP "OBREROS DE LA NEGRA" (BASURAL ERRADICADO)



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 18 de Mayo de 2011
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA BASURAL:

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini y Obreros de la Negra
Estado de Liberación: Total

PREP "OBREROS DE LA NEGRA" (BASURAL ERRADICADO)



PREP "OBREROS DE LA NEGRA" (BASURAL ERRADICADO)



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 31 de Marzo de 2011
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA OBRA:

RESOLUCIÓN DEL 27/04/2011

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini y Obreros de la Negra

Proyecto: Programa de Recuperación del Espacio Público (PREP)

Estado de la Obra: Completo

Finalización de Obra: Terminado

SEGUNDO TRAMO

Desde Puente Bosch hasta Puente Alsina



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2010

BAJO PUENTE BOSCH (Asentamiento Relocalizado)



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 3 de Diciembre de 2010
Vista: desde la esquina hacia el Puente Bosch



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista: desde la esquina hacia el Puente Bosch

RESEÑA ASENTAMIENTO:

Ubicación: French y Autopista

Cantidad de Familias: 18 familias sobre camino de sirga

Fecha de relocalización: 18 viviendas entregadas el 12 de Abril de 2011

BAJO PUENTE BOSCH (Asentamiento relocalizado)



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 31 de Marzo de 2011
Vista: bajo Puente Bosch



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista: bajo Puente Bosch

RESEÑA OBRA:

RESOLUCIÓN DEL 27/04/2011

Ubicación: Bajo Puente Bosch

Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de la Licitación: Obra ejecutada

Estado de la Obra: Terminada

Finalización de Obra: Septiembre de 2011


BAJO PUENTE BOSCH (Asentamiento relocalizado)



MAPRIN



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 17 de Mayo 2011
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA EMPRESA:

Ubicación: Av. Cnel. Bosch 402
Fecha de acuerdo: 08/06/2011
Fecha de Liberación: 24/06/2011
Tipo de desalojo: Administrativo
Estado de Liberación: Total



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

RESOLUCIÓN DEL 27/04/2011

Ubicación: Av. Cnel. Bosch 402
Estado del Proyecto: Elaborado
Estado de la Licitada: Adjudicada a la empresa Fontana Nicastro-Luciano
Estado de la Obra: En ejecución iniciada en septiembre de 2011
Finalización de Obra: Sin datos

MAPRIN



MAPRIN



Ex - Fábrica CRISTALERÍA PAPINI (Bien Patrimonial Catalogado)



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 29 de Julio de 2011
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA:

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini y Av. Cnel. Bosch

Proyecto de Puesta en Valor: En elaboración

Estado de Licitación: Sin licitación en curso

Estado de la Obra: Obras de Delimitación de terreno

Finalización de Obra: Sin datos

Ex - Fábrica CRISTALERÍA PAPINI (Bien Patrimonial Catalogado)



Ex - Fábrica CRISTALERÍA PAPINI (Bien Patrimonial Catalogado)



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 31 de Octubre de 2011
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA:

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini y Av. Cnel. Bosch

Proyecto deL Proyecto: Elaborado

Estado de Licitación: Adjudicada a la empresa Fontana Nicastro-Luciano

Finalización de Obra: Sin datos

CLUB REGATAS DE AVELLANEDA



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 5 de Agosto 2010
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 16 de Febrero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA EMPRESA:

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini y Manuel Rosetti

Fecha de acuerdo: 11/04/2011

Fecha de Liberación: 15/10/2011

Tipo de desalojo: Judicial

Estado de Liberación: Total

CLUB REGATAS DE AVELLANEDA



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 5 de Agosto 2010
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

RESOLUCIÓN DEL 27/04/2011

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini y Manuel Rosetti


Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de la Licitación: Adjudicada a la empresa Fontana Nicastro - Luciano

Estado de la Obra: En ejecución, iniciada en septiembre de 2011

Finalización de Obra: Sin datos

CLUB REGATAS DE AVELLANEDA



ESTACIÓN DE MONITOREO (Club Regatas de Avellaneda)



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 18 de Mayo de 2011
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA:

Ubicación: Frente al Club Regatas de Avellaneda

Estado de Proyecto: Elaborado

Estado de Licitación: Adjudicada a la empresa DSN Construcciones

Estado de la obra: Finalizada

EMPRESA YPF



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 14 de Enero 2011
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA EMPRESA:

Ubicación: Tte. Cnel. García 629
Fecha de Intimación: 10/06/2011
Número de Actuación: Legajo de Actuación en el JFQ N°33/17
Fecha de Allanamiento: 30/06/2011
Tipo de Desalojo: Judicial
Estado de Liberación: Total



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

RESOLUCIÓN DEL 27/04/2011
Ubicación: Tte. Cnel. García 629
Estado del Proyecto: Elaborado
Estado de la Licit.: Adjudicada a la empresa Fontana Nicastro - Luciano
Estado de la Obra: En ejecución iniciada en septiembre de 2011
Finalización de Obra: Sin datos

LORRY LIQUID



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - Mayo de 2010
Vista desde: margen de enfrente (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

RESEÑA EMPRESA:

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini 710
Fecha de Intimación: 18/01/2011 y 27/01/2011
Número de Actuac.: Legajo de Actuación en el JFQ N°18/17
Fecha de Allanamiento: 31/03/2011
Fecha de Liberación: 08/04/2011
Tipo de desalojo: Judicial
Estado de Liberación: Total



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

RESOLUCIÓN DEL 27/04/2011
Ubicación: Av. Carlos Pellegrini 710
Estado del Proyecto: Elaborado
Estado de la Licitación: Adjudicada a la empresa Fontana Nicastro - Luciano
Estado de la Obra: En ejecución, iniciada en septiembre de 2011
Finalización de Obra: Sin datos

TRANSPORTES ACONCAGUA



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 16 de Septiembre 2011
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA EMPRESA:

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini entre Rivero y Edmundo Fernández
Fecha de acuerdo: 15/01/2011
Fecha de Intimación: 30/12/2011
Fecha de Liberación: 15/01/2011
Tipo de desalojo: Administrativo
Estado de Liberación: Total



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

RESOLUCIÓN DEL 27/04/2011

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini entre Rivero y Edmundo Fernández
Estado de la Licitación: Adjudicada a la empresa Fontana Nicastro - Luciano
Estado de la Obra: En ejecución iniciada en septiembre de 2011
Finalización de Obra: Sin datos

TRANSPORTES 1° DE SEPTIEMBRE



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 4 de Octubre 2012
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA EMPRESA:

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini entre Rivero y Edmundo Fernández
Fecha de Intimación: 25/01/2011
Número de Actuación: Legajo de Actuación en el JFQ N°29/17
Fecha de Allanamiento: 07/07/2011
Tipo de desalojo: Judicial
Estado de Liberación: Total



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

RESOLUCIÓN DEL 27/04/2011

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini calles Rivero y Edmundo Fernández
Estado de la Licitación: Adjudicada a la empresa Fontana Nicastro - Luciano
Estado de la Obra: En ejecución iniciada en septiembre de 2011
Finalización de Obra: Sin datos

TRANSPORTES 1° DE SEPTIEMBRE



OROPEL



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - Mayo de 2010
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA EMPRESA:

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini y el Puente V. de la Plaza
Fecha de acuerdo: 15/06/2011
Número de Actuac.: Legajo de Actuación en el JFQ N°28/17
Fecha de Intimación: 25/01/2011
Fecha de Liberación: 15/06/2011
Tipo de desalojo: Judicial
Estado de Liberación: Total

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

RESOLUCIÓN DEL 27/04/2011
Ubicación: Av. Carlos Pellegrini y el Puente Victorino de la Plaza
Estado del Proyecto: Elaborado
Estado de la Licit.: Adjudicada a la empresa Fontana Nicastro - Luciano
Estado de la Obra: En ejecución, iniciada en septiembre de 2011
Finalización de Obra: Sin datos

ENCUENTRO AV. CARLOS PELLEGRINI Y AV. FRANCISCO PIEVONI



IMPLANTACIÓN - Imágen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 11 de Octubre de 2011
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

RESOLUCIÓN DEL 27/04/2011

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini y Francisco Pievoni

Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de la Lic.: Adjudicada a la empresa Fontana Nicastro-Luciano


Estado de la Obra: En ejecución, iniciada en septiembre de 2011

Finalización de Obra: Sin datos

ENCUENTRO AV. CARLOS PELLEGRINI Y AV. FRANCISCO PIEVONI



ENCUENTRO AV. CARLOS PELLEGRINI Y AV. FRANCISCO PIEVONI



MAKRO



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 14 de Enero del 2011
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA EMPRESA:

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini y Francisco Pievoni
Fecha de Acuerdo: 11 de Enero y 25 de Enero de 2011
Número de Actuación: Legajo de Actuac. en el JFQ N°16/17
Fecha de Liberación: 01/03/2011
Tipo de Desalojo: Judicial
Estado de Liberación: Total



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

RESOLUCIÓN DEL 27/04/2011
Ubicación: Av. Carlos Pellegrini y Francisco Pievoni
Estado del Proyecto: Ejecutado
Estado de la Licitación: Adjudicada a la empresa Triviño
Estado de la Obra: En ejecución iniciada en agosto de 2011
Finalización de Obra: Sin datos

MAKRO



ANDREANI



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 31 de Octubre de 2010
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA EMPRESAS:

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini y Ecuador

Fecha de Acuerdo: 31/01/2011

Fecha de Intimación: 17/01/2011

Fecha de liberación: 31/01/2011

Tipo de desalojo: Administrativo

Estado de Liberación: Total

ANDREANI



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 31 de Octubre de 2011
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

RESOLUCIÓN DEL 27/04/2011

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini y Ecuador

Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de la Licitación: Adjudicada a la empresa Triviño

Estado de la Obra: Ejejecutada

Finalización de Obra: Agosto de 2013

ANDREANI



ANDREANI



ANDREANI



ESTACIÓN DE BOMBEO ECUADOR



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 1 de Julio de 2011
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA OBRA:

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini y la calle Ecuador

Estado del Proyecto: Licitado

Estado de Licitación: Licitado

Estado de la Obra: Finalizada

ESTACIÓN DE BOMBEO ECUADOR



SIAM



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 18 de Mayo de 2011
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA EMPRESA:

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini y Armenia
Fecha de Liberación: Marzo de 2011
Tipo de Desalojo: Administrativo
Estado de Liberación: Total



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

RESOLUCIÓN DEL 27/04/2011
Ubicación: Av. Carlos Pellegrini y Armenia
Estado del Proyecto: Elaborado
Estado de la Licitación: Adjudicada en la empresa Triviño
Estado de la Obra: En ejecución, iniciado en agosto de 2011
Finalización de Obra: Sin datos

SIAM



ENCUENTRO DEL CAMINO DE SIRGA Y LA CALLE Cnel. MOLINEDO



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 28 de Junio de 2011
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

RESOLUCIÓN DEL 27/04/2011

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini y la calle Cnel. Molinedo

Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de la Licitación: Adjudicada a la empresa Triviño

Estado de la Obra: En ejecución, iniciada en agosto de 2011

Finalización de Obra: Sin datos

ENCUENTRO DEL CAMINO DE SIRGA Y LA CALLE CNEL. MOLINEDO



ENCUENTRO DEL CAMINO DE SIRGA Y LA CALLE CNEL. MOLINEDO



ENCUENTRO DEL CAMINO DE SIRGA Y LA CALLE CNEL. MOLINEDO



ENCUENTRO DEL CAMINO DE SIRGA Y LA CALLE CNEL. MOLINEDO



Municipio de Lanús



SAN FRANCISCO DE ASIS, PUENTE ALSINA y 10 DE ENERO



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ZOOM - Asentamiento
San Francisco de Asís a relocalizar



Archivo ACUMAR - 3 de Febrero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga



Archivo ACUMAR - 3 de Febrero de 2017
Construcción de viviendas en el ex-predio Vialidad Nacional
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA:

RESOLUCIÓN DEL 14/07/2011

Ubicación: **Asent. San Francisco de Asís: Av. Carlos Pellegrini, Entre Ríos y Molinedo;**

Asent. Pte Alsina Av. Carlos Pellegrini y Saenz;

Asent. 10 de Enero : Riachuelo y la calle Gral. Hornos

Cantidad de Familias: 249 familias, con prioridad de 149 sobre el Camino del Sirga

SAN FRANCISCO DE ASIS, PUENTE ALSINA y 10 DE ENERO



PUENTE SOBRE ARROYO SAN MARTÍN



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 18 de Julio de 2013
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 3 de Febrero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA OBRA:

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini y Arroyo San Martín

Estado del Proyecto: Licitado

Estado de Licitación: Licitado

Estado de la Obra: Ejecutada

TENARIS - SIAT



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 26 de Abril de 2012
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA EMPRESA:

Ubicación: Guatemala 3400
Fecha de Intimación: 14/12/2010
Número de Actuac.: Legajo de Act. en el JFQ N°17/17
Fecha de Liberación: 22/07/2011
Tipo de Desalojo: Judicial
Estado de Liberación: Total



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 3 de Febrero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

RESOLUCIÓN DEL 27/04/2011
Ubicación: Guatemala 3400
Estado del Proyecto: Elaborado
Estado de la Licitación: Adjudicada
Estado de la Obra: En obra
Finalización de Obra: Sin datos

COMBUSTIBLES ARGENTINOS



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 25 de Febrero de 2011
Vista desde: margen de enfrente (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 24 de Abril de 2017
Vista desde: margen de enfrente (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

RESEÑA EMPRESA:

Ubicación: Playa de Maniobras

Fecha de Intimación: 14/12/2010

Número de Actuación: Legajo de Actuación en el JFQ N°32/17

Fecha de Liberación: 03/11/2011

Tipo de Desalojo: Judicial

Estado de Liberación: Total

COMBUSTIBLES ARGENTINOS



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 14 de Julio de 2011
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 3 de Febrero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

RESOLUCIÓN DEL 27/04/2011

Ubicación: Playa de Maniobras, Valentín Alsina

Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de la Licitación: Licitado

Estado de la Obra: Obra en curso

Finalización de obra: Sin datos

COMBUSTIBLES ARGENTINOS



SAN FRANCISCO DE ASIS, PUENTE ALSINA y 10 DE ENERO



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ZOOM - Asentamiento Puente Alsina a Relocalizar



Archivo ACUMAR - 3 de Febrero de 2017
Construcción de viviendas en el ex-predio Vialidad Nacional
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA:

RESOLUCIÓN DEL 14/07/2011

Ubicación: Asent. San Francisco de Asis: Carlos Pellegrini, Entre Ríos y Molinedo;

Asent. Pte Alsina Carlos Pellegrini y Saenz;

Asent. 10 de Enero : Riachuelo y Hornos

Cantidad de Familias: : 249 familias, con prioridad de 149 sobre el Camino del Sirga

TERCER TRAMO

Desde Puente Alsina hasta Puente La Noria



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - año 2010

CORRUCART



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 3 de Diciembre del 2010
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA EMPRESA:

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini y Puente Alsina

Fecha de Liberación: 2010

Tipo de desalojo: Administrativo

Estado de Liberación: Total



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 3 de Febrero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini y Puente Alsina

Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de la Licitación: Ejecutado por la empresa Marcalba S.A.

Estado de la Obra: En ejecución

Finalización de Obra: Sin datos


MONTE CHINGOLO (Bacarat)



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 15 de Febrero de 2009
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 3 de Febrero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA BASURALES:

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini y Salvador Quindimil
Estado de Liberación: Total

MELLER



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR año 2010
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA EMPRESA:

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini 3750
Fecha de Acuerdo: 24/08/2010
Fecha de Intimación: 26/04/2010
Fecha de Liberación: 24/08/2010
Tipo de Desalojo: Administrativo
Estado de Liberación: Total



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 3 de Febrero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini 3750
Estado del Proyecto: Elaborado
Estado de la Licitación: Ejecutado por la empresa Marcalba S.A.
Estado de la Obra: En ejecución
Finalización de Obra: Sin datos

MANN HUMMEL



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 3 de Diciembre de 2010
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 3 de Febrero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA EMPRESA:

Ubicación: Senador Quindimil 4495
Fecha de Acuerdo: 31/08/2011
Fecha de Liberación: 31/08/2011
Tipo de Desalojo: Administrativo
Estado de Liberación: Total

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

Ubicación: Senador Quindimil 4495
Estado del Proyecto: Elaborado
Estado de la Licitación: Ejecutado por la empresa Marcalba S.A.
Estado de la Obra: En ejecución
Finalización de Obra: Sin datos

GALIMBERTI



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 25 de Enero de 2008
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA EMPRESA:

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini 3900
Fecha de Acuerdo: 27/04/2010
Fecha de Allanamiento: 16/08/2010
Tipo de Desalojo: Administrativo
Estado de Liberación: Total



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 3 de Febrero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini 3900
Estado del Proyecto: Elaborado
Estado de la Licitación: Ejecutado por la empresa Marcalba S.A.
Estado de la Obra: En ejecución
Finalización de Obra: Sin datos



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 25 de Enero de 2008
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 3 de Febrero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA EMPRESA:

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini 4100
Fecha de Acuerdo: 25/06/2010
Fecha de Allanamiento: 22/07/2010
Tipo de Desalojo: Judicial
Estado de Liberación: Total

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini 4100
Estado del Proyecto: Elaborado
Estado de la Licitación: Ejecutado por la empresa Marcalba S.A.
Estado de la Obra: En ejecución
Finalización de Obra: Sin datos

BASURAL VIAMONTE



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 15 de Febrero de 2009
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 3 de Febrero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA BASURALES:

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini y Viamonte

Estado de Liberación: Total

BARRIO NESTOR KIRCHNER (EX PREDIO VIALIDAD NACIONAL)



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



Archivo ACUMAR - Septiembre de 2011
Vista desde: el interior del predio - Tareas de nivelación del terreno



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 3 de Febrero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA:

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini y Cnel. Millán

Proyecto: Elaborado

Licitación: Licitado

Obra: en Ejecución

Fecha de Finalización: 1era etapa: Febrero 2013

BARRIO NESTOR KIRCHNER (EX PREDIO VIALIDAD NACIONAL)



VILLA JARDÍN



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - Año 2010
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 3 de Febrero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA:

RESOLUCIÓN DEL 14/07/11

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini, Aguirre, Osorio, Combate de Rincón y Viamonte

Cantidad de Familias: 174 familias, con prioridad de 159 sobre el Camino de Sirga

PREP FRENTE A VILLA JARDÍN



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - Marzo de 2011
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 3 de Febrero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA:

RESOLUCIÓN DEL 27/04/2011

Ubicación: Camino de Sirga frente a Villa Jardín

Estado de Proyecto: Elaborado

Estado de Licitación: Licitado

Estado de Obra: Ejecutado

Fecha de Finalización: Marzo 2011

Programa de Recuperación del Espacio Público (PREP)

Dirección de Ordenamiento Territorial
Coord. de Hábitat y Planeamiento Urbano

acumar
AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO

Ministerio de
Obras Públicas
Argentina

PREP FRENTE A VILLA JARDÍN



PREP FRENTE A VILLA JARDÍN



FABRICACIONES MILITARES



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 22 de Julio de 2010
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 3 de Febrero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

Ubicación: Av. Carlos Pellegrini entre las calles Cnel. Osorio y José María Moreno

Estado del Proyecto: Sin datos

Estado de la Licitación: Sin datos

Estado de la Obra: Sin datos

UPA (UNIDAD DE PRONTA ATENCIÓN)



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 20 de Septiembre de 2011
Vista desde: Coronel Osorio



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 23 de Marzo de 2017
Vista desde: Coronel Osorio

RESEÑA:

Ubicación: Coronel Osorio y Pasaje Aguirre

Estado de Proyecto: Elaborado

Estado de Licitación: Obra Terminada

Estado de Obra: Terminado

Fecha de Finalización: Octubre de 2011



PLAZA RADA



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 5 de Diciembre de 2011
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 3 de Febrero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA:

Ubicación: Sobre Ribera Sur entre Coronel Osorio y General Olazábal

Estado del Proyecto: Ejecutado

Estado de Licitación: Licitado y adjudicado

Estado de la Obra: Terminado

Fecha de Finalización: Noviembre 2011

PREDIO ACUBA/AYSA



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 29 de Mayo de 2012
Vista desde: Municipio de Lanús



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 3 de Febrero de 2017
Vista desde: Municipio de Lanús

RESEÑA:

Ubicación: General Olazábal e Itapurú

Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de Licitación: Licitado y adjudicado

Estado de la Obra: En curso

SAN FRANCISCO DE ASIS, PUENTE ALSINA y 10 DE ENERO



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 3 de Febrero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA:

RESOLUCIÓN DEL 14/07/2011

Ubicación: Asent. San Francisco de Asis: Av. Carlos Pellegrini, Entre Ríos y Cnel. Molinedo;

Asent. Pte Alsina: Av. Carlos Pellegrini y Saenz;

Asent. 10 de Enero: Riachuelo y Gral. Hornos

Cantidad de Familias: 249 familias, con prioridad de 149 sobre el Camino del Sirga

Municipio de Lomas de Zamora



BARRIO EL AMANECER



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - Año 2010
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA ASENTAMIENTO:

RESOLUCIÓN DEL 14/07/2011

Ubicación: Camp. Unamuno-Larrazabal-26 Junio y Gral. Hornos
Cant. de Familias: 505 familias, con prioridad de 24 sobre el Camino del Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 15 de Febrero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

Ubicación: Camino de Sirga y Puente Alsina
Estado del Proyecto: Elaborado
Estado de la Licitación: Ejecutado por la empresa Marcalba S.A.
Estado de la Obra: En ejecución
Finalización de Obra: Sin datos

OBSTÁCULOS LOMAS DE ZAMORA



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - Diciembre de 2010
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA EMPRESA:

Ubicación: Camino de la Rivera Sud y Larrazabal
Número de Actuación: Legajo de Actuación en el JFQ N°9/17
Fecha de Allanamiento: 10/01/2011
Tipo de Desalojo: Judicial
Estado de Liberación: Total



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 15 de Febrero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

Ubicación: Camino de la Rivera Sud y Larrazabal
Estado del Proyecto: Elaborado
Estado de la Licitación: Ejecutado por la empresa Marcalba S.A.
Estado de la Obra: En ejecución
Finalización de Obra: Sin datos

ESTACIÓN DE BOMBEO UNAMUNO



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 5 de Diciembre de 2011
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 15 de Febrero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

Ubicación: Camino de la Rivera Sud y Larrazabal

Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de la Licitación: Ejecutado por la empresa Marcalba S.A.


Estado de la Obra: En ejecución

Finalización de Obra: Sin datos

ESTACIÓN DE BOMBEO UNAMUNO



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Imágen satelital obtenida de Google Earth
3 de Febrero de 2000



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 24 de Abril de 2017
Vista desde: el interior del predio

RESEÑA OBRA:

Ubicación: Camino de la Rivera Sud y Larrazabal

Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de Licitación: Obra ejecutada

Estado de la Obra: Terminado

Fecha de Finalización: Noviembre 2011

POLO TECNOLÓGICO AMBIENTAL



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 28 de Mayo de 2012
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 15 de Febrero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA OBRA:

Ubicación: Camino de la Rivera Sud

Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de Licitación: Licitado y adjudicado


Estado de la Obra: Finalizada

POLO TECNOLÓGICO AMBIENTAL



CUARTO TRAMO

Desde Puente La Noria hasta Ruta 4



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2010

LA SALADA



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 18 de Noviembre de 2011
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 18 de Abril de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

Ubicación: Camino de la Rivera Sud y Juan M. de Lavarden

Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de la Licitación: Licitado y adjudicado

Estado de la Obra: En curso

Finalización de Obra: Sin datos

LA SALADA



LA SALADA



LA SALADA




CAMINO RIBEREÑO



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 27 de Octubre de 2011
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 15 de Febrero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

Ubicación: Tramo del camino ribereño del puente FFCC Gral. Roca hasta Ruta N° 4

Estado del Proyecto: Projectado

Estado de la Licitación: Licitado, adjudicado y en curso

Estado de la Obra: En curso

Finalización de Obra: Sin datos

PREDIO DON BARTOLOMÉ



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 1 de Junio de 2012
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 15 de Febrero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

Ubicación: Camino de la Ribera Sud y cauce viejo del Río Matanza

Estado de la Licitación: Licitado, adjudicado y en curso

Estado de la Obra: Obra en curso

Finalización de Obra: Sin datos

ENCUENTRO DEL CAMINO DE SIRGA CON LA RUTA NAC. N° 4



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 27 de Octubre de 2011
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 15 de Febrero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

Ubicación: Encuentro del Camino de la Rivera Sud con la Ruta N° 4

Estado del Proyecto: Projectado

Estado de la Licitación: Licitado, adjudicado y en curso

Estado de la Obra: En curso

Finalización de Obra: Sin datos

TERCER TRAMO

Desde Puente La Noria hasta Puente Alsina



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2010

Ciudad Autónoma de Buenos Aires



ASENTAMIENTO SOBRE TALUD - CABA



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR
Vista desde: margen de enfrente (Lanús)



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 23 de Marzo de 2017
Vista desde: margen de enfrente (Lanús)

RESEÑA:

Ubicación: Talud en la intersección de la Av. 27 de Febrero y el Puente Alsina

Fecha de Inspección: 03/12/2010

Número de Actuación: Legajo de Actuación en el JFQ N°11/17

Fecha de Allanamiento: 12/01/2011

Tipo de desalojo: Judicial

Estado de Liberación: Total

SEGUNDO TRAMO

Desde Puente Alsina hasta Puente Bosch



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2010

EL PUEBLITO



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 18 de Mayo de 2011
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 15 de Febrero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

Ubicación: Desde la calle Mar Dulce hasta Puente Alsina

Proyecto: Elaborado

Licitación: Licitado

Estado de la Obra: Ejecutado

EL PUEBLITO



EL PUEBLITO



EL PUEBLITO



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 31 de Octubre de 2011
Vista desde: margen de enfrente (Lanús)



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 24 de Abril de 2017
Vista desde: margen de enfrente (Lanús)

RESEÑA:

ULTIMA RESOLUCIÓN 31/10/2011

Ubicación: Puente Alsina, Riachuelo, Rio Cuarto y Mar Dulce

Cantidad de Familias: El Acuerdo General se firmó por un total de 210 familias.

El IVC informa: 130 familias s/camino de sirga y 80 familias fuera del camino.

Fecha de relocalización: 130 familias fueron relocalizadas en predio Castañares y Portela el 27/10/2012. Se encuentra en formulación el proyecto de infraestructura para 80 familias fuera del camino de sirga.

PREDIO CALLE RIO CUARTO 4602 - PARCELAS 16 Y 17



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 15 de Noviembre de 2010
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 15 de Febrero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA EMPRESA:

Ubicación: Río Cuarto 4602

Fecha de Intimación: 03/06/2010

Número de Actuación: Legajo de Actuación en el JFQ N°12/17

Fecha de Allanamiento: 13/01/2011

Tipo de desalojo: Judicial

Estado de Liberación: Total

PREDIO CALLE RIO CUARTO 4602 - PARCELAS 16 Y 17



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 14 de Enero de 2011
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 15 de Febrero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:


Ubicación: Río Cuarto 4602

Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de la Licitación: Licitado y adjudicado

Estado de la Obra: Ejecutado

PREDIO CALLE RIO CUARTO 4602 - PARCELAS 16 Y 17




PLAZA ROMERO



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 25 de Febrero de 2011
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 15 de Febrero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA OBRA:

Ubicación: Camino de Sirga y Romero

Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de la Licitación: Licitada y adjudicada

Estado de la Obra: En obra

Fecha de Finalización: Sin datos

FABRITAM



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 26 de Julio de 2011
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA EMPRESA:

RESOLUCIÓN DEL 27/04/2011

Ubicación: Desde Guaymallén hasta Enrique Ochoa

Fecha de Acuerdo: 21/10/2010

Fecha de Intimación: 19/11/2009 y 20/10/2010

Fecha de Liberación: 22/10/2010

Tipo de Desalojo: Administrativo

Estado de Liberación: Total



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 15 de Febrero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

Ubicación: Desde Guaymallén hasta Enrique Ochoa

Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de la Licitación: Licitado y adjudicado

Estado de la Obra: Ejecutada

QUILMES BAESA



IMPLANTACIÓN - Imágen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo CABA
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 15 de Febrero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA EMPRESA:

Ubicación: Av. Osvaldo Cruz entre Diógenes Taborda e Iguazú
Estado de Liberación: Total

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

Ubicación: Desde el límite ex Mundo Grúa hasta Guaymallén
Estado del Proyecto: Elaborado
Estado de la Licitación: Licitado y adjudicado
Estado de la Obra: En Ejecución
Finalización de Obra: Octubre de 2012

MUNDO GRÚA



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Imagen satelital de Google Earth



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 15 de Febrero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA EMPRESA:

Ubicación: Iguazú 1835

Fecha de Intimación: 22/06/2011

Número de Actuación: Legajo de Actuación en el JFQ N°02/17

Fecha de Allanamiento: 12/09/2011

Fecha de Liberación: 16/09/2011

Tipo de desalojo: Judicial

Estado de Liberación: Total

MUNDO GRÚA



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 28 de Junio de 2011
Vista desde: margen de enfrente (Avellaneda)



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 24 de Febrero de 2017
Vista desde: margen de enfrente (Avellaneda)

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

Ubicación: Iguazú 1835

Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de la Licitación: Licitada

Estado de la Obra: En ejecución

Finalización de Obra: Sin datos

VILLA 21-24



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - Vista aérea



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 23 de Marzo de 2017
Vista desde: margen de enfrente (Avellaneda)

RESEÑA:

ULTIMA RESOLUCIÓN 31/10/2011

Ubicación: Riachuelo, Iguazú, Av. Gral. Iriarte, calle sin nombre, Agustín Magaldi, Alvarado y Luna

Cantidad de Familias: 1.334 familias sobre Camino de Sirga sobre datos del MINPLAN

VILLA 21-24



VILLA 21-24



TACCONI



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 25 de Abril de 2012
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 15 de Febrero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA EMPRESA:

Ubicación: Calle Orma entre Luna y Agustín Magaldi
Estado de Liberación: Total

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

Ubicación: Calle Orma entre Luna y Agustín Magaldi
Estado del Proyecto: Elaborado

TACCONI



ENCUENTRO DEL CAMINO DE SIRGA Y LA CALLE AGUSTÍN MAGALDI



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



RESEÑA EMPRESA:

Ubicación: Camino de Sirga y Agustín Magaldi
Estado del Proyecto: Elaborado

ASENTAMIENTO MAGALDI



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 2 de Diciembre de 2011
Vista desde: margen de enfrente (Avellaneda)



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 24 de Abril de 2017
Vista desde: margen de enfrente (Avellaneda)

RESEÑA:

RESOLUCIÓN DEL 31/10/2011 (Reitera lo Formulado en Resolución 14/07/11)

Ubicación: Riachuelo y Agustín Magaldi

Cantidad de Familias: 158 familias, de las cuales 60 están sobre el Camino de Sirga

ENCUENTRO DEL CAMINO DE SIRGA Y LA AV. VÉLEZ SARFIELD



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 17 de Octubre de 2011
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 18 de Abril de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA EMPRESA:

Ubicación: Av. Vélez Sarsfield y Camino de Sirga
Estado del Proyecto: Elaborado

ENCUENTRO DEL CAMINO DE SIRGA Y LA AV. VÉLEZ SARSFIELD



LURGE



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 10 de Mayo de 2011
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 24 de Abril de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA EMPRESA:

Ubicación: Desde Av. Vélez Sarsfield hasta Río Limay

Estado de Liberación: Total

LURGE



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 16 de Mayo de 2008
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 23 de Marzo de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

Ubicación: Desde Av. Vélez Sarsfield hasta Río Limay
Estado del Proyecto: Elaborado



LURGE



LURGE



LURGE



PRANDYN-PERDRIEL



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 13 de Octubre de 2011
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 24 de Abril de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA EMPRESA:

Ubicación: Perdriel 1997

Fecha de Intimación: 2009

Número de Actuación: Legajo de Actuación en el JFQ N°30/17

Fecha de Allanamiento: 01/07/2011


Tipo de desalojo: Judicial

Estado de Liberación: Total

PRANDYN-PERDRIEL



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Imagen satelital de Google Earth
7 de Enero de 2001



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2017
Vista desde: margen de enfrente (Avellaneda)

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

Ubicación: Perdriel 1997

Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de la Licitación: Licitado

Estado de la Obra: En Ejecución

Fecha de Finalización: Sin datos

VILLA 26



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 26 de Febrero de 2014
Vista desde: margen de enfrente (Avellaneda)



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 18 de Abril de 2017
Vista desde: margen de enfrente (Avellaneda)

RESEÑA:

RESOLUCIÓN DEL 14/07/2011 (Ratifica cronograma de Res. 22/02/11)

Ubicación: Riachuelo, entre Perdriel y Puente Bosch

Cantidad de Familias: 219 familias sobre el Camino de Sirga

PRIMER TRAMO

Desde Puente Bosch hasta Puente Trasbordador Nicolás Avellaneda



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2010

VILLA LUJÁN



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 18 de Abril de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA:

Ubicación: Riachuelo, Puente Bosch y Pedro de Luján

Cantidad de Familias: 78 familias, con prioridad de 25 sobre el Camino del Sirga

Fecha de relocalización: 27 de Octubre de 2011, 25 familias fueron relocalizadas al predio del IVC en Villa Soldati

ENCUENTRO CAMINO DE SIRGA Y CALLE PEDRO DE LUJÁN



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Imagen satelital obtenida de Google Earth
4 de Septiembre de 2013



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 23 de Marzo de 2017
Vista desde: calle Pedro de Luján

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

Ubicación: Camino de Sirga y Pedro de Luján

Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de la Licitación: Sin datos

Estado de la Obra: Sin obra en curso

Finalización de Obra: Sin datos

ENCUENTRO CAMINO DE SIRGA Y CALLE PEDRO DE LUJÁN



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 18 de Octubre de 2011
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 23 de Marzo de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

Ubicación: Camino de Sirga y Pedro de Luján

Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de la Licitación: Licitada

Estado de la Obra: En obra

Finalización de Obra: Sin datos



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 31 de Marzo de 2011
Vista desde: margen de enfrente (Avellaneda)



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 23 de Marzo de 2017
Vista desde: margen de enfrente (Avellaneda)

RESEÑA EMPRESA:

Ubicación: San Antonio 1279

Fecha de Acuerdo: 21/02/2011

Fecha de Intimación: 04/06/2010

Número de Actuación: Legajo de Actuación en el JFQ N°15/17

Fecha de Liberación: 01/03/2011

Tipo de desalojo: Judicial

Estado de Liberación: Total

Dirección de Ordenamiento Territorial
Coord. de Hábitat y Planeamiento Urbano





IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 25 de Junio de 2011
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 23 de Marzo de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA PAVIMENTACIÓN:

Ubicación: San Antonio 1279

Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de la Licitación: Obra ejecutada

Estado de la Obra: Finalizada

Finalización de Obra: Enero 2013





LAVADERO



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 14 de Noviembre de 2010
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 23 de Marzo de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA:

RESOLUCIÓN DEL 27/04/2011

Ubicación: Calle Lavadero desde San Antonio hasta Virrey Vieytes

Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de la Licitación: Obra ejecutada

Estado de la Obra: Finalizada

Finalización de Obra: Noviembre 2011

LAVADERO



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 30 de Octubre de 2009
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 23 de Marzo de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA:

RESOLUCIÓN DEL 27/04/2011

Ubicación: Calle Lavadero desde San Antonio hasta Virrey Vieytes

Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de la Licitación: Obra ejecutada

Estado de la Obra: Finalizada

Finalización de Obra: Noviembre 2011

BUQUES REMOVIDOS - Santa Elena



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2012



ANTES - Archivo ACUMAR - 26 de Enero de 2011
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 2 de Enero de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA:

Ubicación: Av. Don Pedro de Mendoza y Av. Regimiento de Patricios

Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de la Licitación: Licitacitado y adjudicado

Estado de la Obra: Ejecutada

PUENTE TRASBORDADOR NICOLÁS AVELLANEDA



IMPLANTACIÓN - Imagen Satelital obtenida de Google Earth - Año 2011



ANTES - Archivo ACUMAR - 14 de Julio de 2011
Vista desde: Camino de Sirga



DESPUÉS - Archivo ACUMAR - 23 de Marzo de 2017
Vista desde: Camino de Sirga

RESEÑA:

Ubicación: Puente Trasbordador Nicolás Avellaneda

Estado del Proyecto: Elaborado

Estado de Licitación: Licitado

Estado de Obra: En Curso

