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PLAN DIRECTOR DE BARRIOS POPULARES 

 

Introducción

La Ley 27453 estableció el RÉGIMEN DE 

REGULARIZACIÓN DOMINIAL PARA LA 

INTEGRACIÓN SOCIO URBANA. En ella se 

establece que corresponde al Ministerio de Salud y 

Desarrollo Social de la Nación “Crear el Programa de 

Integración Socio-Urbana para determinar, en 

conjunto con las jurisdicciones locales, el plan de 

desarrollo integral necesario para cumplir los objetivos 

de la ley.” Además y como parte central su gestión 

debe “Promover acciones coordinadas con los 

organismos y ministerios competentes, con el objeto 

de facilitar el acceso a los servicios públicos básicos 

por parte de los habitantes de los barrios populares 

identificados en el Registro Nacional de Barrios 

Populares (RENABAP)”.  

El Plan Director de Barrios Populares (PDBP) 

contempla el acceso, regularización y completamiento 

de los servicios de agua y saneamiento para aquellas 

villas o asentamientos presentes en el DECRETO 

NACIONAL 358/20171 que se encuentran localizados 

dentro del área de intervención de la empresa 

operadora Agua y Saneamientos Argentinos S.A. 

(AySA). En él se estiman posibles años de 

intervención y la inversión necesaria para la 

regularización o expansión de dichos servicios en 

Barrios Populares. 

El universo de Barrios Populares, en donde 

viven 1.465.396 personas, es un escenario dinámico 

en constante evolución y cambio, prueba de ello es 

que en el PDBP 2019-2023 en donde se consideraron 

la totalidad de Barrios del RENABAP 2017 incluidos 

en el área de intervención de AySA (1079 Barrios), y 

a diciembre de 2022 se han sumado aprox. más de 

200 Barrios Populares que los considerados en el 

anterior PDBP. 

 RENABAP 2017: 1079 Barrios / 50 de éstos han dejado de serlo 
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 RENABAP 2022: 1265 Barrios / 236 Barrios nuevos respecto a los del Año 20171

Además, algunos han modificado sus áreas, 

en su mayoría ampliándose o unificándose con otros 

linderos. Para abordar esta problemática se considera 

a cada Barrio Popular en su contexto y no 

aisladamente, ya que de hacerlo podría generar 

demandas de áreas linderas que no podrían ser 

atendidas.

 

 

Para facilitar su análisis, tratamiento e 

intervención se los ha clasificado fundamentalmente 

en dos tipologías: Villas y Asentamientos. 

En relación a los barrios de tipología Villa, es 

importante mencionar que para la regularización y/o 

expansión de sus servicios, resulta esencial el 

abordaje territorial de varios actores en forma 

conjunta, para a partir de allí, encarar el proceso de 

                                                      

1 Creación del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana en el ámbito de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, BUENOS AIRES, 22 de Mayo de 2017. Boletín Oficial, 

23 de Mayo de 2017. También a través del Decreto 358/2017 se creó la Mesa Nacional de Coordinación para Barrios Populares, con el objeto de promover estrategias de gestión del suelo, infraestructura básica, servicios, espacio 

público y equipamiento comunitario destinados al mejoramiento integral de los barrios populares y para procurar, en coordinación con los organismos estatales nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y con entes privados competentes, la provisión de servicios públicos e infraestructura barrial para los habitantes de los inmuebles enumerados en el REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES EN PROCESO 

DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP). 

regularización y/o completamiento de las redes de 

agua y saneamiento. 

De este modo, la programación de 

intervención en villas resulta tentativa, ya que para 

abordarla de manera integral, deberán generarse los 

procesos de consensos, acuerdos y coordinación de 

acciones previas, que sobrepasan la dimensión 

técnica.  En relación con la cobertura de los servicios, 
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los barrios RENABAP se encuentran en tres 

situaciones tres situaciones: 

 Barrios con servicio: Se encuentran en Radio Servido y ya cuentan con redes en servicio por vía 

pública, así como también en pasillos y pasajes menores a 4 metros de ancho, si los hubiere. 

 Barrios con servicio parcial: Presentes en Radio Servido y requieren mejoras, renovaciones de red 

y/o completamiento, así como también obras complementarias de nexo o refuerzo para su 

incorporación. 

 Barrios sin servicio: Se ubican en el área de expansión y, pese a ser alcanzados por el Plan Director 

de AySA, requieren completamiento de su red secundaria2, contemplando: 

o Intervenciones en la totalidad del área de cada Barrio si se trata de tipología Villa. 

o Intervenciones en hasta un 50% del área de cada Barrio si se trata de Asentamientos, para 

completamientos de Pasillos y Pasajes menores a 4 metros de ancho si los hubiere. 

Una vez analizada dicha situación de niveles 

de cobertura para cada Barrio Popular, y las 

directrices delineadas en términos de factibilidad 

técnica por el Plan Director Expansión y Mejoras de 

AySA (PD69), se han definido el año de intervención 

para obras de red secundaria (no contemplando obra 

básica, ni plantas) y su respectivo presupuesto. 

Con respecto a la fuente de financiamiento, 

dado que en la expansión y/o regularización de 

Barrios Populares no sólo interviene AySA, sino que 

también  intervienen otros actores, en el PDBP se ha 

indicado la fuente de financiamiento para los casos ya 

definidos como en el caso de “Pcia. de Buenos Aires”, 

“Municipios”, “SISU”, “OPISU”, “DiPAC”, “IVC” u 

“Otros Organismos”, y en los que aún no han sido 

determinados como “A definir”. 

En cuanto a los valores unitarios de 

presupuesto, se han adoptado dos valores para 

calcular la inversión necesaria para redes 

secundarias; uno para los barrios de tipo 

Asentamiento y otro para los barrios comprendidos en 

la tipología Villa. 

Abordando la tipología Asentamiento, dada la 

característica de trama urbana regular y similitud a las 

obras proyectadas por AySA en su Plan Director de 

Expansión, considerando precios estimados para 

Contrato de Diciembre 2022, se han definido los 

siguientes valores (sin IVA): 

 Red secundaria de agua: $/km2      361.559.957 

 Red secundaria de cloaca: $/km2      686.004.040 

                                                      

2 Dada la complejidad e irregularidad de trama urbana, requerimientos de aperturas de vía pública y/o procesos de gestión local de 
urbanización de villas, se considera el complemento de la red secundaria para estos barrios RENABAP en áreas de expansión del servicio. 
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En el caso de la tipología Villas, dado su irregularidad de trama urbana, presencia de pasillos y densidad, lo 

que requiere mayor presencia de red secundaria por área de intervención, se ha realizado un estudio de proyectos 

específicos de redes secundarias en Villas y que considerando precios estimados para Contrato de Diciembre 2022, 

han definido los siguientes valores unitarios:  

 Red secundaria de agua: $/km2      832.171.405 

 Red secundaria de cloaca: $/km2   1.638.449.442 

Finalmente y en términos de impacto socio-

territorial, cabe mencionar que el PDBP se encuentra 

alineado a la política pública expresada en el Plan 

Nacional de Agua Potable y Saneamiento3, la cual 

define como meta la universalización del acceso a los 

servicios de agua y cloacas (teniendo en cuenta los 

beneficios que estos servicios poseen con respecto a 

la salud, la mortalidad infantil y las enfermedades 

hídricas), considerando especialmente el impacto que 

representa en la reducción de la pobreza y de los 

niveles de desigualdad socio-económica de la 

población. 

Asimismo, este PDBP contribuye a la premisa 

general de desarrollo humano, incrementando la 

competitividad territorial del país y mejorando la 

calidad de vida de sus habitantes, dado que en zonas 

de crecimiento informal y precario, se han generado 

situaciones de hábitat que condicionan fuertemente la 

provisión de servicios públicos esenciales, 

propiciando una integración social y urbana, con 

intervenciones que permitan igualar los barrios 

populares al resto de los barrios de la ciudad en 

condiciones de habitabilidad, acceso a los servicios 

públicos y otros.  

De este modo el PDBP sobre el universo de 

barrios populares dentro del área de intervención de 

AySA, propone la regularización, renovación, 

expansión y completamiento de redes secundarias en 

el quinquenio 2024-2028 para: 

 437.677 habitantes de barrios populares en el servicio de agua potable (30% del total) 

 438.489 habitantes de barrios populares con las mismas implicancias para el servicio de 

saneamiento (30% del total) 

 En los períodos posteriores a 2028 en función de la provisión otorgada por las grandes obras 

primarias programadas para estos sistemas, se propone intervenir con obras para el acceso de: 

 442.937 habitantes de barrios populares al servicio de agua (30% del total) 

 743.966 habitantes de barrios populares para el servicio de cloaca (51% del total) 

                                                      

3 Subsecretaría de Recursos Hídricos, perteneciente a la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda. (2017). Plan Nacional de Agua Potable y saneamiento. Cobertura universal y sostenibilidad de los servicios. Lineamientos y principales 
acciones. Segunda versión. Junio 2017. 
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En los gráficos siguientes se expone la distribución de los habitantes incorporados y a incorporar 

discriminado por fluido: 

Gráfico 1: Agua Potable - Habitantes 

 
 

Gráfico 2: Desagües Cloacales - Habitantes 

 
 

De igual forma, a continuación expresan gráficamente los niveles de inversiones comprometidos para el 

periodo 2024-2028 y los años posteriores, ambos por fluido: 
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Gráfico 3: Agua Potable - Inversiones 

 
 

Gráfico 4: Agua Potable - Inversiones 

 

Desde AySA se llevan a cabo proyectos 

técnico-sociales con el fin de mejorar la calidad de los 

barrios vulnerables a través de la expansión de los 

servicios de agua y saneamiento.  

Para lograr este objetivo, se implementaron 

los Planes Agua + Trabajo (A+T) y Cloaca +Trabajo 

(C+T) que permiten dar respuesta a las necesidades 

de comunidades con altos índices de vulnerabilidad 

socio sanitaria, en relación al acceso y calidad de los 

servicios de agua potable y desagües cloacales, 

identificadas en el área de concesión de AySA, dentro 

del Área Metropolitana de Buenos Aires.  

Con la ejecución de estos planes se busca 

cubrir el déficit de redes secundarias de agua potable 

y saneamiento que existe en las Áreas de Baja 

Consolidación urbana-ABC; en las Urbanizaciones 

Emergentes-UREM y también en los Barrios 

Populares del registro REANBAP, contribuyendo a 

mitigar el riesgo ambiental presente y a mejorar la 

salud de estas poblaciones generando, a la vez, 

empleo y movimiento económico a nivel local, como 
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una forma de impulsar y sostener el desarrollo integral 

de estas comunidades en el largo plazo. 

Desde 2020 se trabaja intensamente para 

desarrollar un enfoque integrado de género basado en 

la igualdad de oportunidades para las personas 

involucradas en los Planes A+T/C+T que se lleva 

adelante desde la Dirección, tomando como base 

conceptual el acuerdo de la comunidad mundial 

expresado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible-

ODS 2030, y para este caso en particular el ODS 5: 

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 

todas las mujeres y las niñas. 

Las Cooperativas de Trabajo que participan 

de los Planes A+T/C+T deben ofrecer igualdad de 

oportunidades de ingreso tanto para hombres como 

para mujeres y personas disidentes, teniendo en 

cuenta sus particularidades, necesidades y la ruptura 

de todo tipo de estereotipo sexista, lo cual se deberá 

ver reflejado inclusive en la conformación de sus 

Consejos de Administración. A su vez, la oportunidad 

de empleo y acceso a un salario digno, para mujeres 

y personas disidentes resulta un recurso que favorece 

a la erradicación de violencia de género, en tanto 

genera autonomía e independencia económica, 

empoderándose con quienes comparten hogar.  

Desde AySA se incorpora, a las instancias de 

capacitación de las Cooperativas que participan del 

Plan A+T/C+T, la inclusión de la perspectiva de 

género, guiando y facilitando el camino para que las 

cooperativas de trabajo puedan cumplir con este 

objetivo.  

En el marco de los proyectos de intervención 

técnico-social, para promover también la igualdad en 

la formación de oficio se ha capacitado técnicamente 

a todos los miembros que conforman las 

cooperativas, involucrando las mujeres y personas 

disidentes, trabajando acerca de la distribución de los 

roles de trabajo y su sesgo sobre la masculinización 

de las tares técnicas. En tanto, las cooperativas, no 

sólo se instruyen sobre el oficio sanitarista, sino 

también se involucra el componente social, para 

promover la inserción territorial de promotores 

comunitarios en los barrios en que desarrollan las 

obras, durante el ciclo de duración de cada proyecto 

de intervención técnico social.  

Esta política de inclusión busca realizar un 

aporte a la construcción de espacios de trabajo más 

igualitarios, seguros y libres de violencias.  

Así mismo, intervenir en los barrios populares 

para garantizar el acceso al agua y saneamiento como 

derechos humanos, visibiliza la posibilidad para todas 

las vecinas y vecinos de pensar su futuro sin distinción 

de género a partir del ejemplo que brindan los equipos 

de trabajo que ejecutan las obras de expansión
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Anexos 

1. Anexo A: Plan Director de Barrios Populares – AGUA POTABLE 

2. Anexo B: Plan Director de Barrios Populares – DESAGÜES CLOACALES
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Anexo A Plan Director de Barrios Populares – AGUA

M$/Km²

DIC 2.022
Total

O. Básica O. Sec. 324,59 Estado de obra
Avance 

físico
2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 > 2028 2023 2.024-2.028 2.023-2.028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 2023-2028 periodos siguientes 50 51

NA70247 RED SECUNDARIA DE AGUA - BARRIO MONTERREY - ETAPA 2 DRN - NP 1 Monterrey I Asentamiento 148 0,012 2 2.025 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 4,22 74             0,012 361,56 EN LICITACIÓN                 4,22                          4,22                4,22   4,22                 OPISU

DRSO - 2015 16 El Canario Asentamiento 4.889 0,267 0 Con Servicio - ALMIRANTE BROWN - AB 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70010 Red Secundaria Corimayo 2A M1 al M8 DRSO - 2015 19 Campo Ramos Asentamiento 646 0,277 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 100,16 323           0,277 361,56 PROY. A ELABORAR                       100,16                                                          100,16 100,16             A definir

SAS001 Red SECUNDARIA Asentamiento Laprida DRSE - 2015 20 Laprida Asentamiento 804 0,031 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSO - 2015 25 Laberinto Villa 188 0,010 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

NA70246 RED SECUNDARIA DE AGUA - BARRIO MONTERREY - ETAPA 1 DRN - NP 27 Monterrey II Asentamiento 138 0,005 2 2.026 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 1,90 69             0,005 361,56 PROY. REALIZADO                   1,90                        1,90                1,90   1,90                 OPISU

DRSE - 2015 30 La Cañada Asentamiento 1.234 0,111 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70287 RSA BARRIOS Avellaneda y Ecoárea DRSE - 2015 32 Urquiza Conjunto habitacional 396 0,013 2 2.023 O. Secundaria AVELLANEDA Expansión AV 11,06 396           0,013 832,17 PROY. EN ELABORACIÓN           11,06                          11,06                                     11,06   11,06               AYSA

DRSO - 2015 34 Juan Domingo Perón Asentamiento 841 0,087 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70137 RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO FIORITO DRSO - 2015 45 Nueva Fiorito Asentamiento 2.553 0,197 1 >2028 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 71,17 1.277        0,197 361,56 PROY. A ELABORAR                         71,17                                                            71,17 71,17               A definir

S/P3 Red Secundaria José C. Paz Oeste II DRN - NP 50 Urquiza Asentamiento 246 0,047 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 17,00 123           0,047 361,56 PROY a ELAB                         17,00                                                            17,00 17,00               AYSA

DRN - 2015 52 Dieciocho de julio Villa 627 0,015 2 >2028 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 12,89 627           0,015 832,17 PROYECTO A ELABORAR                         12,89                                                            12,89 12,89               SISU

S/P3 DRSE - NP 53 La Sirena Asentamiento 648 0,051 1 2.024 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 18,53 324           0,051 361,56 PROY a ELAB             18,53                          18,53              18,53   18,53               AYSA

DRN - 2015 56 Gallardo y 9 de Julio Villa 377 0,035 0 Con Servicio - TIGRE - TI 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRO - 2015 62 Lucena Asentamiento 30 0,003 2 2.025 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 1,13 15             0,003 361,56 PROY a ELAB                 1,13                          1,13                1,13   1,13                 AYSA

S/P3 Red Secundaria José C. Paz Centro II DRN - NP 67 11 de Septiembre y Bruguetti Asentamiento 155 0,009 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 3,32 78             0,009 361,56 PROY a ELAB                           3,32                                                              3,32 3,32                 AYSA

OA733  Red SECUNDARIA AMERICA M1 DRO - 2015 71 América Asentamiento 261 0,044 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                        -

DRSO - 2015 72 Ocho de diciembre Asentamiento 736 0,143 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

NA70059 Red Secundaria de agua Benavídez 3 DRN - 2015 73 Irsa Asentamiento 536 0,134 2 2.023 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 48,43 268           0,134 361,56 FINALIZADA_           48,43                          48,43                                     48,43   48,43               AYSA

S/P3

S/P3

Red Secundaria La Reja IV Resto 

Red secundaria La Reja
DRO - NP 81 Benito Juárez y Balaguer Asentamiento 155 0,071 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 25,52 78             0,071 361,56

PROY a ELAB

PROY a ELEB
                        25,52                                                            25,52 25,52               

AYSA

AYSA

DRO - 2015 82 Las Camelias Asentamiento 772 0,114 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3
Red Secundaria Ing. Allan I

Red Secundaria Ing. Allan I-R
DRSE - NP 93 El Parque Asentamiento 3.151 0,459 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 165,85 1.576        0,459 361,56 PROY a ELAB                       165,85                                                          165,85 165,85             AYSA

DRSO - 2015 96 Mariscal Sucre Asentamiento 1.239 0,060 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRN - 2015 100 La Segunda Villa 273 0,007 2 2.024 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 5,61 273           0,007 832,17 PROY EN ELAB               5,61                            5,61                5,61   5,61                 AYSA

DRSO - 2015 101 Libertad Asentamiento 256 0,041 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

NA70052 Red Secundaria de Agua B° El Prado M2, Andalucía, El alge II y La Victoria DRN - 2015 102 Arroyo El Claro III Asentamiento 633 0,040 1 2.023 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 14,29 317           0,040 361,56 CONTRATADA           14,29                          14,29                                     14,29   14,29               A definir

S/P3 DRN - 2015 103 Plazoleta 9 de Julio Asentamiento 430 0,014 0 Con Servicio - GENERAL SAN MARTIN - SM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Pontevedra III DRO - NP 104 Circuito Asentamiento 371 0,117 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 42,20 186           0,117 361,56 PROY a ELAB                         42,20                                                            42,20 42,20               AYSA

VA70031 Programa de instalación de cañerías de agua y colectoras faltantes 2021-23 Etapa 1 - DRSE - LAN-QUI DRSE - 2015 110 La Arboleda Asentamiento 157 0,009 1 2.023 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 3,10 79             0,009 361,56 EN EJECUCION             3,10                            3,10                                       3,10   3,10                 AYSA

VA70031 Programa de instalación de cañerías de agua y colectoras faltantes 2021-23 Etapa 1 - DRSE - LAN-QUI DRSE - 2015 111 Total Gas Villa 445 0,011 1 2.023 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 9,11 445           0,011 832,17 EN EJECUCION             9,11                            9,11                                       9,11   9,11                 AYSA

S/P3 DRN - 2015 112 Borges y Rosetti Asentamiento 116 0,001 2 2.024 O. Secundaria VICENTE LOPEZ Expansión VL 0,43 58             0,001 361,56 PROY a ELAB               0,43                            0,43                0,43   0,43                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Pontevedra II DRO - NP 114 FH Asentamiento 647 0,081 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 29,45 324           0,081 361,56 PROY a ELAB                         29,45                                                            29,45 29,45               AYSA

DRSE - 2015 116 Siete de Enero Asentamiento 678 0,040 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70269 PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 ETAPA 1 - DRSE - AVE DRSE - 2015 118 Sin Nombre Villa 79 0,005 1 2.023 O. Secundaria AVELLANEDA Expansión AV 3,94 79             0,005 832,17 EN EJECUCIÓN             3,94                            3,94                                       3,94   3,94                 A definir

DRSE - 2015 119 Danubio Azul Villa 279 0,013 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRN - 2015 121 Calle Gutiérrez Asentamiento 148 0,005 1 2.024 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 1,64 74             0,005 361,56 PROY a ELABORAR               1,64                            1,64                1,64   1,64                 AYSA

SA70287 RSA BARRIOS Avellaneda y Ecoárea DRSE - 2015 122 Inflamable Asentamiento 5.500 0,501 1 2.024 O. Secundaria AVELLANEDA Expansión AV 181,15 2.750        0,501 361,56 PROY. EN ELABORACIÓN             90,57           90,57                      181,15            181,15   181,15             A definir

S/P3 Red Secundaria de Agua - Pilar 3 - Z5 DRN - NP 124 Henry Martín y México Asentamiento 137 0,064 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 23,01 69             0,064 361,56 PROY a ELAB                         23,01                                                            23,01 23,01               AYSA

SA70287 RSA BARRIOS Avellaneda y Ecoárea DRSE - 2015 126 Martín Garcia Villa 163 0,016 1 2.023 O. Secundaria AVELLANEDA Expansión AV 13,44 163           0,016 832,17 PROY. EN ELABORACIÓN           13,44                          13,44                                     13,44   13,44               AYSA

DRSE - 2015 127 Matanza y José Martín de La Serna Asentamiento 162 0,012 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSE - 2015 128 Villa Corina Asentamiento 571 0,019 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSE - 2015 131 Siete de Septiembre Asentamiento 438 0,025 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Gdor. Costa III-R DRSE - NP 135 Don José Asentamiento 721 0,107 2 2.024 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 38,78 361           0,107 361,56 PROY a ELAB             38,78                          38,78              38,78   38,78               AYSA

DRO - 2015 136 El Porvenir II Asentamiento 2.803 0,456 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70277 Red Secundaria de Agua Santa Isabel - Etapa 1 DRSO - 2015 137 Costa Azul Asentamiento 392 0,097 2 2.024 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 35,24 196           0,097 361,56 EN EJECUCIÓN             35,24                          35,24              35,24   35,24               AYSA

S/P3 DRO - NP 139 Las Delicias Asentamiento 1.206 0,117 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 42,16 603           0,117 361,56 PROYECTO A ELABORAR                         42,16                                                            42,16 42,16               A definir

SA70239 RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA LANÚS ESTE 2 (LAN-DMA029) DRSE - 2015 141 Los Ceibos Asentamiento 2.917 0,089 0 Con Servicio O. Secundaria LANUS Expansión LN 0,00                0,000 0,00 EN EJECUCIÓN                                                                                        A definir

DRSE - 2015 145 Santa Catalina Villa 444 0,042 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSE - 2015 147 La Saladita Villa 190 0,015 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSE - 2015 149 La Esperanza Asentamiento 118 0,007 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSE - 2015 152 Jardín de América Asentamiento 103 0,008 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRO - 2015 154 Veinte de junio Asentamiento 104 0,008 0 Con Servicio - MORON - MOR 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRN - 2015 157 San José II Asentamiento 110 0,008 0 Con Servicio - SAN FERNANDO - SF 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Gdor. Costa II DRSE - NP 158 Santa Inés Asentamiento 353 0,035 2 2.025 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 12,57 177           0,035 361,56 PROY a ELAB               12,57                        12,57              12,57   12,57               AYSA

DRSE - 2015 159 Sin Nombre Villa 95 0,004 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRO - 2015 162 Los Pinos Asentamiento 168 0,020 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Libertad I DRO - NP 163 Pasaje Zapiola 446 Asentamiento 55 0,002 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 0,82 28             0,002 361,56 PROY a ELAB                           0,82                                                              0,82 0,82                 AYSA

SA70274 Red Secundaria de agua B° 9 de Julio DRSE - NP 166 Nueve de Julio Asentamiento 1.360 0,151 2 2.023 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 54,62 680           0,151 361,56 EN EJECUCIÓN           54,62                          54,62                                     54,62   54,62               A definir

S/P3 DRSE - 2015 167 Campomar Asentamiento 115 0,004 2 >2028 O. Secundaria LANUS Expansión LN 1,30 58             0,004 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           1,30                                                              1,30 1,30                 A definir

S/P3 Red Secundaria Bosques II DRSE - NP 169 San Rudecindo II Asentamiento 895 0,067 1 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 24,28 448           0,067 361,56 PROY a ELAB                         24,28                                                            24,28 24,28               AYSA

DRSO - 2015 170 La Chanchería Asentamiento 1.038 0,112 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Pontevedra II DRO - NP 171 La Estrella Asentamiento 942 0,175 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 63,17 471           0,175 361,56 PROY a ELAB                         63,17                                                            63,17 63,17               AYSA

OA70226 RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS La Matanza 3 DRO - 2015 172 San Petersburgo Villa 1.262 0,044 1 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 37,00 1.262        0,044 832,17 PROY. A ELABORAR                         37,00                                                            37,00 37,00               
AYSA

OPISU

OA70005 RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO PAZ DRO - 2015 173 Achaga Asentamiento 14 0,001 2 >2028 O. Secundaria MORON Expansión MOR 0,33 7               0,001 361,56 PROY. A ELABORAR                           0,33                                                              0,33 0,33                 A definir

S/P3 Red Secundaria Gdor. Costa II DRSE - NP 176 Doce de Julio Asentamiento 888 0,132 2 2.025 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 47,63 444           0,132 361,56 PROY a ELAB               47,63                        47,63              47,63   47,63               AYSA

OA70131 Red Secundaria de agua Hurlingham 2A DRO - 2015 177 Ceamse Villa 274 0,013 2 2.025 O. Secundaria HURLINGHAM Expansión HU 10,54 274           0,013 832,17 PROY a ELAB               10,54                        10,54              10,54   10,54               SISU

S/P3 Red Secundaria José C. Paz Este V DRN - NP 178 Concejal Alfonzo II Asentamiento 142 0,017 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 6,20 71             0,017 361,56 PROY a ELAB                           6,20                                                              6,20 6,20                 AYSA

S/P3 DRN - 2015 179 La Fabrikita Villa 902 0,006 1 2.024 O. Secundaria VICENTE LOPEZ Expansión VL 5,21 902           0,006 832,17 PROY a ELAB               5,21                            5,21                5,21   5,21                 AYSA

S/P3 DRN - 2015 180 Las Flores Villa 5.048 0,068 1 2.024 O. Secundaria VICENTE LOPEZ Expansión VL 56,90 5.048        0,068 832,17 PROY a ELAB             56,90                          56,90              56,90   56,90               AYSA

DRSE - 2015 181 Rivadavia Asentamiento 406 0,021 0 Con Servicio - LANUS - LN 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70145 RED SECUNDARIA DE AGUA - SAN JOSÉ, BROWN 3 Y 4 DRSO - 2015 182 San Jerónimo y Albeniz Asentamiento 180 0,023 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 8,36 90             0,023 361,56 PROY. A ELABORAR                           8,36                                                              8,36 8,36                 A definir

DRSE - NP 185 La Casona de López Asentamiento 780 0,045 0 Con Servicio - FLORENCIO VARELA - FVA 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSE - 2015 186 Esperanza Chica Asentamiento 861 0,052 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70291 Cierres de malla Lanus Mod 3 - Terminación DRSE - 2015 187 San Francisco de Asís Asentamiento 206 0,018 0 Con Servicio O. Secundaria LANUS Expansión LN 0,00                0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                        A definir

DRO - 2015 190 Angela Dorrego Asentamiento 64 0,004 0 Con Servicio - MORON - MOR 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 "Obras de extensión de la red de agua y cloacal y conexiones intra lotes de agua y claocas." DRSO - 2015 191 Las Chacritas Asentamiento 3.634 0,074 2 2.024 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 26,66 1.817        0,074 361,56 CONTRATADA             26,66                          26,66              26,66   26,66               SISU

DRSO - 2015 192 Malvinas Asentamiento 46 0,024 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Cuartel V 4 DRO - NP 193 Los Hornos Asentamiento 1.020 0,220 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 79,66 510           0,220 361,56 PROY a ELAB                         79,66                                                            79,66 79,66               SISU

SA70040 Red Secundaria Resto Longchamps DRSO - 2015 197 Villa París Asentamiento 854 0,142 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 51,20 427           0,142 361,56 PROY. A ELABORAR                         51,20                                                            51,20 51,20               A definir

S/P3 Red Secundaria Villa de Mayo II DRN - NP 199 La Gótica Asentamiento 199 0,003 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 1,14 100           0,003 361,56 PROY a ELAB                           1,14                                                              1,14 1,14                 AYSA

S/P3 DRSE - NP 204 Pico de Oro Asentamiento 216 0,029 1 2.024 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 10,51 108           0,029 361,56 PROY a ELAB             10,51                          10,51              10,51   10,51               AYSA

NA70214 RED SECUNDARIA ING. SOURDEAUX I – ETAPA 1 DRN - NP 205 La Canchita Asentamiento 346 0,017 2 2.023 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 6,31 173           0,017 361,56 PROY. REALIZADO             6,31                            6,31                                       6,31   6,31                 A definir

S/P3 Red Secundaria Pablo Nogues I DRN - NP 209 Bella Flor Asentamiento 107 0,008 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 2,85 54             0,008 361,56 PROY a ELAB                           2,85                                                              2,85 2,85                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Cuartel V 4 DRO - NP 218 Primero de mayo Asentamiento 146 0,145 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 52,57 73             0,145 361,56 PROY a ELAB                         52,57                                                            52,57 52,57               SISU

S/P3 Red Secundaria de Agua - Pilar 3 - Z5 DRN - NP 219 La Escondida Asentamiento 1.476 0,471 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 170,16 738           0,471 361,56 PROY a ELAB                       170,16                                                          170,16 170,16             AYSA

SA70140 RED SECUNDARIA DE AGUA GLEW DRSO - 2015 220 Parque Roma Asentamiento 229 0,009 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 3,21 115           0,009 361,56 PROY. A ELABORAR                           3,21                                                              3,21 3,21                 A definir

S/P3 Red Secundaria Quesada Pacheco DRN - NP 222 La Hoya Asentamiento 395 0,024 2 2.025 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 8,71 198           0,024 361,56 PROY en ELAB                 8,71                          8,71                8,71   8,71                 SISU

S/P3 DRN - 2015 223 Sin Nombre Villa 611 0,010 2 2.024 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 8,65 611           0,010 832,17 PROY EN ELAB               8,65                            8,65                8,65   8,65                 AYSA

NA70239 RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO SOLAR DEL NORTE Y EL CORTIJO DRN - NP 224 Solar del Norte Asentamiento 174 0,008 2 2.023 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 2,93 87             0,008 361,56 EN EJECUCIÓN             2,93                            2,93                                       2,93   2,93                 A definir

S/P3 Red Secundaria Villa de Mayo I DRN - NP 225 Alvear Asentamiento 283 0,018 2 2.023 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 6,45 142           0,018 361,56 PROY a ELAB             6,45                            6,45                                       6,45   6,45                 SISU

S/P3 Red Secundaria Pablo Nogues I DRN - NP 226 El Chiri 2 Asentamiento 398 0,026 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 9,54 199           0,026 361,56 PROY a ELAB                           9,54                                                              9,54 9,54                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Grand Bourg IV DRN - NP 227 San Pascual Asentamiento 275 0,023 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 8,17 138           0,023 361,56 PROY a ELAB                           8,17                                                              8,17 8,17                 AYSA

DRN - NP 228 Iparaguirre Asentamiento 194 0,006 0 Con Servicio - MALVINAS ARGENTINAS - MAL 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Tortuguitas II DRN - NP 229 Pech Asentamiento 41 0,003 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 0,97 21             0,003 361,56 PROY en ELAB                           0,97                                                              0,97 0,97                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Cuartel V 6 DRO - NP 230 La Gloria Asentamiento 3.825 0,647 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 234,01 1.913        0,647 361,56 PROY a ELAB                       234,01                                                          234,01 234,01             SISU

S/P3 Red Secundaria Tortuguitas II DRN - NP 232 Pech Asentamiento 84 0,006 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 2,06 42             0,006 361,56 PROY en ELAB                           2,06                                                              2,06 2,06                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Tortuguitas I DRN - NP 233 Marquesado Asentamiento 160 0,003 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 0,96 80             0,003 361,56 PROY en ELAB                           0,96                                                              0,96 0,96                 AYSA

NA70141 RED SECUNDARIA DE AGUA GARIN 2 - ZONA 1 DRN - NP 234 El Triángulo Asentamiento 85 0,005 2 2.026 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 1,69 43             0,005 361,56 PROY. REALIZADO                   1,69                        1,69                1,69   1,69                 A definir

S/P3 DRN - 2015 236 Panamericano Villa 303 0,005 1 2.024 O. Secundaria VICENTE LOPEZ Expansión VL 3,96 303           0,005 832,17 PROY a ELAB               3,96                            3,96                3,96   3,96                 AYSA

DRN - NP 237 Vechiardo Asentamiento 100 0,004 0 Con Servicio - MALVINAS ARGENTINAS - MAL 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRN - 2015 238 Siete de mayo Villa 316 0,005 1 2.024 O. Secundaria VICENTE LOPEZ Expansión VL 4,15 316           0,005 832,17 PROY a ELAB               4,15                            4,15                4,15   4,15                 AYSA

S/P3 DRN - 2015 239 Dos de abril Villa 538 0,007 1 2.024 O. Secundaria VICENTE LOPEZ Expansión VL 5,52 538           0,007 832,17 PROY a ELAB               5,52                            5,52                5,52   5,52                 AYSA

DRN - NP 240 Santa Mónica Asentamiento 583 0,061 0 Con Servicio - MALVINAS ARGENTINAS - MAL 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRN - 2015 241 Valle Grande Villa 200 0,003 1 2.025 O. Secundaria VICENTE LOPEZ Expansión VL 2,25 200           0,003 832,17 PROY a ELAB                 2,25                          2,25                2,25   2,25                 AYSA

DRN - NP 242 Santa Mónica Asentamiento 109 0,004 0 Con Servicio - MALVINAS ARGENTINAS - MAL 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRN - NP 243 Kilómetro 30 Asentamiento 275 0,006 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 2,33 138           0,006 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           2,33                                                              2,33 2,33                 A definir

S/P3 DRN - NP 245 Carumbé Asentamiento 214 0,016 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 5,96 107           0,016 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           5,96                                                              5,96 5,96                 A definir

DRN - NP 246 Eaton Asentamiento 94 0,002 0 Con Servicio - MALVINAS ARGENTINAS - MAL 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

NA70241

NA70079

RSA Finalizacion B° La Chechela - San Miguel M1

Red Secundaria de agua B° San Miguel M2
DRN - NP 247 Barrio San Miguel Asentamiento 2.544 0,303 2 2.023 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 109,45 1.272        0,303 361,56

EN EJECUCIÓN

EN EJECUCIÓN         109,45                        109,45                                   109,45   109,45             A definir

S/P3 Red Secundaria de Agua - Pilar 3 - Z5 DRN - NP 248 Los Laureles Asentamiento 290 0,030 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 10,68 145           0,030 361,56 PROY a ELAB                         10,68                                                            10,68 10,68               AYSA

NA70244 RED SECUNDARIA DE AGUA GRAND BOURG III - ZONA 1 DRN - NP 250 Santa Lucía Asentamiento 149 0,005 2 2.024 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 1,66 75             0,005 361,56 EN LICITACIÓN               1,66                            1,66                1,66   1,66                 A definir

NA70146 Red Secundaria de Agua - Escobar Centro DRN - NP 251 El Mirador Asentamiento 277 0,056 2 2.024 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 20,42 139           0,056 361,56 EN EJECUCION             20,42                          20,42              20,42   20,42               AYSA

DRN - NP 253 Eaton Asentamiento 162 0,007 0 Con Servicio - MALVINAS ARGENTINAS - MAL 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Los Polvorines V DRN - NP 254 San Jorge Asentamiento 75 0,003 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 1,16 38             0,003 361,56 PROY a ELAB                           1,16                                                              1,16 1,16                 AYSA

S/P3 Red Secundaria de Agua - Pilar 3 - Z5 DRN - NP 255 San Souci Asentamiento 1.049 0,219 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 79,26 525           0,219 361,56 PROY a ELAB                         79,26                                                            79,26 79,26               AYSA

S/P3 DRN - NP 257 Santa Elena Asentamiento 409 0,022 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 8,07 205           0,022 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           8,07                                                              8,07 8,07                 A definir

S/P3 Red Secundaria Tortuguitas II DRN - NP 258 Uruguay y Hernández Asentamiento 119 0,004 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 1,33 60             0,004 361,56 PROY en ELAB                           1,33                                                              1,33 1,33                 AYSA

S/P3
Red Secundaria José C. Paz Centro I

Red Secundaria José C. Paz Centro IV
DRN - NP 259 Nuestra Señora de Caacupé Asentamiento 425 0,067 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 24,33 213           0,067 361,56 PROY a ELAB                         24,33                                                            24,33 24,33               AYSA

NA70190 Red Secundaria de Agua  - Pilar 3 - Z6 (Barrio Derqui) DRN - NP 260 Santa Ana II Asentamiento 111 0,019 2 2.024 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 6,87 56             0,019 361,56 FINALIZADA               6,87                            6,87                6,87   6,87                 AYSA

NA70146 RED SECUNDARIA DE AGUA ESCOBAR CENTRO DRN - NP 261 De Acunto Asentamiento 299 0,031 2 2.023 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 11,07 150           0,031 361,56 EN EJECUCIÓN           11,07                          11,07                                     11,07   11,07               A definir

DRSO - 2015 263 La Morita Asentamiento 4.219 0,481 0 Con Servicio - ESTEBAN ECHEVERRÍA - EE 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70323

SA70322

Red Secundaria de agua B° Allan Mod 2

Intervenciones Especiales y Puesta en Servicio - Etapa 2
DRSE - NP 264 La Carolina Asentamiento 2.070 0,940 2 2.023 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 339,98 1.035        0,940 361,56

EN EJECUCIÓN

PROY. A ELABORAR
        169,99         169,99                      169,99            169,99            339,98   339,98             A definir

NA70089

NA70128

RED PRIMARIA DE AGUA MAQUINISTA SAVIO 1

RED SECUNDARIA DE AGUA MAQUINISTA SAVIO 1
DRN - NP 271 Ovejero Viejo Asentamiento 2.487 0,166 2 2.024 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 60,12 1.244        0,166 361,56

EN LICITACIÓN

PROY. REALIZADO
            60,12                          60,12              60,12   60,12               A definir

DRSO - 2015 273 Santa Catalina Asentamiento 3.224 2,091 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70146 Red Secundaria de agua Claypole 1-2 DRSO - 2015 274 Las Latitas Asentamiento 2.433 0,057 2 2.027 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 20,64 1.217        0,057 361,56 PROY en ELAB                   20,64                    20,64              20,64   20,64               AYSA

DRO - 2015 281 Un Techo Para Todos Asentamiento 1.741 0,194 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria de agua San Joaquín DRSO - 2015 290 San Joaquín Asentamiento 115 0,134 2 >2028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 48,50 58             0,134 361,56 PROY a ELAB                         48,50                                                            48,50 48,50               AYSA

DRO - 2015 292 El Pasillo Asentamiento 33 0,002 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRO - 2015 293 El Triángulo Asentamiento 68 0,002 2 2.025 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 0,76 34             0,002 361,56 PROY a ELAB                 0,76                          0,76                0,76   0,76                 AYSA

SA70022 Red Secundaria Malvinas Argentinas M4 DRSO - 2015 296 Los Pocitos Asentamiento 662 0,080 1 >2028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 28,80 331           0,080 361,56 PROY. A ELABORAR                         28,80                                                            28,80 28,80               A definir

DRSO - 2015 297 Seis de Agosto Asentamiento 1.969 0,077 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70021

SA70022

Red Secundaria Malvinas Argentinas M3

Red Secundaria Malvinas Argentinas M4
DRSO - 2015 298 Sin Nombre Asentamiento 630 0,076 2 >2028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 27,48 315           0,076 361,56

PROY. A ELABORAR

PROY. A ELABORAR
                        27,48                                                            27,48 27,48               A definir

DRO - 2015 299 La Favela Asentamiento 213 0,006 0 Con Servicio - TRES DE FEBRERO - TF 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        

Ministerio 

Desarrollo de la 

Comunidad – 

Subsecretaría de 

Hábitat de la 

Comunidad Pcia. 

Buenos Aires

S/P3 DRN - NP 300 Buenos Aires y FFCC San Martín Asentamiento 70 0,005 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 1,65 35             0,005 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           1,65                                                              1,65 1,65                 A definir

NA70131 Red Secundaria de agua Benavídez 1 - Etapa 3 DRN - 2015 310 Arroyo El Claro Asentamiento 351 0,035 1 2.023 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 12,83 176           0,035 361,56 FINALIZADA_           12,83                          12,83                                     12,83   12,83               BID TRAMO 3

SA70157 RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO EZEIZA 2, 2B y 2C DRSO - 2015 311 Luján Asentamiento 3.022 0,533 2 >2028 O. Secundaria EZEIZA Expansión EZ 192,74 1.511        0,533 361,56 PROY. A ELABORAR                       192,74                                                          192,74 192,74             A definir

S/P3 Red Secundaria Tortuguitas I DRN - NP 312 Veinticinco de Mayo Asentamiento 103 0,005 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 1,97 52             0,005 361,56 PROY en ELAB                           1,97                                                              1,97 1,97                 AYSA

DRO - 2015 313 Mercado Villa 289 0,010 0 Con Servicio - TRES DE FEBRERO - TF 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70157 RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO EZEIZA 2, 2B y 2C DRSO - 2015 317 Vista Alegre Asentamiento 8.976 0,541 1 >2028 O. Secundaria EZEIZA Expansión EZ 195,53 4.488        0,541 361,56 PROY. A ELABORAR                       195,53                                                          195,53 195,53             A definir

S/P3 Red Secundaria de Agua - Pilar 4 - Z2 DRN - NP 318 Los Grillos Asentamiento 369 0,400 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 144,55 185           0,400 361,56 PROY a ELAB                       144,55                                                          144,55 144,55             AYSA

DRSO - 2015 319 San Lucas Asentamiento 145 0,019 0 Con Servicio - ALMIRANTE BROWN - AB 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRO - 2015 323 Los Álamos Asentamiento 1.986 0,099 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        SISU

S/P3 DRO - NP 324 Los Paraísos II Asentamiento 182 0,018 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 6,33 91             0,018 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           6,33                                                              6,33 6,33                 A definir

S/P3 Red Secundaria de Agua - Pilar 2 - Z2 DRN - NP 330 Boliviano II Asentamiento 1.391 0,098 2 2.028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 35,55 696           0,098 361,56 PROY a ELAB                     35,55                  35,55              35,55   35,55               AYSA

OA756

OA755

S/P3

Red SECUNDARIA DON JUAN M4

Red SECUNDARIA DON JUAN M3 DRO - 2015 332 Don Juan Asentamiento 973 0,184 1 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 66,42 487           0,184 361,56
FINALIZADO

FINALIZADO                         66,42                                                            66,42 66,42               A definir

DRSO - 2015 334 Treinta de Agosto Asentamiento 1.378 0,096 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -
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Anexo A Plan Director de Barrios Populares – AGUA
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S/P3 Red Secundaria de Agua - Pilar 4 - Z3 DRN - NP 336 Luchetti Asentamiento 361 0,125 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 45,26 181           0,125 361,56 PROY a ELAB                         45,26                                                            45,26 45,26               AYSA

SA70141 RED SECUNDARIA DE AGUA LONGCHAMPS DRSO - 2015 337 Almafuerte Asentamiento 1.224 0,267 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 96,49 612           0,267 361,56 PROY. A ELABORAR                         96,49                                                            96,49 96,49               A definir

S/P3 Red Secundaria de Agua - Pilar 2 - Z2 DRN - NP 338 Boliviano Asentamiento 2.937 0,203 2 2.028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 73,22 1.469        0,203 361,56 PROY a ELAB                     73,22                  73,22              73,22   73,22               AYSA

SA70043 Red Secundaria 24 de Diciembre DRSE - 2015 341 Veinticuatro de Diciembre Asentamiento 1.382 0,116 1 >2028 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 41,78 691           0,116 361,56 PROY. A ELABORAR                         41,78                                                            41,78 41,78               A definir

SA70310 RED SECUNDARIA DE AGUA SANTA MARTA DRSO - 2015 342 Santa Marta Asentamiento 2.328 0,251 2 2.024 O. Secundaria EZEIZA Expansión EZ 90,81 1.164        0,251 361,56 EN LICITACIÓN             90,81                          90,81              90,81   90,81               A definir

DRN - 2015 343 Las Quintas Asentamiento 496 0,033 0 Con Servicio - TIGRE - TI 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRSO - 2015 344 Padre Mujica III Asentamiento 280 0,021 2 >2028 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 7,60 140           0,021 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           7,60                                                              7,60 7,60                 A definir

S/P3 DRN - 2015 345 Baires Villa 967 0,050 1 2.024 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 41,49 967           0,050 832,17 PROY a ELABORAR             41,49                          41,49              41,49   41,49               AYSA

SA70310 RED SECUNDARIA DE AGUA SANTA MARTA DRSO - 2015 346 Tres Américas Asentamiento 2.860 0,375 1 2.024 O. Secundaria EZEIZA Expansión EZ 135,69 1.430        0,375 361,56 EN LICITACIÓN           135,69                        135,69            135,69   135,69             A definir

DRSO - 2015 349 Antártida Argentina Asentamiento 1.615 0,260 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRO - NP 352 Martín Fierro Asentamiento 173 0,011 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 3,87 87             0,011 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           3,87                                                              3,87 3,87                 A definir

OA70212 Regularización redes Internas Barrio Villa Evita DRO - 2015 353 Evita II Asentamiento 125 0,010 2 2.023 O. Secundaria ITUZAINGO Expansión IT 3,50 63             0,010 361,56 EN EJECUCIÓN             3,50                            3,50                                       3,50   3,50                 A definir

S/P3 San Javier DRSO - 2015 355 San Francisco Javier Asentamiento 1.545 0,195 2 >2028 O. Secundaria EZEIZA Expansión EZ 70,34 773           0,195 361,56 PROYECTO A ELABORAR                         70,34                                                            70,34 70,34               A definir

S/P3 DRO - 2015 356 El Cascote Villa 250 0,003 2 2.025 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 2,19 250           0,003 832,17 PROY a ELAB                 2,19                          2,19                2,19   2,19                 AYSA

S/P3 DRN - 2015 359 La California Asentamiento 278 0,003 1 2.024 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 1,23 139           0,003 361,56 PROY EN ELAB               1,23                            1,23                1,23   1,23                 AYSA

SA70157 RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO EZEIZA 2, 2B y 2C DRSO - 2015 361 El Ombú Asentamiento 1.609 0,459 2 >2028 O. Secundaria EZEIZA Expansión EZ 165,82 805           0,459 361,56 PROY. A ELABORAR                       165,82                                                          165,82 165,82             A definir

DRO - 2015 363 Iparraguirre Asentamiento 19 0,002 0 Con Servicio - ITUZAINGO - IT 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Ezeiza 2B DRSO - 2015 367 Luján 2 Asentamiento 604 0,104 2 >2028 O. Secundaria EZEIZA Expansión EZ 37,62 302           0,104 361,56 PROYECTO A ELABORAR                         37,62                                                            37,62 37,62               A definir

DRN - 2015 369 La Fabrikita 2 Asentamiento 168 0,000 0 Con Servicio - VICENTE LOPEZ - VL 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

OA70162 RED SECUNDARIA DE AGUA UDAONDO 2 - ETAPA 10 DRO - 2015 373 Nuevo Asentamiento 60 0,004 2 2.026 O. Secundaria ITUZAINGO Expansión IT 1,33 30             0,004 361,56 PROY. REALIZADO                   1,33                        1,33                1,33   1,33                 A definir

S/P3 Las Achiras 2 DRO - 2015 376 Las Achiras Asentamiento 2.922 0,060 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 21,53 1.461        0,060 361,56 PROY a ELAB                         21,53                                                            21,53 21,53               AYSA

SA70320

SA70329

SA70330

Red Secundaria de Agua B° El Tropezón M1

Red Secundaria de Agua B° El Tropezón M2

Red Secundaria de Agua B° El Tropezón M3

DRSE - NP 377 Los Tronquitos 1 Asentamiento 5.004 0,637 2 2.023 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 230,42 2.502        0,637 361,56

CONTRATADA

PROYECTO REALIZADO

PROYECTO REALIZADO
          76,81           76,81           76,81                      76,81            153,62            230,42   230,42             A definir

SA70314

SA70325
Red Secundaria de Agua B° Los Tronquitos M1

Red Secundaria de Agua B° Los Tronquitos M2
DRSE - NP 380 Los Tronquitos 2 Asentamiento 246 0,330 2 2.023 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 119,23 123           0,330 361,56

PROYECTO REALIZADO

PROYECTO REALIZADO
        119,23                        119,23                                   119,23   119,23             A definir

S/P3

S/P3

Las Achiras 2

Ampliación V. Celina
DRO - 2015 381 Sarmiento Asentamiento 6.078 0,395 1 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 142,77 3.039        0,395 361,56

PROY a ELAB

PROY a ELAB
                      142,77                                                          142,77 142,77             

AYSA

AYSA

DRSE - NP 382 San Francisco Chico Asentamiento 377 0,081 0 Con Servicio - FLORENCIO VARELA - FVA 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70292 RSA Barrio Dos de Abril DRSO - 2015 383 Dos de Abril Asentamiento 1.901 0,164 2 2.024 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 59,38 951           0,164 361,56 PROY. A ELABORAR             59,38                          59,38              59,38   59,38               A definir

NA70147 Red Secundaria de Agua - Escobar Centro 2 - Etapa 1 DRN - NP 385 Stone Asentamiento 635 0,077 2 2.026 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 27,71 318           0,077 361,56 PROY ELAB                 27,71                      27,71              27,71   27,71               AYSA

S/P3 Red Secundaria José C. Paz Centro II DRN - NP 386 Alberdi Asentamiento 703 0,046 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 16,68 352           0,046 361,56 PROY a ELAB                         16,68                                                            16,68 16,68               AYSA

S/P3 Red Secundaria José C. Paz Este V DRN - NP 387 Las Acacias Asentamiento 152 0,007 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 2,56 76             0,007 361,56 PROY a ELAB                           2,56                                                              2,56 2,56                 AYSA

NA70232

VA70054

RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO LA RANA

PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 DRN ETAPA 2
DRN - 2015 388 La Rana Villa 1.278 0,114 1 2.023 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 94,67 1.278        0,114 832,17

CONTRATADA

EN LICITACIÓN
          94,67                          94,67                                     94,67   94,67               A definir

S/P3 Red Secundaria V. Vatteone II DRSE - NP 389 La Antena Rural Asentamiento 1.458 0,146 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 52,64 729           0,146 361,56 PROY a ELAB                         52,64                                                            52,64 52,64               AYSA

S/P3 Red Secundaria Mariano Acosta I DRO - NP 390 Ferrari Asentamiento 95 0,009 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 3,20 48             0,009 361,56 PROY a ELAB                           3,20                                                              3,20 3,20                 AYSA

NA70144 Red Secundaria de Agua - Garin 3 - Zona 2 DRN - NP 391 El Ruso Asentamiento 151 0,074 2 2.028 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 26,84 76             0,074 361,56 PROY ELAB                     26,84                  26,84              26,84   26,84               AYSA

NA70142 RED SECUNDARIA DE AGUA GARIN 2 - ZONA 2 DRN - NP 392 Cabot Asentamiento 782 0,074 2 2.026 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 26,58 391           0,074 361,56 PROY. REALIZADO                 26,58                      26,58              26,58   26,58               A definir

NA70230 RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS San Fernando DRN - 2015 394 San Francisco Villa 347 0,012 1 2.023 O. Secundaria SAN FERNANDO Expansión SF 9,64 347           0,012 832,17 PROY. REALIZADO             9,64                            9,64                                       9,64   9,64                 A definir

DRO - 2015 395 Del Cencerro Asentamiento 146 0,006 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70140 RED SECUNDARIA DE AGUA GLEW DRSO - 2015 396 Nuevo Sol Asentamiento 3.071 0,426 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 153,87 1.536        0,426 361,56 PROY. A ELABORAR                       153,87                                                          153,87 153,87             A definir

NA70254 Red Secundaria de Agua Barrio La Cava Este sector Quinta del niño
DRN - 2015 397 La Cava Villa 7.825 0,200 1 2.023 O. Secundaria SAN ISIDRO Expansión SI 166,04 7.825        0,200 832,17 PROY. REALIZADO         166,04                        166,04                                   166,04   166,04             

AYSA

SISU

DRO - 2015 398 Villa Risso Asentamiento 48 0,002 0 Con Servicio - TRES DE FEBRERO - TF 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Bosques III DRSE - NP 400 Villa Hudson Fondo Asentamiento 2.980 0,472 1 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 170,74 1.490        0,472 361,56 PROY a ELAB                       170,74                                                          170,74 170,74             AYSA

DRN - 2015 401 La Villita Asentamiento 79 0,012 0 Con Servicio - TIGRE - TI 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

NA70113
RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 4

DRN - NP 402 Leguizamón y Haití Asentamiento 1.023 0,080 1 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 28,77 512           0,080 361,56 PROY. A ELABORAR                         28,77                                                            28,77 28,77               A definir

S/P3 DRSE - 2015 403 Talleres Asentamiento 467 0,017 0 Con Servicio - LANUS - LN 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSE - NP 404 Las Piletas Asentamiento 36 0,004 0 Con Servicio - FLORENCIO VARELA - FVA 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70273 RSA Barrio Luján DRSE - NP 407 Luján Asentamiento 1.465 0,209 2 2.023 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 75,40 733           0,209 361,56 EN EJECUCIÓN           75,40                          75,40                                     75,40   75,40               A definir

NA70134 Red Secundaria de agua Benavídez 1 - Etapa 6 DRN - 2015 409 La Esperanza Asentamiento 5.613 0,239 1 2.024 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 86,32 2.807        0,239 361,56 EN EJECUCION             86,32                          86,32              86,32   86,32               BID TRAMO 3

SA70140 RED SECUNDARIA DE AGUA GLEW DRSO - 2015 410 El Trébol Asentamiento 2.260 0,248 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 89,69 1.130        0,248 361,56 PROY. A ELABORAR                         89,69                                                            89,69 89,69               A definir

DRSO - 2015 412 Monte Rosa Asentamiento 966 0,373 0 Con Servicio - EZEIZA - EZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70140  RED SECUNDARIA DE AGUA GLEW DRSO - 2015 415 Nuevo Sol II Asentamiento 328 0,148 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 53,51 164           0,148 361,56 PROY. A ELABORAR                         53,51                                                            53,51 53,51               A definir

DRN - 2015 423 El Garrote Villa 773 0,078 0 Con Servicio - TIGRE - TI 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSE - 2015 426 La Resistencia Asentamiento 1.662 0,162 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSE - 2015 428 Tres de Marzo Asentamiento 207 0,013 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Merlo IV DRO - NP 431 Parque El Sol Asentamiento 3.161 1,795 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 649,04 1.581        1,795 361,56 PROY a ELAB                       649,04                                                          649,04 649,04             AYSA

NA70128

NA70143

RED SECUNDARIA DE AGUA MAQUINISTA SAVIO 1

RED SECUNDARIA DE AGUA GARIN 3 - ZONA 1
DRN - NP 434 Ovejero Chico Asentamiento 2.028 0,355 2 2.026 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 128,34 1.014        0,355 361,56

PROY. REALIZADO

PROY. REALIZADO
              128,34                    128,34            128,34   128,34             A definir

NA70215 RED SECUNDARIA DE AGUA - BARRIO SAN JORGE SUR DRN - 2015 436 San Jorge Villa 1.637 0,053 2 2.023 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 44,29 1.637        0,053 832,17 PROY. REALIZADO           44,29                          44,29                                     44,29   44,29               A definir

S/P3 DRSE - 2015 437 Arroyo Las Piedras I Asentamiento 1.310 0,244 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        AYSA

S/P3 DRN - NP 439 Solares de la Reina Asentamiento 172 0,010 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 3,76 86             0,010 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           3,76                                                              3,76 3,76                 A definir

NA70121

NA70122

RED SECUNDARIA DE AGUA ING. MASCHWITZ 3 - ZONA 3

RED SECUNDARIA DE AGUA ING. MASCHWITZ 3 - ZONA 4
DRN - NP 440 Doña Justa Asentamiento 351 0,048 2 2.026 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 17,47 176           0,048 361,56

PROY. REALIZADO

PROY. REALIZADO
                17,47                      17,47              17,47   17,47               A definir

S/P3 RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS Comunidad Pueblo Guaraní-Muñiz-San Agustín DRN - NP 441 Comunidad Pueblo Guaraní Asentamiento 46 0,022 2 2.024 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 8,09 23             0,022 361,56 PROY. A ELABORAR               8,09                            8,09                8,09   8,09                 A definir

S/P3 RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS Comunidad Pueblo Guaraní-Muñiz-San Agustín DRN - NP 442 Muñiz Asentamiento 592 0,097 1 2.024 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 35,06 296           0,097 361,56 PROY. A ELABORAR             35,06                          35,06              35,06   35,06               A definir

NA70072 RED SECUNDARIA DE AGUA MATHEU 1 DRN - NP 443 Primero de Julio Asentamiento 361 0,052 2 2.026 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 18,87 181           0,052 361,56 PROY. REALIZADO                 18,87                      18,87              18,87   18,87               A definir

DRO - 2015 447 Argenpan Asentamiento 103 0,017 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

OA70242

OA70137

Red Secundaria de agua B° San Alberto - Patria - Tierra y Libertad

RED SECUNDARIA DE AGUA - RESTO GONZÁLEZ CATÁN
DRO - 2015 449 Primavera Asentamiento 728 0,466 1 2.023 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 168,63 364           0,466 361,56

CONTRATADA

PROY. A ELABORAR
        168,63                        168,63                                   168,63   168,63             A definir

OA70137 Resto González Catán DRO - 2015 450 San Cayetano Asentamiento 939 0,228 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 82,36 470           0,228 361,56 PROY a ELAB                         82,36                                                            82,36 82,36               AYSA

DRN - 2015 452 Liniers Asentamiento 2.739 0,301 0 Con Servicio - TIGRE - TI 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Tortuguitas IV DRN - NP 453 Asamblea y Buenos Aires Asentamiento 322 0,029 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 10,61 161           0,029 361,56 PROY a ELAB                         10,61                                                            10,61 10,61               AYSA

DRSE - 2015 454 Villa Sapito Villa 1.089 0,056 0 Con Servicio - LANUS - LN 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRO - 2015 455 Monte Tartaglia Asentamiento 640 0,025 1 2.025 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 8,87 320           0,025 361,56 PROY a ELAB                 8,87                          8,87                8,87   8,87                 AYSA

NA70001 RED SECUNDARIA DE AGUA TALAR SUR - ZONA 1 DRN - 2015 457 Colón y Calderón de La Barca Asentamiento 174 0,008 2 2.023 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 2,78 87             0,008 361,56 EN EJECUCIÓN             2,78                            2,78                                       2,78   2,78                 A definir

NA70059 Red Secundaria de agua Benavídez 3 DRN - 2015 461 La Casitas Asentamiento 521 0,035 2 2.023 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 12,72 261           0,035 361,56 FINALIZADA_           12,72                          12,72                                     12,72   12,72               AYSA

NA70201 Red Secundaria de agua B° La Chechela - Villa Bote DRN - NP 462 Villa Bote Asentamiento 699 0,068 2 2.023 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 24,56 350           0,068 361,56 CONTRATADA           24,56                          24,56                                     24,56   24,56               A definir

NA70148 RED SECUNDARIA DE AGUA ESCOBAR CENTRO 2 - ETAPA 2 DRN - NP 463 El Matadero Asentamiento 276 0,033 2 2.026 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 11,75 138           0,033 361,56 PROY. REALIZADO                 11,75                      11,75              11,75   11,75               A definir

S/P3 DRO - 2015 464 El Palanco Asentamiento 43 0,006 1 2.024 O. Secundaria HURLINGHAM Expansión HU 2,20 22             0,006 361,56 PROY a ELAB               2,20                            2,20                2,20   2,20                 AYSA

S/P3 DRO - 2015 466 Luz y Fuerza II Asentamiento 33 0,030 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 10,87 17             0,030 361,56 PROYECTO A ELABORAR                         10,87                                                            10,87 10,87               A definir

S/P3 Red Secundaria de Agua - Pilar 3 - Z4 DRN - NP 467 Padre Urquiza Asentamiento 1.363 0,438 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 158,30 682           0,438 361,56 PROY a ELAB                       158,30                                                          158,30 158,30             AYSA

DRSE - NP 469 Santa Ana I Asentamiento 564 0,041 0 Con Servicio - FLORENCIO VARELA - FVA 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSO - 2015 471 Libre Amanecer Villa 273 0,025 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRN - 2015 473 Martínez Villa 45 0,001 1 2.024 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 1,18 45             0,001 832,17 PROY EN ELAB               1,18                            1,18                1,18   1,18                 AYSA

S/P3 DRO - 2015 474 Arroyo Morón y Díaz de Solís Villa 36 0,002 2 >2028 O. Secundaria HURLINGHAM Expansión HU 1,83 36             0,002 832,17 PROYECTO A ELABORAR                           1,83                                                              1,83 1,83                 A definir

DRN - 2015 477 Barrio Soeva Asentamiento 56 0,028 0 Con Servicio - TIGRE - TI 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria de agua Arroyo Sarandí DRN - 2015 478 Arroyo Sarandí Asentamiento 109 0,022 2 2.025 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 7,97 55             0,022 361,56 PROY a ELABORAR                 7,97                          7,97                7,97   7,97                 AYSA

S/P3 DRO - 2015 480 Las Antenas Villa 5.262 0,078 1 2.025 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 64,83 5.262        0,078 832,17 PROY a ELAB               64,83                        64,83              64,83   64,83               AYSA

S/P3 Red Secundaria de Agua - Pilar 3 - Z4 DRN - NP 481 Gauchito Gil Asentamiento 480 0,093 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 33,72 240           0,093 361,56 PROY a ELAB                         33,72                                                            33,72 33,72               AYSA

S/P3 Red Secundaria Bosques I DRSE - NP 482 Santa Ana II Asentamiento 870 0,068 1 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 24,58 435           0,068 361,56 PROY a ELAB                         24,58                                                            24,58 24,58               AYSA

SA70141 RED SECUNDARIA DE AGUA LONGCHAMPS DRSO - 2015 483 Kanmar Asentamiento 4.056 0,050 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 17,98 2.028        0,050 361,56 PROY. A ELABORAR                         17,98                                                            17,98 17,98               A definir

DRSO - 2015 484 Villa Golf Asentamiento 920 0,174 0 Con Servicio - EZEIZA - EZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Gdor. Costa III DRSE - NP 486 San Nicolás Asentamiento 505 0,037 2 2.025 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 13,49 253           0,037 361,56 PROY a ELAB               13,49                        13,49              13,49   13,49               AYSA

SA70324 Red Secundaria de agua B° Allan Mod 4 DRSE - NP 487 La Esperanza Asentamiento 536 0,361 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 130,64 268           0,361 361,56 PROY. A ELABORAR                       130,64                                                          130,64 130,64             A definir

S/P3 Red Secundaria de agua La Escondida DRN - 2015 490 La Escondida Asentamiento 84 0,016 2 2.025 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 5,73 42             0,016 361,56 PROY a ELABORAR                 5,73                          5,73                5,73   5,73                 AYSA

DRO - 2015 491 Los Ceibos I Asentamiento 1.674 0,400 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRSE - NP 492 Kilómetro 26 Cuadro Estación Asentamiento 157 0,016 1 2.024 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 5,65 79             0,016 361,56 PROY a ELAB               5,65                            5,65                5,65   5,65                 AYSA

S/P3 DRN - NP 496 Mundo Aparte Asentamiento 337 0,033 1 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 12,02 169           0,033 361,56 PROYECTO A ELABORAR                         12,02                                                            12,02 12,02               A definir

OA70032

OA70138

Red Secundaria de agua B° La Palangana M2

RED SECUNDARIA DE AGUA - VIRREY DEL PINO 1 Y 2
DRO - 2015 499 El Fortín Asentamiento 4.407 0,944 1 2.025 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 341,20 2.204        0,944 361,56

PROY. REALIZADO

PROY. A ELABORAR
        113,73         113,73         113,73                    113,73            227,47            341,20   341,20             A definir

S/P3 DRSE - NP 500 Villa Angélica Asentamiento 440 0,026 1 2.024 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 9,40 220           0,026 361,56 PROY a ELAB               9,40                            9,40                9,40   9,40                 AYSA

S/P3 DRSE - NP 501 Terraplén y Arroyo Las Piedras Asentamiento 604 0,050 1 2.024 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 17,96 302           0,050 361,56 PROY a ELAB             17,96                          17,96              17,96   17,96               AYSA

S/P3 DRSO - 2015 502 Plaza CGT Villa 375 0,025 1 2.024 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 20,49 375           0,025 832,17 PROY en ELAB             20,49                          20,49              20,49   20,49               AYSA

S/P3 González Catán 5 DRO - 2015 503 Chivilcoy y Caballito Asentamiento 247 0,054 2 2.027 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 19,47 124           0,054 361,56 PROY a ELAB                   19,47                    19,47              19,47   19,47               AYSA

S/P3 DRSO - 2015 504 Centenario Asentamiento 3.683 0,201 1 2.024 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 72,78 1.842        0,201 361,56 PROY a ELAB             72,78                          72,78              72,78   72,78               AYSA

DRSE - NP 505 Diagonal Vía Publica Asentamiento 40 0,002 0 Con Servicio - FLORENCIO VARELA - FVA 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSE - 2015 507 Penta Asentamiento 1.130 0,092 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSE - 2015 508 Kolinos Asentamiento 736 0,065 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70281

SA70282

Red Secundaria de agua B° Finexcor M 1

Red Secundaria de agua B° Finexcor M 2
DRSE - 2015 509 Finexcor Asentamiento 3.260 0,172 2 2.023 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 62,30 1.630        0,172 361,56

EN EJECUCIÓN

CONTRATADA
          62,30                          62,30                                     62,30   62,30               A definir

S/P3 González Catán 5 DRO - 2015 515 Arroyo Morales y Chivilcoy Asentamiento 184 0,026 2 2.027 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 9,44 92             0,026 361,56 PROY a ELAB                     9,44                      9,44                9,44   9,44                 AYSA

S/P3 DRSE - NP 516 Villa Mónica Asentamiento 426 0,038 1 2.024 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 13,63 213           0,038 361,56 PROY a ELAB             13,63                          13,63              13,63   13,63               AYSA

S/P3 DRSE - NP 519 Villa Esther Asentamiento 1.066 0,078 1 2.025 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 28,10 533           0,078 361,56 PROY a ELAB               28,10                        28,10              28,10   28,10               AYSA

S/P3 DRSE - NP 522 Infico Asentamiento 897 0,048 1 2.025 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 17,33 449           0,048 361,56 PROY a ELAB               17,33                        17,33              17,33   17,33               AYSA

S/P3 Red Secundaria Gdor. Costa III DRSE - NP 523 El Molino III Asentamiento 616 0,051 2 2.025 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 18,46 308           0,051 361,56 PROY a ELAB               18,46                        18,46              18,46   18,46               AYSA

SA70140 RED SECUNDARIA DE AGUA GLEW DRSO - 2015 528 Santa Teresita Asentamiento 305 0,043 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 15,38 153           0,043 361,56 PROY. A ELABORAR                         15,38                                                            15,38 15,38               A definir

DRN - 2015 538 La Mascota Asentamiento 463 0,100 0 Con Servicio - TIGRE - TI 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

OA833

OA834

Red SECUNDARIA LASALLE M2 + Impulsión

Red SECUNDARIA LASALLE - STA RITA M3
DRO - 2015 540 Arroyo Las Víboras Asentamiento 359 0,173 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00

FINALIZADO

FINALIZADO
                                                                                       -

S/P3 Red Secundaria La Reja I DRO - NP 541 Lomas Verdes Asentamiento 777 0,121 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 43,74 389           0,121 361,56 PROY a ELAB                         43,74                                                            43,74 43,74               AYSA

OA70137 Resto González Catán DRO - 2015 543 Santa Cecilia Asentamiento 338 0,382 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 138,18 169           0,382 361,56 PROY a ELAB                       138,18                                                          138,18 138,18             AYSA

S/P3 DRN - 2015 545 Nueva Esperanza Asentamiento 306 0,006 1 2.024 O. Secundaria SAN ISIDRO Expansión SI 2,30 153           0,006 361,56 PROY a ELAB               2,30                            2,30                2,30   2,30                 AYSA

SA70143

SA70055

RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO LOMA VERDE 1

Red secundaria Zona Lavallol
DRSO - 2015 546 San Pablo y Echagüe Asentamiento 180 0,013 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 4,60 90             0,013 361,56

PROY. A ELABORAR

PROY. A ELABORAR
                          4,60                                                              4,60 4,60                 A definir

DRSE - 2015 548 El Triángulo Asentamiento 209 0,014 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70040 Red Secundaria Resto Longchamps DRSO - 2015 550 El Ombú II Asentamiento 427 0,031 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 11,39 214           0,031 361,56 PROY. A ELABORAR                         11,39                                                            11,39 11,39               A definir

SA70127 San Francisco (Mód. San Ignacio - Sto. Domingo) DRSE - 2015 551 San Ignacio Asentamiento 1.399 0,139 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        AYSA

SA70040 Red Secundaria Resto Longchamps DRSO - 2015 552 Villa París Asentamiento 126 0,009 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 3,23 63             0,009 361,56 PROY. A ELABORAR                           3,23                                                              3,23 3,23                 A definir

DRO - 2015 555 Barrio Sarmiento Asentamiento 6.788 1,161 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Paso del Rey III DRO - NP 556 Bongiovani II Asentamiento 932 0,107 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 38,84 466           0,107 361,56 PROY a ELAB                         38,84                                                            38,84 38,84               AYSA

DRSE - 2015 564 La Unión Asentamiento 268 0,018 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSE - 2015 565 Barrio Primavera Asentamiento 1.581 0,117 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70293 RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS Lomas de Zamora DRSO - 2015 566 Las Maderitas Asentamiento 45 0,010 1 >2028 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 3,70 23             0,010 361,56 PROY. A ELABORAR                           3,70                                                              3,70 3,70                 A definir

S/P3 Red Secundaria Gdor. Costa III DRSE - NP 567 Triángulo de Don José Asentamiento 833 0,054 2 2.025 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 19,69 417           0,054 361,56 PROY a ELAB               19,69                        19,69              19,69   19,69               AYSA

S/P3 Red Secundaria Gdor. Costa III DRSE - NP 568 Don José IV Asentamiento 416 0,012 2 2.025 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 4,47 208           0,012 361,56 PROY a ELAB                 4,47                          4,47                4,47   4,47                 AYSA

DRSE - 2015 570 La Paz II Asentamiento 754 0,044 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSE - 2015 574 El Tala Asentamiento 3.419 0,260 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70145 RED SECUNDARIA DE AGUA - SAN JOSÉ, BROWN 3 Y 4 DRSO - 2015 575 Zabala Asentamiento 594 0,076 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 27,37 297           0,076 361,56 PROY. A ELABORAR                         27,37                                                            27,37 27,37               A definir

DRSO - 2015 578 Moreno y Derqui Asentamiento 329 0,039 0 Con Servicio - EZEIZA - EZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70282 Red Secundaria de agua B° Finexcor M 2 DRSE - 2015 579 San Sebastián II Asentamiento 943 0,064 1 2.023 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 22,99 472           0,064 361,56 EN EJECUCIÓN           22,99                          22,99                                     22,99   22,99               A definir

S/P3 DRN - 2015 580 California Asentamiento 621 0,003 1 2.024 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 1,26 311           0,003 361,56 PROY EN ELAB               1,26                            1,26                1,26   1,26                 AYSA

SA70140 RED SECUNDARIA DE AGUA GLEW DRSO - 2015 581 Quinta 68 Asentamiento 84 0,019 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 6,93 42             0,019 361,56 PROY. A ELABORAR                           6,93                                                              6,93 6,93                 A definir

S/P3 DRN - 2015 582 Barrio Morris Villa 142 0,001 2 >2028 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 1,10 142           0,001 832,17 PROYECTO A ELABORAR                           1,10                                                              1,10 1,10                 A definir

DRSO - 2015 583 Sol de Oro Asentamiento 690 0,146 0 Con Servicio - EZEIZA - EZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70141 RED SECUNDARIA DE AGUA LONGCHAMPS DRSO - 2015 584 Pueblo Unido Asentamiento 412 0,037 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 13,51 206           0,037 361,56 PROY. A ELABORAR                         13,51                                                            13,51 13,51               A definir

DRSO - 2015 586 Los Ciruelos Asentamiento 713 0,096 0 Con Servicio - ALMIRANTE BROWN - AB 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRN - 2015 587 California Villa 188 0,001 2 2.024 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 1,25 188           0,001 832,17 PROY EN ELAB               1,25                            1,25                1,25   1,25                 AYSA

S/P3 DRSE - 2015 589 El Matadero Asentamiento 4.164 0,126 1 2.025 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 45,62 2.082        0,126 361,56 PROY en ELAB               45,62                        45,62              45,62   45,62               OPCT SISU

DRSO - 2015 590 Los Pinos Asentamiento 3.511 0,276 0 Con Servicio - ALMIRANTE BROWN - AB 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

OA70032

OA70012

OA70013

OA70179

OA70138

Resto Virrey del Pino y Virrey del Pino 1 y 2 (Incluye B. La Palangana, Fondo Recoleta M2) DRO - 2015 596 Esperanza Asentamiento 5.168 0,887 1 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 320,63 2.584        0,887 361,56 PROY en ELAB                       320,63                                                          320,63 320,63             AYSA

S/P3 DRN - 2015 600 San Rafael I Asentamiento 681 0,028 1 2.024 O. Secundaria SAN FERNANDO Expansión SF 10,15 341           0,028 361,56 PROY a ELAB             10,15                          10,15              10,15   10,15               AYSA
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Anexo A Plan Director de Barrios Populares – AGUA
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Plan Director de Barrios Populares - AGUA INFORME

NA70208

NA70265

NA70266

NA70267

Red Secundaria de agua Barrio Mitre M2 

Red Secundaria de Agua B° Mitre M3

Red Secundaria de agua Barrio Mitre M4

Red Secundaria de agua Barrio Mitre M5

DRN - NP 601 Mitre Asentamiento 10.034 0,746 1 2.023 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 269,67 5.017        0,746 361,56

EN EJECUCIÓN

PROY. REALIZADO

PROY. A ELABORAR

PROY. A ELABORAR

          89,89           89,89           89,89                      89,89            179,78            269,67   269,67             FONPLATA

OA70234 RED SECUNDARIA DE AGUA – PONTEVEDRA IV – ZONA 1 DRO - NP 604 El Alto Asentamiento 926 0,098 2 2.023 O. Secundaria MERLO Expansión MER 35,56 463           0,098 361,56 EN EJECUCIÓN           35,56                          35,56                                     35,56   35,56               A definir

SA70148 RED SECUNDARIA DE AGUA EL PARTENON DRSO - 2015 606 Maipú y Pinamar Asentamiento 593 0,066 2 >2028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 23,99 297           0,066 361,56 PROY. A ELABORAR                         23,99                                                            23,99 23,99               A definir

S/P3 DRSO - 2015 609 Santa Rita y Avenida Doctor Gilberto Elizalde Asentamiento 453 0,018 2 2.026 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 6,33 227           0,018 361,56 PROY a ELAB                   6,33                        6,33                6,33   6,33                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Libertad IV DRO - NP 612 Las Flores Asentamiento 7.372 0,359 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 129,81 3.686        0,359 361,56 PROY a ELAB                       129,81                                                          129,81 129,81             AYSA

S/P3 DRSE - NP 614 Terraplén y San Juan Asentamiento 276 0,016 1 2.024 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 5,83 138           0,016 361,56 PROY a ELAB               5,83                            5,83                5,83   5,83                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Libertad IV DRO - NP 617 El Bajo Asentamiento 144 0,024 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 8,75 72             0,024 361,56 PROY a ELAB                           8,75                                                              8,75 8,75                 AYSA

S/P3 DRN - 2015 618 Sin Nombre Villa 30 0,001 2 2.025 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 0,50 30             0,001 832,17 PROY EN ELAB                 0,50                          0,50                0,50   0,50                 AYSA

S/P3 DRO - 2015 619 Villa Madero Villa 1.540 0,045 1 2.024 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 37,37 1.540        0,045 832,17 PROYECTO EN ELABORACION             37,37                          37,37              37,37   37,37               SISU

DRN - 2015 620 Basualdo Villa 892 0,071 0 Con Servicio - TIGRE - TI 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria José C. Paz Oeste II DRN - NP 621 Nestor Kirchner Asentamiento 45 0,004 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 1,52 23             0,004 361,56 PROY a ELAB                           1,52                                                              1,52 1,52                 AYSA

DRN - 2015 625 Costa Esperanza Asentamiento 6.549 0,493 0 Con Servicio - GENERAL SAN MARTIN - SM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        
AYSA

SISU

OA70171 RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO AMPLIACIÓN TESEI - ZONA 2 DRO - 2015 626 Barrio Cartero Asentamiento 40 0,002 2 2.026 O. Secundaria HURLINGHAM Expansión HU 0,63 20             0,002 361,56 PROY. REALIZADO                   0,63                        0,63                0,63   0,63                 A definir

DRO - 2015 628 Concordia y Rufino Zado Asentamiento 345 0,044 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

NA70118  RED SECUNDARIA DE AGUA EX PILETAS MARIMÓN, VILLA HIDALGO BARRIO NUEVO Y NUEVA CÁRCOVA DRN - 2015 630 Eucaliptus Asentamiento 1.758 0,152 1 2.023 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 55,07 879           0,152 361,56 PROY ELAB           55,07                          55,07                                     55,07   55,07               AYSA

S/P3 DRN - NP 633 Los Olivos Asentamiento 2.912 0,086 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 30,96 1.456        0,086 361,56 PROYECTO A ELABORAR                         30,96                                                            30,96 30,96               A definir

SA70141 RED SECUNDARIA DE AGUA LONGCHAMPS DRSO - 2015 634 El Triunfo Asentamiento 311 0,090 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 32,54 156           0,090 361,56 PROY. A ELABORAR                         32,54                                                            32,54 32,54               A definir

OA70160 RED SECUNDARIA DE AGUA UDAONDO 2 - ETAPA 8 DRO - 2015 639 Rocío del Cielo Asentamiento 330 0,056 2 2.026 O. Secundaria ITUZAINGO Expansión IT 20,21 165           0,056 361,56 PROY. REALIZADO                 20,21                      20,21              20,21   20,21               A definir

DRO - 2015 642 Hugo del Carril Villa 12 0,006 0 Con Servicio - ITUZAINGO - IT 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRN - 2015 644 Trece de Julio Asentamiento 598 0,047 0 Con Servicio - GENERAL SAN MARTIN - SM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

OA70179 Red Secundaria de agua Fondo Recoleta M2 DRO - 2015 645 Recoleta Asentamiento 1.494 1,137 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 411,07 747           1,137 361,56 PROY. A ELABORAR                       411,07                                                          411,07 411,07             A definir

DRO - 2015 646 Oro Verde Asentamiento 527 0,079 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria José C. Paz Este V DRN - NP 648 Las Acacias Asentamiento 1.303 0,134 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 48,54 652           0,134 361,56 PROY a ELAB                         48,54                                                            48,54 48,54               AYSA

DRSO - 2015 650 Don Tito Asentamiento 103 0,007 0 Con Servicio - ESTEBAN ECHEVERRÍA - EE 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria José C. Paz Norte III DRN - NP 651 Lido Asentamiento 338 0,022 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 7,79 169           0,022 361,56 PROY a ELAB                           7,79                                                              7,79 7,79                 AYSA

S/P3
Red Secundaria José C. Paz Oeste II

Red Secundaria José C. Paz Oeste II-R
DRN - NP 653 Sagrada Familia Asentamiento 1.382 0,285 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 102,92 691           0,285 361,56 PROY a ELAB                       102,92                                                          102,92 102,92             AYSA

S/P3 Red Secundaria Obligado DRN - NP 654 San Blas Asentamiento 2.630 0,109 2 >2028 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 39,59 1.315        0,109 361,56 PROY a ELAB                         39,59                                                            39,59 39,59               SISU

S/P3
Red Secundaria José C. Paz Centro I

Red Secundaria José C. Paz Centro I-R
DRN - NP 661 11 de Septiembre y Fernández Moreno Asentamiento 908 0,152 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 54,79 454           0,152 361,56 PROY a ELAB                         54,79                                                            54,79 54,79               AYSA

S/P3 González Catán 4 DRO - 2015 665 El Treinta y Uno / Justina Asentamiento 469 0,076 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 27,43 235           0,076 361,56 PROY a ELAB                         27,43                                                            27,43 27,43               AYSA

S/P3 Red Secundaria Gdor. Costa III-R DRSE - NP 666 San Cayetano Asentamiento 1.050 0,171 2 2.023 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 61,90 525           0,171 361,56 PROY a ELAB           61,90                          61,90                                     61,90   61,90               AYSA

S/P3 DRO - 2015 667 Buen Ayre Asentamiento 376 0,027 2 >2028 O. Secundaria ITUZAINGO Expansión IT 9,90 188           0,027 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           9,90                                                              9,90 9,90                 A definir

DRO - 2015 668 Patagones Asentamiento 262 0,014 0 Con Servicio - MORON - MOR 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Trujuy IV DRO - NP 674 Haras Trujúi Asentamiento 928 0,280 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 101,09 464           0,280 361,56 PROY a ELAB                       101,09                                                          101,09 101,09             AYSA

S/P3 Red Secundaria Libertad VII DRO - NP 677 El Palomo Asentamiento 4.145 0,232 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 83,83 2.073        0,232 361,56 PROY a ELAB                         83,83                                                            83,83 83,83               AYSA

OA70239 RED SECUNDARIA DE AGUA – PONTEVEDRA IV – ZONA 2 DRO - NP 678 El Mate Asentamiento 206 0,031 2 2.027 O. Secundaria MERLO Expansión MER 11,28 103           0,031 361,56 PROY. EN ELABORACIÓN                   11,28                    11,28              11,28   11,28               A definir

SA70146 Red Secundaria de agua Claypole 1-2 DRSO - 2015 684 Parque Gauchito Gil Asentamiento 553 0,147 2 2.027 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 53,01 277           0,147 361,56 PROY en ELAB                   53,01                    53,01              53,01   53,01               AYSA

S/P3 Red Secundaria M. Rosa Mística DRN - NP 688 Rosa Mística Asentamiento 220 0,024 2 >2028 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 8,59 110           0,024 361,56 PROY en ELAB                           8,59                                                              8,59 8,59                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Mariano Acosta I DRO - NP 690 Ferrari Asentamiento 1.263 1,041 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 376,49 632           1,041 361,56 PROY a ELAB                       376,49                                                          376,49 376,49             A definir

S/P3 Red Secundaria Trujuy IV DRO - NP 691 Las Catalinas Asentamiento 743 0,183 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 66,31 372           0,183 361,56 PROY a ELAB                         66,31                                                            66,31 66,31               AYSA

NA70230 RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS San Fernando DRN - 2015 694 Pasaje Arroyo Cordero Asentamiento 85 0,001 1 2.023 O. Secundaria SAN FERNANDO Expansión SF 0,51 43             0,001 361,56 PROY. REALIZADO             0,51                            0,51                                       0,51   0,51                 A definir

S/P3 Red Secundaria de agua Corimayo 1A resto DRSO - 2015 695 Gutiérrez y República Argentina Asentamiento 415 0,072 2 2.026 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 26,15 208           0,072 361,56 PROY en ELAB                 26,15                      26,15              26,15   26,15               AYSA

DRSO - 2015 698 Costa Esperanza Asentamiento 311 0,066 0 Con Servicio - ESTEBAN ECHEVERRÍA - EE 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRN - 2015 700 Ferroviario Asentamiento 314 0,058 2 2.023 O. Secundaria SAN FERNANDO Expansión SF 21,11 157           0,058 361,56 EN EJECUCION           21,11                          21,11                                     21,11   21,11               A definir

S/P3 Red Secundaria Lomas de Mariló DRN - NP 702 Mayor Irusta y Gaboto Asentamiento 895 0,158 2 >2028 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 57,24 448           0,158 361,56 PROY a ELAB                         57,24                                                            57,24 57,24               AYSA

DRO - 2015 708 San Nicolás Asentamiento 1.112 0,176 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

OA70032

OA70012

OA70013

OA70179

OA70138

Resto Virrey del Pino y Virrey del Pino 1 y 2 (Incluye B. La Palangana, Fondo Recoleta M2) DRO - 2015 710 La Tregua Asentamiento 160 0,029 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 10,48 80             0,029 361,56 PROY a ELAB                         10,48                                                            10,48 10,48               AYSA

S/P3 Red Secundaria Cuartel V 4 DRO - NP 711 Prozorovich Asentamiento 994 0,235 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 85,12 497           0,235 361,56 PROY a ELAB                         85,12                                                            85,12 85,12               SISU

S/P3 DRO - 2015 712 Ayacucho Asentamiento 256 0,003 1 2.025 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 1,04 128           0,003 361,56 PROY a ELAB                 1,04                          1,04                1,04   1,04                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Cuartel V 1 DRO - NP 714 San Francisco Asentamiento 3.189 0,264 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 95,63 1.595        0,264 361,56 PROY a ELAB                         95,63                                                            95,63 95,63               AYSA

SA70331 Red Secundaria de Agua barrio Siglo XX DRSO - 2015 716 Siglo XX Asentamiento 586 0,044 1 2.025 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 15,81 293           0,044 361,56 PROY. REALIZADO               15,81                        15,81              15,81   15,81               A definir

S/P3 DRO - 2015 717 San Jorge Asentamiento 59 0,009 2 >2028 O. Secundaria HURLINGHAM Expansión HU 3,38 30             0,009 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           3,38                                                              3,38 3,38                 A definir

SA70029 Red Secundaria Santa Catalina M6 DRSO - 2015 718 La Paz III Villa 383 0,025 1 >2028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 20,89 383           0,025 832,17 PROY. A ELABORAR                         20,89                                                            20,89 20,89               A definir

S/P3 Resto Laferrere DRO - 2015 719 Urdimenea Asentamiento 50 0,008 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 2,80 25             0,008 361,56 PROY a ELAB                           2,80                                                              2,80 2,80                 AYSA

S/P3 Red Secundaria José C. Paz Centro I DRN - NP 721 Comunidad Guaraní Asentamiento 555 0,098 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 35,56 278           0,098 361,56 PROY a ELAB                         35,56                                                            35,56 35,56               AYSA

DRO - 2015 725 San Mariano Asentamiento 1.563 0,360 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Cuartel V 4 DRO - NP 731 Dieciocho de Julio Asentamiento 2.359 0,322 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 116,50 1.180        0,322 361,56 PROY a ELAB                       116,50                                                          116,50 116,50             AYSA

S/P3 Red Secundaria José C. Paz Este VI DRN - NP 732 Papelitos Asentamiento 861 0,044 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 16,03 431           0,044 361,56 PROY a ELAB                         16,03                                                            16,03 16,03               AYSA

DRSO - 2015 733 La Cumbre Asentamiento 727 0,056 0 Con Servicio - ALMIRANTE BROWN - AB 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRSE - NP 735 Martín Gras y Calle 828 Asentamiento 373 0,027 1 2.024 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 9,84 187           0,027 361,56 PROY a ELAB               9,84                            9,84                9,84   9,84                 AYSA

NA70179 RED SECUNDARIA DE AGUA B° SAN LORENZO DRN - 2015 736 San Lorenzo Asentamiento 328 0,096 2 2.024 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 34,68 164           0,096 361,56 CONTRATADA             34,68                          34,68              34,68   34,68               A definir

S/P3 Red Secundaria José C. Paz Este V - R DRN - NP 737 Ferrari Asentamiento 1.356 0,158 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 57,21 678           0,158 361,56 PROY a ELAB                         57,21                                                            57,21 57,21               AYSA

DRSO - 2015 742 La Nango Asentamiento 128 0,037 0 Con Servicio - ESTEBAN ECHEVERRÍA - EE 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70143 RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO LOMA VERDE 1 DRSO - 2015 743 San Pablo II Asentamiento 103 0,025 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 9,13 52             0,025 361,56 PROY. A ELABORAR                           9,13                                                              9,13 9,13                 A definir

SA70288 RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS Esteban Echeverría Norte DRSO - 2015 745 El Parque Asentamiento 820 0,031 2 >2028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 11,14 410           0,031 361,56 PROY. A ELABORAR                         11,14                                                            11,14 11,14               A definir

DRO - 2015 746 Ampliación Barrio Cruz del Sur Asentamiento 63 0,014 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSE - NP 748 Irineo Portela y Calle 519 Asentamiento 242 0,056 0 Con Servicio - FLORENCIO VARELA - FVA 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70288 RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS Esteban Echeverría Norte DRSO - 2015 750 Las Torres Asentamiento 495 0,015 1 >2028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 5,53 248           0,015 361,56 PROY. A ELABORAR                           5,53                                                              5,53 5,53                 A definir

DRSO - 2015 751 San Ignacio Asentamiento 10.310 0,831 0 Con Servicio - ESTEBAN ECHEVERRÍA - EE 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70143 RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO LOMA VERDE 1 DRSO - 2015 752 San Pablo Asentamiento 124 0,036 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 13,06 62             0,036 361,56 PROY. A ELABORAR                         13,06                                                            13,06 13,06               A definir

DRO - 2015 753 Atalaya Asentamiento 145 0,017 0 Con Servicio - ITUZAINGO - IT 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Castillo DRO - 2015 754 9 de Mayo II Asentamiento 545 0,074 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 26,71 273           0,074 361,56 PROY a ELAB                         26,71                                                            26,71 26,71               AYSA

S/P3 DRO - 2015 755 Cruz del Sur Asentamiento 1.645 0,462 1 2.025 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 166,97 823           0,462 361,56 PROY a ELAB             83,48           83,48                      166,97            166,97   166,97             AYSA

DRSO - 2015 759 Los Niños Asentamiento 124 0,017 0 Con Servicio - ESTEBAN ECHEVERRÍA - EE 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSO - 2015 760 Parish Roberston Asentamiento 77 0,009 0 Con Servicio - ESTEBAN ECHEVERRÍA - EE 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSO - 2015 761 Puerto Argentino Asentamiento 1.644 0,108 0 Con Servicio - ESTEBAN ECHEVERRÍA - EE 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSO - 2015 762 San Agustín Asentamiento 2.408 0,245 0 Con Servicio - ESTEBAN ECHEVERRÍA - EE 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Monte Grande 4 resto DRSO - 2015 763 Santa Evita Asentamiento 100 0,031 2 >2028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 11,27 50             0,031 361,56 PROY a ELAB                         11,27                                                            11,27 11,27               AYSA

SA70020 Red Secundaria Malvinas Argentinas M2 DRSO - 2015 764 Malvinas Asentamiento 583 0,055 1 >2028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 20,00 292           0,055 361,56 PROY. A ELABORAR                         20,00                                                            20,00 20,00               A definir

DRSO - 2015 765 San Pantaleón Asentamiento 1.326 0,410 0 Con Servicio - ESTEBAN ECHEVERRÍA - EE 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria José C. Paz Este V - R DRN - NP 766 Parque Jardín II Asentamiento 314 0,009 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 3,20 157           0,009 361,56 PROY a ELAB                           3,20                                                              3,20 3,20                 AYSA

S/P3 DRSE - 2015 768 Los Eucaliptos de Solano Asentamiento 634 0,052 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        AYSA

SA70146 Red Secundaria de agua Claypole 1-2 DRSO - 2015 772 Ocho de Agosto Villa 274 0,010 2 2.027 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 8,19 274           0,010 832,17 PROY en ELAB                     8,19                      8,19                8,19   8,19                 AYSA

DRO - 2015 774 Villa Polledo Asentamiento 569 0,024 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRO - 2015 776 San José Asentamiento 93 0,012 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Francisco Alvarez IV DRO - NP 777 Reja Grande II Asentamiento 88 0,010 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 3,45 44             0,010 361,56 PROY a ELAB                           3,45                                                              3,45 3,45                 AYSA

S/P3 DRO - 2015 778 El Progreso Asentamiento 130 0,034 2 2.025 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 12,46 65             0,034 361,56 PROY a ELAB               12,46                        12,46              12,46   12,46               AYSA

DRO - 2015 780 Primavera II Asentamiento 1.155 0,208 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

OA70211 Regularización redes Internas B° La Esperanza M1 DRO - 2015 781 La Esperanza Asentamiento 766 0,082 2 2.024 O. Secundaria ITUZAINGO Expansión IT 29,54 383           0,082 361,56 CONTRATADA             29,54                          29,54              29,54   29,54               A definir

S/P3 Red Secundaria Gdor. Costa III-R DRSE - NP 782 Arroyo Las Piedras Sur Asentamiento 668 0,101 2 2.024 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 36,64 334           0,101 361,56 PROY a ELAB             36,64                          36,64              36,64   36,64               AYSA

DRSO - 2015 783 San Nicolás Asentamiento 268 0,078 0 Con Servicio - ESTEBAN ECHEVERRÍA - EE 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRO - 2015 784 Lusitano Asentamiento 103 0,004 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSO - 2015 785 El Gauchito Gil Asentamiento 737 0,090 0 Con Servicio - ESTEBAN ECHEVERRÍA - EE 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Cuartel V 1 DRO - NP 786 Anderson Asentamiento 560 0,077 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 27,90 280           0,077 361,56 PROY a ELAB                         27,90                                                            27,90 27,90               AYSA

DRSE - 2015 787 Barracas de Cambaceres Asentamiento 1.566 0,097 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70299

SA70300

Red Secundaria de Agua B° Parque Americano M1

Red Secundaria de Agua B° Parque Americano M2
DRSO - NP 788 Parque Americano Asentamiento 7.971 1,224 2 2.023 O. Secundaria PRESIDENTE PERÓN Expansión PPE 442,51 3.986        1,224 361,56

EN EJECUCIÓN

PROY. REALIZADO
        147,50         147,50         147,50                    147,50            295,00            442,51   442,51             A definir

NA70052 Red Secundaria de Agua B° El Prado M2, Andalucía, El alge II y La Victoria DRN - 2015 790 Alge II Asentamiento 100 0,004 2 2.023 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 1,61 50             0,004 361,56 CONTRATADA             1,61                            1,61                                       1,61   1,61                 A definir

S/P3 DRO - 2015 791 Los Vagones Asentamiento 110 0,007 2 2.025 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 2,70 55             0,007 361,56 PROY a ELAB                 2,70                          2,70                2,70   2,70                 AYSA

S/P3 Red Secundaria José C. Paz Este IV DRN - NP 793 Parque Jardín Asentamiento 173 0,005 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 1,77 87             0,005 361,56 PROY a ELAB                           1,77                                                              1,77 1,77                 AYSA

DRO - 2015 794 Villa Adriana Villa 207 0,005 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSO - 2015 805 Sin Nombre Asentamiento 387 0,102 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Las Lomas - R DRSO - NP 806 Las Lomas Asentamiento 7.123 0,896 1 2.026 O. Secundaria PRESIDENTE PERÓN Expansión PPE 323,85 3.562        0,896 361,56 PROY a ELAB               323,85                    323,85            323,85   323,85             AYSA

S/P3 Red Secundaria B° Numancia Norte DRSO - NP 811 Hospital Guernica Asentamiento 489 0,057 2 2.027 O. Secundaria PRESIDENTE PERÓN Expansión PPE 20,57 245           0,057 361,56 PROY a ELAB                   20,57                    20,57              20,57   20,57               AYSA

S/P3 Red Secundaria Gdor. Costa III DRSE - NP 817 Tres de Mayo Asentamiento 1.872 0,236 2 2.025 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 85,27 936           0,236 361,56 PROY a ELAB               85,27                        85,27              85,27   85,27               AYSA

S/P3 Red Secundaria Pablo Nogues II DRN - NP 823 Olivos II Asentamiento 37 0,001 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 0,52 19             0,001 361,56 PROY a ELAB                           0,52                                                              0,52 0,52                 AYSA

OA70211 Regularización redes Internas B° La Esperanza M1 DRO - 2015 824 Nuevo San Alberto Asentamiento 242 0,075 2 2.024 O. Secundaria ITUZAINGO Expansión IT 27,15 121           0,075 361,56 CONTRATADA             27,15                          27,15              27,15   27,15               A definir

S/P3 Red Secundaria Francisco Alvarez IV DRO - NP 826 Lomas Verdes II Asentamiento 98 0,064 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 23,06 49             0,064 361,56 PROY a ELAB                         23,06                                                            23,06 23,06               AYSA

S/P3 Red Secundaria B° Numancia Sur DRSO - NP 827 San Martín Asentamiento 1.470 0,159 2 >2028 O. Secundaria PRESIDENTE PERÓN Expansión PPE 57,54 735           0,159 361,56 PROY a ELAB                         57,54                                                            57,54 57,54               AYSA

S/P3 Red Secundaria Trujuy III DRO - NP 829 Malaver Asentamiento 114 0,011 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 3,83 57             0,011 361,56 PROY a ELAB                           3,83                                                              3,83 3,83                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Francisco Alvarez IV DRO - NP 831 Reja Grande II Asentamiento 153 0,033 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 11,87 77             0,033 361,56 PROY a ELAB                         11,87                                                            11,87 11,87               AYSA

S/P3 DRSO - 2015 832 General Conesa y Campana Villa 276 0,007 2 2.025 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 5,53 276           0,007 832,17 PROY a ELAB                 5,53                          5,53                5,53   5,53                 AYSA

S/P3 Red Secundaria B° Numancia Sur DRSO - NP 834 Estación Numancia Asentamiento 3.409 0,680 2 >2028 O. Secundaria PRESIDENTE PERÓN Expansión PPE 245,91 1.705        0,680 361,56 PROY a ELAB                       245,91                                                          245,91 245,91             AYSA

SA70145 RED SECUNDARIA DE AGUA - SAN JOSÉ, BROWN 3 Y 4 DRSO - 2015 836 Barrio San Jerónimo Asentamiento 85 0,006 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 2,24 43             0,006 361,56 PROY. A ELABORAR                           2,24                                                              2,24 2,24                 A definir

SA70145 RED SECUNDARIA DE AGUA - SAN JOSÉ, BROWN 3 Y 4 DRSO - 2015 838 Barrio Asunción Asentamiento 121 0,007 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 2,55 61             0,007 361,56 PROY. A ELABORAR                           2,55                                                              2,55 2,55                 A definir

S/P3 DRO - 2015 842 Veintisiete de Octubre Asentamiento 201 0,020 2 2.025 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 7,06 101           0,020 361,56 PROY. A ELABORAR                 7,06                          7,06                7,06   7,06                 SISU

S/P3 DRSO - 2015 843 Santa Adela y Santa Teresita Asentamiento 138 0,019 1 2.026 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 6,91 69             0,019 361,56 PROY a ELAB                   6,91                        6,91                6,91   6,91                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Cuartel V 1 DRN - NP 845 Don Máximo Asentamiento 652 0,019 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 7,05 326           0,019 361,56 PROY a ELAB                           7,05                                                              7,05 7,05                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Lomas de Mariló DRN - NP 848 San Ambrosio II Asentamiento 394 0,139 2 >2028 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 50,22 197           0,139 361,56 PROY a ELAB                         50,22                                                            50,22 50,22               AYSA

S/P3 Red Secundaria Santa María I DRN - NP 850 Santa María Asentamiento 123 0,009 2 >2028 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 3,20 62             0,009 361,56 PROY a ELAB                           3,20                                                              3,20 3,20                 AYSA

NA70052 Red Secundaria de Agua B° El Prado M2, Andalucía, El alge II y La Victoria DRN - 2015 853 Andalucía Villa 156 0,022 1 2.023 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 18,39 156           0,022 832,17 CONTRATADA           18,39                          18,39                                     18,39   18,39               A definir

SA70288 RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS Esteban Echeverría Norte DRSO - 2015 857 La Paz II Asentamiento 446 0,035 2 >2028 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 12,73 223           0,035 361,56 PROY. A ELABORAR                         12,73                                                            12,73 12,73               A definir

S/P3 DRN - NP 859 Cuartel II Asentamiento 2.061 0,015 2 >2028 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 5,33 1.031        0,015 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           5,33                                                              5,33 5,33                 A definir

NA70118 Red Secundaria de agua ex Piletas Marimón, Villa Hidalgo, Barrio Nuevo  y Nueva Cárcova DRN - 2015 861 Barrio Nuevo Asentamiento 1.357 0,189 2 2.024 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 68,39 679           0,189 361,56 FINALIZADA_             68,39                          68,39              68,39   68,39               AYSA

OA70130 RED SECUNDARIA DE AGUA HURLINGHAM 2 ZONA 1 DRO - 2015 862 Villegas Villa 147 0,007 2 2.026 O. Secundaria HURLINGHAM Expansión HU 5,65 147           0,007 832,17 PROY. REALIZADO                   5,65                        5,65                5,65   5,65                 A definir

DRO - 2015 865 El Torero Asentamiento 897 0,050 1 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 17,97 449           0,050 361,56 PROYECTO A ELABORAR                         17,97                                                            17,97 17,97               A definir

DRSE - 2015 866 Viaducto Villa 104 0,005 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

OA382 Red Secundaria y distribuidora Resto Tesei 1 DRO - 2015 867 Cristo Obrero Villa 73 0,002 1 2.024 O. Secundaria HURLINGHAM Expansión HU 1,59 73             0,002 832,17 FINALIZADA_               1,59                            1,59                1,59   1,59                 AYSA

DRO - 2015 869 Del Río Villa 40 0,002 0 Con Servicio - HURLINGHAM - HU 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

OA70130 RED SECUNDARIA DE AGUA HURLINGHAM 2 ZONA 1 DRO - 2015 870 La Chimenea Asentamiento 215 0,013 2 2.026 O. Secundaria HURLINGHAM Expansión HU 4,84 108           0,013 361,56 PROY. REALIZADO                   4,84                        4,84                4,84   4,84                 A definir

DRSO - 2015 871 Martín Arín Asentamiento 376 0,010 0 Con Servicio - ALMIRANTE BROWN - AB 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria de agua San Luis DRN - 2015 872 San Luis Asentamiento 389 0,033 2 2.025 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 12,06 195           0,033 361,56 PROY a ELABORAR               12,06                        12,06              12,06   12,06               AYSA

OA70137 Resto González Catán DRO - 2015 873 Armonía Asentamiento 244 0,124 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 44,87 122           0,124 361,56 PROY a ELAB                         44,87                                                            44,87 44,87               AYSA

DRO - 2015 874 Parque Quirno II Asentamiento 40 0,006 0 Con Servicio - HURLINGHAM - HU 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRSE - NP 877 San Francisco Chico Asentamiento 796 0,050 2 2.025 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 18,03 398           0,050 361,56 PROYECTO A ELABORAR               18,03                        18,03              18,03   18,03               A definir

S/P3 DRO - 2015 882 El Progreso Villa 249 0,005 2 >2028 O. Secundaria HURLINGHAM Expansión HU 4,42 249           0,005 832,17 PROYECTO A ELABORAR                           4,42                                                              4,42 4,42                 A definir

DRSO - 2015 886 Soledad Asentamiento 614 0,033 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria El Faro DRN - NP 887 El Faro Asentamiento 162 0,013 2 >2028 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 4,82 81             0,013 361,56 PROY a ELAB                           4,82                                                              4,82 4,82                 AYSA

DRO - 2015 888 Dos de Abril Asentamiento 866 0,114 0 Con Servicio - HURLINGHAM - HU 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

OA70172 RED SECUNDARIA DE AGUA HURLINGHAM 2 - ZONA 2 DRO - 2015 891 San Damián Asentamiento 717 0,031 2 2.026 O. Secundaria HURLINGHAM Expansión HU 11,35 359           0,031 361,56 PROY. REALIZADO                 11,35                      11,35              11,35   11,35               SISU

DRO - 2015 893 Barrio Mitre Asentamiento 68 0,002 0 Con Servicio - HURLINGHAM - HU 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRSE - 2015 896 La Vera Villa 510 0,063 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        AYSA

DRO - 2015 897 Larrea Villa 95 0,002 0 Con Servicio - MORON - MOR 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70304

SA70313
Red Secundaria San Francisco I (Incluye Los Quinchos M1 y M2) DRSE - NP 898 Cura Brochero Asentamiento 315 0,028 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 10,10 158           0,028 361,56 PROY en ELAB                         10,10                                                            10,10 10,10               AYSA

OA70167 RED SECUNDARIA DE AGUA HURLINGHAM 1 - ETAPA 1 DRO - 2015 899 Libertad Asentamiento 297 0,014 2 2.023 O. Secundaria HURLINGHAM Expansión HU 5,05 149           0,014 361,56 EN EJECUCIÓN             5,05                            5,05                                       5,05   5,05                 A definir

DRO - 2015 902 Nuevo Parque Quirno Asentamiento 80 0,028 0 Con Servicio - HURLINGHAM - HU 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRO - 2015 903 Los Patitos Asentamiento 71 0,009 0 Con Servicio - HURLINGHAM - HU 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRO - 2015 904 Malarredo II Villa 46 0,001 0 Con Servicio - HURLINGHAM - HU 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRO - 2015 905 El Mástil Asentamiento 39 0,001 0 Con Servicio - HURLINGHAM - HU 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        SISU

DRO - 2015 907 La Juanita Asentamiento 162 0,011 0 Con Servicio - HURLINGHAM - HU 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRO - 2015 908 La Floresta Villa 56 0,001 0 Con Servicio - HURLINGHAM - HU 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Cuartel V 7 DRO - NP 909 El Vergel Asentamiento 553 0,158 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 57,04 277           0,158 361,56 PROY a ELAB                         57,04                                                            57,04 57,04               AYSA

3 de 9
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OA70230 RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS Moreno Sur DRO - NP 910 Santa Elena Asentamiento 383 0,051 1 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 18,41 192           0,051 361,56 PROY. A ELABORAR                         18,41                                                            18,41 18,41               A definir

S/P3 DRO - 2015 911 Los Vagones de Tablada Asentamiento 195 0,023 2 2.025 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 8,47 98             0,023 361,56 PROY a ELAB                 8,47                          8,47                8,47   8,47                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Cuartel V 4 DRO - NP 912 Cinco de Enero Asentamiento 3.429 0,357 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 129,23 1.715        0,357 361,56 PROY a ELAB                       129,23                                                          129,23 129,23             AYSA

S/P3 Red Secundaria Paso del Rey III DRO - NP 913 Las Catonas Asentamiento 173 0,017 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 5,97 87             0,017 361,56 PROY a ELAB                           5,97                                                              5,97 5,97                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Moreno III Resto DRO - NP 914 Atalaya Asentamiento 2.734 0,484 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 174,86 1.367        0,484 361,56 PROY a ELAB                       174,86                                                          174,86 174,86             AYSA

S/P3 Red Secundaria V. Vatteone III-R DRSE - NP 915 La Fiat Asentamiento 158 0,012 2 2.023 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 4,18 79             0,012 361,56 PROY a ELAB             4,18                            4,18                                       4,18   4,18                 AYSA

OA70092

OA70131

RED PRIMARIA DE AGUA HURLINGHAM

RED SECUNDARIA DE AGUA HURLINGHAM 2A
DRO - 2015 916 La Esperanza II Asentamiento 191 0,018 2 2.026 O. Secundaria HURLINGHAM Expansión HU 6,41 96             0,018 361,56

PROY. REALIZADO

PROY. REALIZADO
                  6,41                        6,41                6,41   6,41                 A definir

S/P3 Red Secundaria José C. Paz Oeste II DRN - NP 919 Vucetich II Asentamiento 76 0,003 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 1,20 38             0,003 361,56 PROY a ELAB                           1,20                                                              1,20 1,20                 AYSA

S/P3 Red Secundaria La Reja I DRO - NP 921 Seminario Asentamiento 340 0,033 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 11,96 170           0,033 361,56 PROY a ELAB                         11,96                                                            11,96 11,96               AYSA

S/P3 Red Secundaria Trujuy I DRO - NP 922 Los Mirasoles Asentamiento 49 0,003 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 1,23 25             0,003 361,56 PROY a ELAB                           1,23                                                              1,23 1,23                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Trujuy I DRO - NP 923 Mariló Asentamiento 182 0,014 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 5,13 91             0,014 361,56 PROY a ELAB                           5,13                                                              5,13 5,13                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Trujuy I DRO - NP 925 Pages Asentamiento 104 0,033 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 11,89 52             0,033 361,56 PROY a ELAB                         11,89                                                            11,89 11,89               SISU

S/P3 Red Secundaria Trujuy IV DRO - NP 926 Villanueva Asentamiento 3.065 0,459 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 165,90 1.533        0,459 361,56 PROY a ELAB                       165,90                                                          165,90 165,90             SISU

S/P3 Red Secundaria Trujuy IV DRO - NP 927 El Reencuentro Asentamiento 1.107 0,192 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 69,33 554           0,192 361,56 PROY a ELAB                         69,33                                                            69,33 69,33               SISU

S/P3 Red Secundaria Cuartel V 4 DRO - NP 928 Veintitrés de Diciembre Asentamiento 1.772 0,461 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 166,83 886           0,461 361,56 PROYECTO A ELABORAR                       166,83                                                          166,83 166,83             SISU

S/P3 Red Secundaria Cuartel V 6 DRO - NP 930 Fondo 25 de Mayo Asentamiento 156 0,047 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 17,06 78             0,047 361,56 PROY a ELAB                         17,06                                                            17,06 17,06               AYSA

S/P3 Red Secundaria Trujuy III DRO - NP 931 Aberastury Asentamiento 410 0,101 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 36,58 205           0,101 361,56 PROY a ELAB                         36,58                                                            36,58 36,58               AYSA

SA70146 Red Secundaria de agua Claypole 1-2 DRSO - 2015 932 Dos de Mayo Asentamiento 285 0,065 2 2.027 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 23,45 143           0,065 361,56 PROY en ELAB                   23,45                    23,45              23,45   23,45               AYSA

S/P3 DRO - NP 933 Santa Paula I Asentamiento 314 0,035 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 12,73 157           0,035 361,56 PROYECTO A ELABORAR                         12,73                                                            12,73 12,73               SISU

NA70133 Red Secundaria de agua Benavídez 1 - Etapa 5 DRN - 2015 934 Bolívar y Tedín Asentamiento 100 0,016 2 2.024 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 5,85 50             0,016 361,56 FINALIZADA_               5,85                            5,85                5,85   5,85                 BID TRAMO 3

S/P3 Red Secundaria de Agua - Pilar 2 - Z4 DRN - NP 936 Belgrano y Chacabuco Asentamiento 498 0,061 2 2.028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 22,14 249           0,061 361,56 PROY a ELAB                     22,14                  22,14              22,14   22,14               AYSA

SA70146 Red Secundaria de agua Claypole 1-2 DRSO - 2015 937 El Trébol Asentamiento 75 0,004 2 2.027 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 1,44 38             0,004 361,56 PROY en ELAB                     1,44                      1,44                1,44   1,44                 AYSA

S/P3 Red Secundaria V. Vatteone III DRSE - NP 938 Los Pilares Asentamiento 837 0,066 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 23,97 419           0,066 361,56 PROY a ELAB                         23,97                                                            23,97 23,97               AYSA

NA70051 Red Secundaria de Agua B° El Prado M1 DRN - 2015 940 Arroyo El Claro II Asentamiento 131 0,018 2 2.023 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 6,43 66             0,018 361,56 PROY. REALIZADO             6,43                            6,43                                       6,43   6,43                 A definir

S/P3 Red Secundaria Santa Rosa DRSE - NP 943 La Tosquera Asentamiento 1.121 0,050 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 18,17 561           0,050 361,56 PROY a ELAB                         18,17                                                            18,17 18,17               AYSA

DRO - NP 944 Santa Paula II Asentamiento 155 0,008 0 Con Servicio - MORENO - MNO 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRN - 2015 945 Nueve de Julio Asentamiento 3.334 0,083 0 Con Servicio - GENERAL SAN MARTIN - SM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Cuartel V 2 DRO - NP 947 2 de abril Asentamiento 222 0,067 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 24,37 111           0,067 361,56 PROY a ELAB                         24,37                                                            24,37 24,37               AYSA

S/P3 Red Secundaria Trujuy III DRO - NP 949 San Cayetano Asentamiento 377 0,040 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 14,39 189           0,040 361,56 PROY a ELAB                         14,39                                                            14,39 14,39               AYSA

DRO - 2015 950 Diecisiete de Agosto Asentamiento 48 0,002 0 Con Servicio - HURLINGHAM - HU 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Francisco Alvarez IV DRO - NP 951 San Enrique Asentamiento 426 0,090 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 32,67 213           0,090 361,56 PROY a ELAB                         32,67                                                            32,67 32,67               AYSA

OA70148 RED SECUNDARIA DE AGUA - UDAONDO 2B - ETAPA 1 DRO - 2015 952 El Culto Asentamiento 98 0,015 2 2.026 O. Secundaria ITUZAINGO Expansión IT 5,38 49             0,015 361,56 PROY. REALIZADO                   5,38                        5,38                5,38   5,38                 A definir

OA70149 RED SECUNDARIA DE AGUA - UDAONDO 2B - ETAPA 2 DRO - 2015 953 Nueve de Julio Asentamiento 271 0,023 2 2.026 O. Secundaria ITUZAINGO Expansión IT 8,17 136           0,023 361,56 PROY. REALIZADO                   8,17                        8,17                8,17   8,17                 A definir

S/P3 Red Secundaria Santa Rosa DRSE - NP 955 Paysandú Asentamiento 451 0,139 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 50,27 226           0,139 361,56 PROY a ELAB                         50,27                                                            50,27 50,27               AYSA

OA70148 RED SECUNDARIA DE AGUA - UDAONDO 2B - ETAPA 1 DRO - 2015 956 El Martillazo I Asentamiento 76 0,007 2 >2028 O. Secundaria ITUZAINGO Expansión IT 2,41 38             0,007 361,56 PROY. A ELABORAR                           2,41                                                              2,41 2,41                 A definir

OA70211 Regularización redes Internas B° La Esperanza M1 DRO - 2015 957 Amigos de 2 de Febrero Asentamiento 150 0,007 2 2.024 O. Secundaria ITUZAINGO Expansión IT 2,59 75             0,007 361,56 CONTRATADA               2,59                            2,59                2,59   2,59                 A definir

OA70160 RED SECUNDARIA DE AGUA UDAONDO 2 - ETAPA 8 DRO - 2015 959 Santa Rita Asentamiento 148 0,025 2 >2028 O. Secundaria ITUZAINGO Expansión IT 9,00 74             0,025 361,56 PROY. REALIZADO                           9,00                                                              9,00 9,00                 A definir

S/P3 Red Secundaria Gdor. Costa I DRSE - NP 960 Humahuaca Asentamiento 219 0,022 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 7,82 110           0,022 361,56 PROY a ELAB                           7,82                                                              7,82 7,82                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Santa Rosa DRSE - NP 961 Suecia y Berna Asentamiento 244 0,102 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 36,87 122           0,102 361,56 PROY a ELAB                         36,87                                                            36,87 36,87               AYSA

OA70172 RED SECUNDARIA DE AGUA HURLINGHAM 2 - ZONA 2 DRO - 2015 962 El Molino Asentamiento 213 0,023 2 2.026 O. Secundaria HURLINGHAM Expansión HU 8,45 107           0,023 361,56 PROY. REALIZADO                   8,45                        8,45                8,45   8,45                 A definir

DRSO - 2015 963 Victoria Asentamiento 74 0,007 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRN - 2015 967 Arroyo El Claro IV Asentamiento 55 0,005 0 Con Servicio - TIGRE - TI 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRN - 2015 968 Lavalle y Perna Asentamiento 270 0,017 0 Con Servicio - TIGRE - TI 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRSE - NP 969 Villa María Asentamiento 361 0,030 1 2.025 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 10,84 181           0,030 361,56 PROY a ELAB               10,84                        10,84              10,84   10,84               AYSA

S/P3 DRSE - NP 970 Los Coquis Asentamiento 298 0,054 1 2.025 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 19,69 149           0,054 361,56 PROY a ELAB               19,69                        19,69              19,69   19,69               AYSA

S/P3 Red Secundaria Gdor. Costa I DRSE - NP 971 La Esperanza II Asentamiento 357 0,034 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 12,26 179           0,034 361,56 PROY a ELAB                         12,26                                                            12,26 12,26               AYSA

DRO - 2015 974 Tierra y Libertad Asentamiento 876 0,078 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Cuartel V 6 DRO - NP 977 Juan Domingo Perón II Asentamiento 810 0,227 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 82,11 405           0,227 361,56 PROY a ELAB                         82,11                                                            82,11 82,11               AYSA

DRO - 2015 979 Juan Pedro Rolón Asentamiento 320 0,021 0 Con Servicio - HURLINGHAM - HU 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Grand Bourg I - R DRN - NP 980 Descartes y José de San Martín Asentamiento 172 0,010 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 3,57 86             0,010 361,56 PROY a ELAB                           3,57                                                              3,57 3,57                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Francisco Alvarez II DRO - NP 982 Parque San Carlos Asentamiento 687 0,146 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 52,91 344           0,146 361,56 PROY a ELAB                         52,91                                                            52,91 52,91               SISU

DRO - 2015 984 Pasaje Güemes Villa 42 0,002 0 Con Servicio - HURLINGHAM - HU 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRO - 2015 986 Mitre Asentamiento 48 0,006 0 Con Servicio - HURLINGHAM - HU 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Francisco Alvarez VI DRO - NP 988 El Quijote Asentamiento 759 0,157 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 56,70 380           0,157 361,56 PROY a ELAB                         56,70                                                            56,70 56,70               AYSA

S/P3 DRSE - NP 989 Dos de Febrero Asentamiento 1.145 0,111 1 2.025 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 40,24 573           0,111 361,56 PROY a ELAB               40,24                        40,24              40,24   40,24               AYSA

DRO - 2015 991 Malarredo 1 Villa 52 0,004 0 Con Servicio - HURLINGHAM - HU 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 "Red secundaria de agua y de cloaca" DRSE - 2015 992 Isla Maciel Villa 2.727 0,129 1 2.024 O. Secundaria AVELLANEDA Expansión AV 107,30 2.727        0,129 832,17 EN LICITACIÓN           107,30                        107,30            107,30   107,30             SISU

S/P3 Red Secundaria José C. Paz Centro II DRN - NP 993 Frino Asentamiento 347 0,071 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 25,69 174           0,071 361,56 PROY a ELAB                         25,69                                                            25,69 25,69               AYSA

S/P3 DRSE - NP 995 Santa Rosa II Asentamiento 1.359 0,136 1 2.026 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 49,09 680           0,136 361,56 PROY a ELAB                 49,09                      49,09              49,09   49,09               AYSA

S/P3 Red Secundaria Los Polvorines II DRN - NP 996 Santa Elena Asentamiento 193 0,030 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 10,92 97             0,030 361,56 PROY a ELAB                         10,92                                                            10,92 10,92               AYSA

S/P3 Red Secundaria Tortuguitas I DRN - NP 1002 San José Asentamiento 253 0,029 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 10,39 127           0,029 361,56 PROY en ELAB                         10,39                                                            10,39 10,39               AYSA

SA70145

SA70146

RED SECUNDARIA DE AGUA - SAN JOSÉ, BROWN 3 Y 4

RED SECUNDARIA DE AGUA CLAYPOLE 1 Y 2
DRSO - 2015 1006 Diecisiete de Noviembre Asentamiento 560 0,039 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 13,99 280           0,039 361,56

PROY. A ELABORAR

PROY. A ELABORAR
                        13,99                                                            13,99 13,99               A definir

S/P3 Red Secundaria Tortuguitas I DRN - NP 1007 San Lucas Asentamiento 191 0,014 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 5,24 96             0,014 361,56 PROY en ELAB                           5,24                                                              5,24 5,24                 AYSA

DRSE - NP 1009 Nueve de Febrero Asentamiento 1.098 0,113 1 2.026 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 41,01 549           0,113 361,56 PROY a ELAB                 41,01                      41,01              41,01   41,01               AYSA

DRSE - NP 1010 La Fábrica Asentamiento 192 0,006 0 Con Servicio - FLORENCIO VARELA - FVA 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSO - 2015 1011 DAM Asentamiento 765 0,043 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSE - 2015 1012 Villa Jardín Asentamiento 7.623 0,463 0 Con Servicio - LANUS - LN 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRSE - 2015 1013 Madariaga Asentamiento 479 0,030 2 2.024 O. Secundaria AVELLANEDA Expansión AV 10,73 240           0,030 361,56 PROY a ELAB             10,73                          10,73              10,73   10,73               AYSA

S/P3 DRSE - 2015 1014 Gaita Asentamiento 365 0,013 2 >2028 O. Secundaria LANUS Expansión LN 4,88 183           0,013 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           4,88                                                              4,88 4,88                 A definir

NA70229 Red secundaria Barrios La Manzanita - El Bosque - Las Margaritas DRN - NP 1021 San Cayetano Asentamiento 184 0,409 1 2.023 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 147,93 92             0,409 361,56 PROY. A ELABORAR         147,93                        147,93                                   147,93   147,93             A definir

S/P3 Red Secundaria Tortuguitas II DRN - NP 1022 Pech Asentamiento 2.211 0,191 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 69,21 1.106        0,191 361,56 PROY en ELAB                         69,21                                                            69,21 69,21               AYSA

S/P3 DRO - 2015 1023 Alberti Villa 811 0,019 2 2.025 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 16,00 811           0,019 832,17 PROY a ELAB               16,00                        16,00              16,00   16,00               AYSA

DRO - 2015 1025 Once de Septiembre Asentamiento 109 0,007 0 Con Servicio - TRES DE FEBRERO - TF 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

OA70229 Cierres de Malla Tres de Febrero M2 DRO - 2015 1026 Rayito de Sol Asentamiento 582 0,020 1 2.024 O. Secundaria TRES DE FEBRERO Expansión TF 7,09 291           0,020 361,56 PROY. REALIZADO               7,09                            7,09                7,09   7,09                 AYSA

DRO - 2015 1028 Puerta 8 Villa 595 0,015 0 Con Servicio - TRES DE FEBRERO - TF 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Moreno II DRO - NP 1032 La Porteña Asentamiento 824 0,204 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 73,92 412           0,204 361,56 PROY a ELAB                         73,92                                                            73,92 73,92               AYSA

OA70229 Cierres de Malla Tres de Febrero M2 DRO - 2015 1033 Esperanza Asentamiento 1.141 0,046 1 2.023 O. Secundaria TRES DE FEBRERO Expansión TF 16,75 571           0,046 361,56 PROY. EN ELABORACIÓN           16,75                          16,75                                     16,75   16,75               A definir

DRSE - 2015 1035 Lealtad y Justicia Asentamiento 1.796 0,155 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRSE - 2015 1036 Azul Asentamiento 1.202 0,017 2 2.024 O. Secundaria AVELLANEDA Expansión AV 5,98 601           0,017 361,56 PROY a ELAB               5,98                            5,98                5,98   5,98                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Gdor. Costa II DRSE - NP 1039 Trece de Octubre Asentamiento 1.024 0,070 2 2.025 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 25,30 512           0,070 361,56 PROY a ELAB               25,30                        25,30              25,30   25,30               AYSA

S/P3 Red Secundaria B° Numancia Norte DRSO - NP 1040 Numancia Norte Asentamiento 2.350 0,380 2 2.027 O. Secundaria PRESIDENTE PERÓN Expansión PPE 137,24 1.175        0,380 361,56 PROY a ELAB                 137,24                  137,24            137,24   137,24             AYSA

S/P3 DRSE - 2015 1042 El Fortín Asentamiento 639 0,047 1 >2028 O. Secundaria AVELLANEDA Expansión AV 16,97 320           0,047 361,56 PROYECTO A ELABORAR                         16,97                                                            16,97 16,97               A definir

DRSE - 2015 1044 Honor y Dignidad Asentamiento 660 0,039 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 "Obras de red de agua y cloacal y conexines itradomiciliarias de agua y cloaca" DRSE - 2015 1047 ACUBA Asentamiento 3.480 0,139 1 2.024 O. Secundaria LANUS Expansión LN 50,17 1.740        0,139 361,56 EN LICITACIÓN             50,17                          50,17              50,17   50,17               SISU

S/P3 Red Secundaria America Unida DRSO - NP 1050 América Unida II Asentamiento 224 0,146 2 >2028 O. Secundaria PRESIDENTE PERÓN Expansión PPE 52,75 112           0,146 361,56 PROY a ELAB                         52,75                                                            52,75 52,75               AYSA

SA70146 Red Secundaria de agua Claypole 1-2 DRSO - 2015 1051 Nuevo Asentamiento 291 0,030 2 2.027 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 10,68 146           0,030 361,56 PROY en ELAB                   10,68                    10,68              10,68   10,68               AYSA

NA70128 RED SECUNDARIA DE AGUA MAQUINISTA SAVIO 1 DRN - NP 1053 Ovejero Chico II Asentamiento 325 0,028 2 2.026 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 10,05 163           0,028 361,56 PROY. REALIZADO                 10,05                      10,05              10,05   10,05               A definir

DRO - NP 1056 San Eduardo Asentamiento 5.213 0,936 0 Con Servicio - MERLO - MER 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Bosques II DRSE - NP 1058 Sin Nombre Asentamiento 44 0,003 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 1,22 22             0,003 361,56 PROY a ELAB                           1,22                                                              1,22 1,22                 AYSA

SA70146 Red Secundaria de agua Claypole 1-2 DRSO - 2015 1059 La Tranquera Asentamiento 219 0,057 2 2.027 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 20,76 110           0,057 361,56 PROY en ELAB                   20,76                    20,76              20,76   20,76               AYSA

S/P3 Red Secundaria Gdor. Costa I DRSE - NP 1060 San Jorge 2 Asentamiento 432 0,100 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 36,05 216           0,100 361,56 PROY a ELAB                         36,05                                                            36,05 36,05               AYSA

S/P3 Red Secundaria Tortuguitas IV DRN - NP 1061 Eaton Asentamiento 515 0,063 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 22,73 258           0,063 361,56 PROY a ELAB                         22,73                                                            22,73 22,73               AYSA

S/P3 Red Secundaria Villa de Mayo I DRN - NP 1062 San José Asentamiento 75 0,002 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 0,88 38             0,002 361,56 PROY a ELAB                           0,88                                                              0,88 0,88                 AYSA

S/P3 Las Achiras 2 DRO - 2015 1063 Diecisiete de Noviembre Asentamiento 11.600 0,405 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 146,61 5.800        0,405 361,56 PROY a ELAB                       146,61                                                          146,61 146,61             AYSA

S/P3 DRN - NP 1064 Guadalupe Asentamiento 354 0,013 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 4,84 177           0,013 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           4,84                                                              4,84 4,84                 A definir

S/P3 DRN - NP 1067 San Calal Asentamiento 137 0,003 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 1,06 69             0,003 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           1,06                                                              1,06 1,06                 A definir

S/P3 Red Secundaria Tortuguitas I DRN - NP 1068 El Cuadrado Asentamiento 191 0,012 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 4,25 96             0,012 361,56 PROY en ELAB                           4,25                                                              4,25 4,25                 AYSA

S/P3 Red Secundaria L. del Bosque DRO - NP 1070 Lago del Bosque Asentamiento 519 0,141 2 2.028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 51,15 260           0,141 361,56 PROY a ELAB                     51,15                  51,15              51,15   51,15               AYSA

NA70244 RED SECUNDARIA DE AGUA GRAND BOURG III - ZONA 1 DRN - NP 1071 San Antonio Asentamiento 97 0,005 2 2.024 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 1,70 49             0,005 361,56 EN LICITACIÓN               1,70                            1,70                1,70   1,70                 A definir

S/P3 DRN - NP 1072 Bella Flor Asentamiento 372 0,022 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 7,81 186           0,022 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           7,81                                                              7,81 7,81                 A definir

S/P3 Red Secundaria José C. Paz Oeste II DRN - NP 1073 Vucetich I Asentamiento 331 0,043 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 15,60 166           0,043 361,56 PROY a ELAB                         15,60                                                            15,60 15,60               AYSA

S/P3 Red Secundaria José C. Paz Centro I DRN - NP 1079 Terminal 391 Asentamiento 334 0,025 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 8,90 167           0,025 361,56 PROY a ELAB                           8,90                                                              8,90 8,90                 AYSA

S/P3 Red Secundaria José C. Paz Oeste II DRN - NP 1082 Estación Sol y Verde Asentamiento 185 0,012 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 4,46 93             0,012 361,56 PROY a ELAB                           4,46                                                              4,46 4,46                 AYSA

NA70241

NA70201

Finalizacion B° La Chechela - San Miguel M1

Red Secundaria de agua B° La Chechela - Villa Bote
DRN - NP 1084 La Chechela Asentamiento 1.053 0,313 2 2.023 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 113,14 527           0,313 361,56

EN EJECUCIÓN

PROY. REALIZADO
        113,14                        113,14                                   113,14   113,14             A definir

S/P3 Red Secundaria Cuartel V 4 DRO - NP 1086 Portugal Asentamiento 2.634 0,239 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 86,38 1.317        0,239 361,56 PROY a ELAB                         86,38                                                            86,38 86,38               AYSA

DRO - 2015 1087 París Villa 187 0,005 0 Con Servicio - TRES DE FEBRERO - TF 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

OA70230 RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS Moreno Sur DRO - NP 1089 Satélite II Asentamiento 2.219 0,174 1 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 62,79 1.110        0,174 361,56 PROY. A ELABORAR                         62,79                                                            62,79 62,79               A definir

S/P3 DRO - 2015 1090 Matienzo Villa 316 0,009 2 >2028 O. Secundaria TRES DE FEBRERO Expansión TF 7,39 316           0,009 832,17 PROY. REALIZADO                           7,39                                                              7,39 7,39                 AYSA

S/P3 Quilmes Este 2 (Módulo Mte. Mataderos) DRSE - 2015 1091 El Monte Villa 1.800 0,170 2 >2028 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 141,67 1.800        0,170 832,17 PROY en ELAB                       141,67                                                          141,67 141,67             OPCT SISU

NA70144 RED SECUNDARIA DE AGUA GARIN 3 - ZONA 2 DRN - NP 1093 La Esperanza Asentamiento 710 0,046 2 2.026 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 16,73 355           0,046 361,56 PROY. REALIZADO                 16,73                      16,73              16,73   16,73               SISU

S/P3 Red Secundaria Pontevedra II DRO - NP 1098 El Zorzal Asentamiento 2.730 0,459 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 166,10 1.365        0,459 361,56 PROY a ELAB                       166,10                                                          166,10 166,10             AYSA

DRSE - 2015 1099 Porá Villa 753 0,036 0 Con Servicio - LANUS - LN 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRO - 2015 1101 Gauchito Gil Asentamiento 516 0,057 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70145

SA70146

RED SECUNDARIA DE AGUA - SAN JOSÉ, BROWN 3 Y 4

RED SECUNDARIA DE AGUA CLAYPOLE 1 Y 2
DRSO - 2015 1102 Barrio San Agustín Asentamiento 306 0,032 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 11,59 153           0,032 361,56

PROY. A ELABORAR

PROY. A ELABORAR
                        11,59                                                            11,59 11,59               A definir

SA70145

SA70146

RED SECUNDARIA DE AGUA - SAN JOSÉ, BROWN 3 Y 4

RED SECUNDARIA DE AGUA CLAYPOLE 1 Y 2
DRSO - 2015 1106 Don Pipo Asentamiento 359 0,018 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 6,47 180           0,018 361,56

PROY. A ELABORAR

PROY. A ELABORAR
                          6,47                                                              6,47 6,47                 A definir

OA70229 Cierres de Malla Tres de Febrero M2 DRO - 2015 1107 Capitán Bermúdez Villa 653 0,005 2 2.023 O. Secundaria TRES DE FEBRERO Expansión TF 4,27 653           0,005 832,17 PROY. EN ELABORACIÓN             4,27                            4,27                                       4,27   4,27                 A definir

DRSE - 2015 1108 Dieciseis de Marzo Asentamiento 350 0,031 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria EL Juancito y Las Torres DRO - NP 1110 El Ombú Asentamiento 1.410 0,326 2 2.026 O. Secundaria MERLO Expansión MER 117,92 705           0,326 361,56 PROY. REALIZADO               117,92                    117,92            117,92   117,92             ACUMAR

DRSE - 2015 1113 Villa Luján I Asentamiento 891 0,089 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRO - NP 1114 Santa Julia Asentamiento 1.385 0,154 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 55,55 693           0,154 361,56 PROYECTO A ELABORAR                         55,55                                                            55,55 55,55               A definir

S/P3 DRO - NP 1116 Sin Nombre Asentamiento 36 0,010 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 3,74 18             0,010 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           3,74                                                              3,74 3,74                 A definir

OA70234 Red Secundaria Pontevedra IV - Zona 1 DRO - NP 1121 Alegre Asentamiento 766 0,115 2 2.025 O. Secundaria MERLO Expansión MER 41,48 383           0,115 361,56 PROY a ELAB               41,48                        41,48              41,48   41,48               AYSA

OA931 Cierres de Malla Tres de Febrero M1 DRO - 2015 1122 Paredón Villa 420 0,011 1 2.023 O. Secundaria TRES DE FEBRERO Expansión TF 9,20 420           0,011 832,17 PROY. REALIZADO             9,20                            9,20                                       9,20   9,20                 A definir

S/P3 DRO - NP 1123 Las Palmeras Asentamiento 183 0,054 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 19,40 92             0,054 361,56 PROYECTO A ELABORAR                         19,40                                                            19,40 19,40               A definir

S/P3 DRSE - 2015 1127 Diez de Noviembre Asentamiento 261 0,007 2 2.025 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 2,67 131           0,007 361,56 PROY en ELAB                 2,67                          2,67                2,67   2,67                 AYSA

NA70102

NA70112

RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 1 - ETAPA 3A

RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 3
DRN - NP 1128 Pinazo Asentamiento 4.459 0,746 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 269,84 2.230        0,746 361,56

PROY. A ELABORAR

PROY. A ELABORAR
                      269,84                                                          269,84 269,84             A definir

NA70137 RED SECUNDARIA DE AGUA MAQUINISTA SAVIO 2 - ZONA 3 DRN - NP 1132 Los Pinos Asentamiento 800 0,076 2 2.026 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 27,53 400           0,076 361,56 PROY. REALIZADO                 27,53                      27,53              27,53   27,53               A definir

DRSE - 2015 1133 El Arroyo Asentamiento 1.130 0,062 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70284 Redes Secundarias de agua B° El Fortin / Cierres de malla faltantes DRSE - 2015 1134 Villa Luján Asentamiento 5.192 0,684 1 2.025 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 247,27 2.596        0,684 361,56 CONTRATADA           123,63         123,63                      247,27            247,27   247,27             A definir

SA628 Red SECUNDARIA La Matera DRSE - 2015 1135 La Matera Asentamiento 4.479 0,675 1 >2028 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 243,92 2.240        0,675 361,56 PROY. A ELABORAR                       243,92                                                          243,92 243,92             A definir

SA70146 Red Secundaria de agua Claypole 1-2 DRSO - 2015 1136 Las Tunas Asentamiento 437 0,024 2 2.027 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 8,78 219           0,024 361,56 PROY en ELAB                     8,78                      8,78                8,78   8,78                 AYSA

S/P3 DRN - NP 1137 Arroyo Basualdo Asentamiento 784 0,039 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 14,03 392           0,039 361,56 PROYECTO A ELABORAR                         14,03                                                            14,03 14,03               A definir

SA762 Red SECUNDARIA Cierre de Malla La Ribera Sector 2 DRSE - 2015 1138 Villa Luján III Asentamiento 889 0,276 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                        AYSA

DRSO - 2015 1139 El Progreso Asentamiento 1.279 0,096 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRN - 2015 1140 Virgen de Luján Villa 621 0,012 1 2.025 O. Secundaria VICENTE LOPEZ Expansión VL 10,31 621           0,012 832,17 PROY a ELAB               10,31                        10,31              10,31   10,31               AYSA

S/P3 DRO - 2015 1143 Arroyo Dupi Asentamiento 124 0,020 1 2.025 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 7,26 62             0,020 361,56 PROY a ELAB                 7,26                          7,26                7,26   7,26                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Cuartel V 4 DRO - NP 1144 La Unión Asentamiento 1.156 0,169 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 61,28 578           0,169 361,56 PROY a ELAB                         61,28                                                            61,28 61,28               SISU

SA70289 Red Secundaria de Agua B° Sayonara II DRSE - 2015 1145 Sayonara II Asentamiento 1.656 0,181 2 >2028 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 65,57 828           0,181 361,56 PROY. A ELABORAR                         65,57                                                            65,57 65,57               A definir

S/P3 DRN - 2015 1146 Gándara Villa 168 0,003 1 2.025 O. Secundaria VICENTE LOPEZ Expansión VL 2,86 168           0,003 832,17 PROY a ELAB                 2,86                          2,86                2,86   2,86                 AYSA

NA70230 RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS San Fernando DRN - 2015 1148 Hall Villa 349 0,013 1 2.023 O. Secundaria SAN FERNANDO Expansión SF 10,53 349           0,013 832,17 PROY. REALIZADO           10,53                          10,53                                     10,53   10,53               A definir

S/P3 Red Secundaria Sta. Brígida II DRN - NP 1149 Parque La Gloria Asentamiento 428 0,094 1 >2028 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 33,81 214           0,094 361,56 PROY a ELAB                         33,81                                                            33,81 33,81               AYSA

NA70230 RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS San Fernando DRN - 2015 1150 Arroyo Fate Asentamiento 156 0,015 2 2.023 O. Secundaria SAN FERNANDO Expansión SF 5,55 78             0,015 361,56 PROY. REALIZADO             5,55                            5,55                                       5,55   5,55                 A definir

S/P3 DRN - 2015 1152 Carlos y Avenida del Trabajo Asentamiento 112 0,003 2 >2028 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 1,21 56             0,003 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           1,21                                                              1,21 1,21                 A definir

DRN - 2015 1153 Sagrada Familia Villa 401 0,024 0 Con Servicio - TIGRE - TI 0,00                0,000 0,00 EN EJECUCION                                                                                        SISU

S/P3 Red Secundaria Mariano Acosta I DRO - NP 1154 La Pradera II Asentamiento 10 0,007 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 2,58 5               0,007 361,56 PROY a ELAB                           2,58                                                              2,58 2,58                 AYSA

DRO - 2015 1155 Los Álamos II Asentamiento 3.022 0,820 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRN - 2015 1156 Primero de Julio Villa 414 0,011 1 2.025 O. Secundaria VICENTE LOPEZ Expansión VL 9,04 414           0,011 832,17 PROY a ELAB                 9,04                          9,04                9,04   9,04                 AYSA

DRSO - 2015 1157 Dos de Mayo Asentamiento 1.907 0,052 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSO - 2015 1162 Libertad Asentamiento 771 0,065 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRO - NP 1163 Campanilla Asentamiento 5.173 0,566 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 204,60 2.587        0,566 361,56 PROYECTO A ELABORAR                       204,60                                                          204,60 204,60             A definir

S/P3 Red Secundaria Pablo Nogues I DRN - NP 1164 Bellaflor Asentamiento 399 0,035 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 12,63 200           0,035 361,56 PROY a ELAB                         12,63                                                            12,63 12,63               AYSA

DRSO - 2015 1165 Tres de Enero Asentamiento 740 0,079 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA359 Fiorito 1 DRSO - 2015 1166 Primero de Octubre Asentamiento 1.897 0,098 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                        PROMEBA

S/P3 Red Secundaria Mariano Acosta III DRO - NP 1167 La Estrella Asentamiento 6.262 0,575 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 207,79 3.131        0,575 361,56 PROY a ELAB                       207,79                                                          207,79 207,79             AYSA

SA70227

SA70336

Red Secundaria de agua B° 17 de Noviembre M2

Red Secundaria de Agua Calle Bragado
DRSO - 2015 1168 Diecisiete de Noviembre Asentamiento 15.059 1,215 2 2.023 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 439,19 7.530        1,215 361,56

EN EJECUCIÓN

PROY. EN ELABORACIÓN
        109,80         109,80         109,80         109,80                  109,80            329,39            439,19   439,19             A definir
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Anexo A Plan Director de Barrios Populares – AGUA
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Plan Director de Barrios Populares - AGUA INFORME

SA70121

SA70122

Red secundaria de agua B° El Triunfo - El Amanecer

Red secundaria de agua B° Santa Lucia
DRSO - 2015 1169 Chiriguano y El Triunfo Asentamiento 1.385 0,529 1 2.023 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 191,39 693           0,529 361,56 PROY. A ELABORAR         191,39                        191,39                                   191,39   191,39             SISU

NA70217 RED SECUNDARIA DE AGUA TALAR SUR - ZONA 2 DRN - 2015 1171 Colombia Asentamiento 401 0,021 2 2.023 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 7,41 201           0,021 361,56 EN EJECUCIÓN             7,41                            7,41                                       7,41   7,41                 A definir

S/P3 Quilmes Oeste DRSE - 2015 1172 El Emporio del Tanque Asentamiento 3.346 0,214 1 2.028 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 77,36 1.673        0,214 361,56 PROY en ELAB                     77,36                  77,36              77,36   77,36               AYSA

DRN - 2015 1173 Costa del Lago Villa 3.293 0,114 0 Con Servicio - GENERAL SAN MARTIN - SM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRN - 2015 1174 Veinte de Junio Villa 822 0,019 1 2.023 O. Secundaria SAN ISIDRO Expansión SI 16,14 822           0,019 832,17 EN EJECUCIÓN           16,14                          16,14                                     16,14   16,14               SISU

S/P3 DRSE - 2015 1175 El Sol Asentamiento 381 0,042 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSO - 2015 1176 La Lonja Asentamiento 164 0,018 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRO - NP 1177 Loma Grande Asentamiento 4.201 0,534 0 Con Servicio - MERLO - MER 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRN - 2015 1178 El Ahorcado Asentamiento 529 0,046 0 Con Servicio - TIGRE - TI 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSE - 2015 1182 Diez de Enero Asentamiento 1.218 0,047 0 Con Servicio - LANUS - LN 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Merlo II DRO - NP 1186 La Blanquita Asentamiento 103 0,012 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 4,19 52             0,012 361,56 PROY a ELAB                           4,19                                                              4,19 4,19                 AYSA

SA70304

SA70313
Red Secundaria San Francisco I (Incluye Los Quinchos M1 y M2) DRSE - NP 1192 Barrio Paraná Asentamiento 1.405 0,133 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 48,13 703           0,133 361,56 PROY en ELAB                         48,13                                                            48,13 48,13               AYSA

S/P3 Red Secundaria Merlo I DRO - NP 1193 El Argentino I Asentamiento 1.377 0,150 2 2.028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 54,34 689           0,150 361,56 PROY a ELAB                     54,34                  54,34              54,34   54,34               AYSA

DRN - 2015 1194 Costilla Villa 227 0,027 0 Con Servicio - TIGRE - TI 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Mariano Acosta II DRO - NP 1195 Santa Cecilia Asentamiento 546 0,046 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 16,52 273           0,046 361,56 PROY a ELAB                         16,52                                                            16,52 16,52               AYSA

S/P3 Red Secundaria Gdor. Costa I DRSE - NP 1196 Budapest y Rumania Asentamiento 139 0,022 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 8,02 70             0,022 361,56 PROY a ELAB                           8,02                                                              8,02 8,02                 AYSA

DRO - 2015 1197 Loma 2 Asentamiento 1.880 0,445 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRO - NP 1198 Samoré Asentamiento 293 0,036 1 2.024 O. Secundaria MERLO Expansión MER 13,13 147           0,036 361,56 PROY a ELAB             13,13                          13,13              13,13   13,13               AYSA

S/P3 DRN - NP 1199 El Chiri Asentamiento 1.384 0,118 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 42,68 692           0,118 361,56 PROYECTO A ELABORAR                         42,68                                                            42,68 42,68               A definir

S/P3 Red Secundaria Bosques III DRSE - NP 1200 La Huella Asentamiento 629 0,042 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 15,05 315           0,042 361,56 PROY a ELAB                         15,05                                                            15,05 15,05               AYSA

S/P3 Red Secundaria Libertad II DRO - NP 1201 Villa Amelia Asentamiento 68 0,007 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 2,68 34             0,007 361,56 PROY a ELAB                           2,68                                                              2,68 2,68                 AYSA

S/P3 Red Secundaria de Agua - Pilar 4 - Z4 DRN - NP 1202 Río Luján Asentamiento 390 0,085 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 30,64 195           0,085 361,56 PROY a ELAB                         30,64                                                            30,64 30,64               AYSA

SA70304

SA70313
Red Secundaria San Francisco I (Incluye Los Quinchos M1 y M2) DRSE - NP 1203 1418 y 1435 Asentamiento 176 0,071 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 25,52 88             0,071 361,56 PROY en ELAB                         25,52                                                            25,52 25,52               AYSA

S/P3 Red Secundaria La Capilla I DRSE - NP 1204 1540 y 1515 Asentamiento 216 0,024 2 2.026 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 8,83 108           0,024 361,56 PROY en ELAB                   8,83                        8,83                8,83   8,83                 AYSA

S/P3 DRN - NP 1205 San Ambrosio Asentamiento 998 0,069 2 >2028 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 24,86 499           0,069 361,56 PROYECTO A ELABORAR                         24,86                                                            24,86 24,86               A definir

S/P3 Red Secundaria Santa María I DRN - NP 1206 San Alfonso Asentamiento 209 0,013 2 >2028 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 4,68 105           0,013 361,56 PROY a ELAB                           4,68                                                              4,68 4,68                 AYSA

SA70304

SA70313
Red Secundaria San Francisco I (Incluye Los Quinchos M1 y M2) DRSE - NP 1207 Sin Nombre Asentamiento 270 0,083 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 29,99 135           0,083 361,56 PROY en ELAB                         29,99                                                            29,99 29,99               AYSA

NA70218 RED SECUNDARIA DE AGUA TALAR SUR - ZONA 3 DRN - 2015 1208 Almirante Brown Asentamiento 383 0,003 2 2.023 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 1,17 192           0,003 361,56 EN EJECUCIÓN             1,17                            1,17                                       1,17   1,17                 A definir

DRN - 2015 1210 Las Tunas Asentamiento 3.867 0,384 0 Con Servicio - TIGRE - TI 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70304 Red Secundaria de Agua B° Los Quinchos M1 DRSE - NP 1211 Los Quinchos Asentamiento 689 0,265 2 2.023 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 95,69 345           0,265 361,56 PROY. REALIZADO           95,69                          95,69                                     95,69   95,69               A definir

S/P3 DRN - 2015 1213 Martín Fierro Asentamiento 1.008 0,032 2 2.024 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 11,56 504           0,032 361,56 PROYECTO A ELABORAR             11,56                          11,56              11,56   11,56               SISU

OA70124 Red Secundaria de agua Resto B° Paz M1 + Barrio Esperanza DRO - 2015 1214 Esperanza Asentamiento 132 0,010 2 2.023 O. Secundaria MORON Expansión MOR 3,54 66             0,010 361,56 EN EJECUCION             3,54                            3,54                                       3,54   3,54                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Merlo I DRO - NP 1216 El Palenque Asentamiento 323 0,051 2 2.028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 18,53 162           0,051 361,56 PROY a ELAB                     18,53                  18,53              18,53   18,53               AYSA

OA70005 RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO PAZ DRO - 2015 1218 Texalar Villa 11 0,001 2 >2028 O. Secundaria MORON Expansión MOR 0,90 11             0,001 832,17 PROY. A ELABORAR                           0,90                                                              0,90 0,90                 A definir

DRSE - 2015 1220 Pampa Villa 1.592 0,060 0 Con Servicio - LANUS - LN 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSE - 2015 1221 El Parque Asentamiento 217 0,014 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

OA70031

OA890

S/P3

San Cayetano M4

Red SECUNDARIA SAN CAYETANO M2

Resto Laferrere

DRO - 2015 1222 San Cayetano III Asentamiento 3.718 0,536 1 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 193,85 1.859        0,536 361,56

PROY a ELAB
                      193,85                                                          193,85 193,85             AYSA

DRSE - 2015 1223 Iapi 1 Asentamiento 1.284 0,091 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

NA70112 Red Secundaria de Agua - Pilar 3 - Z1 DRN - NP 1224 El Descanso Asentamiento 214 0,008 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 3,03 107           0,008 361,56 PROY a ELAB                           3,03                                                              3,03 3,03                 SISU

DRSE - 2015 1226 Sasetru Asentamiento 99 0,006 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRSE - 2015 1227 Villa Tranquila Villa 9.895 0,388 1 2.024 O. Secundaria AVELLANEDA Expansión AV 322,52 9.895        0,388 832,17 PROY a ELAB           161,26         161,26                      322,52            322,52   322,52             AYSA

S/P3 Red Secundaria Bosques II DRSE - NP 1228 San Rudecindo I Asentamiento 2.868 0,135 1 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 48,90 1.434        0,135 361,56 PROY a ELAB                         48,90                                                            48,90 48,90               AYSA

S/P3 Red Secundaria Grand Bourg II DRN - NP 1232 El Primaveral Asentamiento 819 0,071 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 25,54 410           0,071 361,56 PROY ELAB                         25,54                                                            25,54 25,54               AYSA

S/P3 DRN - 2015 1234 Nueve de Julio Villa 1.386 0,031 2 2.024 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 26,05 1.386        0,031 832,17 PROY. A ELAB             26,05                          26,05              26,05   26,05               AYSA

NA70136 RED SECUNDARIA DE AGUA MAQUINISTA SAVIO 2 - ZONA 2 DRN - NP 1235 Amancay Asentamiento 1.720 0,433 2 2.026 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 156,56 860           0,433 361,56 PROY. REALIZADO               156,56                    156,56            156,56   156,56             A definir

S/P3 DRN - 2015 1236 Arenera Villa 1.334 0,022 2 2.024 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 18,50 1.334        0,022 832,17 PROY. A ELAB             18,50                          18,50              18,50   18,50               AYSA

DRSE - 2015 1237 Veinticinco de Mayo Asentamiento 340 0,099 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRN - 2015 1238 Mitre y Boulogne Sur Mer Villa 296 0,005 2 2.024 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 3,83 296           0,005 832,17 PROY. A ELAB               3,83                            3,83                3,83   3,83                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Cuartel V 2 DRO - NP 1239 Seis de Enero Asentamiento 232 0,067 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 24,20 116           0,067 361,56 PROY a ELAB                         24,20                                                            24,20 24,20               AYSA

S/P3 DRN - 2015 1241 De Los Constituyentes y Mitre Villa 72 0,001 1 2.024 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 0,90 72             0,001 832,17 PROY. A ELAB               0,90                            0,90                0,90   0,90                 AYSA

DRSE - 2015 1242 Modelo Asentamiento 386 0,030 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRN - NP 1244 Lavallol Asentamiento 398 0,032 0 Con Servicio - MALVINAS ARGENTINAS - MAL 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSE - 2015 1245 Primero de Mayo Asentamiento 1.006 0,054 0 Con Servicio - LANUS - LN 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Cuartel V 5 DRO - NP 1246 Parque Oeste Asentamiento 857 0,144 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 52,18 429           0,144 361,56 PROY a ELAB                         52,18                                                            52,18 52,18               AYSA

DRO - 2015 1247 Sueños del Pilar Villa 96 0,010 0 Con Servicio - ITUZAINGO - IT 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRN - 2015 1249 La Catanga Villa 595 0,010 2 2.024 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 7,99 595           0,010 832,17 PROY. A ELAB               7,99                            7,99                7,99   7,99                 AYSA

S/P3 Red Secundaria La Reja III Resto DRO - NP 1250 Altos de La Reja Asentamiento 2.537 0,550 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 198,89 1.269        0,550 361,56 PROY a ELAB                       198,89                                                          198,89 198,89             AYSA

S/P3 "Red cloacal y red de agua y conexiones intra-lote de agua." DRN - 2015 1251 Cava Chica Asentamiento 1.521 0,049 1 2.023 O. Secundaria SAN ISIDRO Expansión SI 17,87 761           0,049 361,56 EN EJECUCION           17,87                          17,87                                     17,87   17,87               SISU

S/P3 Red Secundaria L. del Bosque DRO - NP 1252 Lago del Bosque II Asentamiento 210 0,027 2 2.028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 9,89 105           0,027 361,56 PROY a ELAB                       9,89                    9,89                9,89   9,89                 AYSA

OA70228 RSA Paso del Rey-La Ribera M1 DRO - NP 1254 Puente Falbo Asentamiento 330 0,037 1 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 13,47 165           0,037 361,56 PROY. A ELABORAR                         13,47                                                            13,47 13,47               A definir

S/P3 DRN - 2015 1256 La Tranquila Villa 565 0,012 2 2.025 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 10,27 565           0,012 832,17 PROY. A ELAB               10,27                        10,27              10,27   10,27               AYSA

S/P3 DRO - 2015 1257 Lucero Villa 1.223 0,023 1 2.024 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 18,77 1.223        0,023 832,17 PROYECTO EN ELABORACION             18,77                          18,77              18,77   18,77               SISU

S/P3 Red Secundaria Paso del Rey III DRO - NP 1258 Bongiovanni Asentamiento 533 0,062 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 22,38 267           0,062 361,56 PROY a ELAB                         22,38                                                            22,38 22,38               AYSA

S/P3 Red Secundaria Grand Bourg I - R DRN - NP 1259 Rodriguez Asentamiento 164 0,010 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 3,44 82             0,010 361,56 PROY a ELAB                           3,44                                                              3,44 3,44                 AYSA

OA70228 RSA Paso del Rey-La Ribera M1 DRO - NP 1260 Villa Zapiola Asentamiento 79 0,009 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 3,20 40             0,009 361,56 PROY. A ELABORAR                           3,20                                                              3,20 3,20                 A definir

DRN - 2015 1261 San Cayetano Asentamiento 1.264 0,058 0 Con Servicio - SAN ISIDRO - SI 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

OA70228 RSA Paso del Rey-La Ribera M1 DRO - NP 1262 Villa Zapiola Asentamiento 279 0,043 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 15,47 140           0,043 361,56 PROY. A ELABORAR                         15,47                                                            15,47 15,47               A definir

S/P3 Red Secundaria La Reja IV Resto DRO - NP 1266 Manzanares Asentamiento 1.061 0,118 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 42,78 531           0,118 361,56 PROY a ELAB                         42,78                                                            42,78 42,78               AYSA

S/P3 DRSE - 2015 1267 Gendarmería Asentamiento 511 0,089 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        AYSA

DRSE - 2015 1268 Dos de Abril Asentamiento 927 0,031 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70043 Red Secundaria 24 de Diciembre DRSE - 2015 1269 San Cayetano Asentamiento 1.183 0,071 2 >2028 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 25,76 592           0,071 361,56 PROY. A ELABORAR                         25,76                                                            25,76 25,76               A definir

DRSE - 2015 1270 Santa Lucía Asentamiento 773 0,135 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSE - 2015 1271 Villa del Carmen Villa 642 0,043 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA856 Red Secundaria KM13 - V. del Carmen - 9 de Agosto DRSE - 2015 1272 Kilómetro 13 Asentamiento 560 0,095 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        SISU

S/P3 DRSE - 2015 1273 Sayonara I Asentamiento 215 0,033 2 2.025 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 11,91 108           0,033 361,56 PROY a ELAB               11,91                        11,91              11,91   11,91               AYSA

S/P3 Red Secundaria Cuartel V 1 DRO - NP 1275 La Gloria Asentamiento 1.000 0,059 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 21,16 500           0,059 361,56 PROY a ELAB                         21,16                                                            21,16 21,16               AYSA

NA70143 RED SECUNDARIA DE AGUA GARIN 3 - ZONA 1 DRN - NP 1276 Cri Cri Asentamiento 447 0,081 2 2.026 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 29,43 224           0,081 361,56 PROY. REALIZADO                 29,43                      29,43              29,43   29,43               A definir

DRSE - 2015 1277 Tres de Febrero Asentamiento 1.088 0,055 0 Con Servicio - LANUS - LN 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70124 RSA Martinez Moreno M1 DRSO - 2015 1278 Martínez Moreno Asentamiento 93 0,006 2 2.023 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 2,34 47             0,006 361,56 EN EJECUCIÓN             2,34                            2,34                                       2,34   2,34                 A definir

DRSE - 2015 1279 Malvinas Asentamiento 296 0,027 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Cuartel V 3 DRO - NP 1280 Mayor del Pino Asentamiento 1.138 0,086 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 31,05 569           0,086 361,56 PROY a ELAB                         31,05                                                            31,05 31,05               AYSA

DRSE - 2015 1281 Veinticuatro de Marzo Asentamiento 134 0,007 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA856 Red Secundaria KM13 - V. del Carmen - 9 de Agosto DRSE - 2015 1282 Nueve de Agosto Asentamiento 490 0,063 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                0,000 0,00 FINALIZADO                                                                                        SISU

S/P3 DRSE - 2015 1283 Veintisiete de Marzo Asentamiento 275 0,011 1 2.025 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 4,16 138           0,011 361,56 PROY a ELAB                 4,16                          4,16                4,16   4,16                 AYSA

S/P3 DRSE - 2015 1285 Los Eucaliptus Villa 5.325 0,092 1 2.025 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 76,49 5.325        0,092 832,17 PROY a ELAB               76,49                        76,49              76,49   76,49               AYSA

S/P3 Red Secundaria de agua San Sebastian I DRSE - 2015 1286 San Sebastián Asentamiento 750 0,068 2 2.025 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 24,47 375           0,068 361,56 PROY a ELAB               24,47                        24,47              24,47   24,47               AYSA

DRSO - 2015 1287 Santa Catalina Asentamiento 1.985 0,061 0 Con Servicio - ESTEBAN ECHEVERRÍA - EE 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSO - 2015 1288 El Faro Asentamiento 431 0,060 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSO - 2015 1289 Ciudad Jardín Santa Catalina Asentamiento 214 0,024 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Trujuy I DRO - NP 1290 Villa Trinidad Asentamiento 1.598 0,211 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 76,42 799           0,211 361,56 PROY a ELAB                         76,42                                                            76,42 76,42               SISU

DRSO - 2015 1291 Juan Manuel de Rosas II Asentamiento 4.231 0,100 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

NA70104

NA70099

RED PRIMARIA DE AGUA PILAR 1 - ETAPA 1

RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 1 - ETAPA 1B
DRN - NP 1292 De Vicenzo Alto Asentamiento 460 0,179 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 64,83 230           0,179 361,56

PROY. A ELABORAR

PROY. A ELABORAR
                        64,83                                                            64,83 64,83               A definir

DRSO - 2015 1293 Gabriel Miró Asentamiento 1.796 0,213 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRO - 2015 1294 2 de Abril II Asentamiento 278 0,021 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSO - 2015 1295 La Cava Villa 5.281 0,523 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRN - NP 1296 Veinticinco de Mayo Asentamiento 868 0,041 0 Con Servicio - MALVINAS ARGENTINAS - MAL 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

OA70230 RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS Moreno Sur DRO - NP 1297 Villa Ángela Asentamiento 283 0,038 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 13,84 142           0,038 361,56 PROY. A ELABORAR                         13,84                                                            13,84 13,84               SISU

DRSO - 2015 1299 San José Obrero Asentamiento 2.594 0,108 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSE - 2015 1301 Tierra Verde Asentamiento 1.312 0,105 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

NA70214 RED SECUNDARIA ING. SOURDEAUX I – ETAPA 1 DRN - NP 1302 Rawson y Matoso Asentamiento 160 0,006 2 2.023 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 2,09 80             0,006 361,56 PROY. REALIZADO             2,09                            2,09                                       2,09   2,09                 A definir

S/P3 Red Secundaria Francisco Alvarez II DRO - NP 1303 Villa Escobar Asentamiento 204 0,037 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 13,24 102           0,037 361,56 PROY a ELAB                         13,24                                                            13,24 13,24               AYSA

DRO - 2015 1304 Los Prados Asentamiento 234 0,007 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70293 RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS Lomas de Zamora DRSO - 2015 1305 Unión y Fuerza Asentamiento 181 0,085 1 >2028 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 30,63 91             0,085 361,56 PROY. A ELABORAR                         30,63                                                            30,63 30,63               A definir

S/P3 Red Secundaria Paso del Rey III DRO - NP 1306 Barrio Parque 1 Asentamiento 155 0,011 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 3,90 78             0,011 361,56 PROY a ELAB                           3,90                                                              3,90 3,90                 AYSA

DRSO - 2015 1307 Nueva Esperanza Asentamiento 6.160 0,558 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSO - 2015 1308 Néstor Kirchner Asentamiento 99 0,043 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRN - 2015 1310 El Claro Villa 264 0,031 0 Con Servicio - TIGRE - TI 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSO - 2015 1311 El Chaparral Asentamiento 45 0,013 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSO - 2015 1312 Sebastián Asentamiento 218 0,029 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Trujuy II DRO - NP 1313 Pfizer Asentamiento 136 0,012 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 4,36 68             0,012 361,56 PROY a ELAB                           4,36                                                              4,36 4,36                 AYSA

OA731

OA732

OA913

Resto González Catán - Alberdi M3, M4 y Unidos M3 DRO - 2015 1314 El Triángulo 2 Asentamiento 392 0,021 1 2.024 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 7,48 196           0,021 361,56 FINALIZADA               7,48                            7,48                7,48   7,48                 AYSA

DRO - 2015 1315 Madre Teresa de Calcuta Asentamiento 363 0,013 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRSE - 2015 1316 Luján Villa 1.994 0,085 1 2.024 O. Secundaria AVELLANEDA Expansión AV 70,81 1.994        0,085 832,17 PROY a ELAB             70,81                          70,81              70,81   70,81               AYSA

S/P3 B° J. Hernandez DRO - 2015 1317 José Hernández Asentamiento 346 0,013 1 2.028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 4,88 173           0,013 361,56 PROY a ELAB                       4,88                    4,88                4,88   4,88                 AYSA

DRO - 2015 1318 La Juanita Asentamiento 527 0,028 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

OA914

OA70137

Red SECUNDARIA VERNAZA M1

Resto González Catán
DRO - 2015 1319 René Salamanca Asentamiento 633 0,083 1 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 30,08 317           0,083 361,56

PROY a ELAB
                        30,08                                                            30,08 30,08               AYSA

OA70137 Resto González Catán DRO - 2015 1321 Doce de Octubre Asentamiento 2.815 0,667 1 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 241,04 1.408        0,667 361,56 PROY a ELAB                       241,04                                                          241,04 241,04             SISU

S/P3 DRO - 2015 1322 La Jabonera Asentamiento 706 0,019 1 2.025 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 6,87 353           0,019 361,56 PROY a ELAB                 6,87                          6,87                6,87   6,87                 AYSA

DRO - 2015 1323 Presidente Ibáñez Asentamiento 2.082 0,050 0 Con Servicio - MORON - MOR 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRO - 2015 1324 Justo Villegas Asentamiento 337 0,010 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRN - 2015 1325 Arroyo Las Tunas Asentamiento 1.539 0,111 0 Con Servicio - TIGRE - TI 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

OA70242 Red Secundaria de agua B° San Alberto - Patria - Tierra y Libertad DRO - 2015 1327 San Alberto Villa 2.906 0,051 1 2.023 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 42,68 2.906        0,051 832,17 CONTRATADA           42,68                          42,68                                     42,68   42,68               A definir

DRO - 2015 1328 Los Ceibos II Asentamiento 1.823 0,374 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

OA70137 Resto González Catán DRO - 2015 1329 Scasso Asentamiento 543 0,156 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 56,33 272           0,156 361,56 PROY a ELAB                         56,33                                                            56,33 56,33               AYSA

OA70137 RED SECUNDARIA DE AGUA - RESTO GONZÁLEZ CATÁN DRO - 2015 1330 Diecinueve de Septiembre Asentamiento 1.813 0,277 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 100,13 907           0,277 361,56 PROY. A ELABORAR                       100,13                                                          100,13 100,13             A definir

S/P3 Castillo DRO - 2015 1331 Veinte de Diciembre Asentamiento 276 0,021 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 7,77 138           0,021 361,56 PROY a ELAB                           7,77                                                              7,77 7,77                 AYSA

NA70263

NA70264
Red Secundaria de Agua Don Torcuato Etapa 1 y 2 DRN - 2015 1332 Basualdo Asentamiento 246 0,011 2 2.025 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 3,94 123           0,011 361,56 PROY en ELAB                 3,94                          3,94                3,94   3,94                 AYSA

S/P3 Castillo DRO - 2015 1333 San Cayetano II Asentamiento 1.532 0,108 1 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 39,18 766           0,108 361,56 PROY a ELAB                         39,18                                                            39,18 39,18               AYSA

OA70137 Resto González Catán DRO - 2015 1334 La Lomita Asentamiento 994 0,151 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 54,60 497           0,151 361,56 PROY a ELAB                         54,60                                                            54,60 54,60               AYSA

DRO - 2015 1335 El Trébol Asentamiento 1.827 0,275 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRO - 2015 1336 Doce de Octubre Villa 518 0,012 1 2.025 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 9,89 518           0,012 832,17 PROY a ELAB                 9,89                          9,89                9,89   9,89                 AYSA

S/P3 DRO - 2015 1337 Villa 48 Villa 688 0,007 2 2.025 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 5,57 688           0,007 832,17 PROY a ELAB                 5,57                          5,57                5,57   5,57                 AYSA

DRN - 2015 1338 Corrientes y Arroyo Claro Villa 168 0,008 0 Con Servicio - TIGRE - TI 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSE - 2015 1339 Rancho Grande San Lorenzo Asentamiento 1.065 0,090 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRO - 2015 1342 Nuestro Futuro Asentamiento 528 0,150 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRO - 2015 1343 Danubio Villa 605 0,013 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

OA70137 RED SECUNDARIA DE AGUA - RESTO GONZÁLEZ CATÁN DRO - 2015 1344 Santa Rita Asentamiento 954 0,152 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 54,99 477           0,152 361,56 PROY. A ELABORAR                         54,99                                                            54,99 54,99               A definir

DRO - 2015 1345 Costa Azul Asentamiento 386 0,077 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Trujuy I DRO - NP 1346 Trujúi 3 Asentamiento 93 0,023 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 8,36 47             0,023 361,56 PROY a ELAB                           8,36                                                              8,36 8,36                 AYSA

DRO - 2015 1348 La Isla Villa 672 0,054 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRO - 2015 1349 Nicoll Asentamiento 5.633 0,559 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRO - 2015 1350 Independencia Asentamiento 594 0,059 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRO - 2015 1351 El Dorado Asentamiento 1.519 0,101 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Moreno II DRO - NP 1352 Rififí Asentamiento 620 0,106 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 38,32 310           0,106 361,56 PROY a ELAB                         38,32                                                            38,32 38,32               AYSA

S/P3 DRO - 2015 1353 Puerta de Hierro Asentamiento 748 0,071 2 2.024 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 25,60 374           0,071 361,56 EN EJECUCION             25,60                          25,60              25,60   25,60               OPISU

S/P3 DRO - 2015 1356 Pelufo Asentamiento 1.792 0,033 1 2.025 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 11,83 896           0,033 361,56 PROY a ELAB               11,83                        11,83              11,83   11,83               AYSA

DRO - 2015 1357 Palito Asentamiento 2.320 0,062 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

OA70226 RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS La Matanza 3 DRO - 2015 1358 Villa 21 Villa 386 0,022 1 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 17,93 386           0,022 832,17 PROY. A ELABORAR                         17,93                                                            17,93 17,93               A definir

DRO - 2015 1359 Sarmiento Asentamiento 716 0,005 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

OA70227 RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO SANTOS VEGA DRO - 2015 1360 Santos Vega Villa 1.411 0,074 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 61,57 1.411        0,074 832,17 PROY. A ELABORAR                         61,57                                                            61,57 61,57               A definir

S/P3 DRO - 2015 1361 Chiclana e Iwanowski Asentamiento 73 0,004 1 2.025 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 1,51 37             0,004 361,56 PROY a ELAB                 1,51                          1,51                1,51   1,51                 AYSA
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Anexo A Plan Director de Barrios Populares – AGUA
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S/P3 Red Secundaria Moreno II DRO - NP 1362 Cascallares 2 Asentamiento 1.747 0,228 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 82,30 874           0,228 361,56 PROY a ELAB                         82,30                                                            82,30 82,30               AYSA

DRO - 2015 1363 El Porvenir Asentamiento 722 0,049 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRO - 2015 1364 Arroyo Morón Villa 253 0,009 2 >2028 O. Secundaria HURLINGHAM Expansión HU 7,63 253           0,009 832,17 PROYECTO A ELABORAR                           7,63                                                              7,63 7,63                 A definir

OA70226 RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS La Matanza 3 DRO - 2015 1365 Santa Clara Villa 535 0,022 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 18,43 535           0,022 832,17 PROY. A ELABORAR                         18,43                                                            18,43 18,43               A definir

S/P3 DRO - 2015 1366 Tuyutí Villa 383 0,007 1 2.025 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 6,10 383           0,007 832,17 PROY a ELAB                 6,10                          6,10                6,10   6,10                 AYSA

OA70230 RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS Moreno Sur DRO - NP 1367 Cascallares 1 Asentamiento 46 0,006 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 2,30 23             0,006 361,56 PROY. A ELABORAR                           2,30                                                              2,30 2,30                 A definir

S/P3 Red Secundaria José C. Paz Oeste III DRN - NP 1368 Saavedra Lamas II Asentamiento 504 0,112 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 40,56 252           0,112 361,56 PROY a ELAB                         40,56                                                            40,56 40,56               AYSA

NA70129

NA70130

NA70133

NA70028

Red Secundaria de agua Benavídez 1 - Etapa 1

Red Secundaria de agua Benavídez 1 - Etapa 2

Red Secundaria de agua Benavídez 1 - Etapa 5

Red Secundaria de agua Benavídez Mod 2

DRN - 2015 1369 Sin Nombre Asentamiento 957 0,244 1 2.023 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 88,28 479           0,244 361,56 FINALIZADA_           88,28                          88,28                                     88,28   88,28               

AYSA

AYSA

BID TRAMO 3

AYSA

S/P3 Red Secundaria José C. Paz Centro I DRN - NP 1370 Roosevelt 1 Asentamiento 294 0,034 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 12,23 147           0,034 361,56 PROY a ELAB                         12,23                                                            12,23 12,23               AYSA

S/P3 DRN - NP 1371 San Pantaleón III Asentamiento 720 0,067 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 24,11 360           0,067 361,56 PROYECTO A ELABORAR                         24,11                                                            24,11 24,11               A definir

S/P3 RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS Comunidad Pueblo Guaraní-Muñiz-San Agustín DRN - NP 1372 San Agustín Asentamiento 404 0,047 2 2.024 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 17,11 202           0,047 361,56 PROY. A ELABORAR             17,11                          17,11              17,11   17,11               A definir

S/P3 Red Secundaria José C. Paz Oeste III DRN - NP 1373 San Atilio Asentamiento 1.076 0,096 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 34,62 538           0,096 361,56 PROY a ELAB                         34,62                                                            34,62 34,62               AYSA

S/P3 Red Secundaria José C. Paz Centro I DRN - NP 1374 San Pantaleón II Asentamiento 238 0,024 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 8,68 119           0,024 361,56 PROY a ELAB                           8,68                                                              8,68 8,68                 AYSA

OA70158 RED SECUNDARIA DE AGUA UDAONDO 2 - ETAPA 6 DRO - 2015 1375 Malvinas Argentinas Asentamiento 169 0,021 2 2.026 O. Secundaria ITUZAINGO Expansión IT 7,42 85             0,021 361,56 PROY. REALIZADO                   7,42                        7,42                7,42   7,42                 A definir

S/P3 Red Secundaria Francisco Alvarez VII DRO - NP 1376 Cortejarena Asentamiento 408 0,080 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 29,01 204           0,080 361,56 PROY a ELAB                         29,01                                                            29,01 29,01               AYSA

DRO - 2015 1377 Arroyo Finochetto Asentamiento 695 0,040 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Pontevedra II DRO - NP 1378 Las Margaritas Asentamiento 383 0,134 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 48,62 192           0,134 361,56 PROY a ELAB                         48,62                                                            48,62 48,62               AYSA

S/P3 Red Secundaria José C. Paz Este V DRN - NP 1379 Pueyrredón Asentamiento 277 0,026 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 9,44 139           0,026 361,56 PROY a ELAB                           9,44                                                              9,44 9,44                 AYSA

OA70120 RED SECUNDARIA DE AGUA UDAONDO 1A DRO - 2015 1380 La Unión Asentamiento 86 0,004 1 2.026 O. Secundaria ITUZAINGO Expansión IT 1,31 43             0,004 361,56 PROY. REALIZADO                   1,31                        1,31                1,31   1,31                 A definir

DRSO - 2015 1381 América Latina Asentamiento 3.221 0,066 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria José C. Paz Norte III DRN - NP 1382 Provincias Unidas Asentamiento 323 0,028 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 10,04 162           0,028 361,56 PROY a ELAB                         10,04                                                            10,04 10,04               AYSA

S/P3
Red Secundaria José C. Paz Norte III

Red Secundaria José C. Paz Centro II
DRN - NP 1383 Viena Asentamiento 1.672 0,262 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 94,90 836           0,262 361,56 PROY a ELAB                         94,90                                                            94,90 94,90               AYSA

S/P3
Red Secundaria José C. Paz Centro I

Red Secundaria José C. Paz Centro IV
DRN - NP 1384 La Cava Asentamiento 402 0,139 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 50,38 201           0,139 361,56 PROY a ELAB                         50,38                                                            50,38 50,38               AYSA

S/P3
Red Secundaria José C. Paz Centro I

Red Secundaria José C. Paz Centro IV
DRN - NP 1385 El Ceibo Asentamiento 1.816 0,126 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 45,69 908           0,126 361,56 PROY a ELAB                         45,69                                                            45,69 45,69               AYSA

S/P3 Red Secundaria José C. Paz Este VI - R DRN - NP 1386 Mirador de Altube II Asentamiento 549 0,058 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 20,98 275           0,058 361,56 PROY a ELAB                         20,98                                                            20,98 20,98               AYSA

S/P3 Red Secundaria Francisco Alvarez VI DRO - NP 1389 Los Molinos Asentamiento 1.029 0,234 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 84,43 515           0,234 361,56 PROY a ELAB                         84,43                                                            84,43 84,43               AYSA

S/P3 Red Secundaria Francisco Alvarez III DRO - NP 1390 Güemes Asentamiento 64 0,006 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 2,21 32             0,006 361,56 PROY a ELAB                           2,21                                                              2,21 2,21                 SISU

S/P3 DRSO - 2015 1391 Esperanza Asentamiento 672 0,065 2 2.026 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 23,37 336           0,065 361,56 PROY a ELAB                 23,37                      23,37              23,37   23,37               AYSA

SA70149 RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE GRANDE 6 DRSO - 2015 1392 La Victoria Asentamiento 3.575 0,455 2 >2028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 164,35 1.788        0,455 361,56 PROY. A ELABORAR                       164,35                                                          164,35 164,35             A definir

S/P3 Red Secundaria La Reja I DRO - NP 1393 Dimini Asentamiento 20 0,008 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 3,05 10             0,008 361,56 PROY a ELAB                           3,05                                                              3,05 3,05                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Trujuy II DRO - NP 1396 La Latita Asentamiento 104 0,004 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 1,52 52             0,004 361,56 PROY a ELAB                           1,52                                                              1,52 1,52                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Moreno II DRO - NP 1398 La Porteña 2 Asentamiento 1.319 0,400 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 144,61 660           0,400 361,56 PROY a ELAB                       144,61                                                          144,61 144,61             AYSA

S/P3 DRSO - 2015 1400 La Quinta Asentamiento 840 0,068 2 2.026 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 24,43 420           0,068 361,56 PROY a ELAB                 24,43                      24,43              24,43   24,43               AYSA

DRSO - 2015 1401 Las Cañitas Asentamiento 375 0,042 0 Con Servicio - ESTEBAN ECHEVERRÍA - EE 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Barrio Sarmiento DRSO - 2015 1402 Sarmiento Asentamiento 7.872 0,312 2 >2028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 112,73 3.936        0,312 361,56 PROY a ELAB                       112,73                                                          112,73 112,73             AYSA

DRSO - 2015 1403 El Gaucho Asentamiento 1.649 0,192 0 Con Servicio - ESTEBAN ECHEVERRÍA - EE 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Santa Catalina resto (Incluye M5-6) DRSO - 2015 1404 Nueve de Enero Asentamiento 8.140 0,664 1 >2028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 239,95 4.070        0,664 361,56 PROY a ELAB                       239,95                                                          239,95 239,95             AYSA

S/P3 DRSO - 2015 1406 Santos Vega y Lago Argentino Asentamiento 880 0,083 2 2.026 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 29,93 440           0,083 361,56 PROY a ELAB                 29,93                      29,93              29,93   29,93               AYSA

DRSO - 2015 1407 La Paz Asentamiento 1.828 0,029 0 Con Servicio - ESTEBAN ECHEVERRÍA - EE 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSO - 2015 1408 El Manzanar Asentamiento 1.446 0,096 0 Con Servicio - ESTEBAN ECHEVERRÍA - EE 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

NA70099 RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 1 - ETAPA 1B DRN - NP 1409 Salas Asentamiento 2.089 0,402 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 145,30 1.045        0,402 361,56 PROY. A ELABORAR                       145,30                                                          145,30 145,30             A definir

SA70141 RED SECUNDARIA DE AGUA LONGCHAMPS DRSO - 2015 1410 Gendarmería Asentamiento 1.065 0,153 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 55,22 533           0,153 361,56 PROY. A ELABORAR                         55,22                                                            55,22 55,22               A definir

S/P3 Red Secundaria de agua Corimayo 1B resto DRSO - 2015 1412 Catorce de Febrero Asentamiento 2.177 0,381 1 2.028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 137,73 1.089        0,381 361,56 PROY en ELAB                   137,73                137,73            137,73   137,73             AYSA

SA70140 RED SECUNDARIA DE AGUA GLEW DRSO - 2015 1414 El Progreso Asentamiento 363 0,041 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 14,89 182           0,041 361,56 PROY. A ELABORAR                         14,89                                                            14,89 14,89               A definir

SA70140 RED SECUNDARIA DE AGUA GLEW DRSO - 2015 1415 Los Álamos II Asentamiento 76 0,023 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 8,31 38             0,023 361,56 PROY. A ELABORAR                           8,31                                                              8,31 8,31                 A definir

S/P3 Red Secundaria de Agua 25 de Mayo DRSO - 2015 1418 25 de Mayo y Fontana Asentamiento 155 0,171 2 2.027 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 61,81 78             0,171 361,56 PROY en ELAB                   61,81                    61,81              61,81   61,81               AYSA

DRSO - 2015 1419 Lindo Asentamiento 241 0,021 0 Con Servicio - ALMIRANTE BROWN - AB 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70145 RED SECUNDARIA DE AGUA - SAN JOSÉ, BROWN 3 Y 4 DRSO - 2015 1422 La Esperanza Asentamiento 121 0,011 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 3,80 61             0,011 361,56 PROY. A ELABORAR                           3,80                                                              3,80 3,80                 A definir

SA70219 RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO LIBERTAD DRSO - 2015 1423 Libertad Asentamiento 419 0,190 2 2.023 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 68,82 210           0,190 361,56 EN EJECUCIÓN           68,82                          68,82                                     68,82   68,82               OPISU

SA70146 Red Secundaria de agua Claypole 1-2 DRSO - 2015 1425 Seis de Diciembre Asentamiento 753 0,038 2 2.027 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 13,58 377           0,038 361,56 PROY en ELAB                   13,58                    13,58              13,58   13,58               AYSA

S/P3 Red Secundaria de agua Corimayo 1A resto DRSO - 2015 1426 Los Troncos Asentamiento 175 0,019 2 2.026 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 6,82 88             0,019 361,56 PROY en ELAB                   6,82                        6,82                6,82   6,82                 AYSA

DRSO - 2015 1427 Los Paraguayos Asentamiento 1.160 0,124 0 Con Servicio - ALMIRANTE BROWN - AB 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria de Agua - Pilar 2 - Z5 DRN - NP 1428 Luchetti Asentamiento 1.737 0,288 2 2.028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 104,02 869           0,288 361,56 PROY a ELAB                   104,02                104,02            104,02   104,02             AYSA

S/P3 Km. 13 DRSE - 2015 1429 Papa Francisco Asentamiento 807 0,139 2 2.027 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 50,38 404           0,139 361,56 PROY a ELAB                   50,38                    50,38              50,38   50,38               SISU

SA70143 RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO LOMA VERDE 1 DRSO - 2015 1430 Ciudad Oculta Asentamiento 157 0,022 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 7,94 79             0,022 361,56 PROY. A ELABORAR                           7,94                                                              7,94 7,94                 A definir

NA70190 Red Secundaria de Agua  - Pilar 3 - Z6 (Barrio Derqui) DRN - NP 1431 Madre Rosa Asentamiento 243 0,025 2 2.024 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 8,96 122           0,025 361,56 FINALIZADA               8,96                            8,96                8,96   8,96                 AYSA

DRSO - 2015 1434 Bradley Asentamiento 73 0,011 0 Con Servicio - ALMIRANTE BROWN - AB 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70145 RED SECUNDARIA DE AGUA - SAN JOSÉ, BROWN 3 Y 4 DRSO - 2015 1435 San Cayetano Asentamiento 785 0,041 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 14,96 393           0,041 361,56 PROY. A ELABORAR                         14,96                                                            14,96 14,96               A definir

S/P3 Red Secundaria de Agua - Pilar 3 - Z5 DRN - NP 1436 Toro Asentamiento 571 0,164 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 59,30 286           0,164 361,56 PROY a ELAB                         59,30                                                            59,30 59,30               AYSA

DRO - 2015 1437 José Luis Cabezas Asentamiento 1.433 0,079 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSO - 2015 1438 Nuevo Horizonte Asentamiento 3.536 0,103 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRN - 2015 1439 San Lorenzo Asentamiento 445 0,016 0 Con Servicio - SAN FERNANDO - SF 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRN - 2015 1440 La Esperanza Villa 512 0,029 1 2.024 O. Secundaria SAN FERNANDO Expansión SF 23,87 512           0,029 832,17 PROY a ELAB             23,87                          23,87              23,87   23,87               AYSA

DRN - 2015 1441 Alvear Asentamiento 135 0,009 0 Con Servicio - SAN FERNANDO - SF 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRN - NP 1442 Villa Luján Asentamiento 892 0,128 0 Con Servicio - PILAR - PIL 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRN - 2015 1443 Tiro Federal Asentamiento 94 0,003 0 Con Servicio - SAN FERNANDO - SF 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRN - 2015 1444 San Jorge Asentamiento 1.416 0,064 2 2.024 O. Secundaria SAN FERNANDO Expansión SF 23,26 708           0,064 361,56 PROY a ELAB             23,26                          23,26              23,26   23,26               AYSA

S/P3 Red Secundaria Santa María I DRN - NP 1445 Don Alfonso Asentamiento 127 0,010 2 >2028 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 3,61 64             0,010 361,56 PROY a ELAB                           3,61                                                              3,61 3,61                 AYSA

NA70250 RED SECUNDARIA DE AGUA - BARRIO MONTERREY - ETAPA 5 DRN - NP 1446 Monterrey Sur Asentamiento 1.360 0,251 2 2.027 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 90,79 680           0,251 361,56 PROY. EN ELABORACIÓN                   90,79                    90,79              90,79   90,79               SISU

DRN - 2015 1447 San Martín Asentamiento 1.123 0,065 0 Con Servicio - SAN FERNANDO - SF 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

NA70229 Red secundaria Barrios La Manzanita - El Bosque - Las Margaritas DRN - NP 1448 El Bosque Asentamiento 311 0,023 2 2.023 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 8,19 156           0,023 361,56 PROY. A ELABORAR             8,19                            8,19                                       8,19   8,19                 A definir

OA70148 RED SECUNDARIA DE AGUA - UDAONDO 2B - ETAPA 1 DRO - 2015 1450 El Martillazo II Asentamiento 196 0,016 2 2.026 O. Secundaria ITUZAINGO Expansión IT 5,74 98             0,016 361,56 PROY. REALIZADO                   5,74                        5,74                5,74   5,74                 A definir

S/P3 DRN - NP 1451 Santa Brígida Asentamiento 3.137 0,200 2 >2028 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 72,23 1.569        0,200 361,56 PROYECTO A ELABORAR                         72,23                                                            72,23 72,23               A definir

NA70100 RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 1 - ETAPA 2A DRN - NP 1452 Falcón Asentamiento 200 0,035 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 12,51 100           0,035 361,56 PROY. A ELABORAR                         12,51                                                            12,51 12,51               A definir

DRN - 2015 1455 Aviación Asentamiento 74 0,003 0 Con Servicio - SAN FERNANDO - SF 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Pque. Barrufaldi DRN - NP 1457 Barrufaldi Asentamiento 5.586 0,196 2 >2028 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 70,79 2.793        0,196 361,56 PROY a ELAB                         70,79                                                            70,79 70,79               AYSA

NA70111 Red Secundaria de Agua - Pilar 2 - Z1 DRN - NP 1458 Sin Nombre Asentamiento 1.303 0,261 2 2.028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 94,49 652           0,261 361,56 PROY a ELAB                     94,49                  94,49              94,49   94,49               AYSA

NA70217 RED SECUNDARIA DE AGUA TALAR SUR - ZONA 2 DRN - 2015 1460 Colombia y Libertad Villa 249 0,013 2 2.023 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 10,89 249           0,013 832,17 EN EJECUCIÓN           10,89                          10,89                                     10,89   10,89               A definir

DRSE - 2015 1461 Radio El Puente Asentamiento 928 0,054 0 Con Servicio - LANUS - LN 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSE - 2015 1462 Ilasa Villa 562 0,040 0 Con Servicio - LANUS - LN 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRN - NP 1464 Gallo Rojo Asentamiento 5.660 0,394 2 2.026 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 142,57 2.830        0,394 361,56 PROY. A ELABORAR               142,57                    142,57            142,57   142,57             SISU

DRSE - 2015 1465 Monteverde Asentamiento 2.213 0,315 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRN - 2015 1466 Aguirre Asentamiento 332 0,091 0 Con Servicio - TIGRE - TI 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

NA70229 Red secundaria Barrios La Manzanita - El Bosque - Las Margaritas DRN - NP 1467 Las Margaritas Asentamiento 49 0,012 1 2.023 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 4,42 25             0,012 361,56 PROY. A ELABORAR             4,42                            4,42                                       4,42   4,42                 A definir

NA70082 RED SECUNDARIA DE AGUA - URUGUAY, SANTA ANA, FERROVIARIO Y COVICOM DRN - 2015 1468 Santa Ana Villa 3.510 0,029 1 2.024 O. Secundaria SAN ISIDRO Expansión SI 24,15 3.510        0,029 832,17 PROY en ELAB             24,15                          24,15              24,15   24,15               SISU

DRSE - 2015 1469 Eva Perón Asentamiento 3.284 0,245 0 Con Servicio - LANUS - LN 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria de Agua - Pilar 3 - Z5 DRN - NP 1470 San Souci Norte Asentamiento 36 0,016 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 5,73 18             0,016 361,56 PROY a ELAB                           5,73                                                              5,73 5,73                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Lomas de Mariló DRN - NP 1471 Mariló Asentamiento 3.446 0,388 2 >2028 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 140,45 1.723        0,388 361,56 PROY a ELAB                       140,45                                                          140,45 140,45             AYSA

S/P3 DRSE - 2015 1472 Balcarce Asentamiento 2.238 0,062 0 Con Servicio - LANUS - LN 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70255 La Ribera (Incluye Cierre de malla La Ribera 3 - Resto) DRSE - 2015 1474 Villa Luján IV Asentamiento 1.155 0,154 1 >2028 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 55,64 578           0,154 361,56 PROY en ELAB                         55,64                                                            55,64 55,64               AYSA

S/P3 Red Secundaria de Agua - Pilar 2 - Z2 DRN - NP 1475 El Manzanar Asentamiento 3.111 0,331 2 2.028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 119,51 1.556        0,331 361,56 PROY a ELAB                   119,51                119,51            119,51   119,51             AYSA

S/P3 DRO - NP 1478 Las Tejas Asentamiento 3.885 1,144 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 413,49 1.943        1,144 361,56 PROYECTO A ELABORAR                       413,49                                                          413,49 413,49             A definir

NA70113
RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 4

DRN - NP 1479 San Alejo Asentamiento 2.206 0,134 1 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 48,36 1.103        0,134 361,56 PROY. A ELABORAR                         48,36                                                            48,36 48,36               A definir

SA70260 Red Secundaria de Agua Barrio Azul DRSE - 2015 1480 Azul Villa 2.278 0,089 2 2.023 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 74,28 2.278        0,089 832,17 EN EJECUCIÓN           74,28                          74,28                                     74,28   74,28               SISU

DRO - 2015 1481 Veinticuatro de Marzo Asentamiento 670 0,076 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70276 Red Secundaria de agua B° Garay - ROÑA BERKERMAN DRSE - 2015 1482 Garay Asentamiento 417 0,027 2 2.023 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 9,89 209           0,027 361,56 EN EJECUCIÓN             9,89                            9,89                                       9,89   9,89                 A definir

S/P3 Red Secundaria Pontevedra III DRO - NP 1484 Las Torres Asentamiento 3.693 0,301 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 108,91 1.847        0,301 361,56 PROY a ELAB                       108,91                                                          108,91 108,91             AYSA

S/P3 DRSE - NP 1488 Arroyo Las Piedras Sudeste Asentamiento 326 0,013 1 2.026 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 4,82 163           0,013 361,56 PROY a ELAB                   4,82                        4,82                4,82   4,82                 AYSA

S/P3 Red Secundaria de Agua - Pilar 3 - Z4 DRN - NP 1489 Manzone Asentamiento 2.522 0,625 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 225,88 1.261        0,625 361,56 PROY a ELAB                       225,88                                                          225,88 225,88             AYSA

DRSO - NP 1490 América Unida Asentamiento 835 0,124 0 Con Servicio - PRESIDENTE PERÓN - PPE 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

OA70130 RED SECUNDARIA DE AGUA HURLINGHAM 2 ZONA 1 DRO - 2015 1491 Arroyo Soto Asentamiento 281 0,009 2 2.026 O. Secundaria HURLINGHAM Expansión HU 3,12 141           0,009 361,56 PROY. REALIZADO                   3,12                        3,12                3,12   3,12                 A definir

S/P3 Red Secundaria B° El Roble Resto DRSO - NP 1492 El Roble Asentamiento 2.228 0,636 2 >2028 O. Secundaria PRESIDENTE PERÓN Expansión PPE 229,91 1.114        0,636 361,56 PROY a ELAB                       229,91                                                          229,91 229,91             MUNICIPIO

SA70328

S/P3

Red Secundaria B° El Roble

Red Secundaria B° El Roble Resto
DRSO - NP 1495 La Yaya 1 Asentamiento 3.689 0,349 1 >2028 O. Secundaria PRESIDENTE PERÓN Expansión PPE 126,21 1.845        0,349 361,56

FINALIZADO

PROY a ELAB
                      126,21                                                          126,21 126,21             MUNICIPIO

S/P3 Red Secundaria Trujuy I DRO - NP 1496 Puente Roca Asentamiento 376 0,208 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 75,26 188           0,208 361,56 PROY a ELAB                         75,26                                                            75,26 75,26               SISU

S/P3

S/P3
Red Secundaria Paso del Rey III 

Red Secundaria Trujuy II
DRO - NP 1498 Bongiovanni Asentamiento 1.063 0,097 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 35,15 532           0,097 361,56

PROY a ELAB

PROY a ELAB
                        35,15                                                            35,15 35,15               

AYSA

AYSA

OA70230 RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS Moreno Sur DRO - NP 1500 Evita Obrera Asentamiento 470 0,029 1 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 10,44 235           0,029 361,56 PROY. A ELABORAR                         10,44                                                            10,44 10,44               A definir

DRSO - 2015 1502 Estación Budge Asentamiento 160 0,014 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Merlo I DRO - NP 1503 Sin Nombre Asentamiento 91 0,006 2 2.028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 2,09 46             0,006 361,56 PROY a ELAB                       2,09                    2,09                2,09   2,09                 AYSA

S/P3 DRO - NP 1505 El Milenio Asentamiento 57 0,005 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 1,69 29             0,005 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           1,69                                                              1,69 1,69                 A definir

S/P3 Red Secundaria B° Numancia Norte DRSO - NP 1506 San Roque Asentamiento 1.000 0,205 2 2.027 O. Secundaria PRESIDENTE PERÓN Expansión PPE 74,18 500           0,205 361,56 PROY a ELAB                   74,18                    74,18              74,18   74,18               AYSA

S/P3 DRN - NP 1507 Puente Roca III Asentamiento 36 0,014 2 >2028 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 5,09 18             0,014 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           5,09                                                              5,09 5,09                 A definir

S/P3 Red Secundaria Francisco Alvarez IV DRO - NP 1508 Reja Grande Asentamiento 346 0,110 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 39,73 173           0,110 361,56 PROY a ELAB                         39,73                                                            39,73 39,73               AYSA

S/P3 "Obra de extensiones de redes y conexiones domiciliarias internas y externas a las redes de agua potable y desagües cloacales." DRN - NP 1509 Villa La Esperanza Asentamiento 149 0,007 2 2.023 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 2,57 75             0,007 361,56 EN EJECUCION             2,57                            2,57                                       2,57   2,57                 SISU

SA70293 RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS Lomas de Zamora DRSO - 2015 1510 Sin Nombre Asentamiento 533 0,039 2 >2028 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 13,96 267           0,039 361,56 PROY. A ELABORAR                         13,96                                                            13,96 13,96               A definir

NA70059 Red Secundaria de agua Benavídez 3 DRN - 2015 1513 Benavidez II Asentamiento 1.514 0,128 2 2.023 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 46,17 757           0,128 361,56 FINALIZADA_           46,17                          46,17                                     46,17   46,17               AYSA

S/P3 Red Secundaria Guernica Centro DRSO - NP 1514 Santa Teresita Asentamiento 103 0,038 2 >2028 O. Secundaria PRESIDENTE PERÓN Expansión PPE 13,85 52             0,038 361,56 PROY a ELAB                         13,85                                                            13,85 13,85               AYSA

OA70240 RED SECUNDARIA DE AGUA – PONTEVEDRA IV – ZONA 3 DRO - NP 1515 San Francisco Asentamiento 184 0,245 2 2.027 O. Secundaria MERLO Expansión MER 88,75 92             0,245 361,56 PROY. EN ELABORACIÓN                   88,75                    88,75              88,75   88,75               A definir

DRN - 2015 1516 Altafini Villa 336 0,013 0 Con Servicio - GENERAL SAN MARTIN - SM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria B° Agrocolonias DRSO - NP 1517 Agrocolonias Asentamiento 641 1,119 2 >2028 O. Secundaria PRESIDENTE PERÓN Expansión PPE 404,74 321           1,119 361,56 PROY a ELAB                       404,74                                                          404,74 404,74             AYSA

NA70112 Red Secundaria de Agua - Pilar 3 - Z1 DRN - NP 1518 Los Tilos Asentamiento 3.411 0,439 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 158,73 1.706        0,439 361,56 PROY a ELAB                       158,73                                                          158,73 158,73             AYSA

DRSO - 2015 1519 Diez de Abril Asentamiento 2.124 0,152 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria José C. Paz Este IV DRN - NP 1521 Providencia Asentamiento 625 0,075 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 27,29 313           0,075 361,56 PROY a ELAB                         27,29                                                            27,29 27,29               AYSA

NA70148 RED SECUNDARIA DE AGUA ESCOBAR CENTRO 2 - ETAPA 2 DRN - NP 1522 Villa Alegre Asentamiento 446 0,055 2 2.026 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 19,75 223           0,055 361,56 PROY. REALIZADO                 19,75                      19,75              19,75   19,75               SISU

NA70139 RED SECUNDARIA DE AGUA - GARIN 1 - ZONA 2 DRN - NP 1523 Storni y Uruguay Asentamiento 170 0,005 2 2.026 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 1,63 85             0,005 361,56 PROY. REALIZADO                   1,63                        1,63                1,63   1,63                 A definir

S/P3 Red Secundaria Libertad I DRO - NP 1524 Primero de Mayo Asentamiento 29 0,002 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 0,60 15             0,002 361,56 PROY a ELAB                           0,60                                                              0,60 0,60                 AYSA

S/P3 Quilmes Oeste DRSE - 2015 1525 La Cañada II Asentamiento 79 0,002 2 2.028 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 0,67 40             0,002 361,56 PROY en ELAB                       0,67                    0,67                0,67   0,67                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Trujuy I DRO - NP 1529 Puente Roca II Asentamiento 5.383 0,185 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 67,00 2.692        0,185 361,56 PROY a ELAB                         67,00                                                            67,00 67,00               SISU

SA70142 RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO CORIMAYO 2A DRSO - 2015 1530 Sakura Asentamiento 381 0,040 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 14,32 191           0,040 361,56 PROY. A ELABORAR                         14,32                                                            14,32 14,32               A definir

SA70145 RED SECUNDARIA DE AGUA - SAN JOSÉ, BROWN 3 Y 4 DRSO - 2015 1532 Barrio Zabala Asentamiento 42 0,006 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 2,10 21             0,006 361,56 PROY. A ELABORAR                           2,10                                                              2,10 2,10                 A definir

NA70146 RED SECUNDARIA DE AGUA ESCOBAR CENTRO DRN - NP 1534 Los Robles y Facundo Quiroga Asentamiento 171 0,013 2 2.023 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 4,80 86             0,013 361,56 EN EJECUCIÓN             4,80                            4,80                                       4,80   4,80                 A definir

DRSE - NP 1535 Santa Rosa III Asentamiento 12 0,005 0 Con Servicio - FLORENCIO VARELA - FVA 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria de Agua - Pilar 3 - Z5 DRN - NP 1536 Toro y Paso Asentamiento 115 0,024 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 8,55 58             0,024 361,56 PROY a ELAB                           8,55                                                              8,55 8,55                 AYSA

S/P3 Red Secundaria José C. Paz Centro III - R DRN - NP 1537 Estación Piñero Asentamiento 413 0,052 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 18,69 207           0,052 361,56 PROY a ELAB                         18,69                                                            18,69 18,69               AYSA

DRSE - 2015 1538 La Ribera de Bernal Asentamiento 257 0,172 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria José C. Paz Este I DRN - NP 1539 Aguas Claras Asentamiento 267 0,015 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 5,58 134           0,015 361,56 PROY a ELAB                           5,58                                                              5,58 5,58                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Libertad I DRO - NP 1541 Soler Asentamiento 111 0,011 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 3,86 56             0,011 361,56 PROY a ELAB                           3,86                                                              3,86 3,86                 AYSA

DRN - NP 1543 Santa Ana I Asentamiento 739 0,105 0 Con Servicio - PILAR - PIL 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3
Barrio Nicole 2

González Catán 6
DRO - 2015 1546 El Triunfo Asentamiento 2.562 1,607 1 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 581,01 1.281        1,607 361,56 PROY a ELAB                       581,01                                                          581,01 581,01             AYSA

S/P3 DRO - NP 1549 Isla Soledad Asentamiento 732 0,056 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 20,42 366           0,056 361,56 PROYECTO A ELABORAR                         20,42                                                            20,42 20,42               A definir

OA70240 RED SECUNDARIA DE AGUA – PONTEVEDRA IV – ZONA 3 DRO - NP 1552 Juancito Asentamiento 599 0,325 2 2.027 O. Secundaria MERLO Expansión MER 117,36 300           0,325 361,56 PROY. EN ELABORACIÓN                 117,36                  117,36            117,36   117,36             A definir

DRSO - 2015 1553 El Paredón Asentamiento 864 0,045 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRO - 2015 1554 Triángulo Asentamiento 270 0,017 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria José C. Paz Este VI DRN - NP 1556 Unión Néstor Kirchner Asentamiento 8.982 0,718 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 259,59 4.491        0,718 361,56 PROY a ELAB                       259,59                                                          259,59 259,59             AYSA

S/P3 Red Secundaria José C. Paz Centro IV DRN - NP 1557 La Triangulito Asentamiento 114 0,004 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 1,40 57             0,004 361,56 PROY a ELAB                           1,40                                                              1,40 1,40                 AYSA

S/P3 DRN - 2015 1558 San José Villa 665 0,006 2 2.025 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 4,79 665           0,006 832,17 PROY. A ELAB                 4,79                          4,79                4,79   4,79                 AYSA

NA70146 RED SECUNDARIA DE AGUA ESCOBAR CENTRO DRN - NP 1559 Phillips Asentamiento 2.273 0,285 2 2.023 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 103,15 1.137        0,285 361,56 EN EJECUCIÓN         103,15                        103,15                                   103,15   103,15             A definir

S/P3 DRO - 2015 1560 El Bajo Villa 148 0,006 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 5,33 148           0,006 832,17 PROY a ELAB                           5,33                                                              5,33 5,33                 AYSA

NA70118 Red Secundaria de agua ex Piletas Marimón, Villa Hidalgo, Barrio Nuevo  y Nueva Cárcova DRN - 2015 1561 La Carcova Villa 10.066 0,381 1 2.025 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 317,34 10.066      0,381 832,17 FINALIZADA_             317,34                      317,34            317,34   317,34             AYSA

S/P3 Red Secundaria José C. Paz Este VI - R DRN - NP 1562 Sarmiento Asentamiento 541 0,100 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 36,29 271           0,100 361,56 PROY a ELAB                         36,29                                                            36,29 36,29               AYSA

S/P3 Red Secundaria José C. Paz Este VI DRN - NP 1563 Mirador de Altube Asentamiento 3.326 0,450 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 162,84 1.663        0,450 361,56 PROY a ELAB                       162,84                                                          162,84 162,84             AYSA

S/P3 Red Secundaria José C. Paz Oeste I DRN - NP 1564 Sol y Verde II Asentamiento 3.905 0,789 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 285,17 1.953        0,789 361,56 PROY a ELAB                       285,17                                                          285,17 285,17             AYSA
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Anexo A Plan Director de Barrios Populares – AGUA

M$/Km²

DIC 2.022
Total

O. Básica O. Sec. 324,59 Estado de obra
Avance 

físico
2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 > 2028 2023 2.024-2.028 2.023-2.028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 2023-2028 periodos siguientes 50 51

PRELIMINAR

Año Total período

Períodos 

siguientes
TOTAL

PRESUPUESTO

[$ Millones]

S/IVA DIC 2022

POBL.

A Intervenir 

2022 a 

2028

Área de 

Intervenció

n

[Km²]

Fuente

Financiamiento
Municipio

Mejora y Mantenimiento / 

Expansión

P
a

rt
id

o

Año Estimado 

Inicio
Código P.I. N° P3 Obra DDRR

ID 

ReNaBaP

ReNaBap

(Incluído

en la obra)

Tipología

Total 

Habitantes 

Barrio

Área 

Total 

Barrio 

[Km²]

Prioridad

Situación Dic 2022

O. Básica

O. Secundaria

Plan Director de Barrios Populares - AGUA INFORME

SA70284 Redes Secundarias de agua B° El Fortin / Cierres de malla faltantes DRSE - 2015 1566 El Fortín Asentamiento 465 0,153 2 2.023 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 55,37 233           0,153 361,56 CONTRATADA           55,37                          55,37                                     55,37   55,37               A definir

S/P3 Resto Laferrere DRO - 2015 1571 Costa Esperanza Asentamiento 755 0,616 1 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 222,58 378           0,616 361,56 PROY a ELAB                       222,58                                                          222,58 222,58             AYSA

DRO - 2015 1573 Susana Asentamiento 627 0,024 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSO - 2015 1574 Las Casuarinas Asentamiento 806 0,133 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70284 Redes Secundarias de agua B° El Fortin / Cierres de malla faltantes DRSE - 2015 1576 Villa Luján II Asentamiento 749 0,090 1 2.025 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 32,38 375           0,090 361,56 CONTRATADA               32,38                        32,38              32,38   32,38               A definir

SA70305

SA70306

SA70309

SA70285

Red Secundaria de agua B° Villa Itati Oeste

Red secundaria de agua B° Villa Itatí este

Red Secundaria de agua Barrio villa Itatí nexo Montevideo

RED PRIMARIA DE AGUA BARRIO ITATI

DRSE - 2015 1577 Itatí Asentamiento 27.854 0,522 2 2.023 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 188,79 13.927      0,522 361,56

PROY. REALIZADO 

PROY. REALIZADO 

CONTRATADA 

CONTRATADA

        188,79                        188,79                                   188,79   188,79             

OPISU

OPISU

AYSA

AYSA

S/P3 DRN - NP 1578 Peruzotti Asentamiento 448 0,103 2 2.024 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 37,12 224           0,103 361,56 PROY a ELAB             37,12                          37,12              37,12   37,12               AYSA

S/P3 INSTALACION RED DE AGUA BARRIO RODRIGO BUENO DRCF - 2015 2552 Rodrigo Bueno Villa 1.886 0,029 1 2.023 O. Secundaria CABA Expansión CF 24,16 1.886        0,029 832,17 EN EJECUCIÓN           24,16                          24,16                                     24,16   24,16               
INSTITUTO DE 

LA VIVIENDA DE 

LA CABA

S/P3 INSTALACION RED DE AGUA BARRIO SALDIAS DRCF - 2015 2553 Saldías Asentamiento 483 0,017 0 Con Servicio - CABA - CF 0,00                0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                        -

CA70052 RENOVACIÓN E INSTALACIÓN DE RED DE AGUA BARRIO 21-24 ETAPA 3 DRCF - 2015 2554 Zavaleta Villa 3.269 0,066 1 2.023 O. Secundaria CABA Expansión CF 54,79 3.269        0,066 832,17 EN EJECUCIÓN           54,79                          54,79                                     54,79   54,79               AYSA

S/P3 DRCF - 2015 2557 El Pueblito Asentamiento 289 0,004 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 1,41 145           0,004 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           1,41                                                              1,41 1,41                 A definir

DRCF - 2015 2558 Villa 26 Asentamiento 31 0,005 0 Con Servicio - CABA - CF 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRCF - 2015 2559 El Campito Asentamiento 40 0,003 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 1,16 20             0,003 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           1,16                                                              1,16 1,16                 A definir

S/P3 DRCF - 2015 2560 19 de Octubre (Lamadrid) Villa 433 0,005 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 4,13 433           0,005 832,17 PROYECTO A ELABORAR                           4,13                                                              4,13 4,13                 A definir

S/P3 DRCF - 2015 2562 Puente Barracas Villa 182 0,001 2 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 0,84 182           0,001 832,17 PROYECTO A ELABORAR                           0,84                                                              0,84 0,84                 A definir

S/P3 DRCF - 2015 2563 Luján 2364 Villa 135 0,002 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 2,05 135           0,002 832,17 PROYECTO A ELABORAR                           2,05                                                              2,05 2,05                 A definir

S/P3 DRCF - 2015 2564 Lamadrid Villa 164 0,008 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 6,47 164           0,008 832,17 PROYECTO A ELABORAR                           6,47                                                              6,47 6,47                 A definir

S/P3 DRCF - 2015 2565 Agustín de Vedia Asentamiento 32 0,002 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 0,64 16             0,002 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           0,64                                                              0,64 0,64                 A definir

S/P3 DRCF - 2015 2566 Agustín Magaldi Asentamiento 176 0,003 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 0,97 88             0,003 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           0,97                                                              0,97 0,97                 A definir

S/P3 DRCF - 2015 2568 Pedro de Mendoza Asentamiento 397 0,005 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 1,71 199           0,005 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           1,71                                                              1,71 1,71                 A definir

CA70027 RED SECUNDARIA DE AGUA - VILLA 21 - 24 DRCF - 2015 2570 Villa 21-24 Villa 19.326 0,358 1 2.023 O. Secundaria CABA Expansión CF 297,85 19.326      0,358 832,17 EN EJECUCIÓN         297,85                        297,85                                   297,85   297,85             AYSA/CABA

S/P3 DRCF - 2015 2576 Villa 13 Bis Villa 406 0,010 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 8,31 406           0,010 832,17 PROYECTO A ELABORAR                           8,31                                                              8,31 8,31                 A definir

CA70029 RED SECUNDARIA DE AGUA - VILLA 1 -11 -14 DRCF - 2015 2577 Padre Rodolfo Ricciardelli (Ex Villa 1-11-14) Villa 46.527 0,338 1 2.023 O. Secundaria CABA Expansión CF 281,27 46.527      0,338 832,17 EN EJECUCIÓN         281,27                        281,27                                   281,27   281,27             AYSA/CABA

S/P3 DRCF - 2015 2578 Barrio Obrero Villa 381 0,008 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 6,33 381           0,008 832,17 PROYECTO A ELABORAR                           6,33                                                              6,33 6,33                 A definir

CA70038 RED SECUNDARIA DE AGUA - VILLA 19 DRCF - 2015 2579 Barrio Inta Asentamiento 4.282 0,085 1 2.027 O. Secundaria CABA Expansión CF 30,83 2.141        0,085 361,56 PROY. EN ELABORACIÓN                   30,83                    30,83              30,83   30,83               AYSA

S/P3 DRCF - 2015 2580 Calacita Villa 217 0,018 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 14,94 217           0,018 832,17 PROYECTO A ELABORAR                         14,94                                                            14,94 14,94               A definir

CA70032 RED SECUNDARIA DE AGUA - BARRIO PILETONES DRCF - 2015 2581 Los Piletones Villa 10.203 0,064 2 2.027 O. Secundaria CABA Expansión CF 53,10 10.203      0,064 832,17 PROY. EN ELABORACIÓN                   53,10                    53,10              53,10   53,10               AYSA

S/P3 DRCF - 2015 2582 La Esperanza Villa 800 0,012 2 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 10,37 800           0,012 832,17 PROYECTO A ELABORAR                         10,37                                                            10,37 10,37               A definir

CA70034 RED SECUNDARIA DE AGUA - VILLA 15 DRCF - 2015 2583 Villa 15 Villa 19.340 0,323 1 2.027 O. Secundaria CABA Expansión CF 268,64 19.340      0,323 832,17 PROY. EN ELABORACIÓN                 268,64                  268,64            268,64   268,64             AYSA

CA70036 RED SECUNDARIA DE AGUA - VILLA 17 DRCF - 2015 2584 Pirelli Villa 160 0,004 1 2.027 O. Secundaria CABA Expansión CF 3,21 160           0,004 832,17 PROY. EN ELABORACIÓN                     3,21                      3,21                3,21   3,21                 AYSA

CA70035 RED SECUNDARIA DE AGUA - A° SCAPINO DRCF - 2015 2585 Scapino Villa 1.863 0,012 1 2.027 O. Secundaria CABA Expansión CF 10,20 1.863        0,012 832,17 PROY. EN ELABORACIÓN                   10,20                    10,20              10,20   10,20               AYSA

S/P3 DRCF - 2015 2586 Barrio Fátima Villa 13.399 0,165 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 137,46 13.399      0,165 832,17 PROYECTO A ELABORAR                       137,46                                                          137,46 137,46             A definir

S/P3 DRCF - 2015 2587 Los Pinos Villa 2.136 0,011 2 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 8,84 2.136        0,011 832,17 PROYECTO A ELABORAR                           8,84                                                              8,84 8,84                 A definir

S/P3 DRCF - 2015 2588 María Auxiliadora Asentamiento 1.406 0,012 2 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 4,36 703           0,012 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           4,36                                                              4,36 4,36                 A definir

cA70033 RED SECUNDARIA DE AGUA - VILLA 20 DRCF - 2015 2592 Villa 20 Villa 42.311 0,415 1 2.027 O. Secundaria CABA Expansión CF 344,99 42.311      0,415 832,17 PROY. EN ELABORACIÓN                 344,99                  344,99            344,99   344,99             A definir

S/P3 DRCF - 2015 2593 Bermejo Asentamiento 912 0,015 2 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 5,25 456           0,015 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           5,25                                                              5,25 5,25                 A definir

S/P3 DRCF - 2015 2594 Emáus Asentamiento 93 0,006 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 2,08 47             0,006 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           2,08                                                              2,08 2,08                 A definir

CA70034 RED SECUNDARIA DE AGUA - VILLA 15 DRCF - 2015 2595 NHT del Trabajo Villa 1.558 0,050 1 2.027 O. Secundaria CABA Expansión CF 41,35 1.558        0,050 832,17 PROY. EN ELABORACIÓN                   41,35                    41,35              41,35   41,35               A definir

S/P3 RED SECUNDARIA DE AGUA DRCF - 2015 2597 Ramón Carillo Conjunto Habitacional 1.757 0,109 1 2.024 O. Secundaria CABA Expansión CF 90,52 1.757        0,109 832,17 PROY. EN ELABORACIÓN             90,52                          90,52              90,52   90,52               
INSTITUTO DE 

LA VIVIENDA DE 

LA CABA

S/P3 DRCF - 2015 2598 Lacarra Asentamiento 37 0,002 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 0,78 19             0,002 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           0,78                                                              0,78 0,78                 A definir

S/P3 DRCF - 2015 2599 Cildáñez Villa 6.565 0,130 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 108,45 6.565        0,130 832,17 PROYECTO A ELABORAR                       108,45                                                          108,45 108,45             A definir

S/P3 DRCF - 2015 2600 Nuestro Barrio Villa 89 0,005 2 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 3,94 89             0,005 832,17 PROYECTO A ELABORAR                           3,94                                                              3,94 3,94                 A definir

S/P3 RED SECUNDARIA DE AGUA DRCF - 2015 2602 Playón de Chacarita Villa 2.563 0,025 1 2.023 O. Secundaria CABA Expansión CF 21,04 2.563        0,025 832,17 EN EJECUCIÓN           21,04                          21,04                                     21,04   21,04               
INSTITUTO DE 

LA VIVIENDA DE 

LA CABA

S/P3 DRCF - 2015 2603 La Carbonilla Villa 1.844 0,050 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 41,59 1.844        0,050 832,17 PROYECTO A ELABORAR                         41,59                                                            41,59 41,59               A definir

S/P3 DRCF - 2015 2604 Jorge Newbery Asentamiento 40 0,002 2 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 0,57 20             0,002 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           0,57                                                              0,57 0,57                 A definir

S/P3 DRO - 2015 2865 Arozanera Villa 389 0,013 2 2.025 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 10,43 389           0,013 832,17 PROY a ELAB               10,43                        10,43              10,43   10,43               AYSA

S/P3 DRN - 2015 2866 Billinghurst II Asentamiento 290 0,011 2 2.025 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 3,84 145           0,011 361,56 PROY. A ELAB                 3,84                          3,84                3,84   3,84                 AYSA

S/P3 DRN - 2015 2867 Sarmiento II Asentamiento 360 0,009 2 2.025 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 3,41 180           0,009 361,56 PROY. A ELAB                 3,41                          3,41                3,41   3,41                 AYSA

S/P3 DRN - 2015 2868 Barrio Sarmiento Asentamiento 507 0,008 2 2.025 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 2,97 254           0,008 361,56 PROY. A ELAB                 2,97                          2,97                2,97   2,97                 AYSA

S/P3 DRN - 2015 2869 Unión Vecinal Nueva Vida Para Nuestros Hijos Asentamiento 118 0,009 2 2.025 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 3,21 59             0,009 361,56 PROY. A ELAB                 3,21                          3,21                3,21   3,21                 AYSA

S/P3 DRN - 2015 2870 El Ombú Asentamiento 152 0,002 1 2.026 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 0,88 76             0,002 361,56 PROY. A ELAB                   0,88                        0,88                0,88   0,88                 AYSA

DRSE - 2015 2871 La Tierrita Villa 661 0,027 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSE - 2015 2874 Doce de Mayo Asentamiento 248 0,010 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRO - 2015 2875 El Pasillo de Cucha Cucha Villa 30 0,001 0 Con Servicio - MORON - MOR 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRSE - 2015 2876 Nueva Ana Villa 202 0,010 2 2.024 O. Secundaria AVELLANEDA Expansión AV 8,19 202           0,010 832,17 PROY a ELAB               8,19                            8,19                8,19   8,19                 AYSA

OA70226 RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS La Matanza 3 DRO - 2015 2877 17 de Marzo Bis Asentamiento 1.215 0,051 1 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 18,34 608           0,051 361,56 PROY. A ELABORAR                         18,34                                                            18,34 18,34               A definir

OA931 Cierres de Malla Tres de Febrero M1 DRO - 2015 2878 Libertador Villa 71 0,001 1 2.023 O. Secundaria TRES DE FEBRERO Expansión TF 1,13 71             0,001 832,17 PROY. REALIZADO             1,13                            1,13                                       1,13   1,13                 A definir

S/P3 DRN - 2015 2880 Ferroviario Santa Rosa Asentamiento 829 0,036 1 2.024 O. Secundaria SAN ISIDRO Expansión SI 12,98 415           0,036 361,56 PROY a ELAB             12,98                          12,98              12,98   12,98               AYSA

DRSE - 2015 2881 Nueva Ana 2 Asentamiento 1.281 0,047 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRN - 2015 2882 Villa Sarmiento Asentamiento 341 0,020 2 2.026 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 7,27 171           0,020 361,56 PROY. A ELAB                   7,27                        7,27                7,27   7,27                 AYSA

S/P3 DRN - 2015 2884 Villa Palmera Villa 380 0,007 2 2.026 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 6,10 380           0,007 832,17 PROY. A ELAB                   6,10                        6,10                6,10   6,10                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Los Polvorines II DRN - NP 2886 El Cruce Asentamiento 1.262 0,168 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 60,90 631           0,168 361,56 PROY a ELAB                         60,90                                                            60,90 60,90               AYSA

S/P3 Red Secundaria Gdor. Costa III DRSE - NP 2887 El Molino Asentamiento 948 0,104 1 2.025 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 37,48 474           0,104 361,56 PROY a ELAB               37,48                        37,48              37,48   37,48               AYSA

S/P3 DRN - 2015 2888 La Villita de Carballo Villa 158 0,002 1 2.025 O. Secundaria VICENTE LOPEZ Expansión VL 1,49 158           0,002 832,17 PROY a ELAB                 1,49                          1,49                1,49   1,49                 AYSA

DRSE - NP 2890 Dos de Febrero Asentamiento 534 0,038 0 Con Servicio - FLORENCIO VARELA - FVA 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria de agua Corimayo 1A resto DRSO - 2015 2892 Roldán Asentamiento 156 0,014 2 2.026 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 5,09 78             0,014 361,56 PROY en ELAB                   5,09                        5,09                5,09   5,09                 AYSA

DRSO - 2015 2896 Ona Asentamiento 5.293 0,521 0 Con Servicio - ALMIRANTE BROWN - AB 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

NA70230 RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS San Fernando DRN - 2015 2897 Santa Rosa Asentamiento 1.437 0,036 1 2.023 O. Secundaria SAN FERNANDO Expansión SF 13,00 719           0,036 361,56 PROY. REALIZADO           13,00                          13,00                                     13,00   13,00               A definir

OA70226 RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS La Matanza 3 DRO - 2015 2899 Villa Constructora Villa 737 0,015 1 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 12,16 737           0,015 832,17 PROY. A ELABORAR                         12,16                                                            12,16 12,16               A definir

S/P3 DRO - 2015 2900 Dos de Abril Asentamiento 1.538 0,060 2 2.024 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 21,74 769           0,060 361,56 PROYECTO EN ELABORACION             21,74                          21,74              21,74   21,74               SISU

DRSE - NP 2901 Bosques Centro Asentamiento 1.100 0,078 0 Con Servicio - FLORENCIO VARELA - FVA 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRSE - NP 2902 Santa Marta Asentamiento 253 0,047 1 2.026 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 17,05 127           0,047 361,56 PROY a ELAB                 17,05                      17,05              17,05   17,05               AYSA

DRN - 2015 2904 Juan Pablo II Asentamiento 1.246 0,147 0 Con Servicio - TIGRE - TI 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

NA70082 RED SECUNDARIA DE AGUA - URUGUAY, SANTA ANA, FERROVIARIO Y COVICOM DRN - 2015 2907 Uruguay Villa 3.083 0,076 1 2.024 O. Secundaria SAN ISIDRO Expansión SI 63,07 3.083        0,076 832,17 PROY en ELAB             63,07                          63,07              63,07   63,07               AYSA

S/P3 DRSE - NP 2920 La Colorada Asentamiento 263 0,018 1 2.026 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 6,57 132           0,018 361,56 PROY a ELAB                   6,57                        6,57                6,57   6,57                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Trujuy III DRO - NP 2921 San Carlos II Asentamiento 612 0,057 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 20,54 306           0,057 361,56 PROY a ELAB                         20,54                                                            20,54 20,54               AYSA

S/P3 IAPI DRSE - 2015 2923 La Loma Asentamiento 789 0,056 2 2.028 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 20,17 395           0,056 361,56 PROY en ELAB                     20,17                  20,17              20,17   20,17               AYSA

DRSE - 2015 2924 IAPI Asentamiento 2.929 0,252 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRSE - 2015 2925 Santa María Asentamiento 463 0,014 1 2.025 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 5,24 232           0,014 361,56 PROY a ELAB                 5,24                          5,24                5,24   5,24                 AYSA

SA70281 Red Secundaria de agua B° Finexcor M 1 DRSE - 2015 2926 Nueve de Julio Asentamiento 75 0,006 1 2.023 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 2,20 38             0,006 361,56 FINALIZADO             2,20                            2,20                                       2,20   2,20                 AYSA

S/P3 DRN - 2015 2927 Los Tábanos Asentamiento 120 0,015 1 2.024 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 5,58 60             0,015 361,56 PROY a ELABORAR               5,58                            5,58                5,58   5,58                 AYSA

DRN - 2015 2928 Barrio Alsina Villa 510 0,026 0 Con Servicio - SAN FERNANDO - SF 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

OA70229 Cierres de Malla Tres de Febrero M2 DRO - 2015 2929 Villa Matheus Villa 152 0,005 2 2.024 O. Secundaria TRES DE FEBRERO Expansión TF 3,83 152           0,005 832,17 PROY. REALIZADO               3,83                            3,83                3,83   3,83                 AYSA

DRN - 2015 2930 Uspallata Asentamiento 133 0,010 0 Con Servicio - SAN ISIDRO - SI 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRN - 2015 2931 Iberlucea Asentamiento 137 0,003 2 2.024 O. Secundaria SAN ISIDRO Expansión SI 1,27 69             0,003 361,56 PROY a ELAB               1,27                            1,27                1,27   1,27                 AYSA

DRSE - 2015 2932 Villa de La Fe Asentamiento 3.285 0,128 0 Con Servicio - LANUS - LN 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRO - NP 2933 Belgrano Asentamiento 312 0,012 0 Con Servicio - MERLO - MER 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRN - 2015 2934 Barrio Independencia Asentamiento 9.578 0,464 0 Con Servicio - GENERAL SAN MARTIN - SM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRN - 2015 2935 Loyola Villa 3.953 0,037 0 Con Servicio - GENERAL SAN MARTIN - SM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRO - NP 2936 Argentino Asentamiento 270 0,036 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 12,87 135           0,036 361,56 PROYECTO A ELABORAR                         12,87                                                            12,87 12,87               A definir

S/P3 DRN - 2015 2937 Villa Ruedita Asentamiento 338 0,022 2 2.024 O. Secundaria SAN ISIDRO Expansión SI 7,89 169           0,022 361,56 PROY a ELAB               7,89                            7,89                7,89   7,89                 AYSA

S/P3 DRN - 2015 2938 El Ombú Asentamiento 428 0,012 1 2.024 O. Secundaria SAN ISIDRO Expansión SI 4,32 214           0,012 361,56 PROY a ELAB               4,32                            4,32                4,32   4,32                 AYSA

S/P3 DRN - 2015 2939 Sauce Villa 1.017 0,059 2 2.024 O. Secundaria SAN ISIDRO Expansión SI 49,08 1.017        0,059 832,17 PROY a ELAB             49,08                          49,08              49,08   49,08               AYSA

S/P3 DRSE - 2015 2940 Los Álamos Asentamiento 4.303 0,076 1 >2028 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 27,60 2.152        0,076 361,56 PROY a ELAB                         27,60                                                            27,60 27,60               AYSA

NA70052 Red Secundaria de Agua B° El Prado M2, Andalucía, El alge II y La Victoria DRN - 2015 2941 Barrio Andalucía Asentamiento 540 0,040 1 2.023 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 14,58 270           0,040 361,56 CONTRATADA           14,58                          14,58                                     14,58   14,58               A definir

S/P3 Red Secundaria Trujuy III DRO - NP 2942 San Carlos 1 Asentamiento 836 0,115 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 41,64 418           0,115 361,56 PROY a ELAB                         41,64                                                            41,64 41,64               AYSA

DRSO - 2015 2943 Dos de Abril Asentamiento 549 0,075 0 Con Servicio - ALMIRANTE BROWN - AB 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRN - 2015 2944 La Loma Asentamiento 117 0,006 2 2.024 O. Secundaria SAN FERNANDO Expansión SF 2,01 59             0,006 361,56 PROY a ELAB               2,01                            2,01                2,01   2,01                 AYSA

SA70113 CIERRE DE MALLA LANUS MÓDULO 2 DRSE - 2015 2945 Vías Muertas Villa 800 0,039 1 2.025 O. Secundaria LANUS Expansión LN 32,81 800           0,039 832,17 PROYECTO A ELABORAR               32,81                        32,81              32,81   32,81               A definir

S/P3 DRN - NP 2946 La Hoya Asentamiento 1.914 0,281 2 2.026 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 101,67 957           0,281 361,56 PROYECTO A ELABORAR               101,67                    101,67            101,67   101,67             SISU

SA70287 RSA BARRIOS Avellaneda y Ecoárea DRSE - 2015 2947 El Dínamo Asentamiento 673 0,020 1 2.023 O. Secundaria AVELLANEDA Expansión AV 7,07 337           0,020 361,56 PROY. EN ELABORACIÓN             7,07                            7,07                                       7,07   7,07                 AYSA

SA70287 RSA BARRIOS Avellaneda y Ecoárea DRSE - 2015 2948 Sin Nombre Asentamiento 25 0,003 2 2.023 O. Secundaria AVELLANEDA Expansión AV 1,11 13             0,003 361,56 PROY. EN ELABORACIÓN             1,11                            1,11                                       1,11   1,11                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Merlo IV DRO - NP 2949 Pompeya Asentamiento 347 0,113 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 40,89 174           0,113 361,56 PROY a ELAB                         40,89                                                            40,89 40,89               AYSA

S/P3 Red Secundaria Cuartel V 6 DRO - NP 2950 Satélite Asentamiento 288 0,021 1 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 7,54 144           0,021 361,56 PROY a ELAB                           7,54                                                              7,54 7,54                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Merlo IV DRO - NP 2951 Parque del Sol Asentamiento 787 0,043 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 15,58 394           0,043 361,56 PROY a ELAB                         15,58                                                            15,58 15,58               AYSA

S/P3 DRN - 2015 2952 Villa Tropezón Villa 1.080 0,015 1 2.024 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 12,20 1.080        0,015 832,17 PROY. EN ELABORACIÓN             12,20                          12,20              12,20   12,20               SISU

SA70141 Red Secundaria de agua Longchamps DRSO - 2015 4199 Los Altos Asentamiento 2.103 0,519 2 2.028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 187,77 1.052        0,519 361,56 PROY en ELAB                   187,77                187,77            187,77   187,77             AYSA

DRO - 2015 4222 Diecisiete de marzo Asentamiento 1.058 0,133 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria de agua B° Montecarlo DRSO - 2015 4226 Montecarlo Asentamiento 193 0,019 2 >2028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 6,94 97             0,019 361,56 PROY a ELAB                           6,94                                                              6,94 6,94                 AYSA

S/P3 DRSE - 2015 4231 Ciudad Oculta Asentamiento 50 0,004 2 2.025 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 1,37 25             0,004 361,56 PROY a ELAB                 1,37                          1,37                1,37   1,37                 AYSA

S/P3 Tres Ombues DRO - 2015 4239 Puente 13 Asentamiento 160 0,054 2 2.028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 19,40 80             0,054 361,56 PROY a ELAB                     19,40                  19,40              19,40   19,40               AYSA

S/P3 km. 13 Etapa 2 DRSE - 2015 4241 San Cayetano Asentamiento 972 0,043 2 2.027 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 15,67 486           0,043 361,56 PROY a ELAB                   15,67                    15,67              15,67   15,67               SISU

SA70143 RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO LOMA VERDE 1 DRSO - 2015 4242 Betharram Asentamiento 1.602 0,190 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 68,55 801           0,190 361,56 PROY. A ELABORAR                         68,55                                                            68,55 68,55               A definir

DRSE - 2015 4243 Unión de Avellaneda Asentamiento 153 0,001 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Pontevedra III DRO - NP 4246 Santa Ana Asentamiento 461 0,067 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 24,21 231           0,067 361,56 PROY a ELAB                         24,21                                                            24,21 24,21               AYSA

S/P3 DRCF - 2015 4251 La Rotonda Asentamiento 26 0,001 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 0,23 13             0,001 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           0,23                                                              0,23 0,23                 A definir

S/P3 Red Secundaria Libertad IV DRO - NP 4252 Veintiseis de Octubre Asentamiento 990 0,047 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 16,91 495           0,047 361,56 PROY a ELAB                         16,91                                                            16,91 16,91               AYSA

OA70137 Resto González Catán DRO - 2015 4253 Barrio 1001 Asentamiento 1.685 0,358 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 129,58 843           0,358 361,56 PROY a ELAB                       129,58                                                          129,58 129,58             AYSA

NA70233

NA70205

Trabajos Especiales B° Villa Hidalgo - B° Costa Esperanza - B° 8 de Mayo

Red Secundaria de agua B° Villa Hidalgo M4 
DRN - 2015 4254 Villa Hidalgo Villa 8.934 0,258 1 2.023 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 214,69 8.934        0,258 832,17

EN EJECUCIÓN

PROY. A ELABORAR
        107,35         107,35                      107,35            107,35            214,69   214,69             A definir

S/P3 Red Secundaria Pontevedra III DRO - NP 4269 Los Perales Asentamiento 264 0,030 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 10,96 132           0,030 361,56 PROY a ELAB                         10,96                                                            10,96 10,96               AYSA

S/P3 Red Secundaria Pontevedra III DRO - NP 4270 María Victoria Asentamiento 264 0,024 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 8,63 132           0,024 361,56 PROY a ELAB                           8,63                                                              8,63 8,63                 AYSA

DRN - 2015 4279 Pilar Villa 264 0,004 0 Con Servicio - GENERAL SAN MARTIN - SM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRN - 2015 4280 Villa Progreso Villa 330 0,003 0 Con Servicio - GENERAL SAN MARTIN - SM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRN - 2015 4281 Sin Nombre Villa 99 0,006 1 2.026 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 5,02 99             0,006 832,17 PROY. A ELAB                   5,02                        5,02                5,02   5,02                 AYSA

S/P3 DRCF - 2015 4294 Santander Villa 1.943 0,024 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 19,85 1.943        0,024 832,17 PROYECTO A ELABORAR                         19,85                                                            19,85 19,85               A definir

OA70233 Red Secundaria de agua B° Maldonado DRO - 2015 4297 Maldonado Villa 2.640 0,013 2 2.023 O. Secundaria TRES DE FEBRERO Expansión TF 10,69 2.640        0,013 832,17 EN EJECUCIÓN           10,69                          10,69                                     10,69   10,69               SISU

S/P3 DRSE - 2015 4307 Ribera del Uno Asentamiento 116 0,088 2 >2028 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 31,73 58             0,088 361,56 PROYECTO A ELABORAR                         31,73                                                            31,73 31,73               AYSA

NA70113
RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 4

DRN - NP 4342 Agustoni Asentamiento 160 1,192 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 430,86 80             1,192 361,56 PROY. A ELABORAR                       430,86                                                          430,86 430,86             A definir

OA70230 RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS Moreno Sur DRO - NP 4344 San Jorge Asentamiento 26 0,008 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 3,05 13             0,008 361,56 PROY. A ELABORAR                           3,05                                                              3,05 3,05                 A definir

OA70230 RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS Moreno Sur DRO - NP 4345 Casco Salas Asentamiento 50 0,009 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 3,41 25             0,009 361,56 PROY. A ELABORAR                           3,41                                                              3,41 3,41                 A definir

DRSE - 2015 4346 Sin Nombre Edificio Tomado 36 0,001 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRCF - 2015 4382 El Ombú Asentamiento 24 0,000 2 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 0,13 12             0,000 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           0,13                                                              0,13 0,13                 A definir

OA70230 RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS Moreno Sur DRO - NP 4385 Santa Brígida Asentamiento 2.445 0,393 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 141,98 1.223        0,393 361,56 PROY. A ELABORAR                       141,98                                                          141,98 141,98             A definir

S/P3 Red Secundaria Cuartel V 6 DRO - NP 4386 La Gloria II Asentamiento 2.130 0,192 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 69,52 1.065        0,192 361,56 PROY a ELAB                         69,52                                                            69,52 69,52               SISU

S/P3 Red Secundaria Cuartel V 4 DRO - NP 4388 San Francisco Asentamiento 1.320 0,185 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 66,99 660           0,185 361,56 PROY a ELAB                         66,99                                                            66,99 66,99               AYSA

S/P3 Red Secundaria Pontevedra II DRO - NP 4389 Papa Francisco Asentamiento 690 0,164 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 59,12 345           0,164 361,56 PROY a ELAB                         59,12                                                            59,12 59,12               AYSA

DRSO - 2015 4392 Diecisiete de Marzo Villa 390 0,013 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70137 RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO FIORITO DRSO - 2015 4393 33 Manzanas Villa 6.300 0,316 2 >2028 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 262,89 6.300        0,316 832,17 PROY. A ELABORAR                       262,89                                                          262,89 262,89             A definir

DRSO - 2015 4394 La L Villa 2.040 0,170 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSO - 2015 4395 Juan Manuel de Rosas Villa 6.750 0,478 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSO - 2015 4396 Dos de Abril Villa 2.610 0,234 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Cuartel V 4 DRO - NP 4397 San Alberto Asentamiento 870 0,139 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 50,15 435           0,139 361,56 PROY a ELAB                         50,15                                                            50,15 50,15               AYSA

SA70149 Módulos Monte Grande 6 [Incluye B° Juan Pablo, B° Papa Francisco y La Victoria] DRSO - 2015 4405 Santa Mónica Asentamiento 240 0,435 2 >2028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 157,26 120           0,435 361,56 PROY a ELAB                       157,26                                                          157,26 157,26             FONPLATA

S/P3 Monte Grande 4 resto DRSO - 2015 4406 La Paz Asentamiento 2.100 0,437 2 >2028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 157,85 1.050        0,437 361,56 PROY en ELAB                       157,85                                                          157,85 157,85             AYSA

SA70278 RED SECUNDARIA DE AGUA SANTA ISABEL - ETAPA 2 DRSO - 2015 4407 Montecarlo Asentamiento 300 0,040 2 2.027 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 14,42 150           0,040 361,56 PROY. EN ELABORACIÓN                   14,42                    14,42              14,42   14,42               A definir

SA70182

SA70185

RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE GRANDE SUR 1 Y EL JAGÜEL RESTO - ETAPA 3

RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE GRANDE SUR 1 Y EL JAGÜEL RESTO - ETAPA 1
DRSO - 2015 4408 Sin Nombre Villa 450 0,059 2 2.026 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 48,79 450           0,059 832,17

PROY. REALIZADO

PROY. EN ELABORACIÓN
                48,79                      48,79              48,79   48,79               A definir

S/P3 DRO - 2015 4409 Sin Nombre Villa 96 0,001 1 2.025 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 0,84 96             0,001 832,17 PROY a ELAB                 0,84                          0,84                0,84   0,84                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Los Polvorines II DRN - NP 4416 San Carlitos Asentamiento 120 0,011 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 4,04 60             0,011 361,56 PROY a ELAB                           4,04                                                              4,04 4,04                 AYSA

S/P3 Primarias José C. Paz Norte II DRN - NP 4417 Alvear 3 Asentamiento 150 0,011 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 3,90 75             0,011 361,56 PROY a ELAB                           3,90                                                              3,90 3,90                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Cuartel V 4 DRO - NP 4440 El Progreso Asentamiento 540 0,093 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 33,78 270           0,093 361,56 PROY a ELAB                         33,78                                                            33,78 33,78               SISU
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S/P3 Red Secundaria Cuartel V 4 DRO - NP 4441 Los Cedros Asentamiento 1.050 0,176 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 63,75 525           0,176 361,56 PROY a ELAB                         63,75                                                            63,75 63,75               AYSA

S/P3 Red Secundaria Cuartel V 4 DRO - NP 4442 Luján Asentamiento 480 0,170 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 61,43 240           0,170 361,56 PROY a ELAB                         61,43                                                            61,43 61,43               AYSA

S/P3 Red Secundaria Cuartel V 4 DRO - NP 4443 Ocho de Diciembre Asentamiento 480 0,076 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 27,47 240           0,076 361,56 PROY a ELAB                         27,47                                                            27,47 27,47               AYSA

S/P3 Red Secundaria Cuartel V 4 DRO - NP 4444 San Cayetano Asentamiento 990 0,081 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 29,34 495           0,081 361,56 PROY a ELAB                         29,34                                                            29,34 29,34               AYSA

S/P3 Red Secundaria Cuartel V 4 DRO - NP 4445 Tres de Febrero Asentamiento 1.950 0,335 1 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 121,03 975           0,335 361,56 PROY a ELAB                       121,03                                                          121,03 121,03             AYSA

S/P3 DRSO - 2015 4449 Santa Cecilia Villa 135 0,009 2 2.025 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 7,42 135           0,009 832,17 PROY a ELAB                 7,42                          7,42                7,42   7,42                 AYSA

DRSO - 2015 4450 O'Higgins Asentamiento 180 0,026 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSE - 2015 4451 Lamanna Villa 24 0,001 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria EL Juancito y Las Torres DRO - NP 4452 Cabulli Asentamiento 1.590 0,142 2 2.026 O. Secundaria MERLO Expansión MER 51,27 795           0,142 361,56 PROY ELAB                 51,27                      51,27              51,27   51,27               ACUMAR

S/P3 Red Secundaria EL Juancito y Las Torres DRO - NP 4453 Villa Angélica Asentamiento 1.770 0,180 2 2.026 O. Secundaria MERLO Expansión MER 64,91 885           0,180 361,56 PROY ELAB                 64,91                      64,91              64,91   64,91               ACUMAR

S/P3 Red Secundaria Pontevedra III DRO - NP 4454 Tres de Noviembre Asentamiento 990 0,322 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 116,43 495           0,322 361,56 PROY a ELAB                       116,43                                                          116,43 116,43             AYSA

S/P3 DRO - 2015 4457 Vernazza Asentamiento 36 0,004 1 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 1,44 18             0,004 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           1,44                                                              1,44 1,44                 A definir

DRO - 2015 4458 El Tizón Asentamiento 750 0,121 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRO - 2015 4459 Bicentenario Asentamiento 600 0,071 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70181 RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE GRANDE SUR 1 Y EL JAGÜEL RESTO - ETAPA 2 DRSO - 2015 4469 La Sofía Villa 60 0,007 2 2.026 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 6,10 60             0,007 832,17 PROY. REALIZADO                   6,10                        6,10                6,10   6,10                 A definir

S/P3 DRCF - 2015 4470 Pedro de Mendoza y Villarino Asentamiento 39 0,001 2 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 0,51 20             0,001 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           0,51                                                              0,51 0,51                 A definir

S/P3 DRCF - 2015 4471 Matanza y Ferre Asentamiento 60 0,002 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 0,57 30             0,002 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           0,57                                                              0,57 0,57                 A definir

S/P3 DRCF - 2015 4472 La Esquina Asentamiento 24 0,000 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 0,16 12             0,000 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           0,16                                                              0,16 0,16                 A definir

S/P3 DRO - 2015 4473 Veinticinco de Mayo Asentamiento 150 0,054 1 2.025 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 19,58 75             0,054 361,56 PROY a ELAB               19,58                        19,58              19,58   19,58               AYSA

DRO - 2015 4474 Primero de Mayo Villa 240 0,019 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRO - 2015 4475 Los Paraguayos Asentamiento 240 0,031 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRO - 2015 4476 El Talita Asentamiento 180 0,014 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70040 Red Secundaria Resto Longchamps DRSO - 2015 4477 Amancay Asentamiento 1.500 0,367 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 132,59 750           0,367 361,56 PROY. A ELABORAR                       132,59                                                          132,59 132,59             A definir

SA70140 RED SECUNDARIA DE AGUA GLEW DRSO - 2015 4478 Fondo de Los Álamos Asentamiento 285 0,063 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 22,75 143           0,063 361,56 PROY. A ELABORAR                         22,75                                                            22,75 22,75               A definir

SA70157 RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO EZEIZA 2, 2B y 2C DRSO - 2015 4479 Glorias del Deporte Villa 300 0,045 2 >2028 O. Secundaria EZEIZA Expansión EZ 37,85 300           0,045 832,17 PROY. A ELABORAR                         37,85                                                            37,85 37,85               A definir

DRSO - 2015 4483 Nueve de Abril Villa 450 0,024 0 Con Servicio - ESTEBAN ECHEVERRÍA - EE 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Libertad IV DRO - NP 4485 San Andrés Asentamiento 3.300 0,404 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 145,89 1.650        0,404 361,56 PROY a ELAB                       145,89                                                          145,89 145,89             AYSA

S/P3 Red Secundaria Libertad IV DRO - NP 4486 La Morita Asentamiento 1.860 0,158 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 57,07 930           0,158 361,56 PROY a ELAB                         57,07                                                            57,07 57,07               AYSA

S/P3 Red Secundaria Libertad IV DRO - NP 4487 Unión Asentamiento 1.800 0,143 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 51,79 900           0,143 361,56 PROY a ELAB                         51,79                                                            51,79 51,79               AYSA

S/P3 DRN - 2015 4491 Puerto Asentamiento 60 0,017 1 2.025 O. Secundaria SAN ISIDRO Expansión SI 6,05 30             0,017 361,56 PROY a ELAB                 6,05                          6,05                6,05   6,05                 AYSA

S/P3 DRN - 2015 4528 Roque Sáenz Peña Villa 78 0,003 1 2.025 O. Secundaria SAN ISIDRO Expansión SI 2,84 78             0,003 832,17 PROY a ELAB                 2,84                          2,84                2,84   2,84                 AYSA

DRN - 2015 4529 Congo Asentamiento 24 0,000 0 Con Servicio - SAN ISIDRO - SI 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSO - 2015 4530 La Victoria Villa 900 0,122 0 Con Servicio - ALMIRANTE BROWN - AB 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Trujuy V DRO - NP 4542 Lomas Verdes Asentamiento 90 0,009 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 3,15 45             0,009 361,56 PROY a ELAB                           3,15                                                              3,15 3,15                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Trujuy II DRO - NP 4543 Sin Nombre Asentamiento 90 0,011 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 4,14 45             0,011 361,56 PROY a ELAB                           4,14                                                              4,14 4,14                 AYSA

S/P3 Red Secundaria José C. Paz Centro IV DRN - NP 4544 Potosí y Florencio Ballesteros Asentamiento 45 0,004 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 1,45 23             0,004 361,56 PROY a ELAB                           1,45                                                              1,45 1,45                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Trujuy III DRO - NP 4545 Malaver II Asentamiento 240 0,038 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 13,86 120           0,038 361,56 PROY a ELAB                         13,86                                                            13,86 13,86               AYSA

S/P3 Red Secundaria Mariano Acosta II DRO - NP 4546 Nueva Esperanza Asentamiento 450 0,278 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 100,51 225           0,278 361,56 PROY a ELAB                       100,51                                                          100,51 100,51             AYSA

S/P3 DRSE - NP 4547 Lomas de Monteverde Villa 105 0,006 1 2.026 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 4,85 105           0,006 832,17 PROY a ELAB                   4,85                        4,85                4,85   4,85                 AYSA

DRSE - 2015 4548 El Viaducto Villa 120 0,005 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRN - 2015 4549 Ocho de Mayo Villa 1.740 0,169 0 Con Servicio - GENERAL SAN MARTIN - SM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRN - NP 4560 Lima Asentamiento 120 0,010 1 2.024 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 3,78 60             0,010 361,56 PROY a ELAB               3,78                            3,78                3,78   3,78                 AYSA

S/P3 Red Secundaria de Agua - Pilar 3 - Z4 DRN - NP 4561 Pilarica Asentamiento 240 0,028 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 10,06 120           0,028 361,56 PROY a ELAB                         10,06                                                            10,06 10,06               AYSA

DRO - NP 4568 El Mosquito Villa 111 0,017 0 Con Servicio - MERLO - MER 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Pontevedra II DRO - NP 4569 El Edén Asentamiento 1.230 0,130 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 46,89 615           0,130 361,56 PROY a ELAB                         46,89                                                            46,89 46,89               AYSA

S/P3 Red Secundaria Pontevedra II DRO - NP 4570 Juan Perón Asentamiento 960 0,276 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 99,87 480           0,276 361,56 PROY a ELAB                         99,87                                                            99,87 99,87               AYSA

S/P3 DRO - NP 4572 El Sol Asentamiento 33 0,019 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 7,00 17             0,019 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           7,00                                                              7,00 7,00                 A definir

S/P3 Red Secundaria Mariano Acosta II DRO - NP 4574 Los Eucaliptus Asentamiento 57 0,011 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 3,87 29             0,011 361,56 PROY a ELAB                           3,87                                                              3,87 3,87                 AYSA

NA70139 RED SECUNDARIA DE AGUA - GARIN 1 - ZONA 2 DRN - NP 4575 Parque Norte Asentamiento 60 0,021 2 2.026 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 7,72 30             0,021 361,56 PROY. REALIZADO                   7,72                        7,72                7,72   7,72                 A definir

OA70131 RED SECUNDARIA DE AGUA HURLINGHAM 2A DRO - 2015 4576 Roca Asentamiento 27 0,003 2 2.026 O. Secundaria HURLINGHAM Expansión HU 0,93 14             0,003 361,56 PROY. REALIZADO                   0,93                        0,93                0,93   0,93                 A definir

DRN - NP 4588 Solares del Norte Asentamiento 165 0,042 0 Con Servicio - PILAR - PIL 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRSE - 2015 4590 Km 5 Ferrocarril Roca Villa 27 0,002 2 2.025 O. Secundaria AVELLANEDA Expansión AV 1,78 27             0,002 832,17 PROY a ELAB                 1,78                          1,78                1,78   1,78                 AYSA

S/P3 DRSE - 2015 4591 Vagón Villa 120 0,021 2 2.025 O. Secundaria AVELLANEDA Expansión AV 17,57 120           0,021 832,17 PROY a ELAB               17,57                        17,57              17,57   17,57               AYSA

DRSE - 2015 4592 La Primavera Villa 600 0,017 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

NA70138 RED SECUNDARIA DE AGUA GARIN 1 - ZONA 1 DRN - NP 4593 Los Pinos Asentamiento 135 0,009 2 2.026 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 3,38 68             0,009 361,56 PROY. REALIZADO                   3,38                        3,38                3,38   3,38                 A definir

S/P3 DRN - NP 4594 El Bosque Asentamiento 51 0,023 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 8,30 26             0,023 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           8,30                                                              8,30 8,30                 A definir

S/P3 DRN - NP 4595 Alcazábal Asentamiento 96 0,015 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 5,51 48             0,015 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           5,51                                                              5,51 5,51                 A definir

NA70101 RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 1 - ETAPA 2B DRN - NP 4596 Güemes Villa 1.278 0,088 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 73,55 1.278        0,088 832,17 PROY. A ELABORAR                         73,55                                                            73,55 73,55               A definir

NA70101 RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 1 - ETAPA 2B DRN - NP 4597 William Morris Villa 1.293 0,319 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 265,61 1.293        0,319 832,17 PROY. A ELABORAR                       265,61                                                          265,61 265,61             A definir

S/P3 Red Secundaria V. Vatteone II DRSE - NP 4598 La Curva Asentamiento 150 0,086 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 31,04 75             0,086 361,56 PROY a ELAB                         31,04                                                            31,04 31,04               AYSA

S/P3 DRSE - 2015 4602 Villa Augusta Villa 45 0,003 2 2.025 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 2,33 45             0,003 832,17 PROY a ELAB                 2,33                          2,33                2,33   2,33                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Gdor. Costa III-R DRSE - NP 4603 Caacupé Asentamiento 900 0,035 2 2.024 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 12,66 450           0,035 361,56 PROY a ELAB             12,66                          12,66              12,66   12,66               AYSA

DRSE - 2015 4604 La Ribera Asentamiento 300 0,060 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRSO - 2015 4605 El Paso Villa 90 0,009 1 >2028 O. Secundaria EZEIZA Expansión EZ 7,46 90             0,009 832,17 PROYECTO A ELABORAR                           7,46                                                              7,46 7,46                 A definir

SA70141 Red Secundaria de agua Longchamps DRSO - 2015 4607 La Hermosa Asentamiento 120 0,501 2 2.028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 181,22 60             0,501 361,56 PROY en ELAB                   181,22                181,22            181,22   181,22             AYSA

S/P3 DRSO - 2015 4608 La Matera Villa 90 0,026 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 21,51 90             0,026 832,17 PROYECTO A ELABORAR                         21,51                                                            21,51 21,51               A definir

S/P3 Red Secundaria de agua Corimayo 1A resto DRSO - 2015 4609 Barrio Esther Villa 105 0,023 2 2.026 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 18,93 105           0,023 832,17 PROY en ELAB                 18,93                      18,93              18,93   18,93               AYSA

DRSO - 2015 4610 Veintisiete de Marzo Villa 210 0,021 0 Con Servicio - ALMIRANTE BROWN - AB 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSE - 2015 4611 Anexo Quince de Octubre Villa 60 0,001 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRO - 2015 4613 Barrio Ferroviario Alianza Asentamiento 57 0,024 2 >2028 O. Secundaria TRES DE FEBRERO Expansión TF 8,70 29             0,024 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           8,70                                                              8,70 8,70                 A definir

DRO - 2015 4614 Barrio Derqui Asentamiento 75 0,003 0 Con Servicio - TRES DE FEBRERO - TF 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRN - NP 4615 El Obrero Villa 75 0,007 2 >2028 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 6,00 75             0,007 832,17 PROYECTO A ELABORAR                           6,00                                                              6,00 6,00                 A definir

S/P3 DRCF - 2015 4634 Playón de Caballito Asentamiento 150 0,012 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 4,41 75             0,012 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           4,41                                                              4,41 4,41                 A definir

S/P3 DRCF - 2015 4635 Sin Nombre Villa 36 0,000 2 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 0,19 36             0,000 832,17 PROYECTO A ELABORAR                           0,19                                                              0,19 0,19                 A definir

S/P3 DRCF - 2015 4636 La Veredita Villa 772 0,001 2 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 0,57 772           0,001 832,17 PROYECTO A ELABORAR                           0,57                                                              0,57 0,57                 A definir

CA70026 RED SECUNDARIA DE AGUA - VILLA 31 - 31 BIS Y A° SAN MARTIN DRCF - 2015 4637 Padre Mugica (Ex Villa 31 y 31 Bis) Villa 57.200 0,006 2 2.027 O. Secundaria CABA Expansión CF 5,14 57.200      0,006 832,17 PROY. EN ELABORACIÓN                     5,14                      5,14                5,14   5,14                 AYSA

S/P3 DRO - NP 4645 La Pradera Asentamiento 132 0,001 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 0,31 66             0,001 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           0,31                                                              0,31 0,31                 A definir

S/P3 Red Secundaria Mariano Acosta VI DRO - NP 4646 Colonia Puente Cascallares Asentamiento 156 0,001 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 0,26 78             0,001 361,56 PROY a ELAB                           0,26                                                              0,26 0,26                 AYSA

S/P3 "Sistema de abastecimiento de agua y red cloacal " DRO - NP 4647 Eva Perón Asentamiento 792 0,001 2 2.024 O. Secundaria MERLO Expansión MER 0,53 396           0,001 361,56 EN LICITACIÓN               0,53                            0,53                0,53   0,53                 SISU

DRO - 2015 4711 Las Moritas Asentamiento 244 0,001 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRO - 2015 4712 San Javier Asentamiento 200 0,001 1 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 0,19 100           0,001 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           0,19                                                              0,19 0,19                 A definir

S/P3 Ampliación V. Celina DRO - 2015 4713 Vicente López Asentamiento 3.080 0,003 1 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 1,22 1.540        0,003 361,56 PROY a ELAB                           1,22                                                              1,22 1,22                 AYSA

S/P3 B° J.D. Perón DRO - 2015 4714 Juan Domingo Perón Asentamiento 3.080 0,002 1 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 0,62 1.540        0,002 361,56 PROY a ELAB                           0,62                                                              0,62 0,62                 AYSA

S/P3 B° J.D. Perón DRO - 2015 4715 Luján Villa 3.520 0,003 1 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 2,76 3.520        0,003 832,17 PROY a ELAB                           2,76                                                              2,76 2,76                 AYSA

S/P3 González Catán 5 DRO - 2015 4716 Las Canarias Asentamiento 528 0,001 1 2.027 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 0,41 264           0,001 361,56 PROY a ELAB                     0,41                      0,41                0,41   0,41                 AYSA

S/P3 Ampliación V. Celina DRO - 2015 4717 Ramón Carrillo Villa 1.760 0,001 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 0,92 1.760        0,001 832,17 PROY a ELAB                           0,92                                                              0,92 0,92                 AYSA

DRO - 2015 4718 Nicoll Junior Asentamiento 220 0,001 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSO - 2015 4719 El Bajo Villa 308 0,000 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSO - 2015 4720 Villa Corchito Villa 660 0,001 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRSE - 2015 4721 Nueve de Julio Asentamiento 6.600 0,003 0 Con Servicio - LANUS - LN 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRSE - 2015 4722 San Martín Asentamiento 1.540 0,002 0 Con Servicio - LANUS - LN 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA48208

S/P3

Renovacion Budge M8
DRSO - 2015 4723 Sin Nombre Villa 132 0,000 1 2.025 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 0,34 132           0,000 832,17

FINALIZADA

PROY a ELAB
                0,34                          0,34                0,34   0,34                 AYSA

S/P3 DRSO - 2015 4724 Los Tanos Villa 1.012 0,001 1 2.025 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 1,24 1.012        0,001 832,17 PROY a ELAB                 1,24                          1,24                1,24   1,24                 AYSA

DRSO - 2015 4725 La Villita Villa 968 0,002 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRN - 2015 4726 Ferroviario Aristóbulo del Valle Asentamiento 52 0,000 2 2.025 O. Secundaria VICENTE LOPEZ Expansión VL 0,12 26             0,000 361,56 PROY a ELAB                 0,12                          0,12                0,12   0,12                 AYSA

NA70224 Red Secundaria de agua Arribeños Norte + B° La Victoria DRN - 2015 4727 Villa La Ñata Asentamiento 332 0,003 1 2.023 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 0,94 166           0,003 361,56 EN EJECUCIÓN             0,94                            0,94                                       0,94   0,94                 A definir

NA70100 RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 1 - ETAPA 2A DRN - NP 4728 La Loma Villa 176 0,000 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 0,24 176           0,000 832,17 PROY. A ELABORAR                           0,24                                                              0,24 0,24                 A definir

S/P3 Red Secundaria de Agua - Pilar 4 - Z2 DRN - NP 4729 El Manantial Asentamiento 880 0,002 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 0,60 440           0,002 361,56 PROY a ELAB                           0,60                                                              0,60 0,60                 AYSA

DRN - 2015 4730 Presidente Perón Asentamiento 1.364 0,001 0 Con Servicio - SAN FERNANDO - SF 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRN - 2015 4731 Ricardo Rojas Villa 640 0,001 1 2.024 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 0,56 640           0,001 832,17 PROY a ELABORAR               0,56                            0,56                0,56   0,56                 AYSA

DRN - 2015 4732 Cina Cina Asentamiento 1.540 0,003 0 Con Servicio - TIGRE - TI 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRO - NP 4733 Morenito Asentamiento 52 0,001 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 0,26 26             0,001 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           0,26                                                              0,26 0,26                 A definir

S/P3 Red Secundaria Trujuy II DRO - NP 4735 Pfizer Asentamiento 640 0,002 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 0,59 320           0,002 361,56 PROY a ELAB                           0,59                                                              0,59 0,59                 AYSA

S/P3 DRO - NP 4736 Santa Paula Asentamiento 156 0,001 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 0,20 78             0,001 361,56 PROY a ELAB                           0,20                                                              0,20 0,20                 A definir

S/P3 Primarias José C. Paz Norte II DRN - NP 4737 La Esperanza Asentamiento 68 0,000 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 0,17 34             0,000 361,56 PROY a ELAB                           0,17                                                              0,17 0,17                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Cuartel V 1 DRO - NP 4738 Don José Asentamiento 264 0,002 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 0,66 132           0,002 361,56 PROY a ELAB                           0,66                                                              0,66 0,66                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Moreno I DRO - NP 4739 Villa Salas Asentamiento 156 0,001 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 0,23 78             0,001 361,56 PROY a ELAB                           0,23                                                              0,23 0,23                 AYSA

S/P3 DRSE - 2015 4742 Las Vías Asentamiento 68 0,001 2 2.025 O. Secundaria AVELLANEDA Expansión AV 0,19 34             0,001 361,56 PROY a ELAB                 0,19                          0,19                0,19   0,19                 AYSA

S/P3 DRSE - 2015 4743 Los Pinos Villa 176 0,001 1 2.025 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 0,49 176           0,001 832,17 PROY a ELAB                 0,49                          0,49                0,49   0,49                 SISU

S/P3 Resto Ezeiza 2 DRSO - 2015 4744 Vista Linda Asentamiento 584 0,002 2 >2028 O. Secundaria EZEIZA Expansión EZ 0,65 292           0,002 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           0,65                                                              0,65 0,65                 A definir

S/P3 Barrio Sarmiento DRSO - 2015 4745 Patria Grande Asentamiento 2.244 0,001 2 >2028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 0,47 1.122        0,001 361,56 PROY en ELAB                           0,47                                                              0,47 0,47                 AYSA

S/P3 Castillo DRO - 2015 4875 San Ignacio Asentamiento 660 0,001 1 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 0,39 330           0,001 361,56 PROY a ELAB                           0,39                                                              0,39 0,39                 AYSA

DRCF - 2015 4941 Zanchetti Edificio Tomado 104 0,000 0 Con Servicio - CABA - CF 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRCF - 2015 4942 El Pescadito Villa 96 0,000 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 0,12 96             0,000 832,17 PROYECTO A ELABORAR                           0,12                                                              0,12 0,12                 A definir

DRSO - 2015 5001 Villa Urbana Asentamiento 2.195 0,001 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

SA70036 Red Secundaria Miro M2 DRSO - 2015 5002 Fiorito 2 Asentamiento 631 0,001 1 >2028 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 0,19 316           0,001 361,56 PROY. A ELABORAR                           0,19                                                              0,19 0,19                 A definir

DRSO - 2015 5003 Fiorito 3 Asentamiento 773 0,002 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSO - 2015 5004 Fiorito 4 Asentamiento 12.395 0,001 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSE - 2015 5005 Villa Caraza Asentamiento 7.455 0,001 0 Con Servicio - LANUS - LN 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRO - 2015 5290 Veintiocho de Octubre Asentamiento 660 0,001 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 0,39 330           0,001 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           0,39                                                              0,39 0,39                 A definir

S/P3 González Catán 5 DRO - 2015 5291 Barrio Smith Asentamiento 176 0,000 2 2.027 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 0,05 88             0,000 361,56 PROY a ELAB                     0,05                      0,05                0,05   0,05                 AYSA

S/P3 DRO - 2015 5292 El Triunfo Asentamiento 440 0,001 1 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 0,24 220           0,001 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           0,24                                                              0,24 0,24                 A definir

S/P3 Barrio 17 de Septiembre DRO - 2015 5293 Diecisiete de Septiembre Asentamiento 6.600 0,001 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 0,18 3.300        0,001 361,56 PROY a ELAB                           0,18                                                              0,18 0,18                 AYSA

S/P3 González Catán 4 DRO - 2015 5294 Coronel Conde y Arrecifes Asentamiento 132 0,000 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 0,10 66             0,000 361,56 PROY a ELAB                           0,10                                                              0,10 0,10                 AYSA

S/P3 DRO - 2015 5295 Picaluga Villa 784 0,000 1 2.025 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 0,31 784           0,000 832,17 PROY a ELAB                 0,31                          0,31                0,31   0,31                 AYSA

S/P3 Fernandez Fernandez DRO - 2015 5296 Fernández Fernández Asentamiento 308 0,001 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 0,25 154           0,001 361,56 PROY a ELAB                           0,25                                                              0,25 0,25                 AYSA

S/P3 Barrio Nicole 1 DRO - 2015 5297 El Trébol Asentamiento 332 0,000 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 0,07 166           0,000 361,56 PROY a ELAB                           0,07                                                              0,07 0,07                 AYSA

S/P3 DRO - 2015 5298 San Martín Asentamiento 308 0,003 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 1,08 154           0,003 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           1,08                                                              1,08 1,08                 A definir

S/P3 González Catán 5 DRO - 2015 5299 Mercosur Asentamiento 168 0,001 2 2.027 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 0,45 84             0,001 361,56 PROY a ELAB                     0,45                      0,45                0,45   0,45                 AYSA

DRO - 2015 5300 Tres Manzanas Asentamiento 332 0,001 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

NA70147 RED SECUNDARIA DE AGUA ESCOBAR CENTRO 2 - ETAPA 1 DRN - NP 5301 San Luis Asentamiento 660 0,001 2 2.026 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 0,20 330           0,001 361,56 PROY. REALIZADO                   0,20                        0,20                0,20   0,20                 A definir

NA70142 RED SECUNDARIA DE AGUA GARIN 2 - ZONA 2 DRN - NP 5302 San Javier Asentamiento 176 0,000 2 2.026 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 0,15 88             0,000 361,56 PROY. REALIZADO                   0,15                        0,15                0,15   0,15                 A definir

NA70135 RED SECUNDARIA DE AGUA MAQUINISTA SAVIO 2 - ZONA 1 DRN - NP 5303 Los Variadores Asentamiento 528 0,002 2 2.026 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 0,89 264           0,002 361,56 PROY. REALIZADO                   0,89                        0,89                0,89   0,89                 A definir

NA70128 RED SECUNDARIA DE AGUA MAQUINISTA SAVIO 1 DRN - NP 5304 El Triángulo Asentamiento 440 0,000 2 2.026 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 0,06 220           0,000 361,56 PROY. REALIZADO                   0,06                        0,06                0,06   0,06                 A definir

DRN - 2015 5305 El Corralito Edificio Tomado 44 0,000 0 Con Servicio - GENERAL SAN MARTIN - SM 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 Red Secundaria Lomas de Mariló DRN - NP 5306 Mariló II Asentamiento 200 0,000 2 >2028 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 0,10 100           0,000 361,56 PROY a ELAB                           0,10                                                              0,10 0,10                 AYSA

S/P3 Red Secundaria B. Vista Oeste III DRN - NP 5307 Jorge Newbery Asentamiento 88 0,000 2 >2028 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 0,14 44             0,000 361,56 PROY a ELAB                           0,14                                                              0,14 0,14                 AYSA

NA70182

NA70256

RED PRIMARIA DE AGUA INTERCONEXIÓN DE POZOS SAN MIGUEL CENTRO – ZONA III, IV, V Y VI

RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA SAN MIGUEL - SECTOR III Y VI
DRN - NP 5308 Plazoleta Villa 220 0,002 1 >2028 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 1,53 220           0,002 832,17

EN LICITACIÓN

PROY. EN ELABORACIÓN
                          1,53                                                              1,53 1,53                 A definir

DRN - NP 5309 Hospital Villa 160 0,001 1 2.023 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 0,49 160           0,001 832,17 PROYECTO A ELABORAR             0,49                            0,49                                       0,49   0,49                 A definir

S/P3 Red Secundaria Sta. Brígida II DRN - NP 5310 Madre Esperanza Asentamiento 528 0,001 2 >2028 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 0,48 264           0,001 361,56 PROY a ELAB                           0,48                                                              0,48 0,48                 AYSA

S/P3 DRN - NP 5311 Marcos Sastre y La Pinta Asentamiento 68 0,001 1 2.024 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 0,50 34             0,001 361,56 PROY a ELAB               0,50                            0,50                0,50   0,50                 AYSA

NA70229 Red secundaria Barrios La Manzanita - El Bosque - Las Margaritas DRN - NP 5312 Santa Brígida Asentamiento 1.760 0,002 1 2.023 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 0,66 880           0,002 361,56 PROY. A ELABORAR             0,66                            0,66                                       0,66   0,66                 A definir

S/P3 DRN - NP 5313 La Lonja Asentamiento 156 0,001 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 0,18 78             0,001 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           0,18                                                              0,18 0,18                 A definir

S/P3 DRN - NP 5314 Vicente López Asentamiento 176 0,000 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 0,08 88             0,000 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           0,08                                                              0,08 0,08                 A definir

S/P3 DRN - NP 5315 El Jordán Asentamiento 76 0,000 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 0,08 38             0,000 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           0,08                                                              0,08 0,08                 A definir

NA70190 Red Secundaria de Agua  - Pilar 3 - Z6 (Barrio Derqui) DRN - NP 5316 Comunidad TOBA Asentamiento 44 0,000 2 2.024 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 0,06 22             0,000 361,56 FINALIZADA               0,06                            0,06                0,06   0,06                 AYSA

NA70111 Red Secundaria de Agua - Pilar 2 - Z1 DRN - NP 5317 Ferrum Asentamiento 704 0,000 2 2.028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 0,06 352           0,000 361,56 PROY a ELAB                       0,06                    0,06                0,06   0,06                 AYSA

S/P3 DRN - 2015 5318 Sin Nombre Villa 52 0,000 2 2.024 O. Secundaria SAN FERNANDO Expansión SF 0,38 52             0,000 832,17 PROY a ELAB               0,38                            0,38                0,38   0,38                 AYSA

S/P3 DRN - 2015 5319 Los Pinos Villa 56 0,001 2 2.024 O. Secundaria SAN FERNANDO Expansión SF 0,54 56             0,001 832,17 PROY a ELAB               0,54                            0,54                0,54   0,54                 AYSA

S/P3 DRN - 2015 5320 Capitán Rosales Villa 132 0,000 1 2.025 O. Secundaria SAN ISIDRO Expansión SI 0,22 132           0,000 832,17 PROY a ELAB                 0,22                          0,22                0,22   0,22                 AYSA

S/P3 DRN - 2015 5321 San Roque Asentamiento 44 0,000 2 2.024 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 0,13 22             0,000 361,56 PROY a ELABORAR               0,13                            0,13                0,13   0,13                 AYSA

NA70161 Red Secundaria de agua B° El Arco M3 DRN - 2015 5322 El Arco Asentamiento 308 0,000 1 2.024 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 0,07 154           0,000 361,56 CONTRATADA               0,07                            0,07                0,07   0,07                 AYSA

NA70052 Red Secundaria de Agua B° El Prado M2, Andalucía, El alge II y La Victoria DRN - 2015 5323 La Victoria Asentamiento 160 0,000 2 2.023 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 0,05 80             0,000 361,56 CONTRATADA             0,05                            0,05                                       0,05   0,05                 A definir

S/P3 DRN - 2015 5324 Don Federico Asentamiento 440 0,000 1 2.024 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 0,05 220           0,000 361,56 PROY a ELABORAR               0,05                            0,05                0,05   0,05                 AYSA

S/P3 DRN - 2015 5325 Arenera Asentamiento 176 0,001 1 2.024 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 0,39 88             0,001 361,56 PROY a ELABORAR               0,39                            0,39                0,39   0,39                 AYSA

S/P3 DRN - 2015 5326 Rialto Asentamiento 660 0,004 1 2.024 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 1,39 330           0,004 361,56 PROY a ELABORAR               1,39                            1,39                1,39   1,39                 AYSA

NA70052 Red Secundaria de Agua B° El Prado M2, Andalucía, El alge II y La Victoria DRN - 2015 5327 Mozart Asentamiento 88 0,001 2 2.023 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 0,28 44             0,001 361,56 CONTRATADA             0,28                            0,28                                       0,28   0,28                 A definir

NA70001 RED SECUNDARIA DE AGUA TALAR SUR - ZONA 1 DRN - 2015 5328 Pasaje Malvinas Argentinas Asentamiento 36 0,000 2 2.023 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 0,17 18             0,000 361,56 EN EJECUCIÓN             0,17                            0,17                                       0,17   0,17                 A definir

NA70001 RED SECUNDARIA DE AGUA TALAR SUR - ZONA 1 DRN - 2015 5329 Sin Nombre Asentamiento 36 0,000 1 2.023 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 0,17 18             0,000 361,56 EN EJECUCIÓN             0,17                            0,17                                       0,17   0,17                 A definir

S/P3 DRN - 2015 5330 Bajo Puente Villa 88 0,002 2 >2028 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 1,55 88             0,002 832,17 PROYECTO A ELABORAR                           1,55                                                              1,55 1,55                 A definir
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Anexo A Plan Director de Barrios Populares – AGUA

M$/Km²

DIC 2.022
Total

O. Básica O. Sec. 324,59 Estado de obra
Avance 

físico
2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 > 2028 2023 2.024-2.028 2.023-2.028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 2023-2028 periodos siguientes 50 51

PRELIMINAR

Año Total período

Períodos 

siguientes
TOTAL

PRESUPUESTO

[$ Millones]

S/IVA DIC 2022

POBL.

A Intervenir 

2022 a 

2028

Área de 

Intervenció

n

[Km²]

Fuente

Financiamiento
Municipio

Mejora y Mantenimiento / 

Expansión

P
a

rt
id

o

Año Estimado 

Inicio
Código P.I. N° P3 Obra DDRR

ID 

ReNaBaP

ReNaBap

(Incluído

en la obra)

Tipología

Total 

Habitantes 

Barrio

Área 

Total 

Barrio 

[Km²]

Prioridad

Situación Dic 2022

O. Básica

O. Secundaria

Plan Director de Barrios Populares - AGUA INFORME

S/P3 DRN - 2015 5331 Parque San Lorenzo Asentamiento 36 0,001 2 2.025 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 0,36 18             0,001 361,56 PROY a ELABORAR                 0,36                          0,36                0,36   0,36                 AYSA

S/P3 DRN - 2015 5332 La Paloma Villa 220 0,001 1 2.025 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 0,90 220           0,001 832,17 PROY a ELABORAR                 0,90                          0,90                0,90   0,90                 AYSA

NA442 Red SECUNDARIA El Lucero - Ramon Carrillo + Amp. DRN - 2015 5333 El Lucero Asentamiento 124 0,001 0 Con servicio - TIGRE - TI 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRN - 2015 5334 Arroyo Reconquista Villa 68 0,001 2 2.025 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 0,54 68             0,001 832,17 PROY a ELABORAR                 0,54                          0,54                0,54   0,54                 AYSA

S/P3 DRN - 2015 5335 Nueva Esperanza Villa 308 0,002 1 2.024 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 1,71 308           0,002 832,17 PROY a ELABORAR               1,71                            1,71                1,71   1,71                 AYSA

S/P3 DRN - 2015 5336 Los Cordobeses Villa 164 0,000 1 2.025 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 0,27 164           0,000 832,17 PROY a ELABORAR                 0,27                          0,27                0,27   0,27                 AYSA

S/P3 DRN - 2015 5337 Sin Nombre Asentamiento 40 0,001 2 2.026 O. Secundaria VICENTE LOPEZ Expansión VL 0,28 20             0,001 361,56 PROY a ELAB                   0,28                        0,28                0,28   0,28                 AYSA

S/P3 DRN - 2015 5338 Sin Nombre Asentamiento 36 0,000 1 2.026 O. Secundaria VICENTE LOPEZ Expansión VL 0,15 18             0,000 361,56 PROY a ELAB                   0,15                        0,15                0,15   0,15                 AYSA

S/P3 DRN - NP 5342 La Bistrica Asentamiento 836 0,004 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 1,43 418           0,004 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           1,43                                                              1,43 1,43                 A definir

S/P3 Red Secundaria José C. Paz Oeste III DRN - NP 5343 La Esperanza de Lamas Asentamiento 880 0,001 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 0,27 440           0,001 361,56 PROY a ELAB                           0,27                                                              0,27 0,27                 AYSA

S/P3 Red Secundaria José C. Paz Centro I DRN - NP 5344 Bolívar Asentamiento 264 0,001 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 0,20 132           0,001 361,56 PROY a ELAB                           0,20                                                              0,20 0,20                 AYSA

S/P3 DRN - NP 5350 El Triángulo Villa 176 0,000 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 0,27 176           0,000 832,17 PROYECTO A ELABORAR                           0,27                                                              0,27 0,27                 A definir

S/P3 Red Secundaria Tortuguitas I DRN - NP 5351 El Cuadrado Asentamiento 176 0,000 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 0,11 88             0,000 361,56 PROY en ELAB                           0,11                                                              0,11 0,11                 AYSA

S/P3 DRO - NP 5352 La Esperanza Asentamiento 1.540 0,001 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 0,19 770           0,001 361,56 PROY a ELAB                           0,19                                                              0,19 0,19                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Cuartel V 1 DRO - NP 5353 Veinticinco de Septiembre Asentamiento 440 0,000 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 0,07 220           0,000 361,56 PROY a ELAB                           0,07                                                              0,07 0,07                 AYSA

S/P3 DRO - NP 5354 Primero de Marzo Asentamiento 156 0,000 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 0,10 78             0,000 361,56 PROY a ELAB                           0,10                                                              0,10 0,10                 SISU

S/P3 DRO - NP 5355 Caacupé Ocho de Diciembre Asentamiento 176 0,001 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 0,42 88             0,001 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           0,42                                                              0,42 0,42                 A definir

S/P3 DRO - NP 5356 Ayelén I Asentamiento 352 0,001 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 0,48 176           0,001 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           0,48                                                              0,48 0,48                 A definir

S/P3 Red Secundaria Cuartel V 2 DRO - NP 5357 San Norberto Asentamiento 1.320 0,001 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 0,37 660           0,001 361,56 PROY a ELAB                           0,37                                                              0,37 0,37                 AYSA

S/P3 DRO - NP 5358 Sin Nombre Asentamiento 68 0,001 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 0,18 34             0,001 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           0,18                                                              0,18 0,18                 A definir

S/P3 DRO - NP 5359 Dos de Agosto Asentamiento 68 0,004 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 1,42 34             0,004 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           1,42                                                              1,42 1,42                 A definir

S/P3 DRO - NP 5360 Lomas Verdes III Asentamiento 132 0,001 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 0,45 66             0,001 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           0,45                                                              0,45 0,45                 A definir

S/P3 Red Secundaria Moreno III Resto DRO - NP 5361 Manantiales Asentamiento 1.540 0,015 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 5,51 770           0,015 361,56 PROY a ELAB                           5,51                                                              5,51 5,51                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Moreno II DRO - NP 5362 Las Piñas Asentamiento 220 0,000 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 0,16 110           0,000 361,56 PROY a ELAB                           0,16                                                              0,16 0,16                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Moreno II DRO - NP 5363 La Porteña III Asentamiento 176 0,001 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 0,40 88             0,001 361,56 PROY a ELAB                           0,40                                                              0,40 0,40                 AYSA

S/P3 DRO - NP 5364 San José Asentamiento 44 0,002 2 2.024 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 0,88 22             0,002 361,56 PROY a ELAB               0,88                            0,88                0,88   0,88                 AYSA

OA70231 RSA Paso del Rey - La Ribera M2 y M3 DRO - NP 5365 La Quebrada Asentamiento 36 0,001 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 0,39 18             0,001 361,56 PROY. A ELABORAR                           0,39                                                              0,39 0,39                 A definir

S/P3 DRO - NP 5366 Villanueva Asentamiento 68 0,002 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 0,84 34             0,002 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           0,84                                                              0,84 0,84                 A definir

OA70130 RED SECUNDARIA DE AGUA HURLINGHAM 2 ZONA 1 DRO - 2015 5367 C. Villegas y Bustamante y Guevara Villa 440 0,001 2 2.026 O. Secundaria HURLINGHAM Expansión HU 0,45 440           0,001 832,17 PROY. REALIZADO                   0,45                        0,45                0,45   0,45                 A definir

OAS01802 RED SECUNDARIA UDAONDO M2 DRO - 2015 5368 San Francisco Asentamiento 88 0,002 0 Con Servicio - ITUZAINGO - IT 0,00                0,000 0,00 FINALIZADO                                                                                        -

S/P3 DRO - NP 5369 La Victoria Asentamiento 440 0,000 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 0,18 220           0,000 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           0,18                                                              0,18 0,18                 A definir

S/P3 Red Secundaria Mariano Acosta V DRO - NP 5370 Las Américas Asentamiento 660 0,000 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 0,14 330           0,000 361,56 PROY a ELAB                           0,14                                                              0,14 0,14                 AYSA

S/P3 DRO - NP 5371 Ferrari Asentamiento 132 0,000 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 0,14 66             0,000 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           0,14                                                              0,14 0,14                 A definir

S/P3 DRO - NP 5372 Los Naranjos Asentamiento 68 0,000 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 0,06 34             0,000 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           0,06                                                              0,06 0,06                 A definir

S/P3 Red Secundaria Mariano Acosta V DRO - NP 5373 Santa Isabel Asentamiento 3.520 0,000 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 0,06 1.760        0,000 361,56 PROY a ELAB                           0,06                                                              0,06 0,06                 AYSA

S/P3 DRO - NP 5374 Loma Verde Asentamiento 104 0,000 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 0,13 52             0,000 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           0,13                                                              0,13 0,13                 A definir

S/P3 Red Secundaria Mariano Acosta VI DRO - NP 5375 Río Alegre Asentamiento 1.720 0,001 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 0,35 860           0,001 361,56 PROY a ELAB                           0,35                                                              0,35 0,35                 AYSA

S/P3 DRO - NP 5376 Pioneros Marianenses Asentamiento 44 0,000 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 0,07 22             0,000 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           0,07                                                              0,07 0,07                 A definir

S/P3 Red Secundaria Pontevedra III DRO - NP 5377 La Pantanosa Asentamiento 308 0,001 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 0,29 154           0,001 361,56 PROY a ELAB                           0,29                                                              0,29 0,29                 AYSA

S/P3 DRO - NP 5378 Esperanza Asentamiento 396 0,002 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 0,59 198           0,002 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           0,59                                                              0,59 0,59                 A definir

S/P3 Red Secundaria Mariano Acosta I DRO - NP 5379 José Diecinueve de Septiembre Asentamiento 352 0,001 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 0,36 176           0,001 361,56 PROY a ELAB                           0,36                                                              0,36 0,36                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Pontevedra III DRO - NP 5380 Nueva Vida Asentamiento 1.980 0,002 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 0,68 990           0,002 361,56 PROY a ELAB                           0,68                                                              0,68 0,68                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Pontevedra III DRO - NP 5381 Veintisiete De Abril Asentamiento 132 0,001 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 0,28 66             0,001 361,56 PROY a ELAB                           0,28                                                              0,28 0,28                 AYSA

S/P3 Red Secundaria Pontevedra I DRO - NP 5382 Sin Nombre Asentamiento 176 0,002 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 0,61 88             0,002 361,56 PROY a ELAB                           0,61                                                              0,61 0,61                 AYSA

S/P3 DRO - 2015 5383 Goria Villa 36 0,001 2 2.024 O. Secundaria MORON Expansión MOR 0,95 36             0,001 832,17 PROY. A ELABORAR               0,95                            0,95                0,95   0,95                 AYSA

OA931 Cierres de Malla Tres de Febrero M1 DRO - 2015 5384 Matienzo Villa 396 0,001 2 2.024 O. Secundaria TRES DE FEBRERO Expansión TF 0,51 396           0,001 832,17 PROY. REALIZADO               0,51                            0,51                0,51   0,51                 AYSA

S/P3 DRO - 2015 5385 El Progreso Villa 52 0,000 2 2.025 O. Secundaria TRES DE FEBRERO Expansión TF 0,31 52             0,000 832,17 PROY A ELABORAR                 0,31                          0,31                0,31   0,31                 AYSA

OA70010 Red Secundaria Escalada M8 DRO - 2015 5386 Cuba Asentamiento 68 0,000 0 Con Servicio - TRES DE FEBRERO - TF 0,00                0,000 0,00 EN SERVICIO                                                                                        AYSA

DRO - 2015 5387 Magaldi Asentamiento 112 0,000 0 Con Servicio - TRES DE FEBRERO - TF 0,00                0,000 0,00 EN SERVICIO                                                                                        -

S/P3 DRSE - NP 5389 Veintitrés de Noviembre Asentamiento 72 0,000 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 0,13 36             0,000 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           0,13                                                              0,13 0,13                 A definir

SA70159 RED SECUNDARIA DE AGUA - SAN FRANCISCO DRSE - 2015 5390 El Progreso Asentamiento 968 0,001 1 2.027 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 0,35 484           0,001 361,56 PROY. EN ELABORACIÓN                     0,35                      0,35                0,35   0,35                 A definir

S/P3 DRSE - 2015 5391 La Cuadra Villa 132 0,000 0 Con Servicio - LANUS - LN 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

DRSO - 2015 5392 La Loma Villa 396 0,001 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                0,000 0,00 -                                                                                        -

S/P3 DRSO - 2015 5393 Santa Rosa Asentamiento 440 0,002 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 0,59 220           0,002 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           0,59                                                              0,59 0,59                 A definir

SA70141 Red Secundaria de agua Longchamps DRSO - 2015 5394 Sin Nombre Asentamiento 200 0,001 2 2.028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 0,36 100           0,001 361,56 PROY a ELAB                       0,36                    0,36                0,36   0,36                 AYSA

S/P3 Red Secundaria de agua Corimayo 1A resto DRSO - 2015 5395 Las Talas Asentamiento 440 0,002 2 2.026 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 0,68 220           0,002 361,56 PROY en ELAB                   0,68                        0,68                0,68   0,68                 AYSA

S/P3 DRSO - 2015 5398 Los Colonos Asentamiento 132 0,001 2 >2028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 0,28 66             0,001 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           0,28                                                              0,28 0,28                 A definir

SA70278 Red Secundaria de Agua Santa Isabel - Etapa 2 DRSO - 2015 5399 El Retoño Asentamiento 396 0,002 2 >2028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 0,61 198           0,002 361,56 PROY en ELAB                           0,61                                                              0,61 0,61                 AYSA

S/P3 DRSO - 2015 5400 La Palmera del Valle Asentamiento 200 0,001 2 >2028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 0,41 100           0,001 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           0,41                                                              0,41 0,41                 A definir

SA70310 RED SECUNDARIA DE AGUA SANTA MARTA DRSO - 2015 5401 Barrio del Plata Villa 164 0,001 2 2.024 O. Secundaria EZEIZA Expansión EZ 0,51 164           0,001 832,17 EN LICITACIÓN               0,51                            0,51                0,51   0,51                 A definir

S/P3 Ezeiza 7 DRSO - 2015 5402 Los Guindos Asentamiento 52 0,000 2 >2028 O. Secundaria EZEIZA Expansión EZ 0,13 26             0,000 361,56 PROYECTO A ELABORAR                           0,13                                                              0,13 0,13                 A definir

0 0 0 0 0 0 0 949 672 1.265 1.265 1.265 1.265 1.465.396 126,43 1.265 1.265 1.265 1.265 1.265 1.265 0,00 37.485,58 737.785 95,278 1.265 1.265 0 4.223,59 3.291,03 2.369,34 1.867,20 1.630,61 1.241,40 22.862,40 4.223,59 10.399,59 14.623,18 22.862,40 37.485,58 1.265

Nota según Ley 27.453/2018 Artículo 6°: A los fines de la implementación de la presente ley corresponde al Ministerio de Desarrollo Social: 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 > 2028 2023 2.024-2.028 2.023-2.028

0 37.486 737.785 95,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         0 0

4.223,6 3.291,0 2.369,3 1.867,2 1.630,6 1.241,4 22.862,4 4.224 9.158 13.382               22.862 36.244

4.223,6 3.291,0 2.369,3 1.867,2 1.630,6 1.241,4 22.862,4 4.224 9.158 13.382 22.862 37.486

Períodos siguientes TOTAL

Obra Básica

37.486 Red Secundaria

TOTAL $

1. Crear el Programa de Integración Socio Urbana para determinar, en conjunto con las jurisdicciones locales, el plan de desarrollo integral necesario para cumplir los objetivos de lapresente ley.

2. Implementar en forma conjunta con las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los que se encuentren los bienes inmuebles

sujetos a expropiación y mediante convenios específicos, Proyectos de Integración Socio Urbana, que estarán sujetos a la viabilidad técnica, ambiental y económica y a criterios de planificación urbanística y el marco legal propio de cada 

jurisdicción, con el objeto de generar condiciones tendientes a mejorar lacalidad de vida de sus ocupantes.

3. Promover acciones coordinadas con los organismos y ministerios competentes, con el objetode facilitar el acceso a los servicios públicos básicos por parte de los habitantes de los Barrios Populares identificados en el RENABAP en el 

marco de los proyectos jurisdiccionales de inversión.

Obra 

Básica

Obra

Sec.

POBL.

A Intervenir 

2022 a 2028

Area 

Km²

Total período

9 de 9



Anexo B Plan Director de Barrios Populares – DESAGÜES CLOACALES

M$/Km²

DIC 2.022
Total

O. Básica O. Sec. 722,29 Estado de obra
Avance 

físico
2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 > 2028 2023 2.024-2.028 2.023-2.028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 2023-2028 periodos siguientes 50 51

NC70086 RED SECUNDARIA CLOACAL PRESIDENTE DERQUI 1 DRN - NP 1 Monterrey I Asentamiento 148 0,012 2 2.024 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 8,01 74                0,012 686,00 PROYECTO A ELABORAR              8,01                          8,01              8,01   8,01               OPISU

SC70172 RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO (A 3° CM) DRSO - 2015 16 El Canario Asentamiento 4.889 0,267 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 183,16 2.445           0,267 686,00 PROY en ELAB                     183,16                                                     183,16 183,16           AYSA

SC70183

S/P3

RED SECUNDARIA CLOACAL ESPERANZA OESTE 1 - LONGCHAMPS

Esperanza Oeste 3 - Longchamps (Ex - Longchamps 5)
DRSO - 2015 19 Campo Ramos Asentamiento 646 0,277 2 2.024 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 190,04 323              0,277 686,00

EN EJECUCION

PROYECTO A ELABORAR
         190,04                      190,04          190,04   190,04           AYSA

SCS001 Red SECUNDARIA  Asentamiento Laprida DRSE - 2015 20 Laprida Asentamiento 804 0,031 1 2.024 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 21,43 402              0,031 686,00 FINALIZADA            21,43                        21,43            21,43   21,43             AYSA

SC70109
RED SECUNDARIA CLOACAL LOMA VERDE 2

DRSO - 2015 25 Laberinto Villa 188 0,010 2 >2028
O. Básica

O. Secundaria

O. Secundaria

LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 15,81 188              0,010 1638,45 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       15,81                                                       15,81 15,81             AYSA

NC70086 RED SECUNDARIA CLOACAL PRESIDENTE DERQUI 1 DRN - NP 27 Monterrey II Asentamiento 138 0,005 2 2.024 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 3,61 69                0,005 686,00 PROYECTO A ELABORAR              3,61                          3,61              3,61   3,61               OPISU

SC382 IMPULSIÓN QUILMES NORTE DRSE - 2015 30 La Cañada Asentamiento 1.234 0,111 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

S/P3 0 DRSE - 2015 32 Urquiza Conjunto habitacional 396 0,013 2 2.024 O. Secundaria AVELLANEDA Expansión AV 21,78 396              0,013 1638,45 PROYECTO A ELABORAR            21,78                        21,78            21,78   21,78             A definir

SC70117 RED SECUNDARIA CLOACAL SAN SEBASTIAN 1 DRSO - 2015 34 Juan Domingo Perón Asentamiento 841 0,087 2 >2028 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 59,81 421              0,087 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       59,81                                                       59,81 59,81             AYSA

SC656 RED SECUNDARIA CLOACAL FIORITO 2 DRSO - 2015 45 Nueva Fiorito Asentamiento 2.553 0,197 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

S/P3 20 de Junio DRN - NP 50 Urquiza Asentamiento 246 0,047 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 32,26 123              0,047 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       32,26                                                       32,26 32,26             AYSA

NC70079 RED SECUNDARIA CLOACAL BILLINGHURST RESTO DRN - 2015 52 Dieciocho de julio Villa 627 0,015 2 2.024 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 25,38 627              0,015 1638,45 PROY A ELABOR            25,38                        25,38            25,38   25,38             SISU

S/P3 0 DRSE - NP 53 La Sirena Asentamiento 648 0,051 1 2.025 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 35,17 324              0,051 686,00 PROYECTO A ELABORAR              35,17                      35,17            35,17   35,17             A definir

NC70058 20 DE JULIO ESTE DRN - 2015 56 Gallardo y 9 de Julio Villa 377 0,035 2 2.025 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 58,05 377              0,035 1638,45 PROYECTO A ELABORAR              58,05                      58,05            58,05   58,05             A definir

SC70295 RED SECUNDARIA CLOACAL OBRERO SUR RESTO M2 - M3 DRO - 2015 62 Lucena Asentamiento 30 0,003 2 2.024 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 2,14 15                0,003 686,00 EN EJECUCIÓN              2,14                          2,14              2,14   2,14               A definir

S/P3 Villa Iglesias 1 DRN - NP 67 11 de Septiembre y Bruguetti Asentamiento 155 0,009 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 6,30 78                0,009 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         6,30                                                         6,30 6,30               AYSA

OC70157

OC70159

Carusso

Castillo 4
DRO - 2015 71 América Asentamiento 261 0,044 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 30,16 131              0,044 686,00

PROYECTO EN ELABORACIÓN

PROYECTO EN ELABORACIÓN
                      30,16                                                       30,16 30,16             A definir

SC591 RED SECUNDARIA CLOACAL FIORITO 1 DRSO - 2015 72 Ocho de diciembre Asentamiento 736 0,143 1 >2028 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 98,13 368              0,143 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       98,13                                                       98,13 98,13             AYSA

NC70046 BENAVIDEZ 3 DRN - 2015 73 Irsa Asentamiento 536 0,134 2 2.024 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 91,88 268              0,134 686,00 PROYECTO A ELABORAR            91,88                        91,88            91,88   91,88             A definir

S/P3 La Reja DRO - NP 81 Benito Juárez y Balaguer Asentamiento 155 0,071 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 48,42 78                0,071 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       48,42                                                       48,42 48,42             A definir

S/P3 0 DRO - 2015 82 Las Camelias Asentamiento 772 0,114 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 78,33 386              0,114 686,00 PROY A ELABOR                       78,33                                                       78,33 78,33             A definir

S/P3 Ing. Allan DRSE - NP 93 El Parque Asentamiento 3.151 0,459 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 314,68 1.576           0,459 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     314,68                                                     314,68 314,68           A definir

SC70117 RED SECUNDARIA CLOACAL SAN SEBASTIAN 1 DRSO - 2015 96 Mariscal Sucre Asentamiento 1.239 0,060 2 >2028 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 40,86 620              0,060 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       40,86                                                       40,86 40,86             AYSA

S/P3 0 DRN - 2015 100 La Segunda Villa 273 0,007 1 2.025 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 11,04 273              0,007 1638,45 PROY A ELABOR              11,04                      11,04            11,04   11,04             AYSA

S/P3 0 DRSO - 2015 101 Libertad Asentamiento 256 0,041 2 >2028 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 27,92 128              0,041 686,00 PROY A ELABOR                       27,92                                                       27,92 27,92             AYSA

NC70039
LOMAS DEL TALAR ESTE

LOMAS DEL TALAR OESTE- ZB
DRN - 2015 102 Arroyo El Claro III Asentamiento 633 0,040 2 2.024 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 27,11 317              0,040 686,00 PROYECTO A ELABORAR            27,11                        27,11            27,11   27,11             A definir

S/P3 Costa Esperanza DRN - 2015 103 Plazoleta 9 de Julio Asentamiento 430 0,014 2 >2028 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 9,85 215              0,014 686,00 ANULADA                         9,85                                                         9,85 9,85               A definir

S/P3 0 DRO - NP 104 Circuito Asentamiento 371 0,117 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 80,08 186              0,117 686,00 PROY A ELABOR                       80,08                                                       80,08 80,08             A definir

S/P3 0 DRSE - 2015 110 La Arboleda Asentamiento 157 0,009 1 2.024 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 5,89 79                0,009 686,00 PROYECTO A ELABORAR              5,89                          5,89              5,89   5,89               AYSA

S/P3 0 DRSE - 2015 111 Total Gas Villa 445 0,011 1 2.025 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 17,94 445              0,011 1638,45 PROYECTO A ELABORAR              17,94                      17,94            17,94   17,94             AYSA

0 DRN - 2015 112 Borges y Rosetti Asentamiento 116 0,001 0 Con Servicio - VICENTE LOPEZ - VL 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

S/P3 0 DRO - NP 114 FH Asentamiento 647 0,081 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 55,88 324              0,081 686,00 PROY A ELABOR                       55,88                                                       55,88 55,88             A definir

SC70206 RED SECUNDARIA CLOACAL OBRERO NORTE M4 DRSE - 2015 116 Siete de Enero Asentamiento 678 0,040 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

SC478 RED SECUNDARIA GRAL. PINTO DRSE - 2015 118 Sin Nombre Villa 79 0,005 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

S/P3 RED SECUNDARIA CLOACAL DANUBIO AZUL DRSE - 2015 119 Danubio Azul Villa 279 0,013 1 2.023 O. Secundaria AVELLANEDA Expansión AV 21,19 279              0,013 1638,45 PROYECTO EN ELABORACION          21,19                        21,19                                 21,19   21,19             A definir

NC70155 PUEBLO NUEVO 1 ESTE - A1 DRN - 2015 121 Calle Gutiérrez Asentamiento 148 0,005 2 2.024 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 3,11 74                0,005 686,00 PROYECTO A ELABORAR              3,11                          3,11              3,11   3,11               A definir

SC70099 RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA INFLAMABLE DRSE - 2015 122 Inflamable Asentamiento 5.500 0,501 2 >2028 O. Secundaria AVELLANEDA Expansión AV 343,70 2.750           0,501 686,00 PROY en ELAB                     343,70                                                     343,70 343,70           A definir

NC70087 RED SECUNDARIA CLOACAL PRESIDENTE DERQUI 2 DRN - NP 124 Henry Martín y México Asentamiento 137 0,064 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 43,65 69                0,064 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       43,65                                                       43,65 43,65             A definir

SC70205 RED SECUNDARIA CLOACAL SARMIENTO - 1° ETAPA DRSE - 2015 126 Martín Garcia Villa 163 0,016 2 2.023 O. Secundaria AVELLANEDA Expansión AV 26,45 163              0,016 1638,45 EN EJECUCIÓN          26,45                        26,45                                 26,45   26,45             A definir

SC4802 RED SECUNDARIA BARRIO OBRERO SUR RESTO DRSE - 2015 127 Matanza y José Martín de La Serna Asentamiento 162 0,012 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

S/P3 Villa Corina DRSE - 2015 128 Villa Corina Asentamiento 571 0,019 1 2.028 O. Secundaria AVELLANEDA Expansión AV 13,06 286              0,019 686,00 PROYECTO A ELABORAR                    13,06                13,06            13,06   13,06             A definir

SC624 Red SECUNDARIA  Obrero Norte M5 DRSE - 2015 131 Siete de Septiembre Asentamiento 438 0,025 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

S/P3 Gobernador Costa II DRSE - NP 135 Don José Asentamiento 721 0,107 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 73,57 361              0,107 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       73,57                                                       73,57 73,57             A definir

S/P3 0 DRO - 2015 136 El Porvenir II Asentamiento 2.803 0,456 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 312,94 1.402           0,456 686,00 PROY A ELABOR                     312,94                                                     312,94 312,94           A definir

SC70138 RED SECUNDARIA CLOACAL EL JAGÜEL 3 DRSO - 2015 137 Costa Azul Asentamiento 392 0,097 2 2.028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 66,86 196              0,097 686,00 PROYECTO A ELABORAR                    66,86                66,86            66,86   66,86             A definir

S/P3 0 DRO - NP 139 Las Delicias Asentamiento 1.206 0,117 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 79,99 603              0,117 686,00 PROY A ELABOR                       79,99                                                       79,99 79,99             A definir

SC70343 RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIOS Lanús DRSE - 2015 141 Los Ceibos Asentamiento 2.917 0,089 1 2.027 O. Secundaria LANUS Expansión LN 61,28 1.459           0,089 686,00 PROYECTO A ELABORAR                  61,28                  61,28            61,28   61,28             A definir

S/P3 Villa Santa Catalina DRSE - 2015 145 Santa Catalina Villa 444 0,042 2 >2028 O. Secundaria AVELLANEDA Expansión AV 68,83 444              0,042 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                       68,83                                                       68,83 68,83             A definir

SC70309 Red Secundaria Cloacal Barrio La Saladita DRSE - 2015 147 La Saladita Villa 190 0,015 1 2.023 O. Secundaria AVELLANEDA Expansión AV 24,16 190              0,015 1638,45 EN EJECUCION          24,16                        24,16                                 24,16   24,16             A definir

SC475 RED SECUNDARIA CLOACAL DOMÍNICO DRSE - 2015 149 La Esperanza Asentamiento 118 0,007 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

SC475 RED SECUNDARIA CLOACAL DOMÍNICO DRSE - 2015 152 Jardín de América Asentamiento 103 0,008 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

OC70205 RED SECUNDARIA CLOACAL MORÓN RESTO 3 DRO - 2015 154 Veinte de junio Asentamiento 104 0,008 2 2.024 O. Secundaria MORON Expansión MOR 5,68 52                0,008 686,00 PROYECTO A ELABORAR              5,68                          5,68              5,68   5,68               A definir

NC70220 RED SECUNDARIA CLOACAL RÍO  3 DRN - 2015 157 San José II Asentamiento 110 0,008 1 >2028 O. Secundaria SAN FERNANDO Expansión SF 5,83 55                0,008 686,00 PROYECTO EN ELABORACION                         5,83                                                         5,83 5,83               A definir

S/P3 Gobernador Costa II DRSE - NP 158 Santa Inés Asentamiento 353 0,035 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 23,85 177              0,035 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       23,85                                                       23,85 23,85             A definir

SC475 RED SECUNDARIA CLOACAL DOMÍNICO DRSE - 2015 159 Sin Nombre Villa 95 0,004 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

OC386 BARRIO ROQUE - MANZANARES DRO - 2015 162 Los Pinos Asentamiento 168 0,020 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

S/P3 0 DRO - NP 163 Pasaje Zapiola 446 Asentamiento 55 0,002 1 2.024 O. Secundaria MERLO Expansión MER 1,56 28                0,002 686,00 PROYECTO A ELABORAR              1,56                          1,56              1,56   1,56               A definir

S/P3 Gobernador Costa II DRSE - NP 166 Nueve de Julio Asentamiento 1.360 0,151 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 103,63 680              0,151 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     103,63                                                     103,63 103,63           A definir

SC70080 RED SECUNDARIA CLOACAL ALSINA NORTE DRSE - 2015 167 Campomar Asentamiento 115 0,004 2 >2028 O. Secundaria LANUS Expansión LN 2,47 58                0,004 686,00 PROY en ELAB                         2,47                                                         2,47 2,47               A definir

S/P3 San Rudecindo DRSE - NP 169 San Rudecindo II Asentamiento 895 0,067 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 46,08 448              0,067 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       46,08                                                       46,08 46,08             A definir

SC659 RED SECUNDARIA CLOACAL ALBERTINA 1 DRSO - 2015 170 La Chanchería Asentamiento 1.038 0,112 2 2.027 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 76,55 519              0,112 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                  76,55                  76,55            76,55   76,55             AYSA

S/P3 0 DRO - NP 171 La Estrella Asentamiento 942 0,175 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 119,86 471              0,175 686,00 PROY A ELABOR                     119,86                                                     119,86 119,86           A definir

S/P3 0 DRO - 2015 172 San Petersburgo Villa 1.262 0,044 1 2.023 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 72,85 1.262           0,044 1638,45 EN EJECUCION          72,85                        72,85                                 72,85   72,85             OPISU

OC70203 RED SECUNDARIA CLOACAL MORÓN RESTO 1 DRO - 2015 173 Achaga Asentamiento 14 0,001 2 2.024 O. Secundaria MORON Expansión MOR 0,62 7                  0,001 686,00 PROYECTO A ELABORAR              0,62                          0,62              0,62   0,62               A definir

S/P3 Gobernador Costa II DRSE - NP 176 Doce de Julio Asentamiento 888 0,132 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 90,37 444              0,132 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       90,37                                                       90,37 90,37             A definir

OC70252 ROCA M7-8-10 DRO - 2015 177 Ceamse Villa 274 0,013 2 >2028 O. Secundaria HURLINGHAM Expansión HU 20,76 274              0,013 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                       20,76                                                       20,76 20,76             A definir

S/P3 Villa Altube 1 DRN - NP 178 Concejal Alfonzo II Asentamiento 142 0,017 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 11,77 71                0,017 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       11,77                                                       11,77 11,77             AYSA

S/P3 0 DRN - 2015 179 La Fabrikita Villa 902 0,006 2 2.025 O. Secundaria VICENTE LOPEZ Expansión VL 10,26 902              0,006 1638,45 PROYECTO A ELABORAR              10,26                      10,26            10,26   10,26             A definir

S/P3 0 DRN - 2015 180 Las Flores Villa 5.048 0,068 2 2.025 O. Secundaria VICENTE LOPEZ Expansión VL 112,03 5.048           0,068 1638,45 PROYECTO A ELABORAR            112,03                    112,03          112,03   112,03           A definir

SC70285 RED SECUNDARIA CLOACAL INTERNACIONAL NORTE TERMINACIÓN M1 DRSE - 2015 181 Rivadavia Asentamiento 406 0,021 1 2.023 O. Secundaria LANUS Expansión LN 14,11 203              0,021 686,00 EN EJECUCION          14,11                        14,11                                 14,11   14,11             A definir

SC499 COLECTOR CLOACAL ESTE RAMAL SUR - TRAMO CLAYPOLE - ETAPA 1 DRSO - 2015 182 San Jerónimo y Albeniz Asentamiento 180 0,023 0 Con Servicio - ALMIRANTE BROWN - AB 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

S/P3 0 DRSE - NP 185 La Casona de López Asentamiento 780 0,045 1 2.025 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 30,92 390              0,045 686,00 PROYECTO A ELABORAR              30,92                      30,92            30,92   30,92             A definir

SC355 RED SECUNDARIA SAN FRANCISCO A DRSE - 2015 186 Esperanza Chica Asentamiento 861 0,052 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

SC70062 RED SECUNDARIA CLOACAL FOCO MURGUIONDO DRSE - 2015 187 San Francisco de Asís Asentamiento 206 0,018 0 Con Servicio - LANUS - LN 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

OC70044 RED SECUNDARIA CLOACAL MORÓN SUBETAPA I A II RESTO 1 DRO - 2015 190 Angela Dorrego Asentamiento 64 0,004 0 Con Servicio - MORON - MOR 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

S/P3 0 DRSO - 2015 191 Las Chacritas Asentamiento 3.634 0,074 2 2.023 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 50,59 1.817           0,074 686,00 CONTRATADA          50,59                        50,59                                 50,59   50,59             SISU

SC70125 RED SECUNDARIA CLOACAL FIORITO 3 DRSO - 2015 192 Malvinas Asentamiento 46 0,024 2 2.024 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 16,34 23                0,024 686,00 EN EJECUCIÓN            16,34                        16,34            16,34   16,34             AYSA

S/P3 0 DRO - NP 193 Los Hornos Asentamiento 1.020 0,220 2 2.024 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 151,15 510              0,220 686,00 PROYECTO A ELABORAR          151,15                      151,15          151,15   151,15           SISU

SC70185 RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO 2 DRSO - 2015 197 Villa París Asentamiento 854 0,142 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 97,15 427              0,142 686,00 PROY en ELAB                       97,15                                                       97,15 97,15             AYSA

S/P3 Los Polvorines 2 DRN - NP 199 La Gótica Asentamiento 199 0,003 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 2,16 100              0,003 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                         2,16                                                         2,16 2,16               A definir

S/P3 Santa Rosa DRSE - NP 204 Pico de Oro Asentamiento 216 0,029 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 19,94 108              0,029 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       19,94                                                       19,94 19,94             A definir

S/P3 Ing. Sourdeaux DRN - NP 205 La Canchita Asentamiento 346 0,017 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 11,97 173              0,017 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       11,97                                                       11,97 11,97             A definir

S/P3 Pablo Nogués 1 DRN - NP 209 Bella Flor Asentamiento 107 0,008 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 5,40 54                0,008 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         5,40                                                         5,40 5,40               A definir

S/P3 0 DRO - NP 218 Primero de mayo Asentamiento 146 0,145 2 2.024 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 99,75 73                0,145 686,00 PROYECTO A ELABORAR            99,75                        99,75            99,75   99,75             SISU

NC70087 RED SECUNDARIA CLOACAL PRESIDENTE DERQUI 2 DRN - NP 219 La Escondida Asentamiento 1.476 0,471 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 322,85 738              0,471 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     322,85                                                     322,85 322,85           A definir

SC70185 RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO 2 DRSO - 2015 220 Parque Roma Asentamiento 229 0,009 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 6,08 115              0,009 686,00 PROY en ELAB                         6,08                                                         6,08 6,08               AYSA

S/P3 Pablo Nogués 2 DRN - NP 222 La Hoya Asentamiento 395 0,024 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 16,52 198              0,024 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       16,52                                                       16,52 16,52             SISU

S/P3 0 DRN - 2015 223 Sin Nombre Villa 611 0,010 2 2.025 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 17,04 611              0,010 1638,45 PROY A ELABOR              17,04                      17,04            17,04   17,04             AYSA

S/P3 Los Polvorines 3 DRN - NP 224 Solar del Norte Asentamiento 174 0,008 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 5,55 87                0,008 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                         5,55                                                         5,55 5,55               A definir

S/P3 Villa de Mayo DRN - NP 225 Alvear Asentamiento 283 0,018 2 2.023 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 12,24 142              0,018 686,00 PROYECTO A ELABORAR          12,24                        12,24                                 12,24   12,24             SISU

S/P3 Pablo Nogués 1 DRN - NP 226 El Chiri 2 Asentamiento 398 0,026 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 18,11 199              0,026 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       18,11                                                       18,11 18,11             A definir

S/P3 Grand Bourg 1 DRN - NP 227 San Pascual Asentamiento 275 0,023 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 15,49 138              0,023 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       15,49                                                       15,49 15,49             A definir

S/P3 B° Tierras Altas DRN - NP 228 Iparaguirre Asentamiento 194 0,006 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 4,24 97                0,006 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         4,24                                                         4,24 4,24               A definir

S/P3 B° Tierras Altas DRN - NP 229 Pech Asentamiento 41 0,003 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 1,83 21                0,003 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         1,83                                                         1,83 1,83               A definir

S/P3 RED SECUNDARIA Y NEXO LA GLORIA A COLECTOR EXISTENTE DRO - NP 230 La Gloria Asentamiento 3.825 0,647 2 2.024 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 444,00 1.913           0,647 686,00 PROYECTO A ELABORAR          148,00        148,00        148,00                  444,00          444,00   444,00           SISU

S/P3 B° Tierras Altas DRN - NP 232 Pech Asentamiento 84 0,006 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 3,92 42                0,006 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         3,92                                                         3,92 3,92               A definir

S/P3 Tortuguitas 1 DRN - NP 233 Marquesado Asentamiento 160 0,003 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 1,82 80                0,003 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         1,82                                                         1,82 1,82               A definir

NC70107 RED SECUNDARIA CLOACAL GARÍN SUR DRN - NP 234 El Triángulo Asentamiento 85 0,005 2 >2028 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 3,20 43                0,005 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         3,20                                                         3,20 3,20               A definir

S/P3 0 DRN - 2015 236 Panamericano Villa 303 0,005 2 2.025 O. Secundaria VICENTE LOPEZ Expansión VL 7,81 303              0,005 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                7,81                        7,81              7,81   7,81               A definir

S/P3 Grand Bourg 3 DRN - NP 237 Vechiardo Asentamiento 100 0,004 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 2,76 50                0,004 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         2,76                                                         2,76 2,76               A definir

S/P3 0 DRN - 2015 238 Siete de mayo Villa 316 0,005 2 2.026 O. Secundaria VICENTE LOPEZ Expansión VL 8,17 316              0,005 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                  8,17                      8,17              8,17   8,17               A definir

S/P3 0 DRN - 2015 239 Dos de abril Villa 538 0,007 2 2.026 O. Secundaria VICENTE LOPEZ Expansión VL 10,87 538              0,007 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                10,87                    10,87            10,87   10,87             A definir

S/P3 Grand Bourg 1 DRN - NP 240 Santa Mónica Asentamiento 583 0,061 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 42,14 292              0,061 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       42,14                                                       42,14 42,14             A definir

S/P3 0 DRN - 2015 241 Valle Grande Villa 200 0,003 2 2.026 O. Secundaria VICENTE LOPEZ Expansión VL 4,42 200              0,003 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                  4,42                      4,42              4,42   4,42               A definir

S/P3 Grand Bourg 1 DRN - NP 242 Santa Mónica Asentamiento 109 0,004 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 2,94 55                0,004 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         2,94                                                         2,94 2,94               A definir

S/P3 Ing. Sourdeaux DRN - NP 243 Kilómetro 30 Asentamiento 275 0,006 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 4,41 138              0,006 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                         4,41                                                         4,41 4,41               A definir

S/P3 0 DRN - NP 245 Carumbé Asentamiento 214 0,016 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 11,30 107              0,016 686,00 PROY A ELABOR                       11,30                                                       11,30 11,30             A definir

S/P3 Grand Bourg 1 DRN - NP 246 Eaton Asentamiento 94 0,002 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 1,51 47                0,002 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         1,51                                                         1,51 1,51               A definir

NC70010 RESTO INGENIERO MASCHWTZ IV DRN - NP 247 Barrio San Miguel Asentamiento 2.544 0,303 2 2.024 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 207,67 1.272           0,303 686,00 PROYECTO A ELABORAR          103,84        103,84                    207,67          207,67   207,67           A definir

NC70087 RED SECUNDARIA CLOACAL PRESIDENTE DERQUI 2 DRN - NP 248 Los Laureles Asentamiento 290 0,030 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 20,27 145              0,030 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       20,27                                                       20,27 20,27             A definir

S/P3 Grand Bourg 3 DRN - NP 250 Santa Lucía Asentamiento 149 0,005 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 3,14 75                0,005 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         3,14                                                         3,14 3,14               A definir

S/P3 ESCOBAR I DRN - NP 251 El Mirador Asentamiento 277 0,056 2 >2028 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 38,74 139              0,056 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       38,74                                                       38,74 38,74             A definir

S/P3 Grand Bourg 1 DRN - NP 253 Eaton Asentamiento 162 0,007 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 5,02 81                0,007 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         5,02                                                         5,02 5,02               A definir

S/P3 Los Polvorines 2 DRN - NP 254 San Jorge Asentamiento 75 0,003 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 2,20 38                0,003 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                         2,20                                                         2,20 2,20               A definir

NC70087 RED SECUNDARIA CLOACAL PRESIDENTE DERQUI 2 DRN - NP 255 San Souci Asentamiento 1.049 0,219 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 150,38 525              0,219 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     150,38                                                     150,38 150,38           A definir

S/P3 B° Tierras Altas DRN - NP 257 Santa Elena Asentamiento 409 0,022 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 15,32 205              0,022 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       15,32                                                       15,32 15,32             A definir

S/P3 B° Tierras Altas DRN - NP 258 Uruguay y Hernández Asentamiento 119 0,004 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 2,52 60                0,004 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         2,52                                                         2,52 2,52               A definir

S/P3 San Luis DRN - NP 259 Nuestra Señora de Caacupé Asentamiento 425 0,067 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 46,16 213              0,067 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       46,16                                                       46,16 46,16             AYSA

NC70087 RED SECUNDARIA CLOACAL PRESIDENTE DERQUI 2 DRN - NP 260 Santa Ana II Asentamiento 111 0,019 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 13,04 56                0,019 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       13,04                                                       13,04 13,04             A definir

S/P3 ESCOBAR I DRN - NP 261 De Acunto Asentamiento 299 0,031 2 >2028 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 21,01 150              0,031 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       21,01                                                       21,01 21,01             A definir

SC625 RED SECUNDARIA CLOACAL MONTE GRANDE 3 DRSO - 2015 263 La Morita Asentamiento 4.219 0,481 0 Con Servicio - ESTEBAN ECHEVERRÍA - EE 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

S/P3 Ing. Allan DRSE - NP 264 La Carolina Asentamiento 2.070 0,940 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 645,05 1.035           0,940 686,00 PROYECTO ELABORADO                     645,05                                                     645,05 645,05           A definir

NC70124 RED SECUNDARIA CLOACAL M. SAVIO SUR DRN - NP 271 Ovejero Viejo Asentamiento 2.487 0,166 2 >2028 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 114,07 1.244           0,166 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     114,07                                                     114,07 114,07           A definir

SC70117 RED SECUNDARIA CLOACAL SAN SEBASTIAN 1 DRSO - 2015 273 Santa Catalina Asentamiento 3.224 2,091 2 >2028 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 1434,74 1.612           2,091 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                  1.434,74                                                  1.434,74 1.434,74        AYSA

SC70168 RED SECUNDARIA CLOACAL BROWN 1 M6 DRSO - 2015 274 Las Latitas Asentamiento 2.433 0,057 2 2.023 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 39,16 1.217           0,057 686,00 PROYECTO REALIZADO          39,16                        39,16                                 39,16   39,16             AYSA

OC397 Red SECUNDARIA  22 de Enero Este M1 DRO - 2015 281 Un Techo Para Todos Asentamiento 1.741 0,194 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

SC70239

SC5649

RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 3A 

RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2 - ETAPA 1 DRSO - 2015 290 San Joaquín Asentamiento 115 0,134 2 >2028
O. Secundaria

O. Secundaria

O. Básica

ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 92,02 58                0,134 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       92,02                                                       92,02 92,02             A definir

OC70282 RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIOS La Matanza 4 DRO - 2015 292 El Pasillo Asentamiento 33 0,002 2 2.024 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 1,10 17                0,002 686,00 PROYECTO A ELABORAR              1,10                          1,10              1,10   1,10               A definir

OC70287 RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIOS LA MATANZA 2 DRO - 2015 293 El Triángulo Asentamiento 68 0,002 1 2.024 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 1,44 34                0,002 686,00 PROYECTO REALIZADO              1,44                          1,44              1,44   1,44               A definir

SC52702 RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO ISLAS MALVINAS ETAPA 2 - CUENCA A DRSO - 2015 296 Los Pocitos Asentamiento 662 0,080 0 Con Servicio - ESTEBAN ECHEVERRÍA - EE 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

SC70117 RED SECUNDARIA CLOACAL SAN SEBASTIAN 1 DRSO - 2015 297 Seis de Agosto Asentamiento 1.969 0,077 2 >2028 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 52,65 985              0,077 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       52,65                                                       52,65 52,65             AYSA

SC52702 RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO ISLAS MALVINAS ETAPA 2 - CUENCA A DRSO - 2015 298 Sin Nombre Asentamiento 630 0,076 0 Con Servicio - ESTEBAN ECHEVERRÍA - EE 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

S/P3 0 DRO - 2015 299 La Favela Asentamiento 213 0,006 1 2.024 O. Secundaria TRES DE FEBRERO Expansión TF 3,82 107              0,006 686,00 PROYECTO A ELABORAR              3,82                          3,82              3,82   3,82               

Ministerio 

Desarrollo de la 

Comunidad – 

Subsecretaría de 

Hábitat de la 

Comunidad Pcia. 

Buenos Aires

S/P3 0 DRN - NP 300 Buenos Aires y FFCC San Martín Asentamiento 70 0,005 2 2.027 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 3,12 35                0,005 686,00 PROYECTO A ELABORAR                    3,12                    3,12              3,12   3,12               A definir

NC70044
BENAVIDEZ 

ESPERANZA ZONA B
DRN - 2015 310 Arroyo El Claro Asentamiento 351 0,035 2 2.024 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 24,34 176              0,035 686,00 PROYECTO A ELABORAR            24,34                        24,34            24,34   24,34             A definir

S/P3 RESTO 2A ETAPA 2B DRSO - 2015 311 Luján Asentamiento 3.022 0,533 2 >2028 O. Secundaria EZEIZA Expansión EZ 365,69 1.511           0,533 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     365,69                                                     365,69 365,69           A definir

S/P3 Tortuguitas 1 DRN - NP 312 Veinticinco de Mayo Asentamiento 103 0,005 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 3,75 52                0,005 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         3,75                                                         3,75 3,75               A definir

OC70301 RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO MERCADO DRO - 2015 313 Mercado Villa 289 0,010 1 2.023 O. Secundaria TRES DE FEBRERO Expansión TF 16,76 289              0,010 1638,45 CONTRATADO          16,76                        16,76                                 16,76   16,76             A definir

SC70191

SC70190

RESTO 2A ETAPA 2

RESTO 2A ETAPA 3
DRSO - 2015 317 Vista Alegre Asentamiento 8.976 0,541 2 >2028 O. Secundaria EZEIZA Expansión EZ 370,99 4.488           0,541 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     370,99                                                     370,99 370,99           A definir

S/P3 Pilar 2 DRN - NP 318 Los Grillos Asentamiento 369 0,400 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 274,26 185              0,400 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     274,26                                                     274,26 274,26           A definir

SC70176 RED SECUNDARIA CLOACAL EL GAUCHO DRSO - 2015 319 San Lucas Asentamiento 145 0,019 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 13,32 73                0,019 686,00 PROY en ELAB                       13,32                                                       13,32 13,32             AYSA

OC70139

OC70140

RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE A - 2D

RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE A - 2C
DRO - 2015 323 Los Álamos Asentamiento 1.986 0,099 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 68,24 993              0,099 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       68,24                                                       68,24 68,24             SISU

S/P3 0 DRO - NP 324 Los Paraísos II Asentamiento 182 0,018 1 2.026 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 12,01 91                0,018 686,00 PROYECTO A ELABORAR                12,01                    12,01            12,01   12,01             A definir

NC70091 Villa Rosa 2 DRN - NP 330 Boliviano II Asentamiento 1.391 0,098 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 67,45 696              0,098 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       67,45                                                       67,45 67,45             A definir
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S/P3 0 DRO - 2015 332 Don Juan Asentamiento 973 0,184 1 2.027 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 126,02 487              0,184 686,00 PROYECTO A ELABORAR                126,02                126,02          126,02   126,02           A definir

SC70117 RED SECUNDARIA CLOACAL SAN SEBASTIAN 1 DRSO - 2015 334 Treinta de Agosto Asentamiento 1.378 0,096 2 >2028 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 65,70 689              0,096 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       65,70                                                       65,70 65,70             AYSA

NC70084 Manzanares DRN - NP 336 Luchetti Asentamiento 361 0,125 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 85,88 181              0,125 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       85,88                                                       85,88 85,88             A definir

SC70185 RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO 2 DRSO - 2015 337 Almafuerte Asentamiento 1.224 0,267 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 183,07 612              0,267 686,00 PROY en ELAB                     183,07                                                     183,07 183,07           AYSA

NC70091 Villa Rosa 2 DRN - NP 338 Boliviano Asentamiento 2.937 0,203 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 138,93 1.469           0,203 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     138,93                                                     138,93 138,93           A definir

S/P3 Barrio San Cayetano DRSE - 2015 341 Veinticuatro de Diciembre Asentamiento 1.382 0,116 2 >2028 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 79,27 691              0,116 686,00 PROY en ELAB                       79,27                                                       79,27 79,27             PROMEBA

SC70190 RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA - RESTO 2A - 3° ETAPA DRSO - 2015 342 Santa Marta Asentamiento 2.328 0,251 2 >2028 O. Secundaria EZEIZA Expansión EZ 172,30 1.164           0,251 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     172,30                                                     172,30 172,30           A definir

NC70153 RED SECUNDARIA CLOACAL LOPEZ CAMELO CENTRO AREA 1 DRN - 2015 343 Las Quintas Asentamiento 496 0,033 2 2.026 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 22,84 248              0,033 686,00 PROYECTO A ELABORAR                22,84                    22,84            22,84   22,84             A definir

SC70116 RED SECUNDARIA CLOACAL LA SALADA SUR DRSO - 2015 344 Padre Mujica III Asentamiento 280 0,021 2 2.024 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 14,42 140              0,021 686,00 EN EJECUCIÓN            14,42                        14,42            14,42   14,42             AYSA

NC70058 RED SECUNDARIA CLOACAL 20 DE JULIO ESTE DRN - 2015 345 Baires Villa 967 0,050 2 2.025 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 81,69 967              0,050 1638,45 PROYECTO A ELABORAR              81,69                      81,69            81,69   81,69             A definir

SC70190 RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA - RESTO 2A - 3° ETAPA DRSO - 2015 346 Tres Américas Asentamiento 2.860 0,375 2 >2028 O. Secundaria EZEIZA Expansión EZ 257,45 1.430           0,375 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     257,45                                                     257,45 257,45           A definir

SC70120 RED SECUNDARIA CLOACAL SAN SEBASTIAN 3 DRSO - 2015 349 Antártida Argentina Asentamiento 1.615 0,260 2 >2028 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 178,18 808              0,260 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                     178,18                                                     178,18 178,18           AYSA

S/P3 0 DRO - NP 352 Martín Fierro Asentamiento 173 0,011 1 2.024 O. Secundaria MERLO Expansión MER 7,33 87                0,011 686,00 PROYECTO A ELABORAR              7,33                          7,33              7,33   7,33               A definir

OC70230

OC70224

RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTOR MARTÍN RODRÍGUEZ ETAPA 2 - CUENCA I

RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTOR 9 DE SEPTIEMBRE - CUENCA II
DRO - 2015 353 Evita II Asentamiento 125 0,010 2 >2028

O. Secundaria

O. Secundaria
ITUZAINGO Expansión IT 6,64 63                0,010 686,00

PROY ELABOR

PROY ELABOR
                        6,64                                                         6,64 6,64               AYSA

SC70094 Red Secundaria Cloacal  RESTO SPEGAZZINI 1 DRSO - 2015 355 San Francisco Javier Asentamiento 1.545 0,195 2 >2028 O. Secundaria EZEIZA Expansión EZ 133,46 773              0,195 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     133,46                                                     133,46 133,46           A definir

S/P3 0 DRO - 2015 356 El Cascote Villa 250 0,003 2 2.026 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 4,31 250              0,003 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                  4,31                      4,31              4,31   4,31               A definir

NC70069 RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA ZAGALA DRN - 2015 359 La California Asentamiento 278 0,003 2 2.028 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 2,34 139              0,003 686,00 PROY A ELABOR                      2,34                  2,34              2,34   2,34               A definir

S/P3 RESTO 2A ETAPA 2B DRSO - 2015 361 El Ombú Asentamiento 1.609 0,459 2 >2028 O. Secundaria EZEIZA Expansión EZ 314,62 805              0,459 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     314,62                                                     314,62 314,62           A definir

OC476 RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO 10 DRO - 2015 363 Iparraguirre Asentamiento 19 0,002 0 Con Servicio - ITUZAINGO - IT 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

S/P3 RESTO 2A ETAPA 2B DRSO - 2015 367 Luján 2 Asentamiento 604 0,104 2 >2028 O. Secundaria EZEIZA Expansión EZ 71,38 302              0,104 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       71,38                                                       71,38 71,38             A definir

0 DRN - 2015 369 La Fabrikita 2 Asentamiento 168 0,000 0 Con Servicio - VICENTE LOPEZ - VL 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

OC475 RED SECUNDARIA CLOACAL SECTOR 1 A - NUEVO COLECTOR ITUZAINGÓ DRO - 2015 373 Nuevo Asentamiento 60 0,004 0 Con Servicio - ITUZAINGO - IT 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

OC70168 RS BARRIO LAS ACHIRAS 1 Y 2 DRO - 2015 376 Las Achiras Asentamiento 2.922 0,060 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 40,86 1.461           0,060 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       40,86                                                       40,86 40,86             A definir

S/P3 El Tropezón DRSE - NP 377 Los Tronquitos 1 Asentamiento 5.004 0,637 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 437,20 2.502           0,637 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     437,20                                                     437,20 437,20           A definir

S/P3 El Tropezón DRSE - NP 380 Los Tronquitos 2 Asentamiento 246 0,330 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 226,23 123              0,330 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     226,23                                                     226,23 226,23           A definir

OC70167 RS AMPLIACIÓN VILLA CELINA DRO - 2015 381 Sarmiento Asentamiento 6.078 0,395 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 270,88 3.039           0,395 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                     270,88                                                     270,88 270,88           A definir

S/P3 San Francisco DRSE - NP 382 San Francisco Chico Asentamiento 377 0,081 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 55,76 189              0,081 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       55,76                                                       55,76 55,76             A definir

SC70118 RED SECUNDARIA CLOACAL SAN SEBASTIAN 2 DRSO - 2015 383 Dos de Abril Asentamiento 1.901 0,164 2 >2028 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 112,65 951              0,164 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                     112,65                                                     112,65 112,65           AYSA

S/P3 RED SECUNDARIA CLOACAL ESCOBAR 4 DRN - NP 385 Stone Asentamiento 635 0,077 2 >2028 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 52,58 318              0,077 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       52,58                                                       52,58 52,58             A definir

S/P3 Villa Iglesias 1 DRN - NP 386 Alberdi Asentamiento 703 0,046 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 31,65 352              0,046 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       31,65                                                       31,65 31,65             AYSA

S/P3 Villa Altube 1 DRN - NP 387 Las Acacias Asentamiento 152 0,007 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 4,86 76                0,007 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         4,86                                                         4,86 4,86               AYSA

NC70207 RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIO LA RANA DRN - 2015 388 La Rana Villa 1.278 0,114 2 2.025 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 186,40 1.278           0,114 1638,45 PROYECTO A ELABORAR            186,40                    186,40          186,40   186,40           AYSA

S/P3 Santa Rosa DRSE - NP 389 La Antena Rural Asentamiento 1.458 0,146 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 99,88 729              0,146 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       99,88                                                       99,88 99,88             A definir

S/P3 RSC a Regularizar "Mariano Acosta V" DRO - NP 390 Ferrari Asentamiento 95 0,009 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 6,08 48                0,009 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                         6,08                                                         6,08 6,08               A definir

NC70107 RED SECUNDARIA CLOACAL GARÍN SUR DRN - NP 391 El Ruso Asentamiento 151 0,074 2 >2028 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 50,92 76                0,074 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       50,92                                                       50,92 50,92             A definir

NC70107 RED SECUNDARIA CLOACAL GARÍN SUR DRN - NP 392 Cabot Asentamiento 782 0,074 2 >2028 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 50,44 391              0,074 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       50,44                                                       50,44 50,44             A definir

S/P3 RED SECUNDARIA BARRIOS POPULARES SAN FERNANDO DRN - 2015 394 San Francisco Villa 347 0,012 1 2.023 O. Secundaria SAN FERNANDO Expansión SF 18,97 347              0,012 1638,45 PROYECTO EN ELABORACION          18,97                        18,97                                 18,97   18,97             A definir

OC70201 RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS SUR M1 DRO - 2015 395 Del Cencerro Asentamiento 146 0,006 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

SC70185 RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO 2 DRSO - 2015 396 Nuevo Sol Asentamiento 3.071 0,426 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 291,94 1.536           0,426 686,00 PROY en ELAB                     291,94                                                     291,94 291,94           AYSA

NC70221

NC70219 

S/P3

RED PRIMARIA CLOACAL VILLA LA CAVA 

RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LA CAVA ESTE SECTOR QUINTA DEL NIÑO

RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LA CAVA RESTO

DRN - 2015 397 La Cava Villa 7.825 0,200 1 2.023
O. Básica 

O. Secundaria

O. Secundaria

SAN ISIDRO Expansión SI 326,92 7.825           0,200 1638,45
PROYECTO REALIZADO

PROYECTO REALIZADO

PROYECTO REALIZADO
       326,92                      326,92                               326,92   326,92           

AYSA

FONPLATA 

SISU

0 DRO - 2015 398 Villa Risso Asentamiento 48 0,002 0 Con Servicio - TRES DE FEBRERO - TF 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

SC70373

S/P3

Villa Hudson-Etapa 1 (ex Villa Hudson)

Villa Hudson-Etapa 2 (ex Villa Hudson)
DRSE - NP 400 Villa Hudson Fondo Asentamiento 2.980 0,472 2 2.027

O. Secundaria

O. Secundaria
FLORENCIO VARELA Expansión FVA 323,95 1.490           0,472 686,00

PROYECTO A ELABORAR

PROYECTO A ELABORAR
               107,98        107,98         107,98            215,96          215,96         107,98 323,95           A definir

NC527 RED SECUNDARIA CLOACAL RECONQUISTA RESTO - ZONA 10 DRN - 2015 401 La Villita Asentamiento 79 0,012 2 2.024 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 8,25 40                0,012 686,00 PROYECTO A ELABORAR              8,25                          8,25              8,25   8,25               A definir

S/P3 Pilar 3 DRN - NP 402 Leguizamón y Haití Asentamiento 1.023 0,080 1 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 54,58 512              0,080 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       54,58                                                       54,58 54,58             A definir

SC70007 RED CLOACAL BARRIOS ALBARIÑOS SUR Y BALCARCE SUR - CUENCA 3 DRSE - 2015 403 Talleres Asentamiento 467 0,017 0 Con Servicio - LANUS - LN 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

S/P3 San Nicolás DRSE - NP 404 Las Piletas Asentamiento 36 0,004 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 2,65 18                0,004 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         2,65                                                         2,65 2,65               A definir

S/P3 Gobernador Costa II DRSE - NP 407 Luján Asentamiento 1.465 0,209 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 143,07 733              0,209 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     143,07                                                     143,07 143,07           A definir

NC70047 RED SECUNDARIA CLOACAL ESPERANZA - ZONA A DRN - 2015 409 La Esperanza Asentamiento 5.613 0,239 2 2.024 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 163,78 2.807           0,239 686,00 PROYECTO A ELABORAR          163,78                      163,78          163,78   163,78           A definir

SC70185 RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO 2 DRSO - 2015 410 El Trébol Asentamiento 2.260 0,248 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 170,17 1.130           0,248 686,00 PROY en ELAB                     170,17                                                     170,17 170,17           AYSA

SC70190 RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA - RESTO 2A - 3° ETAPA DRSO - 2015 412 Monte Rosa Asentamiento 966 0,373 2 >2028 O. Secundaria EZEIZA Expansión EZ 255,66 483              0,373 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     255,66                                                     255,66 255,66           A definir

SC70185 RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO 2 DRSO - 2015 415 Nuevo Sol II Asentamiento 328 0,148 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 101,52 164              0,148 686,00 PROY en ELAB                     101,52                                                     101,52 101,52           AYSA

S/P3 0 DRN - 2015 423 El Garrote Villa 773 0,078 0 Con Servicio - TIGRE - TI 0,00                    0,000 0,00                                                                                  OPISU

S/P3 Barrio La resistencia DRSE - 2015 426 La Resistencia Asentamiento 1.662 0,162 2 >2028 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 111,11 831              0,162 686,00 PROY A ELABOR                     111,11                                                     111,11 111,11           SISU

S/P3 Barrio La resistencia DRSE - 2015 428 Tres de Marzo Asentamiento 207 0,013 2 >2028 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 9,13 104              0,013 686,00 PROY A ELABOR                         9,13                                                         9,13 9,13               AYSA

S/P3 Merlo VII DRO - NP 431 Parque El Sol Asentamiento 3.161 1,795 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 1231,46 1.581           1,795 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                  1.231,46                                                  1.231,46 1.231,46        A definir

NC70107
GARIN SUR 

MAQUINISTA SAVIO SUR
DRN - NP 434 Ovejero Chico Asentamiento 2.028 0,355 2 >2028 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 243,51 1.014           0,355 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     243,51                                                     243,51 243,51           A definir

S/P3 DON TORCUATO ESTE C1 DRN - 2015 436 San Jorge Villa 1.637 0,053 2 >2028 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 87,20 1.637           0,053 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                       87,20                                                       87,20 87,20             A definir

0 DRSE - 2015 437 Arroyo Las Piedras I Asentamiento 1.310 0,244 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

S/P3 Tortuguitas 1 DRN - NP 439 Solares de la Reina Asentamiento 172 0,010 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 7,14 86                0,010 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         7,14                                                         7,14 7,14               A definir

NC70125 RED SECUNDARIA CLOACAL M. SAVIO ESTE DRN - NP 440 Doña Justa Asentamiento 351 0,048 2 >2028 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 33,14 176              0,048 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       33,14                                                       33,14 33,14             A definir

S/P3 San Luis DRN - NP 441 Comunidad Pueblo Guaraní Asentamiento 46 0,022 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 15,35 23                0,022 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       15,35                                                       15,35 15,35             AYSA

S/P3 San Luis DRN - NP 442 Muñiz Asentamiento 592 0,097 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 66,53 296              0,097 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       66,53                                                       66,53 66,53             AYSA

NC70120-NC70121-NC70122 MATEHU OESTE, SUDESTE Y SUR DRN - NP 443 Primero de Julio Asentamiento 361 0,052 2 >2028 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 35,80 181              0,052 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       35,80                                                       35,80 35,80             A definir

OC416 Los Ceibos 2 DRO - 2015 447 Argenpan Asentamiento 103 0,017 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 12,00 52                0,017 686,00 PROYECTO ELABORADO                       12,00                                                       12,00 12,00             A definir

OC70151

OC70143

Área N NORTE a Ramal 3

Área L
DRO - 2015 449 Primavera Asentamiento 728 0,466 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 319,95 364              0,466 686,00

PROYECTO EN ELABORACIÓN

PROYECTO EN ELABORACIÓN
                    319,95                                                     319,95 319,95           A definir

S/P3 Barrio Salamanca DRO - 2015 450 San Cayetano Asentamiento 939 0,228 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 156,27 470              0,228 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                     156,27                                                     156,27 156,27           A definir

NC527 RED SECUNDARIA CLOACAL RECONQUISTA RESTO - ZONA 10 DRN - 2015 452 Liniers Asentamiento 2.739 0,301 2 2.024 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 206,27 1.370           0,301 686,00 PROYECTO A ELABORAR          103,14        103,14                    206,27          206,27   206,27           A definir

S/P3 Tortuguitas 2 DRN - NP 453 Asamblea y Buenos Aires Asentamiento 322 0,029 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 20,14 161              0,029 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       20,14                                                       20,14 20,14             A definir

S/P3 0 DRSE - 2015 454 Villa Sapito Villa 1.089 0,056 2 >2028 O. Secundaria LANUS Expansión LN 91,21 1.089           0,056 1638,45 PROY A ELABOR                       91,21                                                       91,21 91,21             A definir

OC70287 RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIOS POPULARES ETAPA 2 DRO - 2015 455 Monte Tartaglia Asentamiento 640 0,025 1 2.024 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 16,83 320              0,025 686,00 PROYECTO ELABORADO            16,83                        16,83            16,83   16,83             
AYSA (Aporte 

Local 

FONPLATA)

NC70209 RED SECUNDARIA CLOACAL PUEBLO NUEVO DRN - 2015 457 Colón y Calderón de La Barca Asentamiento 174 0,008 2 2.028 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 5,27 87                0,008 686,00 PROYECTO A ELABORAR                      5,27                  5,27              5,27   5,27               A definir

NC70044 RED SECUNDARIA CLOACAL BENAVÍDEZ DRN - 2015 461 La Casitas Asentamiento 521 0,035 2 2.025 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 24,14 261              0,035 686,00 PROYECTO A ELABORAR              24,14                      24,14            24,14   24,14             A definir

S/P3 0 DRN - NP 462 Villa Bote Asentamiento 699 0,068 2 2.024 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 46,59 350              0,068 686,00 PROYECTO A ELABORAR            46,59                        46,59            46,59   46,59             SISU

S/P3 ESCOBAR II DRN - NP 463 El Matadero Asentamiento 276 0,033 2 >2028 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 22,30 138              0,033 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       22,30                                                       22,30 22,30             A definir

OC486 RED SECUNDARIA CLOACAL SUBCUENCA 1 ESTE Y SUBETAPA I A II DRO - 2015 464 El Palanco Asentamiento 43 0,006 0 Con Servicio - HURLINGHAM - HU 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

S/P3 0 DRO - 2015 466 Luz y Fuerza II Asentamiento 33 0,030 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 20,63 17                0,030 686,00 PROY A ELABOR                       20,63                                                       20,63 20,63             A definir

NC70085 Villa Astolfi DRN - NP 467 Padre Urquiza Asentamiento 1.363 0,438 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 300,35 682              0,438 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     300,35                                                     300,35 300,35           A definir

0 DRSE - NP 469 Santa Ana I Asentamiento 564 0,041 0 Con Servicio - FLORENCIO VARELA - FVA 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

S/P3 BARRIO SOLEDAD Y AMANECER DRSO - 2015 471 Libre Amanecer Villa 273 0,025 2 >2028 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 40,27 273              0,025 1638,45 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       40,27                                                       40,27 40,27             ENOHSA

0 DRN - 2015 473 Martínez Villa 45 0,001 0 Con Servicio - GENERAL SAN MARTIN - SM 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

OC010 RED SECUNDARIA CLOACAL - AREA II NORTE Y SUR DRO - 2015 474 Arroyo Morón y Díaz de Solís Villa 36 0,002 0 Con Servicio - HURLINGHAM - HU 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

S/P3 0 DRN - 2015 477 Barrio Soeva Asentamiento 56 0,028 2 >2028 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 18,93 28                0,028 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       18,93                                                       18,93 18,93             A definir

S/P3 0 DRN - 2015 478 Arroyo Sarandí Asentamiento 109 0,022 2 >2028 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 15,12 55                0,022 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       15,12                                                       15,12 15,12             A definir

S/P3 0 DRO - 2015 480 Las Antenas Villa 5.262 0,078 1 2.026 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 127,65 5.262           0,078 1638,45 PROYECTO A ELABORAR              127,65                  127,65          127,65   127,65           A definir

NC70085 Villa Astolfi DRN - NP 481 Gauchito Gil Asentamiento 480 0,093 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 63,98 240              0,093 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       63,98                                                       63,98 63,98             A definir

S/P3 0 DRSE - NP 482 Santa Ana II Asentamiento 870 0,068 1 2.025 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 46,63 435              0,068 686,00 PROYECTO A ELABORAR              46,63                      46,63            46,63   46,63             A definir

SC70185 RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO 2 DRSO - 2015 483 Kanmar Asentamiento 4.056 0,050 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 34,12 2.028           0,050 686,00 PROY en ELAB                       34,12                                                       34,12 34,12             AYSA

SC70096 UNION DRSO - 2015 484 Villa Golf Asentamiento 920 0,174 2 >2028
O. Secundaria

O. Secundaria

O. Básica

EZEIZA Expansión EZ 119,49 460              0,174 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     119,49                                                     119,49 119,49           A definir

S/P3 San Nicolás DRSE - NP 486 San Nicolás Asentamiento 505 0,037 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 25,59 253              0,037 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       25,59                                                       25,59 25,59             A definir

S/P3 Ing. Allan DRSE - NP 487 La Esperanza Asentamiento 536 0,361 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 247,86 268              0,361 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     247,86                                                     247,86 247,86           A definir

S/P3 0 DRN - 2015 490 La Escondida Asentamiento 84 0,016 2 >2028 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 10,87 42                0,016 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       10,87                                                       10,87 10,87             A definir

OC417 Los Ceibos 3 DRO - 2015 491 Los Ceibos I Asentamiento 1.674 0,400 2 2.028
O. Secundaria

O. Básica
LA MATANZA Expansión LM 274,67 837              0,400 686,00 PROYECTO ELABORADO                  274,67              274,67          274,67   274,67           A definir

S/P3 San Nicolás DRSE - NP 492 Kilómetro 26 Cuadro Estación Asentamiento 157 0,016 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 10,72 79                0,016 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       10,72                                                       10,72 10,72             A definir

S/P3 0 DRN - NP 496 Mundo Aparte Asentamiento 337 0,033 1 2.027 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 22,81 169              0,033 686,00 PROYECTO A ELABORAR                  22,81                  22,81            22,81   22,81             A definir

S/P3 0 DRO - 2015 499 El Fortín Asentamiento 4.407 0,944 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 647,38 2.204           0,944 686,00 PROY A ELABOR                     647,38                                                     647,38 647,38           A definir

S/P3 0 DRSE - NP 500 Villa Angélica Asentamiento 440 0,026 1 2.025 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 17,84 220              0,026 686,00 PROYECTO A ELABORAR              17,84                      17,84            17,84   17,84             A definir

SC70076 RED SECUNDARIA CLOACAL - SOLANO SUR DRSE - NP 501 Terraplén y Arroyo Las Piedras Asentamiento 604 0,050 1 2.026 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 34,09 302              0,050 686,00 LICITACIÓN                34,09                    34,09            34,09   34,09             A definir

S/P3 RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIOS ALMIRANTE BROWN 1 DRSO - 2015 502 Plaza CGT Villa 375 0,025 1 2.023 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 40,34 375              0,025 1638,45 PROYECTO A ELABORAR          40,34                        40,34                                 40,34   40,34             A definir

S/P3 0 DRO - 2015 503 Chivilcoy y Caballito Asentamiento 247 0,054 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 36,95 124              0,054 686,00 PROY A ELABOR                       36,95                                                       36,95 36,95             A definir

OC70124 RED SECUNDARIA CLOACAL CEMENTERIO DRSO - 2015 504 Centenario Asentamiento 3.683 0,201 2 2.024 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 138,08 1.842           0,201 686,00 EN EJECUCIÓN          138,08                      138,08          138,08   138,08           AYSA

0 DRSE - NP 505 Diagonal Vía Publica Asentamiento 40 0,002 0 Con Servicio - FLORENCIO VARELA - FVA 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

SC424 RED SECUNDARIA CLOACAL QUILMES NORTE DRSE - 2015 507 Penta Asentamiento 1.130 0,092 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

S/P3 0 DRSE - 2015 508 Kolinos Asentamiento 736 0,065 1 2.025 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 44,49 368              0,065 686,00 PROYECTO A ELABORAR              44,49                      44,49            44,49   44,49             AYSA

SC70160 RED SECUNDARIA CLOACAL ZAPIOLA DRSE - 2015 509 Finexcor Asentamiento 3.260 0,172 1 2.027 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 118,20 1.630           0,172 686,00 PROY en ELAB                118,20                118,20          118,20   118,20           AYSA

S/P3 0 DRO - 2015 515 Arroyo Morales y Chivilcoy Asentamiento 184 0,026 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 17,90 92                0,026 686,00 PROY A ELABOR                       17,90                                                       17,90 17,90             A definir

S/P3 Santa Rosa DRSE - NP 516 Villa Mónica Asentamiento 426 0,038 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 25,86 213              0,038 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       25,86                                                       25,86 25,86             A definir

S/P3 0 DRSE - NP 519 Villa Esther Asentamiento 1.066 0,078 1 2.025 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 53,32 533              0,078 686,00 PROYECTO A ELABORAR              53,32                      53,32            53,32   53,32             A definir

S/P3 0 DRSE - NP 522 Infico Asentamiento 897 0,048 1 2.026 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 32,89 449              0,048 686,00 PROYECTO A ELABORAR                32,89                    32,89            32,89   32,89             A definir

S/P3 San Nicolás DRSE - NP 523 El Molino III Asentamiento 616 0,051 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 35,02 308              0,051 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       35,02                                                       35,02 35,02             A definir

SC70185 RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO 2 DRSO - 2015 528 Santa Teresita Asentamiento 305 0,043 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 29,19 153              0,043 686,00 PROY en ELAB                       29,19                                                       29,19 29,19             AYSA

NC70140 RED SECUNDARIA CLOACAL BENAVIDEZ 2 - ZONA B DRN - 2015 538 La Mascota Asentamiento 463 0,100 2 2.024 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 68,79 232              0,100 686,00 PROYECTO A ELABORAR            68,79                        68,79            68,79   68,79             A definir

OC70150 Área R NORTE DRO - 2015 540 Arroyo Las Víboras Asentamiento 359 0,173 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 118,99 180              0,173 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                     118,99                                                     118,99 118,99           A definir

S/P3 Jardines DRO - NP 541 Lomas Verdes Asentamiento 777 0,121 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 82,99 389              0,121 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       82,99                                                       82,99 82,99             A definir

OC70148 Área U DRO - 2015 543 Santa Cecilia Asentamiento 338 0,382 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 262,17 169              0,382 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                     262,17                                                     262,17 262,17           A definir

S/P3 0 DRN - 2015 545 Nueva Esperanza Asentamiento 306 0,006 2 >2028 O. Secundaria SAN ISIDRO Expansión SI 4,36 153              0,006 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         4,36                                                         4,36 4,36               A definir

SC70172 RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO (A 3° CM) DRSO - 2015 546 San Pablo y Echagüe Asentamiento 180 0,013 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 8,72 90                0,013 686,00 PROY en ELAB                         8,72                                                         8,72 8,72               AYSA

S/P3 0 DRSE - 2015 548 El Triángulo Asentamiento 209 0,014 2 2.025 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 9,47 105              0,014 686,00 PROYECTO A ELABORAR                9,47                        9,47              9,47   9,47               AYSA

SC70185 RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO 2 DRSO - 2015 550 El Ombú II Asentamiento 427 0,031 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 21,60 214              0,031 686,00 PROY en ELAB                       21,60                                                       21,60 21,60             AYSA

SC038 RED SECUNDARIA SAN FRANCISCO C DRSE - 2015 551 San Ignacio Asentamiento 1.399 0,139 1 2.025 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 95,62 700              0,139 686,00 FINALIZADA              95,62                      95,62            95,62   95,62             SISU

SC70185 RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO 2 DRSO - 2015 552 Villa París Asentamiento 126 0,009 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 6,13 63                0,009 686,00 PROY en ELAB                         6,13                                                         6,13 6,13               AYSA

S/P3 0 DRO - 2015 555 Barrio Sarmiento Asentamiento 6.788 1,161 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 796,42 3.394           1,161 686,00 PROY A ELABOR                     796,42                                                     796,42 796,42           A definir

S/P3 Bongiovanni DRO - NP 556 Bongiovani II Asentamiento 932 0,107 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 73,69 466              0,107 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       73,69                                                       73,69 73,69             A definir

SC70288 RED SECUNADARIA CLOACAL PASCO OESTE TERMINACIÓN DRSE - 2015 564 La Unión Asentamiento 268 0,018 1 2.024 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 12,51 134              0,018 686,00 PROY en ELAB            12,51                        12,51            12,51   12,51             AYSA

SC423 RED SECUNDARIA CLOACAL QUILMES CENTRO DRSE - 2015 565 Barrio Primavera Asentamiento 1.581 0,117 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

SC70109 RED SECUNDARIA CLOACAL LOMA VERDE 2 DRSO - 2015 566 Las Maderitas Asentamiento 45 0,010 2 >2028 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 7,02 23                0,010 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                         7,02                                                         7,02 7,02               AYSA

S/P3 RSC a Regularizar San Jose Planificado DRSE - NP 567 Triángulo de Don José Asentamiento 833 0,054 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 37,36 417              0,054 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       37,36                                                       37,36 37,36             A definir

S/P3 Gobernador Costa II DRSE - NP 568 Don José IV Asentamiento 416 0,012 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 8,49 208              0,012 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         8,49                                                         8,49 8,49               A definir

SC70288 RED SECUNADARIA CLOACAL PASCO OESTE TERMINACIÓN DRSE - 2015 570 La Paz II Asentamiento 754 0,044 2 2.024 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 30,16 377              0,044 686,00 PROY en ELAB            30,16                        30,16            30,16   30,16             AYSA

SC70072 RED SECUNDARIA CLOACAL PASCO OESTE DRSE - 2015 574 El Tala Asentamiento 3.419 0,260 1 >2028 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 178,15 1.710           0,260 686,00 FINALIZADA                     178,15                                                     178,15 178,15           AYSA

SC70008 RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO SAN JOSÉ 3 y 5 DRSO - 2015 575 Zabala Asentamiento 594 0,076 0 Con Servicio - ALMIRANTE BROWN - AB 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

SC538 OBRAS PRIMARIAS SPEGAZZINI DRSO - 2015 578 Moreno y Derqui Asentamiento 329 0,039 0 Con Servicio - EZEIZA - EZ 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

SC70160 RED SECUNDARIA CLOACAL ZAPIOLA DRSE - 2015 579 San Sebastián II Asentamiento 943 0,064 2 2.027 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 43,61 472              0,064 686,00 PROY en ELAB                  43,61                  43,61            43,61   43,61             AYSA

NC70069 RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA ZAGALA DRN - 2015 580 California Asentamiento 621 0,003 2 2.028 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 2,39 311              0,003 686,00 PROY A ELABOR                      2,39                  2,39              2,39   2,39               A definir

SC70185 RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO 2 DRSO - 2015 581 Quinta 68 Asentamiento 84 0,019 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 13,15 42                0,019 686,00 PROY en ELAB                       13,15                                                       13,15 13,15             AYSA

NC70069 RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA ZAGALA DRN - 2015 582 Barrio Morris Villa 142 0,001 2 2.028 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 2,16 142              0,001 1638,45 PROY A ELABOR                      2,16                  2,16              2,16   2,16               AYSA

SC70191

SC70194

RESTO 2A ETAPA 2

RESTO 2A ETAPA 1B
DRSO - 2015 583 Sol de Oro Asentamiento 690 0,146 2 >2028 O. Secundaria EZEIZA Expansión EZ 100,20 345              0,146 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     100,20                                                     100,20 100,20           A definir

SC70185 RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO 2 DRSO - 2015 584 Pueblo Unido Asentamiento 412 0,037 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 25,63 206              0,037 686,00 PROY en ELAB                       25,63                                                       25,63 25,63             AYSA

SC70178 RED SECUNDARIA CLOACAL CORIMAYO SUR DRSO - 2015 586 Los Ciruelos Asentamiento 713 0,096 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 65,76 357              0,096 686,00 PROY en ELAB                       65,76                                                       65,76 65,76             AYSA

NC70069 RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA ZAGALA DRN - 2015 587 California Villa 188 0,001 2 2.028 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 2,46 188              0,001 1638,45 PROY A ELABOR                      2,46                  2,46              2,46   2,46               AYSA

S/P3 Villa El matadero DRSE - 2015 589 El Matadero Asentamiento 4.164 0,126 2 2.027 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 86,56 2.082           0,126 686,00 PROY A ELABOR                  86,56                  86,56            86,56   86,56             OPCT/SISU

SC70178 RED SECUNDARIA CLOACAL CORIMAYO SUR DRSO - 2015 590 Los Pinos Asentamiento 3.511 0,276 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 189,32 1.756           0,276 686,00 PROY en ELAB                     189,32                                                     189,32 189,32           AYSA

S/P3 0 DRO - 2015 596 Esperanza Asentamiento 5.168 0,887 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 608,35 2.584           0,887 686,00 PROY A ELABOR                     608,35                                                     608,35 608,35           A definir

S/P3 RED SECUNDARIA BARRIOS POPULARES SAN FERNANDO DRN - 2015 600 San Rafael I Asentamiento 681 0,028 1 2.023 O. Secundaria SAN FERNANDO Expansión SF 19,26 341              0,028 686,00 PROYECTO EN ELABORACION          19,26                        19,26                                 19,26   19,26             A definir

NC70177

NC70178

RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA MARÍA 3 - CUENCA 2

RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA MARÍA 3 - CUENCA 3
DRN - NP 601 Mitre Asentamiento 10.034 0,746 2 2.025 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 511,66 5.017           0,746 686,00

EN EJECUCION

EN EJECUCION
           511,66                    511,66          511,66   511,66           BID 2° y 3° 

Cordón

S/P3 0 DRO - NP 604 El Alto Asentamiento 926 0,098 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 67,46 463              0,098 686,00 PROY A ELABOR                       67,46                                                       67,46 67,46             A definir

SC70150 RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2B DRSO - 2015 606 Maipú y Pinamar Asentamiento 593 0,066 2 >2028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 45,51 297              0,066 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       45,51                                                       45,51 45,51             A definir
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SC70151 RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2C DRSO - 2015 609 Santa Rita y Avenida Doctor Gilberto Elizalde Asentamiento 453 0,018 2 >2028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 12,02 227              0,018 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       12,02                                                       12,02 12,02             A definir

S/P3 RED SECUNDARIA CLOACAL LIBERTAD IV DRO - NP 612 Las Flores Asentamiento 7.372 0,359 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 246,29 3.686           0,359 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     246,29                                                     246,29 246,29           A definir

S/P3 0 DRSE - NP 614 Terraplén y San Juan Asentamiento 276 0,016 1 2.026 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 11,07 138              0,016 686,00 PROYECTO A ELABORAR                11,07                    11,07            11,07   11,07             A definir

S/P3 0 DRO - NP 617 El Bajo Asentamiento 144 0,024 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 16,61 72                0,024 686,00 PROY A ELABOR                       16,61                                                       16,61 16,61             A definir

NC70069 RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA ZAGALA DRN - 2015 618 Sin Nombre Villa 30 0,001 2 2.028 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 0,99 30                0,001 1638,45 PROY A ELABOR                      0,99                  0,99              0,99   0,99               AYSA

S/P3 0 DRO - 2015 619 Villa Madero Villa 1.540 0,045 2 2.024 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 73,59 1.540           0,045 1638,45 PROYECTO EN ELABORACION            73,59                        73,59            73,59   73,59             SISU

NC70148
20 DE JULIO OESTE AREA 1

20 DE JULIO OESTE AREA 3
DRN - 2015 620 Basualdo Villa 892 0,071 2 2.025 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 116,07 892              0,071 1638,45 PROYECTO A ELABORAR            116,07                    116,07          116,07   116,07           A definir

S/P3 Villa Iglesias 2 DRN - NP 621 Nestor Kirchner Asentamiento 45 0,004 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 2,88 23                0,004 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         2,88                                                         2,88 2,88               AYSA

NC454 

S/P3
RED SECUNDARIA CLOACAL LIBERTADOR 1 DRN - 2015 625 Costa Esperanza Asentamiento 6.549 0,493 1 2.024 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 338,09 3.275           0,493 686,00

FINALIZADA

PROYECTO A ELABORAR
         112,70        112,70        112,70                  338,09          338,09   338,09           SISU

OC70178 RED SECUNDARIA CLOACAL A COLECTOR SOTO - 2° ETAPA DRO - 2015 626 Barrio Cartero Asentamiento 40 0,002 2 2.025 O. Secundaria HURLINGHAM Expansión HU 1,19 20                0,002 686,00 PROYECTO A ELABORAR                1,19                        1,19              1,19   1,19               A definir

S/P3 0 DRO - 2015 628 Concordia y Rufino Zado Asentamiento 345 0,044 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 30,49 173              0,044 686,00 PROY A ELABOR                       30,49                                                       30,49 30,49             A definir

NC70163

NC70142

RED SECUNDARIA CLOACAL EX PILETAS MARIMON

RED SECUNDARIA CLOACAL SUAREZ OESTE RESTO
DRN - 2015 630 Eucaliptus Asentamiento 1.758 0,152 2 >2028

O. Secundaria

O. Secundaria
GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 104,49 879              0,152 686,00

PROYECTO A ELABORAR

EN EJECUCION
                    104,49                                                     104,49 104,49           

AYSA 

BID - 

PROVINCIA

S/P3 Pablo Nogués 2 DRN - NP 633 Los Olivos Asentamiento 2.912 0,086 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 58,75 1.456           0,086 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       58,75                                                       58,75 58,75             A definir

SC70185 RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO 2 DRSO - 2015 634 El Triunfo Asentamiento 311 0,090 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 61,74 156              0,090 686,00 PROY en ELAB                       61,74                                                       61,74 61,74             AYSA

OC70081 RED SECUNDARIA CLOACAL ETAPA 1 RESTO DRO - 2015 639 Rocío del Cielo Asentamiento 330 0,056 0 Con Servicio - ITUZAINGO - IT 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

OC477 RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO 11 DRO - 2015 642 Hugo del Carril Villa 12 0,006 0 Con Servicio - ITUZAINGO - IT 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

S/P3 0 DRN - 2015 644 Trece de Julio Asentamiento 598 0,047 2 >2028 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 31,90 299              0,047 686,00 PROY A ELABOR                       31,90                                                       31,90 31,90             A definir

S/P3 0 DRO - 2015 645 Recoleta Asentamiento 1.494 1,137 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 779,94 747              1,137 686,00 PROY A ELABOR                     779,94                                                     779,94 779,94           A definir

S/P3 0 DRO - 2015 646 Oro Verde Asentamiento 527 0,079 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 54,13 264              0,079 686,00 PROY A ELABOR                       54,13                                                       54,13 54,13             A definir

S/P3 Villa Altube 1 DRN - NP 648 Las Acacias Asentamiento 1.303 0,134 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 92,09 652              0,134 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       92,09                                                       92,09 92,09             AYSA

SC647 RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO 2 - ETAPA 2 DRSO - 2015 650 Don Tito Asentamiento 103 0,007 0 Con Servicio - ESTEBAN ECHEVERRÍA - EE 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

S/P3 Villa Iglesias 2 DRN - NP 651 Lido Asentamiento 338 0,022 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 14,77 169              0,022 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       14,77                                                       14,77 14,77             AYSA

S/P3

S/P3

20 de Junio

Villa Iglesias 1
DRN - NP 653 Sagrada Familia Asentamiento 1.382 0,285 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 195,28 691              0,285 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     195,28                                                     195,28 195,28           AYSA

NC70222 B° Obligado I DRN - NP 654 San Blas Asentamiento 2.630 0,109 2 2.026 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 75,11 1.315           0,109 686,00 EN EJECUCIÓN                75,11                    75,11            75,11   75,11             BID - 

PROVINCIA

S/P3 San Luis DRN - NP 661 11 de Septiembre y Fernández Moreno Asentamiento 908 0,152 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 103,96 454              0,152 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     103,96                                                     103,96 103,96           AYSA

OC415 Los Ceibos 1 DRO - 2015 665 El Treinta y Uno / Justina Asentamiento 469 0,076 2 2.028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 52,04 235              0,076 686,00 PROYECTO ELABORADO                    52,04                52,04            52,04   52,04             A definir

S/P3 Gobernador Costa II DRSE - NP 666 San Cayetano Asentamiento 1.050 0,171 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 117,44 525              0,171 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     117,44                                                     117,44 117,44           A definir

OC472 RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR NUEVO ITUZAINGÓ - IMPULSIÓN NUEVO ITUZAINGÓ DRO - 2015 667 Buen Ayre Asentamiento 376 0,027 0 Con Servicio - ITUZAINGO - IT 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

OC70204 RED SECUNDARIA CLOACAL MORÓN RESTO 2 DRO - 2015 668 Patagones Asentamiento 262 0,014 2 2.024 O. Secundaria MORON Expansión MOR 9,58 131              0,014 686,00 PROYECTO A ELABORAR              9,58                          9,58              9,58   9,58               A definir

OC70286 RED SECUNDARIA DE Cloaca BARRIOS Cabaña Santa Brígida y Santa Paula DRO - NP 674 Haras Trujúi Asentamiento 928 0,280 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 191,80 464              0,280 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                     191,80                                                     191,80 191,80           A definir

S/P3 0 DRO - NP 677 El Palomo Asentamiento 4.145 0,232 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 159,05 2.073           0,232 686,00 PROY A ELABOR                     159,05                                                     159,05 159,05           A definir

S/P3 0 DRO - NP 678 El Mate Asentamiento 206 0,031 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 21,40 103              0,031 686,00 PROY A ELABOR                       21,40                                                       21,40 21,40             A definir

SC70341

SC70357

SC70360

RED SECUNDARIA CLOACAL BROWN 1 MODULO 2

RED SECUNDARIA CLOACAL BROWN 1 MODULO 3

RED SECUNDARIA CLOACAL BROWN 1 MODULO 4

DRSO - 2015 684 Parque Gauchito Gil Asentamiento 553 0,147 2 2.023 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 100,58 277              0,147 686,00
EN EJECUCION

EN EJECUCION

EN EJECUCION
       100,58                      100,58                               100,58   100,58           

FONPLATA

FONPLATA

FONPLATA

NC70186 RED SECUNDARIA CLOACAL ROSA MÍSTICA 2 DRN - NP 688 Rosa Mística Asentamiento 220 0,024 2 2.024 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 16,30 110              0,024 686,00 EN EJECUCION            16,30                        16,30            16,30   16,30             BID PROVINCIA

S/P3 Mariano Acosta II DRO - NP 690 Ferrari Asentamiento 1.263 1,041 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 714,33 632              1,041 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                     714,33                                                     714,33 714,33           A definir

OC70286 B° Cabaña Santa Brigida y Santa Paula DRO - NP 691 Las Catalinas Asentamiento 743 0,183 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 125,82 372              0,183 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                     125,82                                                     125,82 125,82           A definir

0 DRN - 2015 694 Pasaje Arroyo Cordero Asentamiento 85 0,001 0 Con Servicio - SAN FERNANDO - SF 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

S/P3 Barrio Esther DRSO - 2015 695 Gutiérrez y República Argentina Asentamiento 415 0,072 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 49,62 208              0,072 686,00 PROY en ELAB                       49,62                                                       49,62 49,62             AYSA

SC02906 RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO 1 - RESTO DRSO - 2015 698 Costa Esperanza Asentamiento 311 0,066 0 Con Servicio - ESTEBAN ECHEVERRÍA - EE 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

NC70235 RED SECUNDARIA CLOAL BARRIO FERROVIARIO DRN - 2015 700 Ferroviario Asentamiento 314 0,058 2 2.023 O. Secundaria SAN FERNANDO Expansión SF 40,06 157              0,058 686,00 PROYECTO EN ELABORACION          40,06                        40,06                                 40,06   40,06             A definir

NC70182 RED SECUNDARIA CLOACAL BELLA VISTA 1 - CUENCA 2 DRN - NP 702 Mayor Irusta y Gaboto Asentamiento 895 0,158 2 2.025 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 108,61 448              0,158 686,00 EN EJECUCIÓN            108,61                    108,61          108,61   108,61           BID 2° y 3° 

Cordón

S/P3 0 DRO - 2015 708 San Nicolás Asentamiento 1.112 0,176 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 121,01 556              0,176 686,00 PROY A ELABOR                     121,01                                                     121,01 121,01           A definir

S/P3 0 DRO - 2015 710 La Tregua Asentamiento 160 0,029 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 19,89 80                0,029 686,00 PROY A ELABOR                       19,89                                                       19,89 19,89             A definir

S/P3 0 DRO - NP 711 Prozorovich Asentamiento 994 0,235 2 2.024 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 161,49 497              0,235 686,00 PROY A ELABOR          161,49                      161,49          161,49   161,49           SISU

OC70283 RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIOS La Matanza 3 DRO - 2015 712 Ayacucho Asentamiento 256 0,003 2 2.024 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 1,97 128              0,003 686,00 PROYECTO A ELABORAR              1,97                          1,97              1,97   1,97               A definir

S/P3 Anderson DRO - NP 714 San Francisco Asentamiento 3.189 0,264 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 181,44 1.595           0,264 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     181,44                                                     181,44 181,44           A definir

0 DRSO - 2015 716 Siglo XX Asentamiento 586 0,044 0 Con Servicio - ESTEBAN ECHEVERRÍA - EE 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

OC469 RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO NORTE DRO - 2015 717 San Jorge Asentamiento 59 0,009 0 Con Servicio - HURLINGHAM - HU 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

SC70231 RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO 2 - ETAPA 3 - CUENCA 3 DRSO - 2015 718 La Paz III Villa 383 0,025 2 >2028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 41,14 383              0,025 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                       41,14                                                       41,14 41,14             A definir

S/P3 0 DRO - 2015 719 Urdimenea Asentamiento 50 0,008 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 5,32 25                0,008 686,00 PROY A ELABOR                         5,32                                                         5,32 5,32               A definir

S/P3 San Luis DRN - NP 721 Comunidad Guaraní Asentamiento 555 0,098 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 67,47 278              0,098 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       67,47                                                       67,47 67,47             AYSA

OC70120 Resto - 2° etapa Fase B - 2V DRO - 2015 725 San Mariano Asentamiento 1.563 0,360 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 246,67 782              0,360 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     246,67                                                     246,67 246,67           A definir

S/P3 San Alberto DRO - NP 731 Dieciocho de Julio Asentamiento 2.359 0,322 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 221,04 1.180           0,322 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     221,04                                                     221,04 221,04           A definir

S/P3 Villa Altube 1 DRN - NP 732 Papelitos Asentamiento 861 0,044 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 30,42 431              0,044 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       30,42                                                       30,42 30,42             AYSA

SC70172 RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO (A 3° CM) DRSO - 2015 733 La Cumbre Asentamiento 727 0,056 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 38,09 364              0,056 686,00 PROY en ELAB                       38,09                                                       38,09 38,09             AYSA

S/P3 0 DRSE - NP 735 Martín Gras y Calle 828 Asentamiento 373 0,027 1 2.026 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 18,67 187              0,027 686,00 PROYECTO A ELABORAR                18,67                    18,67            18,67   18,67             A definir

NC70064
SAN LORENZO OESTE

LOPEZ CAMELO ZONA OESTE 1
DRN - 2015 736 San Lorenzo Asentamiento 328 0,096 1 2.024 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 65,80 164              0,096 686,00 PROYECTO A ELABORAR            65,80                        65,80            65,80   65,80             A definir

S/P3 Villa Altube 1 DRN - NP 737 Ferrari Asentamiento 1.356 0,158 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 108,55 678              0,158 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     108,55                                                     108,55 108,55           AYSA

SC52703 RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO ISLAS MALVINAS ETAPA 2 - CUENCA B DRSO - 2015 742 La Nango Asentamiento 128 0,037 0 Con Servicio - ESTEBAN ECHEVERRÍA - EE 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

SC70172 RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO (A 3° CM) DRSO - 2015 743 San Pablo II Asentamiento 103 0,025 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 17,32 52                0,025 686,00 PROY en ELAB                       17,32                                                       17,32 17,32             AYSA

SC70154 BARRIO SARMIENTO DRSO - 2015 745 El Parque Asentamiento 820 0,031 2 >2028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 21,13 410              0,031 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       21,13                                                       21,13 21,13             A definir

OC70119 Resto - 2° etapa Fase B - 2W DRO - 2015 746 Ampliación Barrio Cruz del Sur Asentamiento 63 0,014 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 9,51 32                0,014 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         9,51                                                         9,51 9,51               A definir

S/P3 Gobernador Costa I DRSE - NP 748 Irineo Portela y Calle 519 Asentamiento 242 0,056 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 38,18 121              0,056 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       38,18                                                       38,18 38,18             A definir

SC70152 RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2D DRSO - 2015 750 Las Torres Asentamiento 495 0,015 2 >2028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 10,49 248              0,015 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       10,49                                                       10,49 10,49             A definir

SC625 RED SECUNDARIA CLOACAL MONTE GRANDE 3 DRSO - 2015 751 San Ignacio Asentamiento 10.310 0,831 0 Con Servicio - ESTEBAN ECHEVERRÍA - EE 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

SC70172 RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO (A 3° CM) DRSO - 2015 752 San Pablo Asentamiento 124 0,036 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 24,78 62                0,036 686,00 PROY en ELAB                       24,78                                                       24,78 24,78             AYSA

OC476 RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO 10 DRO - 2015 753 Atalaya Asentamiento 145 0,017 0 Con Servicio - ITUZAINGO - IT 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

OC70157 Carusso DRO - 2015 754 9 de Mayo II Asentamiento 545 0,074 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 50,68 273              0,074 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       50,68                                                       50,68 50,68             A definir

S/P3 0 DRO - 2015 755 Cruz del Sur Asentamiento 1.645 0,462 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 316,80 823              0,462 686,00 PROY A ELABOR                     316,80                                                     316,80 316,80           A definir

SC02906 RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO 1 - RESTO DRSO - 2015 759 Los Niños Asentamiento 124 0,017 0 Con Servicio - ESTEBAN ECHEVERRÍA - EE 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

SC647 RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO 2 - ETAPA 2 DRSO - 2015 760 Parish Roberston Asentamiento 77 0,009 0 Con Servicio - ESTEBAN ECHEVERRÍA - EE 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

SC52703 RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO ISLAS MALVINAS ETAPA 2 - CUENCA B DRSO - 2015 761 Puerto Argentino Asentamiento 1.644 0,108 0 Con Servicio - ESTEBAN ECHEVERRÍA - EE 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

SC70234 RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2A - ZONA III
DRSO - 2015 762 San Agustín Asentamiento 2.408 0,245 2 >2028

O. Secundaria

O. Básica
ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 168,16 1.204           0,245 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     168,16                                                     168,16 168,16           A definir

SC70137  MONTE GRANDE 4 (ALTOS 1) DRSO - 2015 763 Santa Evita Asentamiento 100 0,031 2 2.027 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 21,39 50                0,031 686,00 PROYECTO A ELABORAR                  21,39                  21,39            21,39   21,39             A definir

SC52702 RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO ISLAS MALVINAS ETAPA 2 - CUENCA A DRSO - 2015 764 Malvinas Asentamiento 583 0,055 0 Con Servicio - ESTEBAN ECHEVERRÍA - EE 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

SC70150

SC70235

RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2B

RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2A - ZONA IV
DRSO - 2015 765 San Pantaleón Asentamiento 1.326 0,410 2 >2028

O. Secundaria

O. Secundaria

O. Básica

O. Básica

ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 281,12 663              0,410 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     281,12                                                     281,12 281,12           A definir

S/P3 Villa Altube 1 DRN - NP 766 Parque Jardín II Asentamiento 314 0,009 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 6,07 157              0,009 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         6,07                                                         6,07 6,07               AYSA

SC70076 Red Secundaria Solano Sur (Ex. Solano Sur 1 y 2) DRSE - 2015 768 Los Eucaliptos de Solano Asentamiento 634 0,052 2 2.026 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 35,48 317              0,052 686,00 LICITACIÓN                35,48                    35,48            35,48   35,48             AYSA

SC70008 RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO SAN JOSÉ 3 y 5 DRSO - 2015 772 Ocho de Agosto Villa 274 0,010 0 Con Servicio - ALMIRANTE BROWN - AB 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

OC384 LOS CEDROS - ALTOS DE LAFERRERE DRO - 2015 774 Villa Polledo Asentamiento 569 0,024 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

OC384
Los Cedros - Altos de Laferrere (Ex. Almeira, Cristina, Los cedros 1,2 y 3, Barrio YPF, Altos Laferrere Noroeste y Sudoeste, Venecia, Laferrere Norte, Este y 

Oeste 1 y 2 y Laferrere 2 y 3)
DRO - 2015 776 San José Asentamiento 93 0,012 1 2.024 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 8,48 47                0,012 686,00 FINALIZADA              8,48                          8,48              8,48   8,48               A definir

S/P3 Reja Grande DRO - NP 777 Reja Grande II Asentamiento 88 0,010 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 6,55 44                0,010 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         6,55                                                         6,55 6,55               A definir

S/P3 0 DRO - 2015 778 El Progreso Asentamiento 130 0,034 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 23,64 65                0,034 686,00 PROY A ELABOR                       23,64                                                       23,64 23,64             A definir

OC70143 RED SECUNDARIA CLOACAL ÁREAS L DRO - 2015 780 Primavera II Asentamiento 1.155 0,208 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 142,46 578              0,208 686,00 PROY en ELAB                     142,46                                                     142,46 142,46           SISU

OC70228 RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTOR MARTÍN RODRÍGUEZ ETAPA 2 - CUENCA III DRO - 2015 781 La Esperanza Asentamiento 766 0,082 2 2.027 O. Secundaria ITUZAINGO Expansión IT 56,05 383              0,082 686,00 PROY ELABOR                  56,05                  56,05            56,05   56,05             BID - 

PROVINCIA

SC70076 RED SECUNDARIA CLOACAL - SOLANO SUR DRSE - NP 782 Arroyo Las Piedras Sur Asentamiento 668 0,101 2 2.026 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 69,52 334              0,101 686,00 LICITACIÓN                69,52                    69,52            69,52   69,52             A definir

SC70135 RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA B DRSO - 2015 783 San Nicolás Asentamiento 268 0,078 2 2.028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 53,41 134              0,078 686,00 PROYECTO A ELABORAR                    53,41                53,41            53,41   53,41             A definir

OC70158 Castillo 3 DRO - 2015 784 Lusitano Asentamiento 103 0,004 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 2,75 52                0,004 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                         2,75                                                         2,75 2,75               A definir

SC70150 RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2B DRSO - 2015 785 El Gauchito Gil Asentamiento 737 0,090 2 >2028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 61,96 369              0,090 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       61,96                                                       61,96 61,96             A definir

S/P3 Anderson DRO - NP 786 Anderson Asentamiento 560 0,077 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 52,93 280              0,077 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       52,93                                                       52,93 52,93             A definir

SC3501 TERMINACIÓN COLECTOR ESTE RAMAL NORTE - TRAMOS II Y III (ETAPA 1A) DRSE - 2015 787 Barracas de Cambaceres Asentamiento 1.566 0,097 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

SC70368

S/P3

RSC a regularizar "Parque Americano"

Guernica III
DRSO - NP 788 Parque Americano Asentamiento 7.971 1,224 1

2024

>2028
O. Secundaria PRESIDENTE PERÓN Expansión PPE 839,59 3.986           1,224 686,00

FINALIZADA 

PROYECTO A ELABORAR
                    839,59                                                     839,59 839,59           A definir

S/P3 0 DRN - 2015 790 Alge II Asentamiento 100 0,004 2 >2028 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 3,05 50                0,004 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         3,05                                                         3,05 3,05               A definir

S/P3 0 DRO - 2015 791 Los Vagones Asentamiento 110 0,007 2 2.027 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 5,12 55                0,007 686,00 PROYECTO A ELABORAR                    5,12                    5,12              5,12   5,12               A definir

S/P3 Villa Altube 1 DRN - NP 793 Parque Jardín Asentamiento 173 0,005 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 3,35 87                0,005 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         3,35                                                         3,35 3,35               AYSA

OC504/ OC70190 La Loma Norte DRO - 2015 794 Villa Adriana Villa 207 0,005 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 7,56 207              0,005 1638,45 PROYECTO EN ELABORACION                         7,56                                                         7,56 7,56               A definir

SC70116 RED SECUNDARIA CLOACAL LA SALADA SUR DRSO - 2015 805 Sin Nombre Asentamiento 387 0,102 2 2.024 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 69,85 194              0,102 686,00 EN EJECUCIÓN            69,85                        69,85            69,85   69,85             AYSA

S/P3 Las Lomas DRSO - NP 806 Las Lomas Asentamiento 7.123 0,896 2 >2028 O. Secundaria PRESIDENTE PERÓN Expansión PPE 614,46 3.562           0,896 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     614,46                                                     614,46 614,46           A definir

SC70324 Numancia I A (Ex Numancia I) DRSO - NP 811 Hospital Guernica Asentamiento 489 0,057 2 2.023 O. Secundaria PRESIDENTE PERÓN Expansión PPE 39,03 245              0,057 686,00 EN EJECUCIÓN          39,03                        39,03                                 39,03   39,03             A definir

S/P3 Gobernador Costa II DRSE - NP 817 Tres de Mayo Asentamiento 1.872 0,236 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 161,78 936              0,236 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     161,78                                                     161,78 161,78           A definir

S/P3 Pablo Nogués 2 DRN - NP 823 Olivos II Asentamiento 37 0,001 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 0,99 19                0,001 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         0,99                                                         0,99 0,99               A definir

OC70228

OC70227

RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTOR MARTÍN RODRÍGUEZ ETAPA 2 - CUENCA III

RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTOR MARTÍN RODRÍGUEZ ETAPA 2 - CUENCA II
DRO - 2015 824 Nuevo San Alberto Asentamiento 242 0,075 2 2.027

O. Secundaria

O. Secundaria 
ITUZAINGO Expansión IT 51,52 121              0,075 686,00

PROY. REALIZADO

EN EJECUCIÓN
                 51,52                  51,52            51,52   51,52             AYSA

S/P3 Reja Grande DRO - NP 826 Lomas Verdes II Asentamiento 98 0,064 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 43,75 49                0,064 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       43,75                                                       43,75 43,75             A definir

S/P3 Numancia II DRSO - NP 827 San Martín Asentamiento 1.470 0,159 2 >2028 O. Secundaria PRESIDENTE PERÓN Expansión PPE 109,18 735              0,159 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     109,18                                                     109,18 109,18           A definir

S/P3 San Cayetano 2 DRO - NP 829 Malaver Asentamiento 114 0,011 2 >2028
O. Secundaria

O. Secundaria

O. Secundaria

MORENO Expansión MNO 7,27 57                0,011 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         7,27                                                         7,27 7,27               A definir

S/P3 Reja Grande DRO - NP 831 Reja Grande II Asentamiento 153 0,033 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 22,52 77                0,033 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       22,52                                                       22,52 22,52             A definir

SC656 RED SECUNDARIA CLOACAL FIORITO 2 DRSO - 2015 832 General Conesa y Campana Villa 276 0,007 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

S/P3 Numancia II DRSO - NP 834 Estación Numancia Asentamiento 3.409 0,680 2 >2028 O. Secundaria PRESIDENTE PERÓN Expansión PPE 466,58 1.705           0,680 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     466,58                                                     466,58 466,58           A definir

SC70012 Red Secundaria Cloacal - Barrio Claypole 2 DRSO - 2015 836 Barrio San Jerónimo Asentamiento 85 0,006 2 2.027 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 4,25 43                0,006 686,00 PROY ELABOR                    4,25                    4,25              4,25   4,25               AYSA

SC70009 RED SECUNDARIA CLOACAL SAN JOSÉ 5 DRSO - 2015 838 Barrio Asunción Asentamiento 121 0,007 0 Con Servicio - ALMIRANTE BROWN - AB 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

S/P3 0 DRO - 2015 842 Veintisiete de Octubre Asentamiento 201 0,020 2 2.025 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 13,39 101              0,020 686,00 PROYECTO A ELABORAR              13,39                      13,39            13,39   13,39             SISU

SC70151 RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2C DRSO - 2015 843 Santa Adela y Santa Teresita Asentamiento 138 0,019 2 >2028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 13,10 69                0,019 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       13,10                                                       13,10 13,10             A definir

S/P3 Anderson DRN - NP 845 Don Máximo Asentamiento 652 0,019 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 13,37 326              0,019 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       13,37                                                       13,37 13,37             AYSA

NC70181 RED SECUNDARIA CLOACAL BELLA VISTA 1 - CUENCA 1 DRN - NP 848 San Ambrosio II Asentamiento 394 0,139 2 2.025 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 95,28 197              0,139 686,00 EN EJECUCIÓN              95,28                      95,28            95,28   95,28             BID 2° y 3° 

Cordón

0 DRN - NP 850 Santa María Asentamiento 123 0,009 0 Con Servicio - SAN MIGUEL - SMI 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

NC526 RED SECUNDARIA CLOACAL RECONQUISTA RESTO - ZONAS 8, 9, 11 y 12 DRN - 2015 853 Andalucía Villa 156 0,022 2 2.025 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 36,20 156              0,022 1638,45 PROYECTO A ELABORAR              36,20                      36,20            36,20   36,20             A definir

SC70117 RED SECUNDARIA CLOACAL SAN SEBASTIAN 1 DRSO - 2015 857 La Paz II Asentamiento 446 0,035 2 >2028 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 24,16 223              0,035 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       24,16                                                       24,16 24,16             AYSA

NC70177 RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA MARÍA 3 - CUENCA 2 DRN - NP 859 Cuartel II Asentamiento 2.061 0,015 2 2.025 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 10,10 1.031           0,015 686,00 EN EJECUCION              10,10                      10,10            10,10   10,10             BID 2° y 3° 

Cordón

NC510

NC70164

RED SECUNDARIA CLOACAL SUAREZ ESTE 2A Y LA CARCOVA A RPC JLS ESTE

RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO NUEVO 
DRN - 2015 861 Barrio Nuevo Asentamiento 1.357 0,189 1 >2028 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 129,76 679              0,189 686,00

EN EJECUCION

PROYECTO A ELABORAR
                    129,76                                                     129,76 129,76           

BID PROVINCIA

AYSA

OC70080 RED SECUNDARIA CLOACAL SOTO DRO - 2015 862 Villegas Villa 147 0,007 0 Con Servicio - HURLINGHAM - HU 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

OC70159 Castillo 4 DRO - 2015 865 El Torero Asentamiento 897 0,050 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 34,10 449              0,050 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       34,10                                                       34,10 34,10             A definir

SC70238 RED SECUNDARIA CLOACAL OBRERO NORTE M4 RESTO DRSE - 2015 866 Viaducto Villa 104 0,005 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

OC70233 RED SECUNDARIA CLOACAL A COLECTOR JOHNSTON - CUENCA 3 DRO - 2015 867 Cristo Obrero Villa 73 0,002 2 2.025 O. Secundaria HURLINGHAM Expansión HU 3,13 73                0,002 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                3,13                        3,13              3,13   3,13               A definir

OC486 RED SECUNDARIA CLOACAL SUBCUENCA 1 ESTE Y SUBETAPA I A II DRO - 2015 869 Del Río Villa 40 0,002 0 Con Servicio - HURLINGHAM - HU 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

OC70074 RED SECUNDARIA CLOACAL WILLIAM MORRIS RESTO DRO - 2015 870 La Chimenea Asentamiento 215 0,013 0 Con Servicio - HURLINGHAM - HU 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

SC368 RED SECUNDARIA CLOACAL SAN JAVIER ESTE DRSO - 2015 871 Martín Arín Asentamiento 376 0,010 0 Con Servicio - ALMIRANTE BROWN - AB 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

S/P3 0 DRN - 2015 872 San Luis Asentamiento 389 0,033 2 >2028 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 22,89 195              0,033 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       22,89                                                       22,89 22,89             A definir

S/P3 Barrio Salamanca DRO - 2015 873 Armonía Asentamiento 244 0,124 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 85,13 122              0,124 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       85,13                                                       85,13 85,13             A definir

OC469 RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO NORTE DRO - 2015 874 Parque Quirno II Asentamiento 40 0,006 0 Con Servicio - HURLINGHAM - HU 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

S/P3 San Francisco DRSE - NP 877 San Francisco Chico Asentamiento 796 0,050 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 34,20 398              0,050 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       34,20                                                       34,20 34,20             A definir

S/P3 0 DRO - 2015 882 El Progreso Villa 249 0,005 1 2.025 O. Secundaria HURLINGHAM Expansión HU 8,70 249              0,005 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                8,70                        8,70              8,70   8,70               A definir

SC513 RED SECUNDARIA DE CLOACA VILLA FIORITO 1 PROM. DRSO - 2015 886 Soledad Asentamiento 614 0,033 2 2.024 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 22,74 307              0,033 686,00 FINALIZADA            22,74                        22,74            22,74   22,74             PROMEBA

S/P3 0 DRN - NP 887 El Faro Asentamiento 162 0,013 1 2.024 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 9,15 81                0,013 686,00 PROYECTO A ELABORAR              9,15                          9,15              9,15   9,15               A definir

S/P3 Resto Sur 2 (Barrio El Ñandú) DRO - 2015 888 Dos de Abril Asentamiento 866 0,114 2 2.028 O. Secundaria HURLINGHAM Expansión HU 78,33 433              0,114 686,00 PROYECTO A ELABORAR                    78,33                78,33            78,33   78,33             A definir

OC70080 RED SECUNDARIA CLOACAL SOTO DRO - 2015 891 San Damián Asentamiento 717 0,031 0 Con Servicio - HURLINGHAM - HU 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  SISU

OC70233 RED SECUNDARIA CLOACAL A COLECTOR JOHNSTON - CUENCA 3 DRO - 2015 893 Barrio Mitre Asentamiento 68 0,002 2 2.025 O. Secundaria HURLINGHAM Expansión HU 1,27 34                0,002 686,00 PROYECTO A ELABORAR                1,27                        1,27              1,27   1,27               A definir

SC70060 RED SECUNDARIA LAPRIDA-LA VERA M1 DRSE - 2015 896 La Vera Villa 510 0,063 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

OC486 RED SECUNDARIA CLOACAL SUBCUENCA 1 ESTE Y SUBETAPA I A II DRO - 2015 897 Larrea Villa 95 0,002 0 Con Servicio - MORON - MOR 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

S/P3 San Francisco DRSE - NP 898 Cura Brochero Asentamiento 315 0,028 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 19,16 158              0,028 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       19,16                                                       19,16 19,16             A definir

OC380 RED SECUNDARIA CLOACAL ROCA II DRO - 2015 899 Libertad Asentamiento 297 0,014 0 Con Servicio - HURLINGHAM - HU 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

OC469 RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO NORTE DRO - 2015 902 Nuevo Parque Quirno Asentamiento 80 0,028 0 Con Servicio - HURLINGHAM - HU 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -
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Anexo B Plan Director de Barrios Populares – DESAGÜES CLOACALES
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Plan Director de Barrios Populares - CLOACA INFORME
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Año Total período

Períodos 
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OC70178 RED SECUNDARIA CLOACAL A COLECTOR SOTO - 2° ETAPA DRO - 2015 903 Los Patitos Asentamiento 71 0,009 1 2.024 O. Secundaria HURLINGHAM Expansión HU 6,35 36                0,009 686,00 PROYECTO A ELABORAR              6,35                          6,35              6,35   6,35               A definir

OC366 RED SECUNDARIA AREA 1. PARTIDO DE HURLINGHAM DRO - 2015 904 Malarredo II Villa 46 0,001 0 Con Servicio - HURLINGHAM - HU 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

0 DRO - 2015 905 El Mástil Asentamiento 39 0,001 1 2.024 O. Secundaria HURLINGHAM Expansión HU 0,71 20                0,001 686,00 PROYECTO A ELABORAR              0,71                          0,71              0,71   0,71               SISU

S/P3 0 DRO - 2015 907 La Juanita Asentamiento 162 0,011 1 2.024 O. Secundaria HURLINGHAM Expansión HU 7,85 81                0,011 686,00 PROYECTO A ELABORAR              7,85                          7,85              7,85   7,85               A definir

OC70232 RED SECUNDARIA CLOACAL A COLECTOR JOHNSTON - CUENCA 2 DRO - 2015 908 La Floresta Villa 56 0,001 2 2.025 O. Secundaria HURLINGHAM Expansión HU 1,85 56                0,001 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                1,85                        1,85              1,85   1,85               A definir

S/P3 El Vergel DRO - NP 909 El Vergel Asentamiento 553 0,158 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 108,23 277              0,158 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     108,23                                                     108,23 108,23           A definir

0 DRO - NP 910 Santa Elena Asentamiento 383 0,051 0 Con Servicio - MORENO - MNO 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

S/P3 0 DRO - 2015 911 Los Vagones de Tablada Asentamiento 195 0,023 2 2.026 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 16,07 98                0,023 686,00 PROYECTO A ELABORAR                16,07                    16,07            16,07   16,07             A definir

S/P3 San Alberto DRO - NP 912 Cinco de Enero Asentamiento 3.429 0,357 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 245,20 1.715           0,357 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     245,20                                                     245,20 245,20           A definir

S/P3 0 DRO - NP 913 Las Catonas Asentamiento 173 0,017 1 2.026 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 11,33 87                0,017 686,00 PROYECTO A ELABORAR                11,33                    11,33            11,33   11,33             A definir

S/P3 La Reja DRO - NP 914 Atalaya Asentamiento 2.734 0,484 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 331,76 1.367           0,484 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     331,76                                                     331,76 331,76           A definir

S/P3 San Francisco DRSE - NP 915 La Fiat Asentamiento 158 0,012 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 7,93 79                0,012 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         7,93                                                         7,93 7,93               A definir

OC379 RED SECUNDARIA CLOACAL ROCA I DRO - 2015 916 La Esperanza II Asentamiento 191 0,018 0 Con Servicio - HURLINGHAM - HU 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

S/P3 20 de Junio DRN - NP 919 Vucetich II Asentamiento 76 0,003 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 2,27 38                0,003 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         2,27                                                         2,27 2,27               AYSA

S/P3 Jardines DRO - NP 921 Seminario Asentamiento 340 0,033 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 22,69 170              0,033 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       22,69                                                       22,69 22,69             A definir

OC70220 RED SECUNDARIA CLOACAL SAN CAYETANO I DRO - NP 922 Los Mirasoles Asentamiento 49 0,003 0 Con Servicio - MORENO - MNO 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

OC70243 RED SECUNDARIA CLOACAL MARILÓ RESTO 3 DRO - NP 923 Mariló Asentamiento 182 0,014 2 2.027 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 9,74 91                0,014 686,00 EN EJECUCION                    9,74                    9,74              9,74   9,74               BID PROVINCIA

OC70243 RED SECUNDARIA CLOACAL MARILÓ RESTO 3 DRO - NP 925 Pages Asentamiento 104 0,033 2 2.027 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 22,56 52                0,033 686,00 EN EJECUCION                  22,56                  22,56            22,56   22,56             BID PROVINCIA

S/P3 0 DRO - NP 926 Villanueva Asentamiento 3.065 0,459 2 2.023 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 314,77 1.533           0,459 686,00 PROYECTO EN ELAB        314,77                      314,77                               314,77   314,77           SISU

S/P3 0 DRO - NP 927 El Reencuentro Asentamiento 1.107 0,192 2 2.023 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 131,55 554              0,192 686,00 PROYECTO EN ELAB        131,55                      131,55                               131,55   131,55           SISU

S/P3 0 DRO - NP 928 Veintitrés de Diciembre Asentamiento 1.772 0,461 2 2.024 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 316,53 886              0,461 686,00 PROYECTO EN ELAB          105,51        105,51        105,51                  316,53          316,53   316,53           SISU

S/P3 25 de Mayo - Etapa 1, 2 y 3 DRO - NP 930 Fondo 25 de Mayo Asentamiento 156 0,047 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 32,37 78                0,047 686,00 PROYECTO ELABORADO                       32,37                                                       32,37 32,37             A definir

S/P3 San Cayetano 2 DRO - NP 931 Aberastury Asentamiento 410 0,101 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 69,40 205              0,101 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       69,40                                                       69,40 69,40             A definir

SC70341 RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO BROWN 1 M2 DRSO - 2015 932 Dos de Mayo Asentamiento 285 0,065 2 2.023 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 44,50 143              0,065 686,00 EN EJECUCION          44,50                        44,50                                 44,50   44,50             FONPLATA

S/P3 0 DRO - NP 933 Santa Paula I Asentamiento 314 0,035 2 2.024 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 24,15 157              0,035 686,00 PROYECTO A ELABORAR            24,15                        24,15            24,15   24,15             SISU

NC70039 RED SECUNDARIA CLOACAL LOMAS DEL TALAR ESTE DRN - 2015 934 Bolívar y Tedín Asentamiento 100 0,016 2 2.024 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 11,11 50                0,016 686,00 PROYECTO A ELABORAR            11,11                        11,11            11,11   11,11             A definir

NC70091 Villa Rosa 2 DRN - NP 936 Belgrano y Chacabuco Asentamiento 498 0,061 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 42,01 249              0,061 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       42,01                                                       42,01 42,01             A definir

SC70012 Red Secundaria Cloacal - Barrio Claypole 2 DRSO - 2015 937 El Trébol Asentamiento 75 0,004 2 2.027 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 2,74 38                0,004 686,00 PROY ELABOR                    2,74                    2,74              2,74   2,74               AYSA

S/P3 San Francisco DRSE - NP 938 Los Pilares Asentamiento 837 0,066 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 45,48 419              0,066 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       45,48                                                       45,48 45,48             A definir

NC70039 RED SECUNDARIA CLOACAL LOMAS DEL TALAR ESTE DRN - 2015 940 Arroyo El Claro II Asentamiento 131 0,018 2 2.024 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 12,20 66                0,018 686,00 PROYECTO A ELABORAR            12,20                        12,20            12,20   12,20             A definir

S/P3 Santa Rosa DRSE - NP 943 La Tosquera Asentamiento 1.121 0,050 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 34,47 561              0,050 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       34,47                                                       34,47 34,47             A definir

OC70280 RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES EN REDES CLOACALES EXISTENTES TRUJUI ETAPA 4 DRO - NP 944 Santa Paula II Asentamiento 155 0,008 2 2.023 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 5,63 78                0,008 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN            5,63                          5,63                                   5,63   5,63               A definir

NC70142 RED SECUNDARIA CLOACAL SUAREZ OESTE RESTO DRN - 2015 945 Nueve de Julio Asentamiento 3.334 0,083 2 2.026 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 57,22 1.667           0,083 686,00 EN EJECUCION                57,22                    57,22            57,22   57,22             BID - 

PROVINCIA

S/P3 Anderson DRO - NP 947 2 de abril Asentamiento 222 0,067 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 46,24 111              0,067 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       46,24                                                       46,24 46,24             A definir

S/P3 San Cayetano 2 DRO - NP 949 San Cayetano Asentamiento 377 0,040 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 27,30 189              0,040 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       27,30                                                       27,30 27,30             A definir

OC70233 RED SECUNDARIA CLOACAL A COLECTOR JOHNSTON - CUENCA 3 DRO - 2015 950 Diecisiete de Agosto Asentamiento 48 0,002 2 2.025 O. Secundaria HURLINGHAM Expansión HU 1,26 24                0,002 686,00 PROYECTO A ELABORAR                1,26                        1,26              1,26   1,26               A definir

S/P3 Reja Grande DRO - NP 951 San Enrique Asentamiento 426 0,090 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 61,98 213              0,090 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       61,98                                                       61,98 61,98             A definir

OC70224

OC70230

RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTOR 9 DE SEPTIEMBRE - CUENCA II

RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTOR MARTÍN RODRÍGUEZ ETAPA 2 - CUENCA I DRO - 2015 952 El Culto Asentamiento 98 0,015 2 >2028
O. Secundaria

O. Secundaria
ITUZAINGO Expansión IT 10,21 49                0,015 686,00

PROY ELABOR

PROY ELABOR
                      10,21                                                       10,21 10,21             AYSA

OC70227 RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTOR MARTÍN RODRÍGUEZ ETAPA 2 - CUENCA II DRO - 2015 953 Nueve de Julio Asentamiento 271 0,023 2 2.024 O. Secundaria ITUZAINGO Expansión IT 15,49 136              0,023 686,00 EN EJECUCION            15,49                        15,49            15,49   15,49             AYSA

S/P3 Santa Rosa DRSE - NP 955 Paysandú Asentamiento 451 0,139 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 95,37 226              0,139 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       95,37                                                       95,37 95,37             A definir

OC70223 RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTOR 9 DE SEPTIEMBRE - CUENCA I DRO - 2015 956 El Martillazo I Asentamiento 76 0,007 2 >2028
O. Básica

O. Secundaria
ITUZAINGO Expansión IT 4,58 38                0,007 686,00 PROY ELABOR                         4,58                                                         4,58 4,58               AYSA

OC70228 RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTOR MARTÍN RODRÍGUEZ ETAPA 2 - CUENCA III DRO - 2015 957 Amigos de 2 de Febrero Asentamiento 150 0,007 2 2.027 O. Secundaria ITUZAINGO Expansión IT 4,92 75                0,007 686,00 PROY ELABOR                    4,92                    4,92              4,92   4,92               BID - 

PROVINCIA

OC70081 RED SECUNDARIA CLOACAL ETAPA 1 RESTO DRO - 2015 959 Santa Rita Asentamiento 148 0,025 0 Con Servicio - ITUZAINGO - IT 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

S/P3 Gobernador Costa I DRSE - NP 960 Humahuaca Asentamiento 219 0,022 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 14,84 110              0,022 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       14,84                                                       14,84 14,84             A definir

S/P3 Santa Rosa DRSE - NP 961 Suecia y Berna Asentamiento 244 0,102 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 69,95 122              0,102 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       69,95                                                       69,95 69,95             A definir

OC70080 RED SECUNDARIA CLOACAL SOTO DRO - 2015 962 El Molino Asentamiento 213 0,023 0 Con Servicio - HURLINGHAM - HU 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

SC70108            SC70109
RED SECUNDARIA CLOACAL LLAVALLOL 1

RED SECUNDARIA CLOACAL LLAVALLOL 2
DRSO - 2015 963 Victoria Asentamiento 74 0,007 2 2.027

O. Secundaria

O. Secundaria
LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 4,76 37                0,007 686,00

PROYECTO EN ELABORACIÓN

PROYECTO ELABORADO
                   4,76                    4,76              4,76   4,76               AYSA

NC70146 RED SECUNDARIA CLOACAL LOMAS DEL TALAR OESTE - ZONA B DRN - 2015 967 Arroyo El Claro IV Asentamiento 55 0,005 2 2.024 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 3,42 28                0,005 686,00 PROYECTO A ELABORAR              3,42                          3,42              3,42   3,42               A definir

NC70146 RED SECUNDARIA CLOACAL LOMAS DEL TALAR OESTE - ZONA B DRN - 2015 968 Lavalle y Perna Asentamiento 270 0,017 2 2.024 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 11,98 135              0,017 686,00 PROYECTO A ELABORAR            11,98                        11,98            11,98   11,98             A definir

S/P3 Santa Rosa DRSE - NP 969 Villa María Asentamiento 361 0,030 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 20,57 181              0,030 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       20,57                                                       20,57 20,57             A definir

S/P3 Santa Rosa DRSE - NP 970 Los Coquis Asentamiento 298 0,054 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 37,36 149              0,054 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       37,36                                                       37,36 37,36             A definir

S/P3 Gobernador Costa I DRSE - NP 971 La Esperanza II Asentamiento 357 0,034 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 23,26 179              0,034 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       23,26                                                       23,26 23,26             A definir

OC70231 RED SECUNDARIA CLOACAL UN TECHO PARA TODOS M2 DRO - 2015 974 Tierra y Libertad Asentamiento 876 0,078 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

S/P3 25 de Mayo - Etapa 1, 2 y 3 DRO - NP 977 Juan Domingo Perón II Asentamiento 810 0,227 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 155,80 405              0,227 686,00 PROYECTO ELABORADO                     155,80                                                     155,80 155,80           A definir

S/P3 0 DRO - 2015 979 Juan Pedro Rolón Asentamiento 320 0,021 1 2.024 O. Secundaria HURLINGHAM Expansión HU 14,73 160              0,021 686,00 PROYECTO A ELABORAR            14,73                        14,73            14,73   14,73             A definir

S/P3 Grand Bourg 4 DRN - NP 980 Descartes y José de San Martín Asentamiento 172 0,010 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 6,78 86                0,010 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         6,78                                                         6,78 6,78               A definir

S/P3 0 DRO - NP 982 Parque San Carlos Asentamiento 687 0,146 2 2.024 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 100,39 344              0,146 686,00 PROYECTO A ELABORAR          100,39                      100,39          100,39   100,39           SISU

S/P3 0 DRO - 2015 984 Pasaje Güemes Villa 42 0,002 1 2.025 O. Secundaria HURLINGHAM Expansión HU 3,10 42                0,002 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                3,10                        3,10              3,10   3,10               A definir

OC70233 RED SECUNDARIA CLOACAL A COLECTOR JOHNSTON - CUENCA 3 DRO - 2015 986 Mitre Asentamiento 48 0,006 2 2.025 O. Secundaria HURLINGHAM Expansión HU 3,81 24                0,006 686,00 PROYECTO A ELABORAR                3,81                        3,81              3,81   3,81               A definir

S/P3 El Quijote DRO - NP 988 El Quijote Asentamiento 759 0,157 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 107,57 380              0,157 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     107,57                                                     107,57 107,57           A definir

S/P3 Gobernador Costa I DRSE - NP 989 Dos de Febrero Asentamiento 1.145 0,111 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 76,35 573              0,111 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       76,35                                                       76,35 76,35             A definir

OC70232 RED SECUNDARIA CLOACAL A COLECTOR JOHNSTON - CUENCA 2 DRO - 2015 991 Malarredo 1 Villa 52 0,004 2 2.025 O. Secundaria HURLINGHAM Expansión HU 6,65 52                0,004 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                6,65                        6,65              6,65   6,65               A definir

SC70097

SC70098

Red Secundaria Cloacal Tranquila, Alianza

Red Secundaria Cloacal Barrio Canal Maciel
DRSE - 2015 992 Isla Maciel Villa 2.727 0,129 1 >2028

O. Secundaria

O. Secundaria
AVELLANEDA Expansión AV 211,27 2.727           0,129 1638,45

PROY. A ELABORAR

PROY. A ELABORAR
                    211,27                                                     211,27 211,27           SISU

S/P3
Villa Iglesias 1

Yeí Porá
DRN - NP 993 Frino Asentamiento 347 0,071 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 48,75 174              0,071 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       48,75                                                       48,75 48,75             AYSA

S/P3 Gobernador Costa I DRSE - NP 995 Santa Rosa II Asentamiento 1.359 0,136 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 93,13 680              0,136 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       93,13                                                       93,13 93,13             A definir

NC70210 Cuenca del Arroyo Basualdo-Horquetas DRN - NP 996 Santa Elena Asentamiento 193 0,030 2 2.026 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 20,72 97                0,030 686,00 EN EJECUCION                20,72                    20,72            20,72   20,72             DIPAC

S/P3 Tortuguitas 1 DRN - NP 1002 San José Asentamiento 253 0,029 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 19,72 127              0,029 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       19,72                                                       19,72 19,72             A definir

SC70008 RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO SAN JOSÉ 3 y 5 DRSO - 2015 1006 Diecisiete de Noviembre Asentamiento 560 0,039 0 Con Servicio - ALMIRANTE BROWN - AB 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

S/P3 Tortuguitas 1 DRN - NP 1007 San Lucas Asentamiento 191 0,014 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 9,93 96                0,014 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         9,93                                                         9,93 9,93               A definir

S/P3 Gobernador Costa I DRSE - NP 1009 Nueve de Febrero Asentamiento 1.098 0,113 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 77,81 549              0,113 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       77,81                                                       77,81 77,81             A definir

S/P3 San Nicolás DRSE - NP 1010 La Fábrica Asentamiento 192 0,006 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 3,97 96                0,006 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         3,97                                                         3,97 3,97               A definir

SC513 RED SECUNDARIA DE CLOACA VILLA FIORITO 1 PROM. DRSO - 2015 1011 DAM Asentamiento 765 0,043 2 2.025 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 29,48 383              0,043 686,00 FINALIZADA              29,48                      29,48            29,48   29,48             PROMEBA

SC70085 RED SECUNDARIA CLOACAL DIAMANTE OESTE DRSE - 2015 1012 Villa Jardín Asentamiento 7.623 0,463 2 >2028 O. Secundaria LANUS Expansión LN 317,74 3.812           0,463 686,00 PROY en ELAB                     317,74                                                     317,74 317,74           A definir

SC617 Red SECUNDARIA Obrero Norte M3 DRSE - 2015 1013 Madariaga Asentamiento 479 0,030 1 2.025 O. Secundaria AVELLANEDA Expansión AV 20,37 240              0,030 686,00 PROYECTO A ELABORAR              20,37                      20,37            20,37   20,37             A definir

SC70343 RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIOS Lanús DRSE - 2015 1014 Gaita Asentamiento 365 0,013 2 2.027 O. Secundaria LANUS Expansión LN 9,25 183              0,013 686,00 PROYECTO A ELABORAR                    9,25                    9,25              9,25   9,25               A definir

NC70088 Alberti 2 (Incluye Barrio Los Cachorros) DRN - NP 1021 San Cayetano Asentamiento 184 0,409 2 2.028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 280,67 92                0,409 686,00 PROYECTO A ELABORAR                  280,67              280,67          280,67   280,67           A definir

S/P3 B° Tierras Altas DRN - NP 1022 Pech Asentamiento 2.211 0,191 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 131,32 1.106           0,191 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     131,32                                                     131,32 131,32           A definir

OC70283 RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIOS La Matanza 3 DRO - 2015 1023 Alberti Villa 811 0,019 2 2.025 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 31,49 811              0,019 1638,45 PROYECTO A ELABORAR              31,49                      31,49            31,49   31,49             AYSA

OC376 RED SECUNDARIA CLOACAL LOMA HERMOSA NORTE Y ESCALADA "A" DRO - 2015 1025 Once de Septiembre Asentamiento 109 0,007 1 2.024 O. Secundaria TRES DE FEBRERO Expansión TF 4,74 55                0,007 686,00 FINALIZADA              4,74                          4,74              4,74   4,74               A definir

OC376 RED SECUNDARIA CLOACAL LOMA HERMOSA NORTE Y ESCALADA "A" DRO - 2015 1026 Rayito de Sol Asentamiento 582 0,020 2 2.024 O. Secundaria TRES DE FEBRERO Expansión TF 13,45 291              0,020 686,00 FINALIZADA            13,45                        13,45            13,45   13,45             A definir

OC376 RED SECUNDARIA CLOACAL LOMA HERMOSA NORTE Y ESCALADA "A" DRO - 2015 1028 Puerta 8 Villa 595 0,015 1 2.025 O. Secundaria TRES DE FEBRERO Expansión TF 25,09 595              0,015 1638,45 FINALIZADA              25,09                      25,09            25,09   25,09             SISU

S/P3 Las Pinas DRO - NP 1032 La Porteña Asentamiento 824 0,204 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 140,25 412              0,204 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     140,25                                                     140,25 140,25           A definir

OC464 RED SECUNDARIA CLOACAL B° LA ESPERANZA DRO - 2015 1033 Esperanza Asentamiento 1.141 0,046 2 2.026 O. Secundaria TRES DE FEBRERO Expansión TF 31,79 571              0,046 686,00 PROY A ELABOR                31,79                    31,79            31,79   31,79             A definir

SC328 RED SECUNDARIA WILDE SUR DRSE - 2015 1035 Lealtad y Justicia Asentamiento 1.796 0,155 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

S/P3 0 DRSE - 2015 1036 Azul Asentamiento 1.202 0,017 2 >2028 O. Secundaria AVELLANEDA Expansión AV 11,36 601              0,017 686,00 PROY A ELABOR                       11,36                                                       11,36 11,36             A definir

S/P3 Gobernador Costa II DRSE - NP 1039 Trece de Octubre Asentamiento 1.024 0,070 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 48,01 512              0,070 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       48,01                                                       48,01 48,01             A definir

S/P3 Numancia I Resto DRSO - NP 1040 Numancia Norte Asentamiento 2.350 0,380 2 >2028 O. Secundaria PRESIDENTE PERÓN Expansión PPE 260,39 1.175           0,380 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     260,39                                                     260,39 260,39           A definir

SC70062 RED SECUNDARIA CLOACAL FOCO MURGUIONDO DRSE - 2015 1042 El Fortín Asentamiento 639 0,047 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

SC70206 RED SECUNDARIA CLOACAL OBRERO NORTE M4 DRSE - 2015 1044 Honor y Dignidad Asentamiento 660 0,039 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

S/P3 Caraza 2 - Subcuenca Acuba - Resto DRSE - 2015 1047 ACUBA Asentamiento 3.480 0,139 2 2.026 O. Secundaria LANUS Expansión LN 95,19 1.740           0,139 686,00 PROY en ELAB                95,19                    95,19            95,19   95,19             SISU

S/P3 RSC  "América Unida resto" DRSO - NP 1050 América Unida II Asentamiento 224 0,146 1 >2028 O. Secundaria PRESIDENTE PERÓN Expansión PPE 100,09 112              0,146 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     100,09                                                     100,09 100,09           A definir

SC70360 RED SECUNDARIA CLOACAL BROWN 1 M4 DRSO - 2015 1051 Nuevo Asentamiento 291 0,030 2 2.023 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 20,27 146              0,030 686,00 PROYECTO REALIZADO          20,27                        20,27                                 20,27   20,27             FONPLATA

NC70124 RED SECUNDARIA CLOACAL M. Savio Sur (Ex Maquinista Savio 3) DRN - NP 1053 Ovejero Chico II Asentamiento 325 0,028 2 >2028 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 19,07 163              0,028 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       19,07                                                       19,07 19,07             A definir

S/P3 Merlo VI DRO - NP 1056 San Eduardo Asentamiento 5.213 0,936 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 642,34 2.607           0,936 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                     642,34                                                     642,34 642,34           A definir

S/P3 San Rudecindo DRSE - NP 1058 Sin Nombre Asentamiento 44 0,003 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 2,32 22                0,003 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         2,32                                                         2,32 2,32               A definir

SC70356

SC70341

Red Secundaria Cloacal Brown 1 M1

Red Secundaria Cloacal Brown 1 M2
DRSO - 2015 1059 La Tranquera Asentamiento 219 0,057 2 2.023 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 39,39 110              0,057 686,00 EN EJECUCION          39,39                        39,39                                 39,39   39,39             FONPLATA

S/P3 Gobernador Costa I DRSE - NP 1060 San Jorge 2 Asentamiento 432 0,100 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 68,40 216              0,100 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       68,40                                                       68,40 68,40             A definir

S/P3 Grand Bourg 1 DRN - NP 1061 Eaton Asentamiento 515 0,063 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 43,13 258              0,063 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       43,13                                                       43,13 43,13             A definir

NC70200 Villa de Mayo 2 DRN - NP 1062 San José Asentamiento 75 0,002 2 2.024 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 1,68 38                0,002 686,00 EN EJECUCIÓN              1,68                          1,68              1,68   1,68               A definir

OC70168 RS BARRIO LAS ACHIRAS 1 Y 2 DRO - 2015 1063 Diecisiete de Noviembre Asentamiento 11.600 0,405 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 278,17 5.800           0,405 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                     278,17                                                     278,17 278,17           A definir

S/P3 Ing. Sourdeaux DRN - NP 1064 Guadalupe Asentamiento 354 0,013 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 9,18 177              0,013 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                         9,18                                                         9,18 9,18               A definir

S/P3 Ing. Sourdeaux DRN - NP 1067 San Calal Asentamiento 137 0,003 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 2,02 69                0,003 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                         2,02                                                         2,02 2,02               A definir

S/P3 Tortuguitas 1 DRN - NP 1068 El Cuadrado Asentamiento 191 0,012 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 8,06 96                0,012 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         8,06                                                         8,06 8,06               A definir

S/P3 Merlo III DRO - NP 1070 Lago del Bosque Asentamiento 519 0,141 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 97,05 260              0,141 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       97,05                                                       97,05 97,05             A definir

S/P3 Grand Bourg 3 DRN - NP 1071 San Antonio Asentamiento 97 0,005 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 3,23 49                0,005 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         3,23                                                         3,23 3,23               A definir

S/P3 Pablo Nogués 1 DRN - NP 1072 Bella Flor Asentamiento 372 0,022 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 14,82 186              0,022 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       14,82                                                       14,82 14,82             A definir

S/P3 20 de Junio DRN - NP 1073 Vucetich I Asentamiento 331 0,043 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 29,60 166              0,043 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       29,60                                                       29,60 29,60             AYSA

S/P3 San Luis DRN - NP 1079 Terminal 391 Asentamiento 334 0,025 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 16,88 167              0,025 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       16,88                                                       16,88 16,88             AYSA

S/P3 20 de Junio DRN - NP 1082 Estación Sol y Verde Asentamiento 185 0,012 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 8,46 93                0,012 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         8,46                                                         8,46 8,46               AYSA

NC70191 RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LA CHECHELA DRN - NP 1084 La Chechela Asentamiento 1.053 0,313 2 2.024 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 214,68 527              0,313 686,00 PROYECTO A ELABORAR          107,34        107,34                    214,68          214,68   214,68           A definir

S/P3 San Alberto DRO - NP 1086 Portugal Asentamiento 2.634 0,239 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 163,89 1.317           0,239 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     163,89                                                     163,89 163,89           A definir

S/P3 0 DRO - 2015 1087 París Villa 187 0,005 1 2.025 O. Secundaria TRES DE FEBRERO Expansión TF 8,76 187              0,005 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                8,76                        8,76              8,76   8,76               A definir

OC70257 RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSION SAN CARLOS DRO - NP 1089 Satélite II Asentamiento 2.219 0,174 0 Con Servicio - MORENO - MNO 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

S/P3 0 DRO - 2015 1090 Matienzo Villa 316 0,009 2 >2028 O. Secundaria TRES DE FEBRERO Expansión TF 14,55 316              0,009 1638,45 PROY A ELABOR                       14,55                                                       14,55 14,55             A definir

S/P3 Villa El matadero DRSE - 2015 1091 El Monte Villa 1.800 0,170 2 2.027 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 278,94 1.800           0,170 1638,45 PROY A ELABOR                278,94                278,94          278,94   278,94           OPCT/SISU

NC70107 RED SECUNDARIA CLOACAL GARÍN SUR DRN - NP 1093 La Esperanza Asentamiento 710 0,046 2 >2028 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 31,74 355              0,046 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       31,74                                                       31,74 31,74             SISU

S/P3 0 DRO - NP 1098 El Zorzal Asentamiento 2.730 0,459 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 315,15 1.365           0,459 686,00 PROY A ELABOR                     315,15                                                     315,15 315,15           A definir

SC70237 RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA PORA DRSE - 2015 1099 Porá Villa 753 0,036 2 >2028 O. Secundaria LANUS Expansión LN 58,95 753              0,036 1638,45 EN EJECUCION                       58,95                                                       58,95 58,95             A definir

OC397 Red SECUNDARIA  22 de Enero Este M1 DRO - 2015 1101 Gauchito Gil Asentamiento 516 0,057 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

SC70002 RED SECUNDARIA CLOACAL SAN JOSÉ 3 DRSO - 2015 1102 Barrio San Agustín Asentamiento 306 0,032 0 Con Servicio - ALMIRANTE BROWN - AB 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

SC70002 RED SECUNDARIA CLOACAL SAN JOSÉ 3 DRSO - 2015 1106 Don Pipo Asentamiento 359 0,018 0 Con Servicio - ALMIRANTE BROWN - AB 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

OC467 RED SECUNDARIA CLOACAL CAPITÁN BERMUDEZ DRO - 2015 1107 Capitán Bermúdez Villa 653 0,005 2 2.023 O. Secundaria TRES DE FEBRERO Expansión TF 8,41 653              0,005 1638,45 PROY en ELAB            8,41                          8,41                                   8,41   8,41               A definir

0 DRSE - 2015 1108 Dieciseis de Marzo Asentamiento 350 0,031 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

S/P3 0 DRO - NP 1110 El Ombú Asentamiento 1.410 0,326 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 223,73 705              0,326 686,00 PROY A ELABOR                     223,73                                                     223,73 223,73           A definir

SC70161 RED SECUNDARIA CLOACAL BALNEARIO 1 DRSE - 2015 1113 Villa Luján I Asentamiento 891 0,089 2 >2028 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 61,12 446              0,089 686,00 PROY en ELAB                       61,12                                                       61,12 61,12             AYSA

S/P3 0 DRO - NP 1114 Santa Julia Asentamiento 1.385 0,154 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 105,40 693              0,154 686,00 PROY A ELABOR                     105,40                                                     105,40 105,40           A definir

S/P3 0 DRO - NP 1116 Sin Nombre Asentamiento 36 0,010 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 7,09 18                0,010 686,00 PROY A ELABOR                         7,09                                                         7,09 7,09               A definir

S/P3 0 DRO - NP 1121 Alegre Asentamiento 766 0,115 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 78,71 383              0,115 686,00 PROY A ELABOR                       78,71                                                       78,71 78,71             A definir

OC466 RED SECUNDARIA CLOACAL B° EL PAREDÓN DRO - 2015 1122 Paredón Villa 420 0,011 2 2.028 O. Secundaria TRES DE FEBRERO Expansión TF 18,11 420              0,011 1638,45 PROY en ELAB                    18,11                18,11            18,11   18,11             A definir

S/P3 Mariano Acosta I DRO - NP 1123 Las Palmeras Asentamiento 183 0,054 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 36,81 92                0,054 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       36,81                                                       36,81 36,81             A definir

SC3571 B° Lynch ( Esta incluida en "Lomas 4") DRSE - 2015 1127 Diez de Noviembre Asentamiento 261 0,007 2 2.024 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 5,07 131              0,007 686,00 FINALIZADA              5,07                          5,07              5,07   5,07               AYSA

NC70089 Del Viso DRN - NP 1128 Pinazo Asentamiento 4.459 0,746 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 511,98 2.230           0,746 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     511,98                                                     511,98 511,98           A definir

NC70123 RED SECUNDARIA CLOACAL M. SAVIO OESTE DRN - NP 1132 Los Pinos Asentamiento 800 0,076 2 >2028 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 52,23 400              0,076 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       52,23                                                       52,23 52,23             A definir

SC475 RED SECUNDARIA CLOACAL DOMÍNICO DRSE - 2015 1133 El Arroyo Asentamiento 1.130 0,062 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

SC70162

SC70163

RED SECUNDARIA CLOACAL BALNEARIO 2

RED SECUNDARIA CLOACAL BALNEARIO 3
DRSE - 2015 1134 Villa Luján Asentamiento 5.192 0,684 2 >2028 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 469,15 2.596           0,684 686,00 PROY en ELAB                     469,15                                                     469,15 469,15           AYSA

SC70159 La Matera DRSE - 2015 1135 La Matera Asentamiento 4.479 0,675 2 >2028 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 462,81 2.240           0,675 686,00 PROY en ELAB                     462,81                                                     462,81 462,81           FONPLATA

SC70008 RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO SAN JOSÉ 3 y 5 DRSO - 2015 1136 Las Tunas Asentamiento 437 0,024 1 2.024 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 16,66 219              0,024 686,00 FINALIZADA            16,66                        16,66            16,66   16,66             A definir

S/P3 Ing. Sourdeaux DRN - NP 1137 Arroyo Basualdo Asentamiento 784 0,039 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 26,62 392              0,039 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       26,62                                                       26,62 26,62             A definir

SC70161

SC70164

RED SECUNDARIA CLOACAL BALNEARIO 1

RED SECUNDARIA CLOACAL BALNEARIO 4
DRSE - 2015 1138 Villa Luján III Asentamiento 889 0,276 2 >2028 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 189,19 445              0,276 686,00 PROY en ELAB                     189,19                                                     189,19 189,19           AYSA

SC70115 RED SECUNDARIA DE CLOACA VILLA FIORITO 1 DRSO - 2015 1139 El Progreso Asentamiento 1.279 0,096 2 >2028 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 65,82 640              0,096 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       65,82                                                       65,82 65,82             AYSA

0 DRN - 2015 1140 Virgen de Luján Villa 621 0,012 0 Con Servicio - VICENTE LOPEZ - VL 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

OC70153

OC70152

Área E

Área F
DRO - 2015 1143 Arroyo Dupi Asentamiento 124 0,020 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 13,78 62                0,020 686,00

PROYECTO EN ELABORACIÓN

PROYECTO EN ELABORACIÓN
                      13,78                                                       13,78 13,78             A definir

S/P3 0 DRO - NP 1144 La Unión Asentamiento 1.156 0,169 2 2.024 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 116,27 578              0,169 686,00 PROYECTO A ELABORAR          116,27                      116,27          116,27   116,27           SISU

S/P3 Sayonara II DRSE - 2015 1145 Sayonara II Asentamiento 1.656 0,181 2 >2028 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 124,40 828              0,181 686,00 PROY A ELABOR                     124,40                                                     124,40 124,40           AYSA

S/P3 0 DRN - 2015 1146 Gándara Villa 168 0,003 2 2.026 O. Secundaria VICENTE LOPEZ Expansión VL 5,62 168              0,003 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                  5,62                      5,62              5,62   5,62               A definir

S/P3 RED SECUNDARIA BARRIOS POPULARES SAN FERNANDO DRN - 2015 1148 Hall Villa 349 0,013 1 2.023 O. Secundaria SAN FERNANDO Expansión SF 20,73 349              0,013 1638,45 PROYECTO EN ELABORACION          20,73                        20,73                                 20,73   20,73             A definir

4 de 9



Anexo B Plan Director de Barrios Populares – DESAGÜES CLOACALES
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Plan Director de Barrios Populares - CLOACA INFORME

Año Estimado 

Inicio
Código P.I. N° P3 Obra DDRR

ID 

ReNaBaP

ReNaBap

(Incluído

en la obra)

Tipología

Total 

Habitantes 

Barrio

Área 

Total 

Barrio 

[Km²]

Prioridad

Situación Dic 2022

O. Básica

O. Secundaria
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Mejora y Mantenimiento / 

Expansión

P
a

rt
id

o

PRESUPUESTO

[$ Millones]

S/IVA DIC 2022
POBL.
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2022 a 2028

Área de 

Intervenció

n

[Km²]

Fuente

Financiamiento

PRELIMINAR

Año Total período

Períodos 

siguientes
TOTAL

NC70230

NC70226

NC70229

Santa Maria 2 C

Santa Maria 1 A (Ex Santa María 1) 

Santa Maria 2 B

DRN - NP 1149 Parque La Gloria Asentamiento 428 0,094 2 >2028 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 64,15 214              0,094 686,00
PROYECTO EN ELABORACIÓN

PROYECTO EN ELABORACIÓN
                      64,15                                                       64,15 64,15             AYSA

VC70012 RSC - PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 ETAPA 1 - DRN DRN - 2015 1150 Arroyo Fate Asentamiento 156 0,015 2 2.023 O. Secundaria SAN FERNANDO Expansión SF 10,54 78                0,015 686,00 EN EJECUCION          10,54                        10,54                                 10,54   10,54             A definir

S/P3 0 DRN - 2015 1152 Carlos y Avenida del Trabajo Asentamiento 112 0,003 2 >2028 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 2,29 56                0,003 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         2,29                                                         2,29 2,29               A definir

NC70061 RED SECUNDARIA CLOACAL BROWN NORTE Y SUR Y LOS REMEROS DRN - 2015 1153 Sagrada Familia Villa 401 0,024 2 2.026 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 39,28 401              0,024 1638,45 EN EJECUCIÓN                39,28                    39,28            39,28   39,28             SISU

S/P3 Mariano Acosta II DRO - NP 1154 La Pradera II Asentamiento 10 0,007 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 4,89 5                  0,007 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                         4,89                                                         4,89 4,89               A definir

S/P3 0 DRO - 2015 1155 Los Álamos II Asentamiento 3.022 0,820 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 562,50 1.511           0,820 686,00 PROY A ELABOR                     562,50                                                     562,50 562,50           A definir

VC70012 RSC - PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 ETAPA 1 - DRN DRN - 2015 1156 Primero de Julio Villa 414 0,011 2 2.025 O. Secundaria VICENTE LOPEZ Expansión VL 17,79 414              0,011 1638,45 PROYECTO A ELABORAR              17,79                      17,79            17,79   17,79             A definir

SC513 RED SECUNDARIA DE CLOACA VILLA FIORITO 1 PROM. DRSO - 2015 1157 Dos de Mayo Asentamiento 1.907 0,052 2 2.024 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 35,73 954              0,052 686,00 FINALIZADA            35,73                        35,73            35,73   35,73             PROMEBA

SC513 RED SECUNDARIA DE CLOACA VILLA FIORITO 1 PROM. DRSO - 2015 1162 Libertad Asentamiento 771 0,065 2 2.025 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 44,92 386              0,065 686,00 FINALIZADA              44,92                      44,92            44,92   44,92             PROMEBA

S/P3 0 DRO - NP 1163 Campanilla Asentamiento 5.173 0,566 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 388,21 2.587           0,566 686,00 PROY A ELABOR                     388,21                                                     388,21 388,21           A definir

S/P3 Pablo Nogués 1 DRN - NP 1164 Bellaflor Asentamiento 399 0,035 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 23,96 200              0,035 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       23,96                                                       23,96 23,96             A definir

SC513 RED SECUNDARIA DE CLOACA VILLA FIORITO 1 PROM. DRSO - 2015 1165 Tres de Enero Asentamiento 740 0,079 2 2.024 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 54,32 370              0,079 686,00 FINALIZADA            54,32                        54,32            54,32   54,32             PROMEBA

SC513 RED SECUNDARIA DE CLOACA VILLA FIORITO 1 PROM. DRSO - 2015 1166 Primero de Octubre Asentamiento 1.897 0,098 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  PROMEBA

S/P3 RSC a Regularizar "Mariano Acosta IV" DRO - NP 1167 La Estrella Asentamiento 6.262 0,575 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 394,24 3.131           0,575 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                     394,24                                                     394,24 394,24           A definir

SC70192 Campo de Tongui (Ex. Adicionales campo de Tongui y otros) DRSO - 2015 1168 Diecisiete de Noviembre Asentamiento 15.059 1,215 2 >2028 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 833,30 7.530           1,215 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                     833,30                                                     833,30 833,30           AYSA

SC70137

SC70135

RED SECUNDARIA CLOACAL MONTE GRANDE 4

RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA B
DRSO - 2015 1169 Chiriguano y El Triunfo Asentamiento 1.385 0,529 2 2.023

O. Secundaria

O. Secundaria
ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 363,14 693              0,529 686,00

PROY. REALIZADO

PROY. A ELABORAR
       363,14                      363,14                               363,14   363,14           SISU

S/P3 0 DRN - 2015 1171 Colombia Asentamiento 401 0,021 2 >2028 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 14,07 201              0,021 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       14,07                                                       14,07 14,07             A definir

S/P3 El Emporio del Tanque DRSE - 2015 1172 El Emporio del Tanque Asentamiento 3.346 0,214 2 >2028 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 146,78 1.673           0,214 686,00 PROY en ELAB                     146,78                                                     146,78 146,78           FONPLATA

NC466 RED SECUNDARIA CLOACAL CHILAVERT - CUENCA B DRN - 2015 1173 Costa del Lago Villa 3.293 0,114 0 Con Servicio - GENERAL SAN MARTIN - SM 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

S/P3 0 DRN - 2015 1174 Veinte de Junio Villa 822 0,019 1 2.023 O. Secundaria SAN ISIDRO Expansión SI 31,78 822              0,019 1638,45 PROY A ELABOR          31,78                        31,78                                 31,78   31,78             AYSA

SC70076 Red Secundaria Solano Sur (Ex. Solano Sur 1 y 2) DRSE - 2015 1175 El Sol Asentamiento 381 0,042 2 2.026 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 28,71 191              0,042 686,00 LICITACIÓN                28,71                    28,71            28,71   28,71             AYSA

SC513 RED SECUNDARIA DE CLOACA VILLA FIORITO 1 PROM. DRSO - 2015 1176 La Lonja Asentamiento 164 0,018 2 2.024 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 12,61 82                0,018 686,00 FINALIZADA            12,61                        12,61            12,61   12,61             PROMEBA

OC70305 RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES EN REDES CLOACALES EXISTENTES PARQUE SAN MARTIN ETAPA 12 DRO - NP 1177 Loma Grande Asentamiento 4.201 0,534 2 2.023 O. Secundaria MERLO Expansión MER 366,22 2.101           0,534 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN        366,22                      366,22                               366,22   366,22           
AYSA (Aporte 

Local 

FONPLATA)

NC485 RED SECUNDARIA CLOACAL JUAN PABLO II PARTIDO DE TIGRE DRN - 2015 1178 El Ahorcado Asentamiento 529 0,046 0 Con Servicio - TIGRE - TI 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

SC70343 RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIOS Lanús DRSE - 2015 1182 Diez de Enero Asentamiento 1.218 0,047 2 2.027 O. Secundaria LANUS Expansión LN 31,95 609              0,047 686,00 PROYECTO A ELABORAR                  31,95                  31,95            31,95   31,95             A definir

S/P3 Libertad VIII DRO - NP 1186 La Blanquita Asentamiento 103 0,012 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 7,96 52                0,012 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                         7,96                                                         7,96 7,96               A definir

S/P3 San Francisco DRSE - NP 1192 Barrio Paraná Asentamiento 1.405 0,133 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 91,32 703              0,133 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       91,32                                                       91,32 91,32             A definir

S/P3 Merlo II DRO - NP 1193 El Argentino I Asentamiento 1.377 0,150 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 103,10 689              0,150 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                     103,10                                                     103,10 103,10           A definir

NC485 RED SECUNDARIA CLOACAL JUAN PABLO II PARTIDO DE TIGRE DRN - 2015 1194 Costilla Villa 227 0,027 1 2.025 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 44,99 227              0,027 1638,45 PROYECTO A ELABORAR              44,99                      44,99            44,99   44,99             A definir

S/P3 Mariano Acosta III DRO - NP 1195 Santa Cecilia Asentamiento 546 0,046 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 31,34 273              0,046 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       31,34                                                       31,34 31,34             A definir

S/P3 Gobernador Costa I DRSE - NP 1196 Budapest y Rumania Asentamiento 139 0,022 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 15,21 70                0,022 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       15,21                                                       15,21 15,21             A definir

OC70114

OC427

OC428

Don Juan Este

La Loma Este

La Loma Oeste

DRO - 2015 1197 Loma 2 Asentamiento 1.880 0,445 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 305,60 940              0,445 686,00
PROYECTO EN ELABORACIÓN

PROYECTO ELABORADO

PROYECTO ELABORADO
                    305,60                                                     305,60 305,60           A definir

OC70305 RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES EN REDES CLOACALES EXISTENTES PARQUE SAN MARTIN ETAPA 12 DRO - NP 1198 Samoré Asentamiento 293 0,036 2 2.023 O. Secundaria MERLO Expansión MER 24,91 147              0,036 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN          24,91                        24,91                                 24,91   24,91             A definir

S/P3 Pablo Nogués 1 DRN - NP 1199 El Chiri Asentamiento 1.384 0,118 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 80,98 692              0,118 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       80,98                                                       80,98 80,98             A definir

S/P3 La Carolina DRSE - NP 1200 La Huella Asentamiento 629 0,042 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 28,55 315              0,042 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       28,55                                                       28,55 28,55             A definir

S/P3 0 DRO - NP 1201 Villa Amelia Asentamiento 68 0,007 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 5,09 34                0,007 686,00 PROY A ELABOR                         5,09                                                         5,09 5,09               A definir

NC70083 Fátima DRN - NP 1202 Río Luján Asentamiento 390 0,085 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 58,14 195              0,085 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       58,14                                                       58,14 58,14             A definir

S/P3 San Francisco DRSE - NP 1203 1418 y 1435 Asentamiento 176 0,071 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 48,42 88                0,071 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       48,42                                                       48,42 48,42             A definir

S/P3 El Tropezón DRSE - NP 1204 1540 y 1515 Asentamiento 216 0,024 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 16,75 108              0,024 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       16,75                                                       16,75 16,75             A definir

NC70181 RED SECUNDARIA CLOACAL BELLA VISTA 1 - CUENCA 1 DRN - NP 1205 San Ambrosio Asentamiento 998 0,069 2 2.025 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 47,17 499              0,069 686,00 EN EJECUCION              47,17                      47,17            47,17   47,17             BID 2° y 3° 

Cordón

0 DRN - NP 1206 San Alfonso Asentamiento 209 0,013 0 Con Servicio - SAN MIGUEL - SMI 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

S/P3 San Francisco DRSE - NP 1207 Sin Nombre Asentamiento 270 0,083 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 56,89 135              0,083 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       56,89                                                       56,89 56,89             A definir

NC70209 RED SECUNDARIA CLOACAL PUEBLO NUEVO DRN - 2015 1208 Almirante Brown Asentamiento 383 0,003 2 2.028 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 2,22 192              0,003 686,00 PROYECTO A ELABORAR                      2,22                  2,22              2,22   2,22               A definir

NC70052 RED SECUNDARIA CLOACAL LOPEZ CAMELO NORTE DRN - 2015 1210 Las Tunas Asentamiento 3.867 0,384 2 2.026 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 263,22 1.934           0,384 686,00 PROYECTO A ELABORAR              263,22                  263,22          263,22   263,22           A definir

S/P3 San Francisco DRSE - NP 1211 Los Quinchos Asentamiento 689 0,265 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 181,55 345              0,265 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     181,55                                                     181,55 181,55           A definir

S/P3 RED SECUNDARIA Y NEXO MARTIN FIERRO DRN - 2015 1213 Martín Fierro Asentamiento 1.008 0,032 2 2.024 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 21,94 504              0,032 686,00 PROY A ELABOR            21,94                        21,94            21,94   21,94             SISU

OC70205 RED SECUNDARIA CLOACAL MORÓN RESTO 3 DRO - 2015 1214 Esperanza Asentamiento 132 0,010 2 2.024 O. Secundaria MORON Expansión MOR 6,71 66                0,010 686,00 PROYECTO A ELABORAR              6,71                          6,71              6,71   6,71               A definir

S/P3 Merlo II DRO - NP 1216 El Palenque Asentamiento 323 0,051 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 35,17 162              0,051 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       35,17                                                       35,17 35,17             A definir

OC70203 RED SECUNDARIA CLOACAL MORÓN RESTO 1 DRO - 2015 1218 Texalar Villa 11 0,001 2 2.025 O. Secundaria MORON Expansión MOR 1,78 11                0,001 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                1,78                        1,78              1,78   1,78               A definir

SC70082 RED SECUNDARIA CLOACAL ALSINA DRSE - 2015 1220 Pampa Villa 1.592 0,060 2 >2028 O. Secundaria LANUS Expansión LN 98,33 1.592           0,060 1638,45 PROY en ELAB                       98,33                                                       98,33 98,33             A definir

SC4802 RED SECUNDARIA BARRIO OBRERO SUR RESTO DRSE - 2015 1221 El Parque Asentamiento 217 0,014 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

OC425

OC420

San Cayetano

Barrio Las Nieves
DRO - 2015 1222 San Cayetano III Asentamiento 3.718 0,536 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 367,81 1.859           0,536 686,00

PROYECTO ELABORADO

PROYECTO ELABORADO
                    367,81                                                     367,81 367,81           A definir

SC355 RED SECUNDARIA SAN FRANCISCO A DRSE - 2015 1223 Iapi 1 Asentamiento 1.284 0,091 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

S/P3 La Lonja 1 DRN - NP 1224 El Descanso Asentamiento 214 0,008 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 5,75 107              0,008 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         5,75                                                         5,75 5,75               A definir

SC478 RED SECUNDARIA GRAL. PINTO DRSE - 2015 1226 Sasetru Asentamiento 99 0,006 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

SC70074 RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA TRANQUILA DRSE - 2015 1227 Villa Tranquila Villa 9.895 0,388 2 2.026 O. Secundaria AVELLANEDA Expansión AV 635,00 9.895           0,388 1638,45 PROY ELABOR              635,00                  635,00          635,00   635,00           A definir

S/P3 San Rudecindo DRSE - NP 1228 San Rudecindo I Asentamiento 2.868 0,135 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 92,79 1.434           0,135 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       92,79                                                       92,79 92,79             A definir

S/P3 Grand Bourg 2 DRN - NP 1232 El Primaveral Asentamiento 819 0,071 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 48,45 410              0,071 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       48,45                                                       48,45 48,45             A definir

NC460 RED SECUNDARIA CLOACAL ZAPIOLA 2A - CUENCA  A DRN - 2015 1234 Nueve de Julio Villa 1.386 0,031 0 Con Servicio - GENERAL SAN MARTIN - SM 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

NC70123 RED SECUNDARIA CLOACAL M. SAVIO OESTE DRN - NP 1235 Amancay Asentamiento 1.720 0,433 2 >2028 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 297,05 860              0,433 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     297,05                                                     297,05 297,05           A definir

NC459 RED SECUNDARIA CLOACAL ZAPIOLA 1A - CUENCA C DRN - 2015 1236 Arenera Villa 1.334 0,022 1 2.025 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 36,43 1.334           0,022 1638,45 FINALIZADA              36,43                      36,43            36,43   36,43             A definir

SC70162 RED SECUNDARIA CLOACAL BALNEARIO 2 DRSE - 2015 1237 Veinticinco de Mayo Asentamiento 340 0,099 2 2.028 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 67,89 170              0,099 686,00 PROY en ELAB                    67,89                67,89            67,89   67,89             AYSA

S/P3 0 DRN - 2015 1238 Mitre y Boulogne Sur Mer Villa 296 0,005 2 2.025 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 7,53 296              0,005 1638,45 PROY A ELABOR                7,53                        7,53              7,53   7,53               AYSA

S/P3 Anderson DRO - NP 1239 Seis de Enero Asentamiento 232 0,067 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 45,91 116              0,067 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       45,91                                                       45,91 45,91             A definir

S/P3 0 DRN - 2015 1241 De Los Constituyentes y Mitre Villa 72 0,001 2 2.025 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 1,78 72                0,001 1638,45 PROY A ELABOR                1,78                        1,78              1,78   1,78               AYSA

SC70044 Colectoras faltantes Avellaneda Etapa 1 DRSE - 2015 1242 Modelo Asentamiento 386 0,030 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

S/P3 Grand Bourg 1 DRN - NP 1244 Lavallol Asentamiento 398 0,032 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 22,08 199              0,032 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       22,08                                                       22,08 22,08             A definir

SC70087 RED SECUNDARIA CLOACAL BALCARCE NORTE DRSE - 2015 1245 Primero de Mayo Asentamiento 1.006 0,054 2 2.023 O. Secundaria LANUS Expansión LN 37,32 503              0,054 686,00 EN EJECUCION          37,32                        37,32                                 37,32   37,32             A definir

S/P3 Parque del Oeste DRO - NP 1246 Parque Oeste Asentamiento 857 0,144 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 99,00 429              0,144 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       99,00                                                       99,00 99,00             A definir

OC70226 RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTOR AUTOPISTA - CUENCA II DRO - 2015 1247 Sueños del Pilar Villa 96 0,010 1 >2028 O. Secundaria ITUZAINGO Expansión IT 16,41 96                0,010 1638,45 PROY ELABOR                       16,41                                                       16,41 16,41             AYSA

NC467 RED SECUNDARIA CLOACAL YAPEYÚ - CUENCA  A DRN - 2015 1249 La Catanga Villa 595 0,010 1 2.025 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 15,72 595              0,010 1638,45 FINALIZADA              15,72                      15,72            15,72   15,72             A definir

S/P3 La Reja DRO - NP 1250 Altos de La Reja Asentamiento 2.537 0,550 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 377,36 1.269           0,550 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     377,36                                                     377,36 377,36           A definir

S/P3 0 DRN - 2015 1251 Cava Chica Asentamiento 1.521 0,049 1 2.023 O. Secundaria SAN ISIDRO Expansión SI 33,90 761              0,049 686,00 PROY A ELABOR          33,90                        33,90                                 33,90   33,90             SISU

S/P3 Merlo III DRO - NP 1252 Lago del Bosque II Asentamiento 210 0,027 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 18,77 105              0,027 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       18,77                                                       18,77 18,77             A definir

S/P3 Ribera Merlo Norte DRO - NP 1254 Puente Falbo Asentamiento 330 0,037 1 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 25,56 165              0,037 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       25,56                                                       25,56 25,56             A definir

NC467 RED SECUNDARIA CLOACAL YAPEYÚ - CUENCA  A DRN - 2015 1256 La Tranquila Villa 565 0,012 0 Con Servicio - GENERAL SAN MARTIN - SM 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

S/P3 0 DRO - 2015 1257 Lucero Villa 1.223 0,023 1 2.024 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 36,95 1.223           0,023 1638,45 PROYECTO EN ELABORACION            36,95                        36,95            36,95   36,95             SISU

S/P3 Bongiovanni DRO - NP 1258 Bongiovanni Asentamiento 533 0,062 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 42,47 267              0,062 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       42,47                                                       42,47 42,47             A definir

S/P3

S/P3

Tortuguitas 1

Grand Bourg 4
DRN - NP 1259 Rodriguez Asentamiento 164 0,010 2 >2028

O. Secundaria

O. Secundaria
MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 6,52 82                0,010 686,00

PROYECTO A ELABORAR

PROYECTO A ELABORAR
                        6,52                                                         6,52 6,52               A definir

S/P3

S/P3

Ribera Paso del Rey

Ribera Merlo Norte
DRO - NP 1260 Villa Zapiola Asentamiento 79 0,009 1 >2028

O. Secundaria

O. Secundaria
MORENO Expansión MNO 6,07 40                0,009 686,00

PROYECTO EN ELABORACIÓN

PROYECTO EN ELABORACIÓN
                        6,07                                                         6,07 6,07               A definir

S/P3 0 DRN - 2015 1261 San Cayetano Asentamiento 1.264 0,058 1 2.025 O. Secundaria SAN ISIDRO Expansión SI 39,51 632              0,058 686,00 PROYECTO A ELABORAR              39,51                      39,51            39,51   39,51             A definir

S/P3 Ribera Merlo Norte DRO - NP 1262 Villa Zapiola Asentamiento 279 0,043 1 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 29,35 140              0,043 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       29,35                                                       29,35 29,35             A definir

S/P3 La Reja DRO - NP 1266 Manzanares Asentamiento 1.061 0,118 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 81,16 531              0,118 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       81,16                                                       81,16 81,16             A definir

S/P3 0 DRSE - 2015 1267 Gendarmería Asentamiento 511 0,089 2 >2028 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 61,33 256              0,089 686,00 PROY A ELABOR                       61,33                                                       61,33 61,33             A definir

S/P3 Barrio San Cayetano DRSE - 2015 1268 Dos de Abril Asentamiento 927 0,031 2 >2028 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 21,57 464              0,031 686,00 PROY en ELAB                       21,57                                                       21,57 21,57             PROMEBA

S/P3 Barrio San Cayetano DRSE - 2015 1269 San Cayetano Asentamiento 1.183 0,071 2 >2028 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 48,88 592              0,071 686,00 PROY en ELAB                       48,88                                                       48,88 48,88             PROMEBA

SC70157 KM 13 (Ex. KM13/ Santa Lucía/ Santa Rosa) DRSE - 2015 1270 Santa Lucía Asentamiento 773 0,135 2 >2028 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 92,55 387              0,135 686,00 PROY en ELAB                       92,55                                                       92,55 92,55             AYSA

SC70255 Villa del Carmen DRSE - 2015 1271 Villa del Carmen Villa 642 0,043 1 2.028 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 69,82 642              0,043 1638,45 PROY en ELAB                    69,82                69,82            69,82   69,82             AYSA

SC70157 KM 13 (Ex. KM13/ Santa Lucía/ Santa Rosa) DRSE - 2015 1272 Kilómetro 13 Asentamiento 560 0,095 2 2.025 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 64,86 280              0,095 686,00 PROY en ELAB              64,86                      64,86            64,86   64,86             SISU

S/P3 0 DRSE - 2015 1273 Sayonara I Asentamiento 215 0,033 1 2.026 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 22,59 108              0,033 686,00 PROYECTO A ELABORAR                22,59                    22,59            22,59   22,59             AYSA

S/P3 Anderson DRO - NP 1275 La Gloria Asentamiento 1.000 0,059 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 40,15 500              0,059 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       40,15                                                       40,15 40,15             A definir

NC70107 RED SECUNDARIA CLOACAL GARÍN SUR DRN - NP 1276 Cri Cri Asentamiento 447 0,081 2 >2028 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 55,83 224              0,081 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       55,83                                                       55,83 55,83             A definir

SC70005 RED CLOACAL BARRIOS ALBARIÑOS SUR Y BALCARCE SUR DRSE - 2015 1277 Tres de Febrero Asentamiento 1.088 0,055 0 Con Servicio - LANUS - LN 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

SC625 RED SECUNDARIA CLOACAL MONTE GRANDE 3 DRSO - 2015 1278 Martínez Moreno Asentamiento 93 0,006 0 Con Servicio - ESTEBAN ECHEVERRÍA - EE 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

SC70288 RED SECUNADARIA CLOACAL PASCO OESTE TERMINACIÓN DRSE - 2015 1279 Malvinas Asentamiento 296 0,027 1 2.024 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 18,26 148              0,027 686,00 PROY en ELAB            18,26                        18,26            18,26   18,26             AYSA

S/P3 San Alberto DRO - NP 1280 Mayor del Pino Asentamiento 1.138 0,086 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 58,91 569              0,086 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       58,91                                                       58,91 58,91             A definir

0 DRSE - 2015 1281 Veinticuatro de Marzo Asentamiento 134 0,007 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

SC70156 RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE AGOSTO DRSE - 2015 1282 Nueve de Agosto Asentamiento 490 0,063 2 2.025 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 43,32 245              0,063 686,00 PROY en ELAB              43,32                      43,32            43,32   43,32             SISU

S/P3 0 DRSE - 2015 1283 Veintisiete de Marzo Asentamiento 275 0,011 1 2.025 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 7,89 138              0,011 686,00 PROYECTO A ELABORAR                7,89                        7,89              7,89   7,89               AYSA

S/P3 0 DRSE - 2015 1285 Los Eucaliptus Villa 5.325 0,092 2 >2028 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 150,60 5.325           0,092 1638,45 PROY A ELABOR                     150,60                                                     150,60 150,60           A definir

SC424 RED SECUNDARIA CLOACAL QUILMES NORTE DRSE - 2015 1286 San Sebastián Asentamiento 750 0,068 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

SC70230 VILLA DE MAYO 2 ETAPA 3 - CUANCA 1 Y2 DRSO - 2015 1287 Santa Catalina Asentamiento 1.985 0,061 1 >2028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 41,78 993              0,061 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       41,78                                                       41,78 41,78             A definir

SC70115 RED SECUNDARIA CLOACAL LOMAS OESTE 1 DRSO - 2015 1288 El Faro Asentamiento 431 0,060 2 >2028 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 41,40 216              0,060 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       41,40                                                       41,40 41,40             AYSA

SC70120 RED SECUNDARIA CLOACAL SAN SEBASTIAN 3 DRSO - 2015 1289 Ciudad Jardín Santa Catalina Asentamiento 214 0,024 2 >2028 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 16,73 107              0,024 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       16,73                                                       16,73 16,73             AYSA

OC70220 RED SECUNDARIA CLOACAL SAN CAYETANO I DRO - NP 1290 Villa Trinidad Asentamiento 1.598 0,211 0 Con Servicio - MORENO - MNO 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

SC70120 RED SECUNDARIA CLOACAL SAN SEBASTIAN 3 DRSO - 2015 1291 Juan Manuel de Rosas II Asentamiento 4.231 0,100 2 >2028 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 68,60 2.116           0,100 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       68,60                                                       68,60 68,60             AYSA

NC70088 Alberti 2 (Incluye Barrio Los Cachorros) DRN - NP 1292 De Vicenzo Alto Asentamiento 460 0,179 2 2.028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 123,00 230              0,179 686,00 PROYECTO A ELABORAR                  123,00              123,00          123,00   123,00           A definir

SC591 RED SECUNDARIA CLOACAL FIORITO 1 DRSO - 2015 1293 Gabriel Miró Asentamiento 1.796 0,213 2 2.024 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 145,82 898              0,213 686,00 FINALIZADA          145,82                      145,82          145,82   145,82           AYSA

OC385 LAFERRERE CENTRO DRO - 2015 1294 2 de Abril II Asentamiento 278 0,021 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

SC591 RED SECUNDARIA CLOACAL FIORITO 1 DRSO - 2015 1295 La Cava Villa 5.281 0,523 1 2.025 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 857,70 5.281           0,523 1638,45 FINALIZADA          285,90        285,90        285,90                  857,70          857,70   857,70           AYSA

S/P3 B° Tierras Altas DRN - NP 1296 Veinticinco de Mayo Asentamiento 868 0,041 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 28,44 434              0,041 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       28,44                                                       28,44 28,44             A definir

OC70242

OC70259

RED SECUNDARIA CLOACAL MARILÓ RESTO 2

RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES EN REDES CLOACALES EXISTENTES TRUJUI ETAPA 1
DRO - NP 1297 Villa Ángela Asentamiento 283 0,038 2 2.024

O. Secundaria

O. Secundaria
MORENO Expansión MNO 26,27 142              0,038 686,00

EN EJECUCION

EN EJECUCION
           26,27                        26,27            26,27   26,27             

BID PROVINCIA

AySA (Aporte 

Local 

FONPLATA)

SC591 RED SECUNDARIA CLOACAL FIORITO 1 DRSO - 2015 1299 San José Obrero Asentamiento 2.594 0,108 2 2.024 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 74,25 1.297           0,108 686,00 FINALIZADA            74,25                        74,25            74,25   74,25             AYSA

SC70253 Red Secundaria Cloacal Barrio Tierra Verde DRSE - 2015 1301 Tierra Verde Asentamiento 1.312 0,105 1 2.024 O. Secundaria AVELLANEDA Expansión AV 72,13 656              0,105 686,00 PROY. REALIZADO            72,13                        72,13            72,13   72,13             A definir

S/P3 Ing. Sourdeaux DRN - NP 1302 Rawson y Matoso Asentamiento 160 0,006 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 3,96 80                0,006 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                         3,96                                                         3,96 3,96               A definir

S/P3 Los Eucaliptus DRO - NP 1303 Villa Escobar Asentamiento 204 0,037 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 25,12 102              0,037 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       25,12                                                       25,12 25,12             A definir

OC386 BARRIO ROQUE - MANZANARES DRO - 2015 1304 Los Prados Asentamiento 234 0,007 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

SC659 RED SECUNDARIA CLOACAL ALBERTINA 1 DRSO - 2015 1305 Unión y Fuerza Asentamiento 181 0,085 2 2.027 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 58,12 91                0,085 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                  58,12                  58,12            58,12   58,12             AYSA

S/P3 0 DRO - NP 1306 Barrio Parque 1 Asentamiento 155 0,011 1 2.026 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 7,39 78                0,011 686,00 PROYECTO A ELABORAR                  7,39                      7,39              7,39   7,39               A definir

SC70121 RED SECUNDARIA CLOACAL NUEVA ESPERANZA DRSO - 2015 1307 Nueva Esperanza Asentamiento 6.160 0,558 2 >2028 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 382,61 3.080           0,558 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                     382,61                                                     382,61 382,61           AYSA

SC70119 RED SECUNDARIA CLOACAL UNIVERSIDAD DRSO - 2015 1308 Néstor Kirchner Asentamiento 99 0,043 2 >2028 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 29,25 50                0,043 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       29,25                                                       29,25 29,25             AYSA

NC70047
ESPERANZA ZONA A

ESPERANZA ZONA B
DRN - 2015 1310 El Claro Villa 264 0,031 2 2.025 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 51,12 264              0,031 1638,45 PROYECTO A ELABORAR              51,12                      51,12            51,12   51,12             A definir

SC70115 RED SECUNDARIA CLOACAL LOMAS OESTE 1 DRSO - 2015 1311 El Chaparral Asentamiento 45 0,013 2 >2028 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 8,74 23                0,013 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                         8,74                                                         8,74 8,74               AYSA

S/P3 Albertina 4 DRSO - 2015 1312 Sebastián Asentamiento 218 0,029 2 >2028 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 19,62 109              0,029 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       19,62                                                       19,62 19,62             AYSA

S/P3 San Cayetano 2 DRO - NP 1313 Pfizer Asentamiento 136 0,012 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 8,28 68                0,012 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         8,28                                                         8,28 8,28               A definir

OC502 Alberdi DRO - 2015 1314 El Triángulo 2 Asentamiento 392 0,021 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 14,19 196              0,021 686,00 PROYECTO ELABORADO                       14,19                                                       14,19 14,19             A definir

OC70194 Red Secundaria cloacal B° Madre Teresa DRO - 2015 1315 Madre Teresa de Calcuta Asentamiento 363 0,013 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

S/P3 0 DRSE - 2015 1316 Luján Villa 1.994 0,085 1 2.025 O. Secundaria AVELLANEDA Expansión AV 139,42 1.994           0,085 1638,45 PROYECTO A ELABORAR            139,42                    139,42          139,42   139,42           A definir

OC70183 RED SECUNDARIA CLOACAL LA SALADA / B° JOSÉ HERNÁNDEZ DRO - 2015 1317 José Hernández Asentamiento 346 0,013 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 9,26 173              0,013 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                         9,26                                                         9,26 9,26               A definir

OC70179 Área D NORTE Ramal 1 (Ex. Área D) DRO - 2015 1318 La Juanita Asentamiento 527 0,028 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 19,05 264              0,028 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       19,05                                                       19,05 19,05             A definir

S/P3 Barrio Salamanca DRO - 2015 1319 René Salamanca Asentamiento 633 0,083 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 57,08 317              0,083 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       57,08                                                       57,08 57,08             A definir

OC70143 RED SECUNDARIA CLOACAL ÁREAS L DRO - 2015 1321 Doce de Octubre Asentamiento 2.815 0,667 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 457,33 1.408           0,667 686,00 PROY en ELAB                     457,33                                                     457,33 457,33           SISU

OC70287 RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIOS LA MATANZA 2 DRO - 2015 1322 La Jabonera Asentamiento 706 0,019 1 2.024 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 13,04 353              0,019 686,00 PROYECTO REALIZADO            13,04                        13,04            13,04   13,04             A definir

OC70206 RED SECUNDARIA CLOACAL MORÓN RESTO4 DRO - 2015 1323 Presidente Ibáñez Asentamiento 2.082 0,050 1 2.024 O. Secundaria MORON Expansión MOR 34,34 1.041           0,050 686,00 PROYECTO A ELABORAR            34,34                        34,34            34,34   34,34             A definir
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Plan Director de Barrios Populares - CLOACA INFORME

Año Estimado 

Inicio
Código P.I. N° P3 Obra DDRR

ID 

ReNaBaP

ReNaBap

(Incluído

en la obra)

Tipología

Total 

Habitantes 

Barrio

Área 

Total 

Barrio 

[Km²]

Prioridad

Situación Dic 2022

O. Básica

O. Secundaria
Municipio

Mejora y Mantenimiento / 

Expansión

P
a

rt
id

o

PRESUPUESTO

[$ Millones]

S/IVA DIC 2022
POBL.

A Intervenir 

2022 a 2028

Área de 

Intervenció

n

[Km²]

Fuente

Financiamiento

PRELIMINAR

Año Total período

Períodos 

siguientes
TOTAL

0 DRO - 2015 1324 Justo Villegas Asentamiento 337 0,010 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

NC70154 RED SECUNDARIA CLOACAL LOPEZ CAMELO CENTRO AREA 2 DRN - 2015 1325 Arroyo Las Tunas Asentamiento 1.539 0,111 2 2.026 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 76,23 770              0,111 686,00 PROYECTO A ELABORAR                76,23                    76,23            76,23   76,23             A definir

S/P3 0 DRO - 2015 1327 San Alberto Villa 2.906 0,051 1 2.027 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 84,02 2.906           0,051 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                  84,02                  84,02            84,02   84,02             A definir

OC417 Los Ceibos 3 DRO - 2015 1328 Los Ceibos II Asentamiento 1.823 0,374 2 2.028
O. Secundaria

O. Básica
LA MATANZA Expansión LM 256,67 912              0,374 686,00 PROYECTO ELABORADO                  256,67              256,67          256,67   256,67           A definir

S/P3 Russo DRO - 2015 1329 Scasso Asentamiento 543 0,156 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 106,88 272              0,156 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     106,88                                                     106,88 106,88           A definir

OC70148 Área U DRO - 2015 1330 Diecinueve de Septiembre Asentamiento 1.813 0,277 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 189,98 907              0,277 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                     189,98                                                     189,98 189,98           A definir

OC70157 Carusso DRO - 2015 1331 Veinte de Diciembre Asentamiento 276 0,021 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 14,74 138              0,021 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       14,74                                                       14,74 14,74             A definir

NC70160 RED SECUNDARIA CLOACAL DON TORCUATO - ZONA A DRN - 2015 1332 Basualdo Asentamiento 246 0,011 2 2.027 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 7,48 123              0,011 686,00 PROYECTO A ELABORAR                    7,48                    7,48              7,48   7,48               A definir

OC70157

OC70158

Carusso

Castillo 3
DRO - 2015 1333 San Cayetano II Asentamiento 1.532 0,108 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 74,34 766              0,108 686,00

PROYECTO EN ELABORACIÓN

PROYECTO EN ELABORACIÓN
                      74,34                                                       74,34 74,34             A definir

OC70151 Área N NORTE a Ramal 3 DRO - 2015 1334 La Lomita Asentamiento 994 0,151 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 103,59 497              0,151 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                     103,59                                                     103,59 103,59           A definir

OC70156 Área A DRO - 2015 1335 El Trébol Asentamiento 1.827 0,275 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 188,94 914              0,275 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                     188,94                                                     188,94 188,94           A definir

OC70283 RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIOS La Matanza 3 DRO - 2015 1336 Doce de Octubre Villa 518 0,012 1 2.025 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 19,48 518              0,012 1638,45 PROYECTO A ELABORAR              19,48                      19,48            19,48   19,48             
AYSA (Aporte 

Local 

FONPLATA)

OC70287 RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIOS LA MATANZA 2 DRO - 2015 1337 Villa 48 Villa 688 0,007 1 2.025 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 10,97 688              0,007 1638,45 PROYECTO REALIZADO              10,97                      10,97            10,97   10,97             A definir

NC70145 RED SECUNDARIA CLOACAL ESPERANZA - ZONA B DRN - 2015 1338 Corrientes y Arroyo Claro Villa 168 0,008 2 2.025 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 12,37 168              0,008 1638,45 PROYECTO A ELABORAR              12,37                      12,37            12,37   12,37             A definir

S/P3 0 DRSE - 2015 1339 Rancho Grande San Lorenzo Asentamiento 1.065 0,090 1 2.024 O. Secundaria AVELLANEDA Expansión AV 61,85 533              0,090 686,00 PROYECTO A ELABORAR            61,85                        61,85            61,85   61,85             A definir

S/P3

OC420

Barrio Costa Esperanza

Barrio Las Nieves
DRO - 2015 1342 Nuestro Futuro Asentamiento 528 0,150 2 >2028 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 102,66 264              0,150 686,00

PROYECTO EN ELABORACIÓN

PROYECTO ELABORADO
                    102,66                                                     102,66 102,66           A definir

S/P3 0 DRO - 2015 1343 Danubio Villa 605 0,013 1 2.027 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 20,55 605              0,013 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                  20,55                  20,55            20,55   20,55             A definir

OC70148 Área U DRO - 2015 1344 Santa Rita Asentamiento 954 0,152 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 104,33 477              0,152 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                     104,33                                                     104,33 104,33           A definir

OC414 La Justina/San José DRO - 2015 1345 Costa Azul Asentamiento 386 0,077 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 52,80 193              0,077 686,00 PROYECTO ELABORADO                       52,80                                                       52,80 52,80             A definir

OC70243 RED SECUNDARIA CLOACAL MARILÓ RESTO 3 DRO - NP 1346 Trujúi 3 Asentamiento 93 0,023 2 2.027 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 15,86 47                0,023 686,00 EN EJECUCION                  15,86                  15,86            15,86   15,86             BID PROVINCIA

OC70183 La salada - B° José Hernandez DRO - 2015 1348 La Isla Villa 672 0,054 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 88,60 672              0,054 1638,45 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       88,60                                                       88,60 88,60             A definir

S/P3 0 DRO - 2015 1349 Nicoll Asentamiento 5.633 0,559 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 383,70 2.817           0,559 686,00 PROY A ELABOR                     383,70                                                     383,70 383,70           A definir

OC420 Barrio Las Nieves DRO - 2015 1350 Independencia Asentamiento 594 0,059 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 40,62 297              0,059 686,00 PROYECTO ELABORADO                       40,62                                                       40,62 40,62             A definir

OC70151 Área N NORTE a Ramal 3 DRO - 2015 1351 El Dorado Asentamiento 1.519 0,101 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 69,61 760              0,101 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       69,61                                                       69,61 69,61             A definir

S/P3 Las Pinas DRO - NP 1352 Rififí Asentamiento 620 0,106 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 72,71 310              0,106 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       72,71                                                       72,71 72,71             A definir

S/P3 0 DRO - 2015 1353 Puerta de Hierro Asentamiento 748 0,071 2 2.023 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 48,56 374              0,071 686,00 EN EJECUCION          48,56                        48,56                                 48,56   48,56             OPISU

OC386 BARRIO ROQUE - MANZANARES DRO - 2015 1356 Pelufo Asentamiento 1.792 0,033 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

S/P3 0 DRO - 2015 1357 Palito Asentamiento 2.320 0,062 2 2.027 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 42,39 1.160           0,062 686,00 PROYECTO A ELABORAR                  42,39                  42,39            42,39   42,39             A definir

S/P3 0 DRO - 2015 1358 Villa 21 Villa 386 0,022 2 2.027 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 35,30 386              0,022 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                  35,30                  35,30            35,30   35,30             A definir

0 DRO - 2015 1359 Sarmiento Asentamiento 716 0,005 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

S/P3 0 DRO - 2015 1360 Santos Vega Villa 1.411 0,074 1 2.027 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 121,22 1.411           0,074 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                121,22                121,22          121,22   121,22           A definir

S/P3 0 DRO - 2015 1361 Chiclana e Iwanowski Asentamiento 73 0,004 2 2.027 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 2,86 37                0,004 686,00 PROYECTO A ELABORAR                    2,86                    2,86              2,86   2,86               A definir

S/P3 Las Pinas DRO - NP 1362 Cascallares 2 Asentamiento 1.747 0,228 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 156,15 874              0,228 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     156,15                                                     156,15 156,15           A definir

OC70155 Área B DRO - 2015 1363 El Porvenir Asentamiento 722 0,049 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 33,84 361              0,049 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       33,84                                                       33,84 33,84             A definir

S/P3 0 DRO - 2015 1364 Arroyo Morón Villa 253 0,009 2 2.025 O. Secundaria HURLINGHAM Expansión HU 15,03 253              0,009 1638,45 PROYECTO A ELABORAR              15,03                      15,03            15,03   15,03             A definir

S/P3 0 DRO - 2015 1365 Santa Clara Villa 535 0,022 2 2.028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 36,28 535              0,022 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                    36,28                36,28            36,28   36,28             A definir

OC70266 RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIOS POPULARES ETAPA 1 - AROZARENA TUYUTI DRO - 2015 1366 Tuyutí Villa 383 0,007 2 2.023 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 12,00 383              0,007 1638,45 EN EJECUCIÓN          12,00                        12,00                                 12,00   12,00             AYSA

0 DRO - NP 1367 Cascallares 1 Asentamiento 46 0,006 0 Con Servicio - MORENO - MNO 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

S/P3 J. Vucetich DRN - NP 1368 Saavedra Lamas II Asentamiento 504 0,112 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 76,95 252              0,112 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       76,95                                                       76,95 76,95             AYSA

NC70039

LOMAS DEL TALAR OESTE ZONA A

LOMAS DEL TALAR ESTE

ESPERANZA ZONA B

DRN - 2015 1369 Sin Nombre Asentamiento 957 0,244 2 2.024 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 167,50 479              0,244 686,00 PROYECTO A ELABORAR          167,50                      167,50          167,50   167,50           A definir

S/P3 J. Vucetich DRN - NP 1370 Roosevelt 1 Asentamiento 294 0,034 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 23,20 147              0,034 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       23,20                                                       23,20 23,20             AYSA

S/P3 0 DRN - NP 1371 San Pantaleón III Asentamiento 720 0,067 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 45,75 360              0,067 686,00 PROY A ELABOR                       45,75                                                       45,75 45,75             A definir

S/P3 San Luis DRN - NP 1372 San Agustín Asentamiento 404 0,047 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 32,47 202              0,047 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       32,47                                                       32,47 32,47             AYSA

S/P3 J. Vucetich DRN - NP 1373 San Atilio Asentamiento 1.076 0,096 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 65,68 538              0,096 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       65,68                                                       65,68 65,68             AYSA

S/P3 J. Vucetich DRN - NP 1374 San Pantaleón II Asentamiento 238 0,024 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 16,47 119              0,024 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       16,47                                                       16,47 16,47             AYSA

OC70082 RED SECUNDARIA CLOACAL ITUZAINGÓ ETAPA 2 - INICIAL DRO - 2015 1375 Malvinas Argentinas Asentamiento 169 0,021 0 Con Servicio - ITUZAINGO - IT 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

S/P3 Gaona DRO - NP 1376 Cortejarena Asentamiento 408 0,080 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 55,05 204              0,080 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       55,05                                                       55,05 55,05             A definir

OC425

OC420

San Cayetano

Barrio Las Nieves
DRO - 2015 1377 Arroyo Finochetto Asentamiento 695 0,040 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 27,40 348              0,040 686,00

PROYECTO ELABORADO

PROYECTO ELABORADO
                      27,40                                                       27,40 27,40             A definir

S/P3 0 DRO - NP 1378 Las Margaritas Asentamiento 383 0,134 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 92,25 192              0,134 686,00 PROY A ELABOR                       92,25                                                       92,25 92,25             A definir

S/P3 Villa Altube 1 DRN - NP 1379 Pueyrredón Asentamiento 277 0,026 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 17,91 139              0,026 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       17,91                                                       17,91 17,91             AYSA

OC70219 RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE LELOIR - CUENCA 3 DRO - 2015 1380 La Unión Asentamiento 86 0,004 2 >2028 O. Secundaria ITUZAINGO Expansión IT 2,49 43                0,004 686,00 PROY ELABOR                         2,49                                                         2,49 2,49               AYSA

SC70116 RED SECUNDARIA CLOACAL LA SALADA SUR DRSO - 2015 1381 América Latina Asentamiento 3.221 0,066 2 2.024 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 45,11 1.611           0,066 686,00 EN EJECUCIÓN            45,11                        45,11            45,11   45,11             AYSA

S/P3 Villa Iglesias 2 DRN - NP 1382 Provincias Unidas Asentamiento 323 0,028 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 19,05 162              0,028 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       19,05                                                       19,05 19,05             AYSA

S/P3 Villa Iglesias 1 DRN - NP 1383 Viena Asentamiento 1.672 0,262 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 180,05 836              0,262 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     180,05                                                     180,05 180,05           AYSA

S/P3 San Luis DRN - NP 1384 La Cava Asentamiento 402 0,139 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 95,58 201              0,139 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       95,58                                                       95,58 95,58             AYSA

S/P3 San Luis DRN - NP 1385 El Ceibo Asentamiento 1.816 0,126 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 86,69 908              0,126 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       86,69                                                       86,69 86,69             AYSA

S/P3 Villa Altube 1 DRN - NP 1386 Mirador de Altube II Asentamiento 549 0,058 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 39,80 275              0,058 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       39,80                                                       39,80 39,80             AYSA

S/P3 Los Molinos DRO - NP 1389 Los Molinos Asentamiento 1.029 0,234 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 160,19 515              0,234 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     160,19                                                     160,19 160,19           A definir

S/P3 Los Eucaliptus DRO - NP 1390 Güemes Asentamiento 64 0,006 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 4,18 32                0,006 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         4,18                                                         4,18 4,18               A definir

SC70025 RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL - 1° ETAPA - FASE A DRSO - 2015 1391 Esperanza Asentamiento 672 0,065 0 Con Servicio - ESTEBAN ECHEVERRÍA - EE 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

SC70136 RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO SANTA CATALINA DRSO - 2015 1392 La Victoria Asentamiento 3.575 0,455 2 >2028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 311,83 1.788           0,455 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     311,83                                                     311,83 311,83           A definir

S/P3 Jardines DRO - NP 1393 Dimini Asentamiento 20 0,008 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 5,78 10                0,008 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         5,78                                                         5,78 5,78               A definir

OC70241

OC70242

OC70243

Mariló Resto - Etapa 1

Mariló Resto - Etapa 2

Mariló Resto - Etapa 3

DRO - NP 1396 La Latita Asentamiento 104 0,004 2 2.027
O. Secundaria

O. Secundaria

O. Secundaria

MORENO Expansión MNO 2,89 52                0,004 686,00
CONTRATADA

CONTRATADA

CONTRATADA
                   2,89                    2,89              2,89   2,89               A definir

S/P3 Las Pinas DRO - NP 1398 La Porteña 2 Asentamiento 1.319 0,400 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 274,37 660              0,400 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     274,37                                                     274,37 274,37           A definir

SC70234

SC70235

RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2A - ZONA III

RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2A - ZONA IV DRSO - 2015 1400 La Quinta Asentamiento 840 0,068 2 >2028
O. Secundaria

O. Secundaria

O. Básica

ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 46,36 420              0,068 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       46,36                                                       46,36 46,36             A definir

SC647 RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO 2 - ETAPA 2 DRSO - 2015 1401 Las Cañitas Asentamiento 375 0,042 0 Con Servicio - ESTEBAN ECHEVERRÍA - EE 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

SC70154 RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO SARMIENTO DRSO - 2015 1402 Sarmiento Asentamiento 7.872 0,312 2 >2028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 213,88 3.936           0,312 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     213,88                                                     213,88 213,88           A definir

SC70150 RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2B DRSO - 2015 1403 El Gaucho Asentamiento 1.649 0,192 2 >2028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 131,61 825              0,192 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     131,61                                                     131,61 131,61           A definir

SC70153

SC70243

RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 3B - ETAPA I

RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 3B - RESTO
DRSO - 2015 1404 Nueve de Enero Asentamiento 8.140 0,664 2 >2028

O. Básica

O. Secundaria

O. Secundaria

ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 455,27 4.070           0,664 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     455,27                                                     455,27 455,27           A definir

SC70151 RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2C DRSO - 2015 1406 Santos Vega y Lago Argentino Asentamiento 880 0,083 2 >2028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 56,79 440              0,083 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       56,79                                                       56,79 56,79             A definir

SC70151 RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2C DRSO - 2015 1407 La Paz Asentamiento 1.828 0,029 2 >2028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 19,91 914              0,029 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       19,91                                                       19,91 19,91             A definir

SC70234

SC70149

RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2A - ZONA III

RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2A ZONA II
DRSO - 2015 1408 El Manzanar Asentamiento 1.446 0,096 2 >2028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 65,69 723              0,096 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       65,69                                                       65,69 65,69             A definir

NC70088 Alberti 2 (Incluye Barrio Los Cachorros) DRN - NP 1409 Salas Asentamiento 2.089 0,402 2 2.028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 275,68 1.045           0,402 686,00 PROYECTO A ELABORAR                  275,68              275,68          275,68   275,68           A definir

SC70185 RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO 2 DRSO - 2015 1410 Gendarmería Asentamiento 1.065 0,153 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 104,77 533              0,153 686,00 PROY en ELAB                     104,77                                                     104,77 104,77           AYSA

SC70178 RED SECUNDARIA CLOACAL CORIMAYO SUR DRSO - 2015 1412 Catorce de Febrero Asentamiento 2.177 0,381 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 261,31 1.089           0,381 686,00 PROY en ELAB                     261,31                                                     261,31 261,31           AYSA

SC70185 RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO 2 DRSO - 2015 1414 El Progreso Asentamiento 363 0,041 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 28,25 182              0,041 686,00 PROY en ELAB                       28,25                                                       28,25 28,25             AYSA

SC70185 RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO 2 DRSO - 2015 1415 Los Álamos II Asentamiento 76 0,023 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 15,77 38                0,023 686,00 PROY en ELAB                       15,77                                                       15,77 15,77             AYSA

S/P3 Barrio 25 de Mayo DRSO - 2015 1418 25 de Mayo y Fontana Asentamiento 155 0,171 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 117,27 78                0,171 686,00 PROY A ELABOR                     117,27                                                     117,27 117,27           OPISU

SC70172 RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO (A 3° CM) DRSO - 2015 1419 Lindo Asentamiento 241 0,021 1 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 14,50 121              0,021 686,00 PROY en ELAB                       14,50                                                       14,50 14,50             AYSA

SC70012 Red Secundaria Cloacal - Barrio Claypole 2 DRSO - 2015 1422 La Esperanza Asentamiento 121 0,011 2 2.027 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 7,21 61                0,011 686,00 PROY ELABOR                    7,21                    7,21              7,21   7,21               AYSA

SC70257 RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LIBERTAD DRSO - 2015 1423 Libertad Asentamiento 419 0,190 2 2.024 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 130,58 210              0,190 686,00 FINALIZADA          130,58                      130,58          130,58   130,58           OPISU

SC70371 RED SECUNDARIA CLOACAL BROWN 1 M5 DRSO - 2015 1425 Seis de Diciembre Asentamiento 753 0,038 2 2.023 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 25,77 377              0,038 686,00 PROYECTO REALIZADO          25,77                        25,77                                 25,77   25,77             FONPLATA

S/P3 Barrio Esther DRSO - 2015 1426 Los Troncos Asentamiento 175 0,019 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 12,93 88                0,019 686,00 PROY en ELAB                       12,93                                                       12,93 12,93             AYSA

SC70178 RED SECUNDARIA CLOACAL CORIMAYO SUR DRSO - 2015 1427 Los Paraguayos Asentamiento 1.160 0,124 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 84,76 580              0,124 686,00 PROY en ELAB                       84,76                                                       84,76 84,76             AYSA

S/P3 Villa Rosa 3 DRN - NP 1428 Luchetti Asentamiento 1.737 0,288 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 197,37 869              0,288 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     197,37                                                     197,37 197,37           A definir

SC70157 KM 13 (Ex. KM13/ Santa Lucía/ Santa Rosa) DRSE - 2015 1429 Papa Francisco Asentamiento 807 0,139 2 2.025 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 95,58 404              0,139 686,00 PROY en ELAB              95,58                      95,58            95,58   95,58             SISU

SC70172 RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO (A 3° CM) DRSO - 2015 1430 Ciudad Oculta Asentamiento 157 0,022 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 15,06 79                0,022 686,00 PROY en ELAB                       15,06                                                       15,06 15,06             AYSA

NC70087 RED SECUNDARIA CLOACAL PRESIDENTE DERQUI 2 DRN - NP 1431 Madre Rosa Asentamiento 243 0,025 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 17,00 122              0,025 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       17,00                                                       17,00 17,00             A definir

SC70172 RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO (A 3° CM) DRSO - 2015 1434 Bradley Asentamiento 73 0,011 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 7,77 37                0,011 686,00 PROY en ELAB                         7,77                                                         7,77 7,77               AYSA

SC70008 RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO SAN JOSÉ 3 y 5 DRSO - 2015 1435 San Cayetano Asentamiento 785 0,041 0 Con Servicio - ALMIRANTE BROWN - AB 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

NC70087 RED SECUNDARIA CLOACAL PRESIDENTE DERQUI 2 DRN - NP 1436 Toro Asentamiento 571 0,164 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 112,51 286              0,164 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     112,51                                                     112,51 112,51           A definir

OC384 LOS CEDROS - ALTOS DE LAFERRERE DRO - 2015 1437 José Luis Cabezas Asentamiento 1.433 0,079 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

SC70116 RED SECUNDARIA CLOACAL LA SALADA SUR DRSO - 2015 1438 Nuevo Horizonte Asentamiento 3.536 0,103 2 2.024 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 70,32 1.768           0,103 686,00 EN EJECUCIÓN            70,32                        70,32            70,32   70,32             AYSA

0 DRN - 2015 1439 San Lorenzo Asentamiento 445 0,016 0 Con Servicio - SAN FERNANDO - SF 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

S/P3 RED SECUNDARIA BARRIOS POPULARES SAN FERNANDO DRN - 2015 1440 La Esperanza Villa 512 0,029 1 2.023 O. Secundaria SAN FERNANDO Expansión SF 47,00 512              0,029 1638,45 PROYECTO EN ELABORACION          47,00                        47,00                                 47,00   47,00             A definir

NC70220 RED SECUNDARIA CLOACAL RÍO 3 DRN - 2015 1441 Alvear Asentamiento 135 0,009 2 >2028 O. Secundaria SAN FERNANDO Expansión SF 6,00 68                0,009 686,00 PROYECTO EN ELABORACION                         6,00                                                         6,00 6,00               A definir

NC70087 RED SECUNDARIA CLOACAL PRESIDENTE DERQUI 2 DRN - NP 1442 Villa Luján Asentamiento 892 0,128 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 88,13 446              0,128 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       88,13                                                       88,13 88,13             A definir

NC3471 RED SECUNDARIA CLOACAL TIRO FEDERAL CUENCA A DRN - 2015 1443 Tiro Federal Asentamiento 94 0,003 0 Con Servicio - SAN FERNANDO - SF 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

S/P3 0 DRN - 2015 1444 San Jorge Asentamiento 1.416 0,064 2 >2028 O. Secundaria SAN FERNANDO Expansión SF 44,13 708              0,064 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       44,13                                                       44,13 44,13             A definir

0 DRN - NP 1445 Don Alfonso Asentamiento 127 0,010 0 Con Servicio - SAN MIGUEL - SMI 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

NC70086 RED SECUNDARIA CLOACAL PRESIDENTE DERQUI 1 DRN - NP 1446 Monterrey Sur Asentamiento 1.360 0,251 2 2.024 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 172,25 680              0,251 686,00 PROYECTO A ELABORAR          172,25                      172,25          172,25   172,25           SISU

NC70100 RED SECUNDARIA CLOACAL PLANTA NORTE DRN - 2015 1447 San Martín Asentamiento 1.123 0,065 1 2.024 O. Secundaria SAN FERNANDO Expansión SF 44,67 562              0,065 686,00 FINALIZADA            44,67                        44,67            44,67   44,67             A definir

S/P3 Pilar 1 DRN - NP 1448 El Bosque Asentamiento 311 0,023 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 15,53 156              0,023 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       15,53                                                       15,53 15,53             A definir

OC70230 RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTOR MARTÍN RODRÍGUEZ ETAPA 2 - CUENCA I DRO - 2015 1450 El Martillazo II Asentamiento 196 0,016 2 >2028 O. Secundaria ITUZAINGO Expansión IT 10,89 98                0,016 686,00 PROY ELABOR                       10,89                                                       10,89 10,89             AYSA

NC70236 RSC Santa Maria I - C DRN - NP 1451 Santa Brígida Asentamiento 3.137 0,200 2 >2028 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 137,05 1.569           0,200 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                     137,05                                                     137,05 137,05           AYSA

S/P3 RSC Municipal con Vuelco a Planta de AySA a regularizar "Alberti y Lagomarsino" DRN - NP 1452 Falcón Asentamiento 200 0,035 2 2.024 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 23,73 100              0,035 686,00 PROYECTO A ELABORAR            23,73                        23,73            23,73   23,73             A definir

NC70019 RED SECUNDARIA CLOACAL EL BAÑADO - TERMINACIÓN DRN - 2015 1455 Aviación Asentamiento 74 0,003 0 Con Servicio - SAN FERNANDO - SF 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

NC70172 RED CLOACAL BARRIO BARRUFALDI-OBLIGADO II DRN - NP 1457 Barrufaldi Asentamiento 5.586 0,196 2 2.024 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 134,31 2.793           0,196 686,00 FINALIZADA          134,31                      134,31          134,31   134,31           BID PROVINCIA

NC70090 Zelaya DRN - NP 1458 Sin Nombre Asentamiento 1.303 0,261 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 179,28 652              0,261 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     179,28                                                     179,28 179,28           A definir

NC70209 RED SECUNDARIA CLOACAL PUEBLO NUEVO DRN - 2015 1460 Colombia y Libertad Villa 249 0,013 2 2.028 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 21,43 249              0,013 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                    21,43                21,43            21,43   21,43             A definir

S/P3 0 DRSE - 2015 1461 Radio El Puente Asentamiento 928 0,054 2 >2028 O. Secundaria LANUS Expansión LN 36,84 464              0,054 686,00 PROY A ELABOR                       36,84                                                       36,84 36,84             A definir

SC70079 RED SECUNDARIA CLOACAL DIAMANTE ESTE DRSE - 2015 1462 Ilasa Villa 562 0,040 2 >2028 O. Secundaria LANUS Expansión LN 65,96 562              0,040 1638,45 PROY en ELAB                       65,96                                                       65,96 65,96             A definir

NC70222 B° Obligado I DRN - NP 1464 Gallo Rojo Asentamiento 5.660 0,394 2 2.026 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 270,51 2.830           0,394 686,00 EN EJECUCIÓN              270,51                  270,51          270,51   270,51           BID - 

PROVINCIA

SC413 RED SECUNDARIA FLORIDA SUR RESTO DRSE - 2015 1465 Monteverde Asentamiento 2.213 0,315 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

S/P3 BARRIO PARQUE ALEGRE DRN - 2015 1466 Aguirre Asentamiento 332 0,091 2 2.025 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 62,44 166              0,091 686,00 PROYECTO A ELABORAR              62,44                      62,44            62,44   62,44             A definir

0 DRN - NP 1467 Las Margaritas Asentamiento 49 0,012 0 Con Servicio - PILAR - PIL 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

S/P3 0 DRN - 2015 1468 Santa Ana Villa 3.510 0,029 2 2.025 O. Secundaria SAN ISIDRO Expansión SI 47,54 3.510           0,029 1638,45 PROYECTO A ELABORAR              47,54                      47,54            47,54   47,54             SISU

SC515  RED SECUNDARIA B° EVA PERON DRSE - 2015 1469 Eva Perón Asentamiento 3.284 0,245 2 2.024 O. Secundaria LANUS Expansión LN 167,78 1.642           0,245 686,00 EN EJECUCIÓN          167,78                      167,78          167,78   167,78           A definir

NC70087 RED SECUNDARIA CLOACAL PRESIDENTE DERQUI 2 DRN - NP 1470 San Souci Norte Asentamiento 36 0,016 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 10,87 18                0,016 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       10,87                                                       10,87 10,87             A definir

NC70181 

NC70182

RED SECUNDARIA CLOACAL BELLA VISTA 1 - CUENCA 1

RED SECUNDARIA CLOACAL BELLA VISTA 1 - CUENCA 2
DRN - NP 1471 Mariló Asentamiento 3.446 0,388 2 2.025 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 266,49 1.723           0,388 686,00

EN EJECUCION

EN EJECUCION
           266,49                    266,49          266,49   266,49           

BID 2° y 3° 

Cordón

BID 2° y 3° 

Cordón

SC70005 RED CLOACAL BARRIOS ALBARIÑOS SUR Y BALCARCE SUR DRSE - 2015 1472 Balcarce Asentamiento 2.238 0,062 0 Con Servicio - LANUS - LN 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

SC70161

SC70164

RED SECUNDARIA CLOACAL BALNEARIO 1

RED SECUNDARIA CLOACAL BALNEARIO 4
DRSE - 2015 1474 Villa Luján IV Asentamiento 1.155 0,154 2 >2028 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 105,57 578              0,154 686,00 PROY en ELAB                     105,57                                                     105,57 105,57           AYSA

NC70091 Villa Rosa 2 DRN - NP 1475 El Manzanar Asentamiento 3.111 0,331 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 226,75 1.556           0,331 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     226,75                                                     226,75 226,75           A definir

S/P3 0 DRO - NP 1478 Las Tejas Asentamiento 3.885 1,144 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 784,54 1.943           1,144 686,00 PROY A ELABOR                     784,54                                                     784,54 784,54           A definir

S/P3 Pilar 3 DRN - NP 1479 San Alejo Asentamiento 2.206 0,134 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 91,75 1.103           0,134 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       91,75                                                       91,75 91,75             A definir

SC70347 RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO VILLA AZUL DRSE - 2015 1480 Azul Villa 2.278 0,089 2 2.024 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 146,24 2.278           0,089 1638,45 PROY. REALIZADO          146,24                      146,24          146,24   146,24           OPISU

OC70197 Red Secundaria Cloacal Barrio 21 de Marzo M1 DRO - 2015 1481 Veinticuatro de Marzo Asentamiento 670 0,076 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

S/P3 Barrio Garay DRSE - 2015 1482 Garay Asentamiento 417 0,027 1 >2028 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 18,77 209              0,027 686,00 PROY A ELABOR                       18,77                                                       18,77 18,77             FONPLATA

S/P3 Pontevedra IV DRO - NP 1484 Las Torres Asentamiento 3.693 0,301 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 206,64 1.847           0,301 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     206,64                                                     206,64 206,64           A definir

SC70076 RED SECUNDARIA CLOACAL - SOLANO SUR DRSE - NP 1488 Arroyo Las Piedras Sudeste Asentamiento 326 0,013 1 2.026 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 9,15 163              0,013 686,00 LICITACIÓN                  9,15                      9,15              9,15   9,15               A definir

NC70085 Villa Astolfi DRN - NP 1489 Manzone Asentamiento 2.522 0,625 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 428,58 1.261           0,625 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     428,58                                                     428,58 428,58           A definir

0 DRSO - NP 1490 América Unida Asentamiento 835 0,124 0 Con Servicio - PRESIDENTE PERÓN - PPE 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

S/P3 0 DRO - 2015 1491 Arroyo Soto Asentamiento 281 0,009 1 2.025 O. Secundaria HURLINGHAM Expansión HU 5,92 141              0,009 686,00 PROYECTO A ELABORAR                5,92                        5,92              5,92   5,92               A definir

S/P3 El Roble DRSO - NP 1492 El Roble Asentamiento 2.228 0,636 2 2.028 O. Secundaria PRESIDENTE PERÓN Expansión PPE 436,22 1.114           0,636 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                  436,22              436,22          436,22   436,22           A definir

0 DRSO - NP 1495 La Yaya 1 Asentamiento 3.689 0,349 0 Con Servicio - PRESIDENTE PERÓN - PPE 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -
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DIC 2.022
Total

O. Básica O. Sec. 722,29 Estado de obra
Avance 

físico
2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 > 2028 2023 2.024-2.028 2.023-2.028
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Plan Director de Barrios Populares - CLOACA INFORME

Año Estimado 

Inicio
Código P.I. N° P3 Obra DDRR

ID 

ReNaBaP

ReNaBap

(Incluído

en la obra)

Tipología

Total 

Habitantes 

Barrio

Área 

Total 

Barrio 

[Km²]

Prioridad

Situación Dic 2022

O. Básica

O. Secundaria
Municipio

Mejora y Mantenimiento / 

Expansión

P
a

rt
id

o

PRESUPUESTO

[$ Millones]

S/IVA DIC 2022
POBL.

A Intervenir 

2022 a 2028

Área de 

Intervenció

n

[Km²]

Fuente

Financiamiento

PRELIMINAR

Año Total período

Períodos 

siguientes
TOTAL

OC70243 RED SECUNDARIA CLOACAL MARILÓ RESTO 3 DRO - NP 1496 Puente Roca Asentamiento 376 0,208 2 2.023 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 142,79 188              0,208 686,00 EN EJECUCION        142,79                      142,79                               142,79   142,79           BID PROVINCIA

S/P3 San Cayetano 2 DRO - NP 1498 Bongiovanni Asentamiento 1.063 0,097 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 66,70 532              0,097 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       66,70                                                       66,70 66,70             A definir

OC70257 RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSION SAN CARLOS DRO - NP 1500 Evita Obrera Asentamiento 470 0,029 0 Con Servicio - MORENO - MNO 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

SC592 RED SECUNDARIA CLOACAL BUDGE DRSO - 2015 1502 Estación Budge Asentamiento 160 0,014 1 2.024 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 9,42 80                0,014 686,00 FINALIZADA              9,42                          9,42              9,42   9,42               AYSA

S/P3 Merlo VIII DRO - NP 1503 Sin Nombre Asentamiento 91 0,006 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 3,96 46                0,006 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                         3,96                                                         3,96 3,96               A definir

S/P3 San Alberto DRO - NP 1505 El Milenio Asentamiento 57 0,005 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 3,21 29                0,005 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         3,21                                                         3,21 3,21               A definir

S/P3 Numancia I Resto DRSO - NP 1506 San Roque Asentamiento 1.000 0,205 2 >2028 O. Secundaria PRESIDENTE PERÓN Expansión PPE 140,74 500              0,205 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     140,74                                                     140,74 140,74           A definir

S/P3 0 DRN - NP 1507 Puente Roca III Asentamiento 36 0,014 2 >2028 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 9,66 18                0,014 686,00 PROY A ELABOR                         9,66                                                         9,66 9,66               A definir

S/P3 Reja Grande DRO - NP 1508 Reja Grande Asentamiento 346 0,110 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 75,38 173              0,110 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       75,38                                                       75,38 75,38             A definir

NC70119 RED SECUDARIA CLOACAL MATHEU ESTE DRN - NP 1509 Villa La Esperanza Asentamiento 149 0,007 2 >2028 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 4,87 75                0,007 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         4,87                                                         4,87 4,87               A definir

SC591 RED SECUNDARIA CLOACAL FIORITO 1 DRSO - 2015 1510 Sin Nombre Asentamiento 533 0,039 1 2.024 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 26,49 267              0,039 686,00 FINALIZADA            26,49                        26,49            26,49   26,49             AYSA

NC70046 RED SECUNDARIA CLOACAL BENAVIDEZ 3 DRN - 2015 1513 Benavidez II Asentamiento 1.514 0,128 2 2.024 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 87,59 757              0,128 686,00 PROYECTO A ELABORAR            87,59                        87,59            87,59   87,59             A definir

S/P3 Guernica II DRSO - NP 1514 Santa Teresita Asentamiento 103 0,038 2 >2028 O. Secundaria PRESIDENTE PERÓN Expansión PPE 26,28 52                0,038 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       26,28                                                       26,28 26,28             A definir

S/P3 0 DRO - NP 1515 San Francisco Asentamiento 184 0,245 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 168,39 92                0,245 686,00 PROY A ELABOR                     168,39                                                     168,39 168,39           A definir

NC462 RED SECUNDARIA CLOACAL BILLINGHURST - CUENCA  A DRN - 2015 1516 Altafini Villa 336 0,013 0 Con Servicio - GENERAL SAN MARTIN - SM 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

S/P3 Guernica III DRSO - NP 1517 Agrocolonias Asentamiento 641 1,119 2 >2028 O. Secundaria PRESIDENTE PERÓN Expansión PPE 767,92 321              1,119 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     767,92                                                     767,92 767,92           A definir

S/P3 La Lonja 1 DRN - NP 1518 Los Tilos Asentamiento 3.411 0,439 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 301,16 1.706           0,439 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     301,16                                                     301,16 301,16           A definir

SC70116 RED SECUNDARIA CLOACAL LA SALADA SUR DRSO - 2015 1519 Diez de Abril Asentamiento 2.124 0,152 2 2.024 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 104,48 1.062           0,152 686,00 EN EJECUCIÓN          104,48                      104,48          104,48   104,48           AYSA

S/P3 Villa Altube 3 DRN - NP 1521 Providencia Asentamiento 625 0,075 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 51,78 313              0,075 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       51,78                                                       51,78 51,78             AYSA

S/P3 ESCOBAR II DRN - NP 1522 Villa Alegre Asentamiento 446 0,055 2 >2028 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 37,47 223              0,055 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       37,47                                                       37,47 37,47             A definir

NC70126 RED SECUNDARIA CLOACAL GARIN NORTE DRN - NP 1523 Storni y Uruguay Asentamiento 170 0,005 2 >2028 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 3,09 85                0,005 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         3,09                                                         3,09 3,09               A definir

S/P3 0 DRO - NP 1524 Primero de Mayo Asentamiento 29 0,002 2 2.024 O. Secundaria MERLO Expansión MER 1,14 15                0,002 686,00 PROYECTO A ELABORAR              1,14                          1,14              1,14   1,14               A definir

S/P3 0 DRSE - 2015 1525 La Cañada II Asentamiento 79 0,002 2 >2028 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 1,28 40                0,002 686,00 PROY A ELABOR                         1,28                                                         1,28 1,28               A definir

OC70243

OC70298

RED SECUNDARIA CLOACAL MARILÓ RESTO 3

Relevamiento e Intervenciones Especiales en Redes Cloacales Existentes Trujui Etapa 3
DRO - NP 1529 Puente Roca II Asentamiento 5.383 0,185 2 2.023 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 127,12 2.692           0,185 686,00

EN EJECUCION

PROYECTO REALIZADO
       127,12                      127,12                               127,12   127,12           

BID PROVINCIA

AySA (Aporte 

Local 

FONPLATA)

SC70241 RED SECUNDARIA CLOACAL ESPERANZA OESTE 2 - LONGCHAMPS DRSO - 2015 1530 Sakura Asentamiento 381 0,040 2 2.024 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 27,18 191              0,040 686,00 EN EJECUCION            27,18                        27,18            27,18   27,18             AYSA

SC70008 RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO SAN JOSÉ 3 y 5 DRSO - 2015 1532 Barrio Zabala Asentamiento 42 0,006 0 Con Servicio - ALMIRANTE BROWN - AB 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

NC70119 RED SECUDARIA CLOACAL MATHEU ESTE DRN - NP 1534 Los Robles y Facundo Quiroga Asentamiento 171 0,013 2 >2028 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 9,10 86                0,013 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         9,10                                                         9,10 9,10               A definir

S/P3 Gobernador Costa I DRSE - NP 1535 Santa Rosa III Asentamiento 12 0,005 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 3,36 6                  0,005 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         3,36                                                         3,36 3,36               A definir

NC70087 RED SECUNDARIA CLOACAL PRESIDENTE DERQUI 2 DRN - NP 1536 Toro y Paso Asentamiento 115 0,024 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 16,23 58                0,024 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       16,23                                                       16,23 16,23             A definir

S/P3 San Luis DRN - NP 1537 Estación Piñero Asentamiento 413 0,052 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 35,46 207              0,052 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       35,46                                                       35,46 35,46             AYSA

S/P3 Ribera DRSE - 2015 1538 La Ribera de Bernal Asentamiento 257 0,172 2 >2028 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 117,97 129              0,172 686,00 PROY A ELABOR                     117,97                                                     117,97 117,97           AYSA

S/P3 Villa Iglesias 2 DRN - NP 1539 Aguas Claras Asentamiento 267 0,015 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 10,59 134              0,015 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       10,59                                                       10,59 10,59             AYSA

S/P3 0 DRO - NP 1541 Soler Asentamiento 111 0,011 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 7,32 56                0,011 686,00 PROY A ELABOR                         7,32                                                         7,32 7,32               A definir

NC70087 RED SECUNDARIA CLOACAL PRESIDENTE DERQUI 2 DRN - NP 1543 Santa Ana I Asentamiento 739 0,105 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 71,97 370              0,105 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       71,97                                                       71,97 71,97             A definir

S/P3 0 DRO - 2015 1546 El Triunfo Asentamiento 2.562 1,607 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 1102,38 1.281           1,607 686,00 PROY A ELABOR                  1.102,38                                                  1.102,38 1.102,38        A definir

S/P3 Libertad VIII DRO - NP 1549 Isla Soledad Asentamiento 732 0,056 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 38,75 366              0,056 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       38,75                                                       38,75 38,75             A definir

S/P3 0 DRO - NP 1552 Juancito Asentamiento 599 0,325 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 222,68 300              0,325 686,00 PROY A ELABOR                     222,68                                                     222,68 222,68           A definir

SC656 RED SECUNDARIA CLOACAL FIORITO 2 DRSO - 2015 1553 El Paredón Asentamiento 864 0,045 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

OC502 Alberdi DRO - 2015 1554 Triángulo Asentamiento 270 0,017 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 11,65 135              0,017 686,00 PROYECTO ELABORADO                       11,65                                                       11,65 11,65             A definir

S/P3 Villa Altube 1 DRN - NP 1556 Unión Néstor Kirchner Asentamiento 8.982 0,718 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 492,52 4.491           0,718 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     492,52                                                     492,52 492,52           AYSA

S/P3 San Luis DRN - NP 1557 La Triangulito Asentamiento 114 0,004 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 2,65 57                0,004 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         2,65                                                         2,65 2,65               AYSA

NC70069 RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA ZAGALA DRN - 2015 1558 San José Villa 665 0,006 2 2.028 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 9,44 665              0,006 1638,45 PROY A ELABOR                      9,44                  9,44              9,44   9,44               AYSA

S/P3 RED SECUNDARIA CLOACAL ESCOBAR 1 DRN - NP 1559 Phillips Asentamiento 2.273 0,285 2 >2028 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 195,71 1.137           0,285 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     195,71                                                     195,71 195,71           A definir

OC70283 RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIOS La Matanza 3 DRO - 2015 1560 El Bajo Villa 148 0,006 2 2.024 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 10,50 148              0,006 1638,45 PROYECTO A ELABORAR            10,50                        10,50            10,50   10,50             A definir

NC510 RED SECUNDARIA CLOACAL SUAREZ ESTE 2A Y LA CARCOVA A RPC JLS ESTE DRN - 2015 1561 La Carcova Villa 10.066 0,381 2 2.026 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 624,81 10.066         0,381 1638,45 EN EJECUCIÓN              624,81                  624,81          624,81   624,81           BID PROVINCIA

S/P3 Villa Altube 1 DRN - NP 1562 Sarmiento Asentamiento 541 0,100 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 68,85 271              0,100 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       68,85                                                       68,85 68,85             AYSA

S/P3 Villa Altube 1 DRN - NP 1563 Mirador de Altube Asentamiento 3.326 0,450 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 308,96 1.663           0,450 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     308,96                                                     308,96 308,96           AYSA

S/P3 20 de Junio DRN - NP 1564 Sol y Verde II Asentamiento 3.905 0,789 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 541,06 1.953           0,789 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     541,06                                                     541,06 541,06           AYSA

SC70161 RED SECUNDARIA CLOACAL BALNEARIO 1 DRSE - 2015 1566 El Fortín Asentamiento 465 0,153 2 >2028 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 105,06 233              0,153 686,00 PROY en ELAB                     105,06                                                     105,06 105,06           AYSA

S/P3 Barrio Costa Esperanza DRO - 2015 1571 Costa Esperanza Asentamiento 755 0,616 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 422,30 378              0,616 686,00 PROYECTO EN ELABORACION                     422,30                                                     422,30 422,30           A definir

OC385 LAFERRERE CENTRO DRO - 2015 1573 Susana Asentamiento 627 0,024 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

SC3581 RED SECUNDARIA LOMAS 1 DRSO - 2015 1574 Las Casuarinas Asentamiento 806 0,133 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

SC70161

SC70164

RED SECUNDARIA CLOACAL BALNEARIO 1

RED SECUNDARIA CLOACAL BALNEARIO 4
DRSE - 2015 1576 Villa Luján II Asentamiento 749 0,090 2 >2028 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 61,43 375              0,090 686,00 PROY en ELAB                       61,43                                                       61,43 61,43             AYSA

SC70346

SC70352

RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO VILLA ITATI OESTE

RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO VILLA ITATI ESTE
DRSE - 2015 1577 Itatí Asentamiento 27.854 0,522 2 2.023

O. Secundaria

O. Secundaria 
QUILMES Expansión QM 358,20 13.927         0,522 686,00 EN EJECUCION        358,20                      358,20                               358,20   358,20           OPISU

S/P3 Pilar 1 DRN - NP 1578 Peruzotti Asentamiento 448 0,103 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 70,42 224              0,103 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       70,42                                                       70,42 70,42             A definir

S/P3 Barrio Rodrigo Bueno Instalaciones de redes de agua y cloaca DRCF - 2015 2552 Rodrigo Bueno Villa 1.886 0,029 2 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 47,57 1.886           0,029 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                       47,57                                                       47,57 47,57             A definir

S/P3 INSTALACION REDES SECUNDARIAS DRCF - 2015 2553 Saldías Asentamiento 483 0,017 1 2.025 O. Secundaria CABA Expansión CF 11,57 242              0,017 686,00 PROY A ELABOR              11,57                      11,57            11,57   11,57             AYSA

CC70025 RED PRIMARIA CLOACAL COLECTORES BARRIO 21-24 DRCF - 2015 2554 Zavaleta Villa 3.269 0,066 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 107,87 3.269           0,066 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                     107,87                                                     107,87 107,87           A definir

0 DRCF - 2015 2557 El Pueblito Asentamiento 289 0,004 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 2,67 145              0,004 686,00 PROY A ELABOR                         2,67                                                         2,67 2,67               A definir

0 DRCF - 2015 2558 Villa 26 Asentamiento 31 0,005 0 Con Servicio - CABA - CF 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

0 DRCF - 2015 2559 El Campito Asentamiento 40 0,003 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 2,21 20                0,003 686,00 PROY A ELABOR                         2,21                                                         2,21 2,21               A definir

0 DRCF - 2015 2560 19 de Octubre (Lamadrid) Villa 433 0,005 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 8,13 433              0,005 1638,45 PROY A ELABOR                         8,13                                                         8,13 8,13               A definir

0 DRCF - 2015 2562 Puente Barracas Villa 182 0,001 2 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 1,65 182              0,001 1638,45 PROY A ELABOR                         1,65                                                         1,65 1,65               A definir

0 DRCF - 2015 2563 Luján 2364 Villa 135 0,002 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 4,04 135              0,002 1638,45 PROY A ELABOR                         4,04                                                         4,04 4,04               A definir

0 DRCF - 2015 2564 Lamadrid Villa 164 0,008 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 12,73 164              0,008 1638,45 PROY A ELABOR                       12,73                                                       12,73 12,73             A definir

0 DRCF - 2015 2565 Agustín de Vedia Asentamiento 32 0,002 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 1,22 16                0,002 686,00 PROY A ELABOR                         1,22                                                         1,22 1,22               A definir

0 DRCF - 2015 2566 Agustín Magaldi Asentamiento 176 0,003 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 1,84 88                0,003 686,00 PROY A ELABOR                         1,84                                                         1,84 1,84               A definir

0 DRCF - 2015 2568 Pedro de Mendoza Asentamiento 397 0,005 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 3,25 199              0,005 686,00 PROY A ELABOR                         3,25                                                         3,25 3,25               A definir

CC70025

SP3 (IVC)

RED PRIMARIA CLOACAL COLECTORES BARRIO 21-24

Instalación de redes de agua potable y efluentes cloacales
DRCF - 2015 2570 Villa 21-24 Villa 19.326 0,358 1 2.023 O. Básica CABA Expansión CF 586,43 19.326         0,358 1638,45 EN EJECUCIÓN        293,22        293,22                    293,22          293,22          586,43   586,43           AYSA

0 DRCF - 2015 2576 Villa 13 Bis Villa 406 0,010 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 16,37 406              0,010 1638,45 PROY A ELABOR                       16,37                                                       16,37 16,37             A definir

CC70026 RED SECUNDARIA y PRIMARIA CLOACAL BARRIO 1-11-14 DRCF - 2015 2577 Padre Rodolfo Ricciardelli (Ex Villa 1-11-14) Villa 46.527 0,338 1 2.023 O. Secundaria CABA Expansión CF 553,78 46.527         0,338 1638,45 EN EJECUCIÓN        276,89        276,89                    276,89          276,89          553,78   553,78           AYSA

CC004 RED PRIMARIA CLOACAL BARRIO PADRE MUJICA DRCF - 2015 2578 Barrio Obrero Villa 381 0,008 2 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 12,45 381              0,008 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                       12,45                                                       12,45 12,45             A definir

S/P3 RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO INTA DRCF - 2015 2579 Barrio Inta Asentamiento 4.282 0,085 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 58,49 2.141           0,085 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       58,49                                                       58,49 58,49             A definir

0 DRCF - 2015 2580 Calacita Villa 217 0,018 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 29,42 217              0,018 1638,45 PROY A ELABOR                       29,42                                                       29,42 29,42             A definir

0 DRCF - 2015 2581 Los Piletones Villa 10.203 0,064 0 Con Servicio - CABA - CF 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

0 DRCF - 2015 2582 La Esperanza Villa 800 0,012 2 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 20,41 800              0,012 1638,45 PROY A ELABOR                       20,41                                                       20,41 20,41             A definir

S/P3 INSTALACION REDES SECUNDARIAS DRCF - 2015 2583 Villa 15 Villa 19.340 0,323 1 2.023 O. Secundaria CABA Expansión CF 528,93 19.340         0,323 1638,45 EN EJECUCIÓN        264,46        264,46                    264,46          264,46          528,93   528,93           
INSTITUTO DE 

LA VIVIENDA DE 

LA CABA

S/P3 0 DRCF - 2015 2584 Pirelli Villa 160 0,004 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 6,33 160              0,004 1638,45 PROY A ELABOR                         6,33                                                         6,33 6,33               A definir

S/P3 RED SECUNDARIA CLOACAL SCAPINO DRCF - 2015 2585 Scapino Villa 1.863 0,012 2 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 20,09 1.863           0,012 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                       20,09                                                       20,09 20,09             A definir

RC002 LOTE 1 - COLECTOR MARGEN IZQUIERDA, DESVÍO COLECTOR BAJA COSTANERA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DRCF - 2015 2586 Barrio Fátima Villa 13.399 0,165 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 270,65 13.399         0,165 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                     270,65                                                     270,65 270,65           A definir

S/P3 0 DRCF - 2015 2587 Los Pinos Villa 2.136 0,011 2 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 17,40 2.136           0,011 1638,45 PROY A ELABOR                       17,40                                                       17,40 17,40             A definir

CC70019 RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO INTA DRCF - 2015 2588 María Auxiliadora Asentamiento 1.406 0,012 2 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 8,27 703              0,012 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         8,27                                                         8,27 8,27               A definir

S/P3 INSTALACION REDES SECUNDARIAS DRCF - 2015 2592 Villa 20 Villa 42.311 0,415 2 2.023 O. Secundaria CABA Expansión CF 679,25 42.311         0,415 1638,45 EN EJECUCIÓN        339,62        339,62                    339,62          339,62          679,25   679,25           
INSTITUTO DE 

LA VIVIENDA DE 

LA CABA

CC004 RED PRIMARIA CLOACAL BARRIO PADRE MUJICA DRCF - 2015 2593 Bermejo Asentamiento 912 0,015 2 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 9,97 456              0,015 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         9,97                                                         9,97 9,97               A definir

S/P3 0 DRCF - 2015 2594 Emáus Asentamiento 93 0,006 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 3,94 47                0,006 686,00 PROY A ELABOR                         3,94                                                         3,94 3,94               A definir

S/P3 INSTALACION REDES SECUNDARIAS DRCF - 2015 2595 NHT del Trabajo Villa 1.558 0,050 1 2.025 O. Secundaria CABA Expansión CF 81,40 1.558           0,050 1638,45 PROY A ELABOR              81,40                      81,40            81,40   81,40             
INSTITUTO DE 

LA VIVIENDA DE 

LA CABA

S/P3 INSTALACION REDES SECUNDARIAS DRCF - 2015 2597 Ramón Carillo Conjunto Habitacional 1.757 0,109 1 2.025 O. Secundaria CABA Expansión CF 178,21 1.757           0,109 1638,45 PROY A ELABOR            178,21                    178,21          178,21   178,21           
INSTITUTO DE 

LA VIVIENDA DE 

LA CABA

S/P3 0 DRCF - 2015 2598 Lacarra Asentamiento 37 0,002 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 1,47 19                0,002 686,00 PROY A ELABOR                         1,47                                                         1,47 1,47               A definir

RC002 LOTE 1 - COLECTOR MARGEN IZQUIERDA, DESVÍO COLECTOR BAJA COSTANERA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DRCF - 2015 2599 Cildáñez Villa 6.565 0,130 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 213,52 6.565           0,130 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                     213,52                                                     213,52 213,52           A definir

S/P3 0 DRCF - 2015 2600 Nuestro Barrio Villa 89 0,005 2 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 7,77 89                0,005 1638,45 PROY A ELABOR                         7,77                                                         7,77 7,77               A definir

S/P3 INSTALACION REDES SECUNDARIAS DRCF - 2015 2602 Playón de Chacarita Villa 2.563 0,025 2 2.023 O. Secundaria CABA Expansión CF 41,42 2.563           0,025 1638,45 PROY A ELABOR          41,42                        41,42                                 41,42   41,42             
INSTITUTO DE 

LA VIVIENDA DE 

LA CABA

S/P3 0 DRCF - 2015 2603 La Carbonilla Villa 1.844 0,050 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 81,89 1.844           0,050 1638,45 PROY A ELABOR                       81,89                                                       81,89 81,89             A definir

S/P3 0 DRCF - 2015 2604 Jorge Newbery Asentamiento 40 0,002 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 1,09 20                0,002 686,00 PROY A ELABOR                         1,09                                                         1,09 1,09               A definir

OC70266 RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIOS POPULARES ETAPA 1 - AROZARENA TUYUTI DRO - 2015 2865 Arozanera Villa 389 0,013 2 2.023 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 20,53 389              0,013 1638,45 EN EJECUCIÓN          20,53                        20,53                                 20,53   20,53             AYSA

NC459 RED SECUNDARIA CLOACAL ZAPIOLA 1A - CUENCA C DRN - 2015 2866 Billinghurst II Asentamiento 290 0,011 0 Con Servicio - GENERAL SAN MARTIN - SM 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

NC459 RED SECUNDARIA CLOACAL ZAPIOLA 1A - CUENCA C DRN - 2015 2867 Sarmiento II Asentamiento 360 0,009 1 2.024 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 6,46 180              0,009 686,00 FINALIZADA              6,46                          6,46              6,46   6,46               A definir

NC459 RED SECUNDARIA CLOACAL ZAPIOLA 1A - CUENCA C DRN - 2015 2868 Barrio Sarmiento Asentamiento 507 0,008 0 Con Servicio - GENERAL SAN MARTIN - SM 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

NC459 RED SECUNDARIA CLOACAL ZAPIOLA 1A - CUENCA C DRN - 2015 2869 Unión Vecinal Nueva Vida Para Nuestros Hijos Asentamiento 118 0,009 0 Con Servicio - GENERAL SAN MARTIN - SM 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

NC70069 RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA ZAGALA DRN - 2015 2870 El Ombú Asentamiento 152 0,002 2 2.028 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 1,67 76                0,002 686,00 PROY A ELABOR                      1,67                  1,67              1,67   1,67               AYSA

SC584 Red SECUNDARIA  Obrero Norte M1 DRSE - 2015 2871 La Tierrita Villa 661 0,027 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

SC475 RED SECUNDARIA CLOACAL DOMÍNICO DRSE - 2015 2874 Doce de Mayo Asentamiento 248 0,010 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

OC70205 RED SECUNDARIA CLOACAL MORÓN RESTO 3 DRO - 2015 2875 El Pasillo de Cucha Cucha Villa 30 0,001 2 2.025 O. Secundaria MORON Expansión MOR 1,90 30                0,001 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                1,90                        1,90              1,90   1,90               A definir

SC70295 RED SECUNDARIA CLOACAL DOMÍNICO DRSE - 2015 2876 Nueva Ana Villa 202 0,010 1 2.023 O. Secundaria AVELLANEDA Expansión AV 16,13 202              0,010 1638,45 PROYECTO A ELABORAR          16,13                        16,13                                 16,13   16,13             A definir

OC413 Red SECUNDARIA  22 de Enero este M3 DRO - 2015 2877 17 de Marzo Bis Asentamiento 1.215 0,051 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

OC372 Red SECUNDARIA  CHURRUCA DRO - 2015 2878 Libertador Villa 71 0,001 0 Con Servicio - TRES DE FEBRERO - TF 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

S/P3 0 DRN - 2015 2880 Ferroviario Santa Rosa Asentamiento 829 0,036 2 2.025 O. Secundaria SAN ISIDRO Expansión SI 24,63 415              0,036 686,00 PROYECTO A ELABORAR              24,63                      24,63            24,63   24,63             A definir

SC475 RED SECUNDARIA CLOACAL DOMÍNICO DRSE - 2015 2881 Nueva Ana 2 Asentamiento 1.281 0,047 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

NC467 RED SECUNDARIA CLOACAL YAPEYÚ - CUENCA  A DRN - 2015 2882 Villa Sarmiento Asentamiento 341 0,020 0 Con Servicio - GENERAL SAN MARTIN - SM 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

S/P3 0 DRN - 2015 2884 Villa Palmera Villa 380 0,007 2 2.025 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 12,01 380              0,007 1638,45 PROYECTO A ELABORAR              12,01                      12,01            12,01   12,01             A definir

NC70210 Cuenca del Arroyo Basualdo-Horquetas DRN - NP 2886 El Cruce Asentamiento 1.262 0,168 2 2.026 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 115,54 631              0,168 686,00 EN EJECUCION              115,54                  115,54          115,54   115,54           DIPAC

SC70076 RED SECUNDARIA CLOACAL - SOLANO SUR DRSE - NP 2887 El Molino Asentamiento 948 0,104 2 2.026 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 71,12 474              0,104 686,00 LICITACIÓN                71,12                    71,12            71,12   71,12             A definir

S/P3 0 DRN - 2015 2888 La Villita de Carballo Villa 158 0,002 2 2.027 O. Secundaria VICENTE LOPEZ Expansión VL 2,94 158              0,002 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                    2,94                    2,94              2,94   2,94               A definir

S/P3 Gobernador Costa I DRSE - NP 2890 Dos de Febrero Asentamiento 534 0,038 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 25,91 267              0,038 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       25,91                                                       25,91 25,91             A definir

SC70174 RED SECUNDARIA CLOACAL DON ORIONE DRSO - 2015 2892 Roldán Asentamiento 156 0,014 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 9,65 78                0,014 686,00 PROY en ELAB                         9,65                                                         9,65 9,65               AYSA

SC70172 RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO (A 3° CM) DRSO - 2015 2896 Ona Asentamiento 5.293 0,521 1 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 357,65 2.647           0,521 686,00 PROY en ELAB                     357,65                                                     357,65 357,65           AYSA

S/P3 RED SECUNDARIA BARRIOS POPULARES SAN FERNANDO DRN - 2015 2897 Santa Rosa Asentamiento 1.437 0,036 1 2.023 O. Secundaria SAN FERNANDO Expansión SF 24,67 719              0,036 686,00 PROYECTO EN ELABORACION          24,67                        24,67                                 24,67   24,67             A definir

0 DRO - 2015 2899 Villa Constructora Villa 737 0,015 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

S/P3 0 DRO - 2015 2900 Dos de Abril Asentamiento 1.538 0,060 2 2.024 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 41,24 769              0,060 686,00 PROYECTO EN ELABORACION            41,24                        41,24            41,24   41,24             SISU

0 DRSE - NP 2901 Bosques Centro Asentamiento 1.100 0,078 0 Con Servicio - FLORENCIO VARELA - FVA 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

S/P3 0 DRSE - NP 2902 Santa Marta Asentamiento 253 0,047 1 2.026 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 32,36 127              0,047 686,00 PROYECTO A ELABORAR                32,36                    32,36            32,36   32,36             A definir

NC526 RED SECUNDARIA CLOACAL RECONQUISTA RESTO - ZONAS 8, 9, 11 y 12 DRN - 2015 2904 Juan Pablo II Asentamiento 1.246 0,147 1 2.024 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 100,52 623              0,147 686,00 PROYECTO A ELABORAR          100,52                      100,52          100,52   100,52           A definir

S/P3 0 DRN - 2015 2907 Uruguay Villa 3.083 0,076 1 2.025 O. Secundaria SAN ISIDRO Expansión SI 124,18 3.083           0,076 1638,45 PROYECTO A ELABORAR            124,18                    124,18          124,18   124,18           A definir

S/P3 Santa Rosa DRSE - NP 2920 La Colorada Asentamiento 263 0,018 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 12,46 132              0,018 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       12,46                                                       12,46 12,46             A definir

S/P3 San Cayetano 2 DRO - NP 2921 San Carlos II Asentamiento 612 0,057 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 38,97 306              0,057 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       38,97                                                       38,97 38,97             A definir

S/P3 0 DRSE - 2015 2923 La Loma Asentamiento 789 0,056 1 2.024 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 38,26 395              0,056 686,00 PROYECTO A ELABORAR            38,26                        38,26            38,26   38,26             A definir

SC355 RED SECUNDARIA SAN FRANCISCO A DRSE - 2015 2924 IAPI Asentamiento 2.929 0,252 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

SC355 RED SECUNDARIA SAN FRANCISCO A DRSE - 2015 2925 Santa María Asentamiento 463 0,014 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

S/P3 0 DRSE - 2015 2926 Nueve de Julio Asentamiento 75 0,006 1 2.024 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 4,17 38                0,006 686,00 PROYECTO A ELABORAR              4,17                          4,17              4,17   4,17               A definir

S/P3 0 DRN - 2015 2927 Los Tábanos Asentamiento 120 0,015 1 2.025 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 10,59 60                0,015 686,00 PROYECTO A ELABORAR              10,59                      10,59            10,59   10,59             A definir

NC70220 RED SECUNDARIA CLOACAL RÍO 2 DRN - 2015 2928 Barrio Alsina Villa 510 0,026 2 >2028 O. Secundaria SAN FERNANDO Expansión SF 42,08 510              0,026 1638,45 PROYECTO EN ELABORACION                       42,08                                                       42,08 42,08             A definir

S/P3 0 DRO - 2015 2929 Villa Matheus Villa 152 0,005 2 2.025 O. Secundaria TRES DE FEBRERO Expansión TF 7,54 152              0,005 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                7,54                        7,54              7,54   7,54               A definir

NC70147 RED SECUNDARIA CLOACAL SUCRE ZONA III - TERMINACIÓN DRN - 2015 2930 Uspallata Asentamiento 133 0,010 1 2.024 O. Secundaria SAN ISIDRO Expansión SI 7,09 67                0,010 686,00 PROYECTO A ELABORAR              7,09                          7,09              7,09   7,09               A definir

NC70147 RED SECUNDARIA CLOACAL SUCRE ZONA III - TERMINACIÓN DRN - 2015 2931 Iberlucea Asentamiento 137 0,003 1 2.024 O. Secundaria SAN ISIDRO Expansión SI 2,40 69                0,003 686,00 PROYECTO A ELABORAR              2,40                          2,40              2,40   2,40               A definir

SC70297 Terminación RSC Monte Chingolo Este DRSE - 2015 2932 Villa de La Fe Asentamiento 3.285 0,128 1 2.024 O. Secundaria LANUS Expansión LN 88,05 1.643           0,128 686,00 FINALIZADA            88,05                        88,05            88,05   88,05             A definir

OC70279 RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES EN REDES CLOACALES EXISTENTES PARQUE SAN MARTIN ETAPA 11 DRO - NP 2933 Belgrano Asentamiento 312 0,012 2 2.023 O. Secundaria MERLO Expansión MER 7,98 156              0,012 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN            7,98                          7,98                                   7,98   7,98               A definir

NC511 RED SECUNDARIA CLOACAL SUAREZ OESTE E INDEPENDENCIA  DRN - 2015 2934 Barrio Independencia Asentamiento 9.578 0,464 2 2.026 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 318,28 4.789           0,464 686,00 EN EJECUCION              318,28                  318,28          318,28   318,28           BID PROVINCIA

NC70069 RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA ZAGALA DRN - 2015 2935 Loyola Villa 3.953 0,037 0 Con Servicio - GENERAL SAN MARTIN - SM 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

S/P3 Merlo II DRO - NP 2936 Argentino Asentamiento 270 0,036 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 24,42 135              0,036 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       24,42                                                       24,42 24,42             A definir

S/P3 0 DRN - 2015 2937 Villa Ruedita Asentamiento 338 0,022 2 >2028 O. Secundaria SAN ISIDRO Expansión SI 14,97 169              0,022 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       14,97                                                       14,97 14,97             A definir

S/P3 0 DRN - 2015 2938 El Ombú Asentamiento 428 0,012 1 2.026 O. Secundaria SAN ISIDRO Expansión SI 8,20 214              0,012 686,00 PROYECTO A ELABORAR                  8,20                      8,20              8,20   8,20               A definir

S/P3 0 DRN - 2015 2939 Sauce Villa 1.017 0,059 2 2.026 O. Secundaria SAN ISIDRO Expansión SI 96,64 1.017           0,059 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                96,64                    96,64            96,64   96,64             A definir

SC335 RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA NUEVA ARGENTINA DRSE - 2015 2940 Los Álamos Asentamiento 4.303 0,076 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

NC526 RED SECUNDARIA CLOACAL RECONQUISTA RESTO - ZONAS 8, 9, 11 y 12 DRN - 2015 2941 Barrio Andalucía Asentamiento 540 0,040 2 2.024 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 27,66 270              0,040 686,00 PROYECTO A ELABORAR            27,66                        27,66            27,66   27,66             A definir

OC70246 REDES FINAS DE CLOACAS MORENO CATONAS IV - NORTE Y SUR - LOTE 1 DRO - NP 2942 San Carlos 1 Asentamiento 836 0,115 1 2.024 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 79,00 418              0,115 686,00 FINALIZADA            79,00                        79,00            79,00   79,00             A definir

S/P3 RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIOS ALMIRANTE BROWN 1 DRSO - 2015 2943 Dos de Abril Asentamiento 549 0,075 1 2.024 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 51,26 275              0,075 686,00 PROYECTO A ELABORAR            51,26                        51,26            51,26   51,26             FONPLATA

NC41102 RED SECUNDARIA BARRIO VIRREYES ZONA 2 DRN - 2015 2944 La Loma Asentamiento 117 0,006 1 2.024 O. Secundaria SAN FERNANDO Expansión SF 3,82 59                0,006 686,00 FINALIZADA              3,82                          3,82              3,82   3,82               A definir

SC44203  RED SECUNDARIA CLOACAL MONTE CHINGOLO CUENCA B DRSE - 2015 2945 Vías Muertas Villa 800 0,039 1 2.025 O. Secundaria LANUS Expansión LN 64,59 800              0,039 1638,45 FINALIZADA              64,59                      64,59            64,59   64,59             A definir
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NC70222 B° Obligado I DRN - NP 2946 La Hoya Asentamiento 1.914 0,281 2 2.026 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 192,90 957              0,281 686,00 EN EJECUCIÓN              192,90                  192,90          192,90   192,90           BID - 

PROVINCIA

SC606

SC617

Red SECUNDARIA Obrero Norte M2+Ampliacion El Lincoln y El Cartero

Red SECUNDARIA Obrero Norte M3
DRSE - 2015 2947 El Dínamo Asentamiento 673 0,020 1 2.025 O. Secundaria AVELLANEDA Expansión AV 13,41 337              0,020 686,00 PROYECTO A ELABORAR              13,41                      13,41            13,41   13,41             A definir

S/P3 0 DRSE - 2015 2948 Sin Nombre Asentamiento 25 0,003 1 2.025 O. Secundaria AVELLANEDA Expansión AV 2,11 13                0,003 686,00 PROYECTO A ELABORAR                2,11                        2,11              2,11   2,11               A definir

S/P3 Merlo III DRO - NP 2949 Pompeya Asentamiento 347 0,113 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 77,58 174              0,113 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       77,58                                                       77,58 77,58             A definir

OC70246 REDES FINAS DE CLOACAS MORENO CATONAS IV - NORTE Y SUR - LOTE 1 DRO - NP 2950 Satélite Asentamiento 288 0,021 1 2.024 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 14,31 144              0,021 686,00 FINALIZADA            14,31                        14,31            14,31   14,31             A definir

S/P3 Merlo VII DRO - NP 2951 Parque del Sol Asentamiento 787 0,043 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 29,56 394              0,043 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       29,56                                                       29,56 29,56             A definir

S/P3 0 DRN - 2015 2952 Villa Tropezón Villa 1.080 0,015 2 2.024 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 24,01 1.080           0,015 1638,45 PROYECTO A ELABORAR            24,01                        24,01            24,01   24,01             SISU

SC70185 RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO 2 DRSO - 2015 4199 Los Altos Asentamiento 2.103 0,519 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 356,27 1.052           0,519 686,00 PROY en ELAB                     356,27                                                     356,27 356,27           AYSA

OC70011 Red Sucundaria Cloacal 17 de Marzo M3 DRO - 2015 4222 Diecisiete de marzo Asentamiento 1.058 0,133 0 Con Servicio - LA MATANZA - LM 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

S/P3 EBC y RSC Barrio Montecarlo DRSO - 2015 4226 Montecarlo Asentamiento 193 0,019 2 2.024 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 13,16 97                0,019 686,00 PROYECTO A ELABORAR            13,16                        13,16            13,16   13,16             A definir

S/P3 0 DRSE - 2015 4231 Ciudad Oculta Asentamiento 50 0,004 2 >2028 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 2,59 25                0,004 686,00 PROY A ELABOR                         2,59                                                         2,59 2,59               A definir

S/P3 Tres ombúes DRO - 2015 4239 Puente 13 Asentamiento 160 0,054 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 36,81 80                0,054 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       36,81                                                       36,81 36,81             A definir

SC70157 KM 13 (Ex. KM13/ Santa Lucía/ Santa Rosa) DRSE - 2015 4241 San Cayetano Asentamiento 972 0,043 2 2.025 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 29,74 486              0,043 686,00 PROY en ELAB              29,74                      29,74            29,74   29,74             SISU

SC70172 RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO (A 3° CM) DRSO - 2015 4242 Betharram Asentamiento 1.602 0,190 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 130,07 801              0,190 686,00 PROY en ELAB                     130,07                                                     130,07 130,07           AYSA

S/P3 0 DRSE - 2015 4243 Unión de Avellaneda Asentamiento 153 0,001 2 2.025 O. Secundaria AVELLANEDA Expansión AV 0,74 77                0,001 686,00 PROYECTO A ELABORAR                0,74                        0,74              0,74   0,74               A definir

S/P3 0 DRO - NP 4246 Santa Ana Asentamiento 461 0,067 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 45,94 231              0,067 686,00 PROY A ELABOR                       45,94                                                       45,94 45,94             A definir

S/P3 0 DRCF - 2015 4251 La Rotonda Asentamiento 26 0,001 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 0,43 13                0,001 686,00 PROY A ELABOR                         0,43                                                         0,43 0,43               A definir

S/P3 RED SECUNDARIA CLOACAL LIBERTAD IV DRO - NP 4252 Veintiseis de Octubre Asentamiento 990 0,047 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 32,09 495              0,047 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       32,09                                                       32,09 32,09             A definir

S/P3 Catán Norte DRO - 2015 4253 Barrio 1001 Asentamiento 1.685 0,358 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 245,86 843              0,358 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     245,86                                                     245,86 245,86           A definir

NC508 RED SECUNDARIA CLOACAL, ESTACIÓN DE BOMBEO E IMPULSIÓN BARRIO VILLA HIDALGO DRN - 2015 4254 Villa Hidalgo Villa 8.934 0,258 1 2.024 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 422,71 8.934           0,258 1638,45 FINALIZADA          140,90        140,90        140,90                  422,71          422,71   422,71           SISU

S/P3 0 DRO - NP 4269 Los Perales Asentamiento 264 0,030 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 20,80 132              0,030 686,00 PROY A ELABOR                       20,80                                                       20,80 20,80             A definir

S/P3 0 DRO - NP 4270 María Victoria Asentamiento 264 0,024 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 16,37 132              0,024 686,00 PROY A ELABOR                       16,37                                                       16,37 16,37             A definir

S/P3 0 DRN - 2015 4279 Pilar Villa 264 0,004 2 2.025 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 6,39 264              0,004 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                6,39                        6,39              6,39   6,39               A definir

S/P3 0 DRN - 2015 4280 Villa Progreso Villa 330 0,003 1 2.025 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 5,04 330              0,003 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                5,04                        5,04              5,04   5,04               A definir

NC462 RED SECUNDARIA CLOACAL BILLINGHURST - CUENCA  A DRN - 2015 4281 Sin Nombre Villa 99 0,006 0 Con Servicio - GENERAL SAN MARTIN - SM 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

S/P3 0 DRCF - 2015 4294 Santander Villa 1.943 0,024 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 39,07 1.943           0,024 1638,45 PROY A ELABOR                       39,07                                                       39,07 39,07             A definir

OC70288 RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO MALDONADO DRO - 2015 4297 Maldonado Villa 2.640 0,013 2 2.023 O. Secundaria TRES DE FEBRERO Expansión TF 21,05 2.640           0,013 1638,45 EN EJECUCION          21,05                        21,05                                 21,05   21,05             SISU

S/P3 0 DRSE - 2015 4307 Ribera del Uno Asentamiento 116 0,088 2 >2028 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 60,19 58                0,088 686,00 PROY A ELABOR                       60,19                                                       60,19 60,19             A definir

S/P3 Pilar 3 DRN - NP 4342 Agustoni Asentamiento 160 1,192 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 817,49 80                1,192 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     817,49                                                     817,49 817,49           A definir

0 DRO - NP 4344 San Jorge Asentamiento 26 0,008 0 Con Servicio - MORENO - MNO 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

S/P3 0 DRO - NP 4345 Casco Salas Asentamiento 50 0,009 1 2.024 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 6,48 25                0,009 686,00 PROYECTO A ELABORAR              6,48                          6,48              6,48   6,48               A definir

S/P3 0 DRSE - 2015 4346 Sin Nombre Edificio Tomado 36 0,001 2 2.026 O. Secundaria AVELLANEDA Expansión AV 1,14 36                0,001 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                  1,14                      1,14              1,14   1,14               A definir

S/P3 0 DRCF - 2015 4382 El Ombú Asentamiento 24 0,000 2 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 0,25 12                0,000 686,00 PROY A ELABOR                         0,25                                                         0,25 0,25               A definir

OC70286 RED SECUNDARIA DE Cloaca BARRIOS Cabaña Santa Brígida y Santa Paula DRO - NP 4385 Santa Brígida Asentamiento 2.445 0,393 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 269,39 1.223           0,393 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                     269,39                                                     269,39 269,39           A definir

S/P3 RED SECUNDARIA Y NEXO LA GLORIA A COLECTOR EXISTENTE DRO - NP 4386 La Gloria II Asentamiento 2.130 0,192 2 2.024 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 131,90 1.065           0,192 686,00 PROYECTO A ELABORAR          131,90                      131,90          131,90   131,90           SISU

S/P3 San Alberto DRO - NP 4388 San Francisco Asentamiento 1.320 0,185 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 127,10 660              0,185 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     127,10                                                     127,10 127,10           A definir

S/P3 0 DRO - NP 4389 Papa Francisco Asentamiento 690 0,164 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 112,18 345              0,164 686,00 PROY A ELABOR                     112,18                                                     112,18 112,18           A definir

SC513 Promeba Fiorito 1 (red) DRSO - 2015 4392 Diecisiete de Marzo Villa 390 0,013 1 2.024 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA - LZ 21,70 390              0,013 1638,45 FINALIZADA            21,70                        21,70            21,70   21,70             PROMEBA

0 DRSO - 2015 4393 33 Manzanas Villa 6.300 0,316 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  AYSA

SC70119 UNIVERSIDAD DRSO - 2015 4394 La L Villa 2.040 0,170 2 >2028 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 278,90 2.040           0,170 1638,45 PROYECTO EN ELABORACIÓN                     278,90                                                     278,90 278,90           AYSA

SC70118 RED SECUNDARIA CLOACAL SAN SEBASTIAN 2 DRSO - 2015 4395 Juan Manuel de Rosas Villa 6.750 0,478 2 >2028 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 783,22 6.750           0,478 1638,45 PROYECTO EN ELABORACIÓN                     783,22                                                     783,22 783,22           AYSA

SC70118 RED SECUNDARIA CLOACAL SAN SEBASTIAN 2 DRSO - 2015 4396 Dos de Abril Villa 2.610 0,234 2 >2028 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 382,79 2.610           0,234 1638,45 PROYECTO EN ELABORACIÓN                     382,79                                                     382,79 382,79           AYSA

S/P3 San Alberto DRO - NP 4397 San Alberto Asentamiento 870 0,139 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 95,16 435              0,139 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       95,16                                                       95,16 95,16             A definir

SC70136 RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO SANTA CATALINA DRSO - 2015 4405 Santa Mónica Asentamiento 240 0,435 2 >2028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 298,37 120              0,435 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     298,37                                                     298,37 298,37           A definir

SC70137  MONTE GRANDE 4 (ALTOS 1) DRSO - 2015 4406 La Paz Asentamiento 2.100 0,437 2 2.027 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 299,50 1.050           0,437 686,00 PROYECTO A ELABORAR                299,50                299,50          299,50   299,50           A definir

SC70138 RED SECUNDARIA CLOACAL EL JAGÜEL 3 DRSO - 2015 4407 Montecarlo Asentamiento 300 0,040 2 2.028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 27,35 150              0,040 686,00 PROYECTO A ELABORAR                    27,35                27,35            27,35   27,35             A definir

SC70138 RED SECUNDARIA CLOACAL EL JAGÜEL 3 DRSO - 2015 4408 Sin Nombre Villa 450 0,059 2 2.028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 96,07 450              0,059 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                    96,07                96,07            96,07   96,07             A definir

S/P3 0 DRO - 2015 4409 Sin Nombre Villa 96 0,001 1 2.028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 1,66 96                0,001 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                      1,66                  1,66              1,66   1,66               A definir

S/P3 0 DRN - NP 4416 San Carlitos Asentamiento 120 0,011 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 7,66 60                0,011 686,00 PROY A ELABOR                         7,66                                                         7,66 7,66               A definir

S/P3 Yeí Porá DRN - NP 4417 Alvear 3 Asentamiento 150 0,011 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 7,39 75                0,011 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         7,39                                                         7,39 7,39               AYSA

S/P3 San Alberto DRO - NP 4440 El Progreso Asentamiento 540 0,093 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 64,08 270              0,093 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       64,08                                                       64,08 64,08             SISU

S/P3 San Alberto DRO - NP 4441 Los Cedros Asentamiento 1.050 0,176 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 120,96 525              0,176 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     120,96                                                     120,96 120,96           A definir

S/P3 San Alberto DRO - NP 4442 Luján Asentamiento 480 0,170 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 116,55 240              0,170 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     116,55                                                     116,55 116,55           A definir

S/P3 San Alberto DRO - NP 4443 Ocho de Diciembre Asentamiento 480 0,076 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 52,11 240              0,076 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       52,11                                                       52,11 52,11             A definir

S/P3 San Alberto DRO - NP 4444 San Cayetano Asentamiento 990 0,081 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 55,67 495              0,081 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       55,67                                                       55,67 55,67             A definir

S/P3 San Alberto DRO - NP 4445 Tres de Febrero Asentamiento 1.950 0,335 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 229,63 975              0,335 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     229,63                                                     229,63 229,63           A definir

SC661                SC70113 RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2       RED SECUNDARIA CLOACAL LOMAS OESTE 3 DRSO - 2015 4449 Santa Cecilia Villa 135 0,009 2 >2028 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 14,61 135              0,009 1638,45 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       14,61                                                       14,61 14,61             AYSA

SC660 RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 1 DRSO - 2015 4450 O'Higgins Asentamiento 180 0,026 2 >2028 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 17,76 90                0,026 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                       17,76                                                       17,76 17,76             AYSA

0 DRSE - 2015 4451 Lamanna Villa 24 0,001 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

S/P3 0 DRO - NP 4452 Cabulli Asentamiento 1.590 0,142 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 97,28 795              0,142 686,00 PROY A ELABOR                       97,28                                                       97,28 97,28             A definir

S/P3 Pontevedra IV DRO - NP 4453 Villa Angélica Asentamiento 1.770 0,180 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 123,15 885              0,180 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     123,15                                                     123,15 123,15           A definir

S/P3 Pontevedra IV DRO - NP 4454 Tres de Noviembre Asentamiento 990 0,322 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 220,90 495              0,322 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     220,90                                                     220,90 220,90           A definir

S/P3 0 DRO - 2015 4457 Vernazza Asentamiento 36 0,004 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 2,73 18                0,004 686,00 PROY A ELABOR                         2,73                                                         2,73 2,73               A definir

S/P3 0 DRO - 2015 4458 El Tizón Asentamiento 750 0,121 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 82,94 375              0,121 686,00 PROY A ELABOR                       82,94                                                       82,94 82,94             A definir

S/P3 0 DRO - 2015 4459 Bicentenario Asentamiento 600 0,071 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 48,62 300              0,071 686,00 PROY A ELABOR                       48,62                                                       48,62 48,62             A definir

SC70137  MONTE GRANDE 4 (ALTOS 1) DRSO - 2015 4469 La Sofía Villa 60 0,007 2 2.027 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 12,01 60                0,007 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                  12,01                  12,01            12,01   12,01             A definir

S/P3 0 DRCF - 2015 4470 Pedro de Mendoza y Villarino Asentamiento 39 0,001 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 0,97 20                0,001 686,00 PROY A ELABOR                         0,97                                                         0,97 0,97               A definir

S/P3 0 DRCF - 2015 4471 Matanza y Ferre Asentamiento 60 0,002 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 1,08 30                0,002 686,00 PROY A ELABOR                         1,08                                                         1,08 1,08               A definir

S/P3 0 DRCF - 2015 4472 La Esquina Asentamiento 24 0,000 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 0,30 12                0,000 686,00 PROY A ELABOR                         0,30                                                         0,30 0,30               A definir

OC70150 RED SECUNDARIA CLOACAL ÁREAS R DRO - 2015 4473 Veinticinco de Mayo Asentamiento 150 0,054 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 37,15 75                0,054 686,00 PROY en ELAB                       37,15                                                       37,15 37,15             SISU

S/P3 0 DRO - 2015 4474 Primero de Mayo Villa 240 0,019 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 31,45 240              0,019 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                       31,45                                                       31,45 31,45             A definir

OC70158 RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 3 DRO - 2015 4475 Los Paraguayos Asentamiento 240 0,031 2 2.023 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 20,99 120              0,031 686,00 PROYECTO A ELABORAR          20,99                        20,99                                 20,99   20,99             A definir

OC70143 RED SECUNDARIA CLOACAL ÁREAS L DRO - 2015 4476 El Talita Asentamiento 180 0,014 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 9,62 90                0,014 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         9,62                                                         9,62 9,62               A definir

SC70185 RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO 2 DRSO - 2015 4477 Amancay Asentamiento 1.500 0,367 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 251,56 750              0,367 686,00 PROY en ELAB                     251,56                                                     251,56 251,56           AYSA

SC70185 RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO 2 DRSO - 2015 4478 Fondo de Los Álamos Asentamiento 285 0,063 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 43,16 143              0,063 686,00 PROY en ELAB                       43,16                                                       43,16 43,16             AYSA

SC70191 RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA - RESTO 2A - 2° ETAPA DRSO - 2015 4479 Glorias del Deporte Villa 300 0,045 2 >2028 O. Secundaria EZEIZA Expansión EZ 74,52 300              0,045 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                       74,52                                                       74,52 74,52             A definir

SC70151 RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2C DRSO - 2015 4483 Nueve de Abril Villa 450 0,024 2 >2028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 39,31 450              0,024 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                       39,31                                                       39,31 39,31             A definir

S/P3 RED SECUNDARIA CLOACAL LIBERTAD IV DRO - NP 4485 San Andrés Asentamiento 3.300 0,404 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 276,81 1.650           0,404 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     276,81                                                     276,81 276,81           A definir

S/P3 RED SECUNDARIA CLOACAL LIBERTAD IV DRO - NP 4486 La Morita Asentamiento 1.860 0,158 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 108,28 930              0,158 686,00 PROYECTO A ELABORAR                     108,28                                                     108,28 108,28           A definir

S/P3 RED SECUNDARIA CLOACAL LIBERTAD IV DRO - NP 4487 Unión Asentamiento 1.800 0,143 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 98,27 900              0,143 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       98,27                                                       98,27 98,27             A definir

NC70080 RED SECUNDARIA CLOACAL NÁUTICO, PUNTA CHICA DRN - 2015 4491 Puerto Asentamiento 60 0,017 2 >2028 O. Secundaria SAN ISIDRO Expansión SI 11,47 30                0,017 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       11,47                                                       11,47 11,47             A definir

S/P3 0 DRN - 2015 4528 Roque Sáenz Peña Villa 78 0,003 2 2.026 O. Secundaria SAN ISIDRO Expansión SI 5,59 78                0,003 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                  5,59                      5,59              5,59   5,59               A definir

0 DRN - 2015 4529 Congo Asentamiento 24 0,000 0 Con Servicio - SAN ISIDRO Expansión SI 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

SC70019 RED SECUNDARIA CLOACAL SAN JOSÉ 1 SUR DRSO - 2015 4530 La Victoria Villa 900 0,122 0 Con Servicio - ALMIRANTE BROWN - AB 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

OC70241 RED SECUNDARIA CLOACAL MARILÓ RESTO 1 DRO - NP 4542 Lomas Verdes Asentamiento 90 0,009 2 2.027 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 5,98 45                0,009 686,00 CONTRATADA                    5,98                    5,98              5,98   5,98               A definir

OC70243 RED SECUNDARIA CLOACAL MARILÓ RESTO 3 DRO - NP 4543 Sin Nombre Asentamiento 90 0,011 2 2.027 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 7,86 45                0,011 686,00 EN EJECUCION                    7,86                    7,86              7,86   7,86               BID PROVINCIA

S/P3 San Luis DRN - NP 4544 Potosí y Florencio Ballesteros Asentamiento 45 0,004 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 2,75 23                0,004 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         2,75                                                         2,75 2,75               AYSA

S/P3 San Cayetano 2 DRO - NP 4545 Malaver II Asentamiento 240 0,038 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 26,30 120              0,038 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       26,30                                                       26,30 26,30             A definir

S/P3 Mariano Acosta III DRO - NP 4546 Nueva Esperanza Asentamiento 450 0,278 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 190,71 225              0,278 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                     190,71                                                     190,71 190,71           A definir

0 DRSE - NP 4547 Lomas de Monteverde Villa 105 0,006 0 Con Servicio - FLORENCIO VARELA - FVA 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

SC037 RED SECUNDARIA AVELLANEDA NORTE B DRSE - 2015 4548 El Viaducto Villa 120 0,005 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

NC70158  RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO 8 DE MAYO Y COSTA ESPERANZA DRN - 2015 4549 Ocho de Mayo Villa 1.740 0,169 0 Con Servicio - GENERAL SAN MARTIN - SM 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

S/P3 Pilar 1 DRN - NP 4560 Lima Asentamiento 120 0,010 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 7,17 60                0,010 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         7,17                                                         7,17 7,17               A definir

S/P3 Pilar 1 DRN - NP 4561 Pilarica Asentamiento 240 0,028 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 19,09 120              0,028 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       19,09                                                       19,09 19,09             A definir

OC70258 

OC70270

RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES EN REDES CLOACALES EXISTENTES PARQUE SAN MARTIN ETAPA 1

RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES EN REDES CLOACALES EXISTENTES PARQUE SAN MARTIN ETAPA 2
DRO - NP 4568 El Mosquito Villa 111 0,017 2 2.023

O. Secundaria

O. Secundaria
MERLO Expansión MER 27,66 111              0,017 1638,45

FINALIZADA

FINALIZADA
         27,66                        27,66                                 27,66   27,66             A definir

S/P3 0 DRO - NP 4569 El Edén Asentamiento 1.230 0,130 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 88,96 615              0,130 686,00 PROY A ELABOR                       88,96                                                       88,96 88,96             A definir

S/P3 0 DRO - NP 4570 Juan Perón Asentamiento 960 0,276 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 189,49 480              0,276 686,00 PROY A ELABOR                     189,49                                                     189,49 189,49           A definir

S/P3 0 DRO - NP 4572 El Sol Asentamiento 33 0,019 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 13,28 17                0,019 686,00 PROY A ELABOR                       13,28                                                       13,28 13,28             A definir

S/P3 0 DRO - NP 4574 Los Eucaliptus Asentamiento 57 0,011 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 7,34 29                0,011 686,00 PROY A ELABOR                         7,34                                                         7,34 7,34               A definir

NC70126 RED SECUNDARIA CLOACAL GARIN NORTE DRN - NP 4575 Parque Norte Asentamiento 60 0,021 2 >2028 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 14,64 30                0,021 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       14,64                                                       14,64 14,64             A definir

OC70222 RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO ROCA M4 DRO - 2015 4576 Roca Asentamiento 27 0,003 0 Con Servicio - HURLINGHAM - HU 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

NC70088 Alberti 2 (Incluye Barrio Los Cachorros) DRN - NP 4588 Solares del Norte Asentamiento 165 0,042 2 2.028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 28,86 83                0,042 686,00 PROYECTO A ELABORAR                    28,86                28,86            28,86   28,86             A definir

S/P3 0 DRSE - 2015 4590 Km 5 Ferrocarril Roca Villa 27 0,002 2 >2028 O. Secundaria AVELLANEDA Expansión AV 3,51 27                0,002 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                         3,51                                                         3,51 3,51               A definir

S/P3 0 DRSE - 2015 4591 Vagón Villa 120 0,021 2 >2028 O. Secundaria AVELLANEDA Expansión AV 34,60 120              0,021 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                       34,60                                                       34,60 34,60             A definir

SC423 RED SECUNDARIA CLOACAL QUILMES CENTRO DRSE - 2015 4592 La Primavera Villa 600 0,017 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

NC70126 RED SECUNDARIA CLOACAL GARIN NORTE DRN - NP 4593 Los Pinos Asentamiento 135 0,009 2 >2028 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 6,41 68                0,009 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         6,41                                                         6,41 6,41               A definir

S/P3 0 DRN - NP 4594 El Bosque Asentamiento 51 0,023 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 15,74 26                0,023 686,00 PROY A ELABOR                       15,74                                                       15,74 15,74             A definir

S/P3 0 DRN - NP 4595 Alcazábal Asentamiento 96 0,015 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 10,46 48                0,015 686,00 PROY A ELABOR                       10,46                                                       10,46 10,46             A definir

S/P3 RSC Municipal con Vuelco a Planta de AySA a regularizar "Alberti y Lagomarsino" DRN - NP 4596 Güemes Villa 1.278 0,088 2 2.025 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 144,81 1.278           0,088 1638,45 PROYECTO A ELABORAR            144,81                    144,81          144,81   144,81           A definir

S/P3 RSC Municipal con Vuelco a Planta de AySA a regularizar "Alberti y Lagomarsino" DRN - NP 4597 William Morris Villa 1.293 0,319 2 2.025 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 522,96 1.293           0,319 1638,45 PROYECTO A ELABORAR          174,32        174,32        174,32                  522,96          522,96   522,96           A definir

S/P3 Santa Rosa DRSE - NP 4598 La Curva Asentamiento 150 0,086 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 58,88 75                0,086 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       58,88                                                       58,88 58,88             A definir

S/P3 0 DRSE - 2015 4602 Villa Augusta Villa 45 0,003 2 2.025 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 4,58 45                0,003 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                4,58                        4,58              4,58   4,58               A definir

S/P3 Gobernador Costa II DRSE - NP 4603 Caacupé Asentamiento 900 0,035 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 24,01 450              0,035 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       24,01                                                       24,01 24,01             A definir

SC70161 RED SECUNDARIA CLOACAL BALNEARIO 1 DRSE - 2015 4604 La Ribera Asentamiento 300 0,060 2 >2028 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 41,49 150              0,060 686,00 PROY en ELAB                       41,49                                                       41,49 41,49             AYSA

SC70191 RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA - RESTO 2A - 2° ETAPA DRSO - 2015 4605 El Paso Villa 90 0,009 2 >2028 O. Secundaria EZEIZA Expansión EZ 14,68 90                0,009 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                       14,68                                                       14,68 14,68             A definir

SC70185 RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO 2 DRSO - 2015 4607 La Hermosa Asentamiento 120 0,501 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 343,84 60                0,501 686,00 PROY en ELAB                     343,84                                                     343,84 343,84           AYSA

S/P3 Barrio Esther DRSO - 2015 4608 La Matera Villa 90 0,026 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 42,36 90                0,026 1638,45 PROY en ELAB                       42,36                                                       42,36 42,36             AYSA

S/P3 Barrio Esther DRSO - 2015 4609 Barrio Esther Villa 105 0,023 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 37,27 105              0,023 1638,45 PROY en ELAB                       37,27                                                       37,27 37,27             AYSA

SC70018 RED SECUNDARIA CLOACAL SAN JOSÉ 1 NORTE DRSO - 2015 4610 Veintisiete de Marzo Villa 210 0,021 0 Con Servicio - ALMIRANTE BROWN - AB 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

0 DRSE - 2015 4611 Anexo Quince de Octubre Villa 60 0,001 0 Con Servicio - AVELLANEDA - AV 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

S/P3 0 DRO - 2015 4613 Barrio Ferroviario Alianza Asentamiento 57 0,024 1 2.024 O. Secundaria TRES DE FEBRERO Expansión TF 16,50 29                0,024 686,00 PROYECTO A ELABORAR            16,50                        16,50            16,50   16,50             A definir

OC70067 RED SECUNDARIA CLOACAL DERQUI DRO - 2015 4614 Barrio Derqui Asentamiento 75 0,003 0 Con Servicio - TRES DE FEBRERO - TF 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

S/P3 Bella Vista 4 DRN - NP 4615 El Obrero Villa 75 0,007 2 >2028 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 11,82 75                0,007 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                       11,82                                                       11,82 11,82             AYSA

S/P3 0 DRCF - 2015 4634 Playón de Caballito Asentamiento 150 0,012 2 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 8,37 75                0,012 686,00 PROY A ELABOR                         8,37                                                         8,37 8,37               A definir

S/P3 0 DRCF - 2015 4635 Sin Nombre Villa 36 0,000 2 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 0,37 36                0,000 1638,45 PROY A ELABOR                         0,37                                                         0,37 0,37               A definir

S/P3 0 DRCF - 2015 4636 La Veredita Villa 772 0,001 2 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 1,12 772              0,001 1638,45 PROY A ELABOR                         1,12                                                         1,12 1,12               A definir

S/P3 0 DRCF - 2015 4637 Padre Mugica (Ex Villa 31 y 31 Bis) Villa 57.200 0,006 2 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 10,13 57.200         0,006 1638,45 PROY A ELABOR                       10,13                                                       10,13 10,13             A definir

S/P3 0 DRO - NP 4645 La Pradera Asentamiento 132 0,001 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 0,59 66                0,001 686,00 PROY A ELABOR                         0,59                                                         0,59 0,59               A definir

S/P3 Mariano Acosta I DRO - NP 4646 Colonia Puente Cascallares Asentamiento 156 0,001 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 0,49 78                0,001 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                         0,49                                                         0,49 0,49               A definir

S/P3 0 DRO - NP 4647 Eva Perón Asentamiento 792 0,001 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 1,01 396              0,001 686,00 PROY A ELABOR                         1,01                                                         1,01 1,01               A definir

OC70148 AREA U DRO - 2015 4711 Las Moritas Asentamiento 244 0,001 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 0,45 122              0,001 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         0,45                                                         0,45 0,45               A definir

S/P3 0 DRO - 2015 4712 San Javier Asentamiento 200 0,001 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 0,35 100              0,001 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         0,35                                                         0,35 0,35               A definir

S/P3 0 DRO - 2015 4713 Vicente López Asentamiento 3.080 0,003 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 2,31 1.540           0,003 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         2,31                                                         2,31 2,31               A definir

S/P3 0 DRO - 2015 4714 Juan Domingo Perón Asentamiento 3.080 0,002 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 1,17 1.540           0,002 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         1,17                                                         1,17 1,17               A definir

S/P3 0 DRO - 2015 4715 Luján Villa 3.520 0,003 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 5,44 3.520           0,003 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                         5,44                                                         5,44 5,44               A definir

S/P3 0 DRO - 2015 4716 Las Canarias Asentamiento 528 0,001 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 0,78 264              0,001 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         0,78                                                         0,78 0,78               A definir

S/P3 0 DRO - 2015 4717 Ramón Carrillo Villa 1.760 0,001 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 1,81 1.760           0,001 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                         1,81                                                         1,81 1,81               A definir

S/P3 0 DRO - 2015 4718 Nicoll Junior Asentamiento 220 0,001 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 0,55 110              0,001 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         0,55                                                         0,55 0,55               A definir

S/P3 BARRIO LA SALADA DRSO - 2015 4719 El Bajo Villa 308 0,000 2 >2028 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 0,73 308              0,000 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                         0,73                                                         0,73 0,73               AYSA

S/P3 BARRIO LA SALADA DRSO - 2015 4720 Villa Corchito Villa 660 0,001 2 >2028 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 1,63 660              0,001 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                         1,63                                                         1,63 1,63               AYSA

SC550

SC551

RED SECUNDARIA CLOACAL CARAZA 1

RED SECUNDARIA CLOACAL CARAZA 2
DRSE - 2015 4721 Nueve de Julio Asentamiento 6.600 0,003 0 Con Servicio - LANUS - LN 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

SC550

SC551

RED SECUNDARIA CLOACAL CARAZA 1

RED SECUNDARIA CLOACAL CARAZA 2
DRSE - 2015 4722 San Martín Asentamiento 1.540 0,002 0 Con Servicio - LANUS - LN 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

SC657 BARRIO LA SALADA NORTE DRSO - 2015 4723 Sin Nombre Villa 132 0,000 2 2.024 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 0,67 132              0,000 1638,45 FINALIZADA              0,67                          0,67              0,67   0,67               AYSA

SC591 0 DRSO - 2015 4724 Los Tanos Villa 1.012 0,001 1 2.024 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 2,44 1.012           0,001 1638,45 FINALIZADA              2,44                          2,44              2,44   2,44               AYSA

S/P3 BARRIO LA SALADA DRSO - 2015 4725 La Villita Villa 968 0,002 2 >2028 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 3,44 968              0,002 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                         3,44                                                         3,44 3,44               AYSA

S/P3 0 DRN - 2015 4726 Ferroviario Aristóbulo del Valle Asentamiento 52 0,000 2 2.027 O. Secundaria VICENTE LOPEZ Expansión VL 0,23 26                0,000 686,00 PROYECTO A ELABORAR                    0,23                    0,23              0,23   0,23               A definir

S/P3 0 DRN - 2015 4727 Villa La Ñata Asentamiento 332 0,003 2 >2028 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 1,78 166              0,003 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         1,78                                                         1,78 1,78               A definir

S/P3 RSC Municipal con Vuelco a Planta de AySA a regularizar "Alberti y Lagomarsino" DRN - NP 4728 La Loma Villa 176 0,000 2 2.025 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 0,48 176              0,000 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                0,48                        0,48              0,48   0,48               A definir

S/P3 Pilar 2 DRN - NP 4729 El Manantial Asentamiento 880 0,002 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 1,14 440              0,002 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         1,14                                                         1,14 1,14               A definir

0 DRN - 2015 4730 Presidente Perón Asentamiento 1.364 0,001 0 Con Servicio - SAN FERNANDO - SF 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

NC70051 RED SECUNDARIA CLOACAL LOPEZ CAMELO SUR DRN - 2015 4731 Ricardo Rojas Villa 640 0,001 2 2.026 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 1,10 640              0,001 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                  1,10                      1,10              1,10   1,10               A definir

NC70061 RED SECUNDARIA CLOACAL BROWN NORTE Y SUR Y LOS REMEROS DRN - 2015 4732 Cina Cina Asentamiento 1.540 0,003 2 2.026 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 1,72 770              0,003 686,00 PROYECTO A ELABORAR                  1,72                      1,72              1,72   1,72               DIPAC

S/P3 0 DRO - NP 4733 Morenito Asentamiento 52 0,001 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 0,49 26                0,001 686,00 PROY A ELABOR                         0,49                                                         0,49 0,49               A definir

S/P3 San Cayetano 2 DRO - NP 4735 Pfizer Asentamiento 640 0,002 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 1,13 320              0,002 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         1,13                                                         1,13 1,13               A definir

S/P3 0 DRO - NP 4736 Santa Paula Asentamiento 156 0,001 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 0,38 78                0,001 686,00 PROY A ELABOR                         0,38                                                         0,38 0,38               A definir

S/P3 Yeí Porá DRN - NP 4737 La Esperanza Asentamiento 68 0,000 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 0,32 34                0,000 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         0,32                                                         0,32 0,32               AYSA

S/P3 Anderson DRO - NP 4738 Don José Asentamiento 264 0,002 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 1,25 132              0,002 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         1,25                                                         1,25 1,25               A definir

0 DRO - NP 4739 Villa Salas Asentamiento 156 0,001 0 Con Servicio - MORENO - MNO 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

S/P3 0 DRSE - 2015 4742 Las Vías Asentamiento 68 0,001 2 >2028 O. Secundaria AVELLANEDA Expansión AV 0,37 34                0,001 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         0,37                                                         0,37 0,37               A definir
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Anexo B Plan Director de Barrios Populares – DESAGÜES CLOACALES
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Plan Director de Barrios Populares - CLOACA INFORME
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Períodos 
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S/P3 0 DRSE - 2015 4743 Los Pinos Villa 176 0,001 1 2.025 O. Secundaria QUILMES Expansión QM 0,96 176              0,001 1638,45 PROY A ELABOR                0,96                        0,96              0,96   0,96               SISU

SC70191 RESTO 2A ETAPA 2 DRSO - 2015 4744 Vista Linda Asentamiento 584 0,002 2 >2028 O. Secundaria EZEIZA Expansión EZ 1,23 292              0,002 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         1,23                                                         1,23 1,23               A definir

SC70154 RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO SARMIENTO DRSO - 2015 4745 Patria Grande Asentamiento 2.244 0,001 2 >2028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 0,88 1.122           0,001 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         0,88                                                         0,88 0,88               A definir

OC70159 CASTILLO 4 DRO - 2015 4875 San Ignacio Asentamiento 660 0,001 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 0,74 330              0,001 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         0,74                                                         0,74 0,74               A definir

S/P3 0 DRCF - 2015 4941 Zanchetti Edificio Tomado 104 0,000 0 Con Servicio - CABA - CF 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

S/P3 0 DRCF - 2015 4942 El Pescadito Villa 96 0,000 1 >2028 O. Secundaria CABA Expansión CF 0,24 96                0,000 1638,45 PROY A ELABOR                         0,24                                                         0,24 0,24               A definir

SC591 RED SECUNDARIA CLOACAL FIORITO 1 DRSO - 2015 5001 Villa Urbana Asentamiento 2.195 0,001 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

SC591 RED SECUNDARIA CLOACAL FIORITO 1 DRSO - 2015 5002 Fiorito 2 Asentamiento 631 0,001 0 Con Servicio - LOMAS DE ZAMORA - LZ 0,00                    0,000 0,00 FINALIZADA                                                                                  -

SC591 RED SECUNDARIA CLOACAL FIORITO 1 DRSO - 2015 5003 Fiorito 3 Asentamiento 773 0,002 2 2.024 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 1,70 387              0,002 686,00 FINALIZADA              1,70                          1,70              1,70   1,70               AYSA

SC591 RED SECUNDARIA DE CLOACA VILLA FIORITO 1 DRSO - 2015 5004 Fiorito 4 Asentamiento 12.395 0,001 1 2.024 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 0,99 6.198           0,001 686,00 FINALIZADA              0,99                          0,99              0,99   0,99               AYSA

SC70089 Caraza 1 Resto DRSE - 2015 5005 Villa Caraza Asentamiento 7.455 0,001 2 2.024 O. Secundaria LANUS Expansión LN 0,69 3.728           0,001 686,00 EN EJECUCIÓN              0,69                          0,69              0,69   0,69               AYSA

S/P3 0 DRO - 2015 5290 Veintiocho de Octubre Asentamiento 660 0,001 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 0,74 330              0,001 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         0,74                                                         0,74 0,74               A definir

OC70145 AREA X DRO - 2015 5291 Barrio Smith Asentamiento 176 0,000 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 0,09 88                0,000 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         0,09                                                         0,09 0,09               A definir

S/P3 AREA J DRO - 2015 5292 El Triunfo Asentamiento 440 0,001 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 0,46 220              0,001 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         0,46                                                         0,46 0,46               A definir

S/P3 BARRIO 17 DE SEPTIEMBRE DRO - 2015 5293 Diecisiete de Septiembre Asentamiento 6.600 0,001 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 0,35 3.300           0,001 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         0,35                                                         0,35 0,35               A definir

OC415 LOS CEIBOS I DRO - 2015 5294 Coronel Conde y Arrecifes Asentamiento 132 0,000 2 2.028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 0,19 66                0,000 686,00 PROYECTO A ELABORAR                      0,19                  0,19              0,19   0,19               A definir

S/P3
AREA L

AREA J
DRO - 2015 5295 Picaluga Villa 784 0,000 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 0,60 784              0,000 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                         0,60                                                         0,60 0,60               A definir

S/P3 FERNANDEZ FERNANDEZ DRO - 2015 5296 Fernández Fernández Asentamiento 308 0,001 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 0,47 154              0,001 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         0,47                                                         0,47 0,47               A definir

S/P3 BARRIO NOCOLE 1 DRO - 2015 5297 El Trébol Asentamiento 332 0,000 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 0,14 166              0,000 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         0,14                                                         0,14 0,14               A definir

S/P3 0 DRO - 2015 5298 San Martín Asentamiento 308 0,003 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 2,04 154              0,003 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         2,04                                                         2,04 2,04               A definir

S/P3 0 DRO - 2015 5299 Mercosur Asentamiento 168 0,001 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 0,84 84                0,001 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         0,84                                                         0,84 0,84               A definir

S/P3 0 DRO - 2015 5300 Tres Manzanas Asentamiento 332 0,001 2 >2028 O. Secundaria LA MATANZA Expansión LM 0,64 166              0,001 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         0,64                                                         0,64 0,64               A definir

S/P3 ESCOBAR IV DRN - NP 5301 San Luis Asentamiento 660 0,001 2 >2028 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 0,39 330              0,001 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         0,39                                                         0,39 0,39               A definir

S/P3 GARIN SUR DRN - NP 5302 San Javier Asentamiento 176 0,000 2 >2028 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 0,28 88                0,000 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         0,28                                                         0,28 0,28               A definir

NC70123 MAQUINISTA SAVIO OESTE DRN - NP 5303 Los Variadores Asentamiento 528 0,002 2 >2028 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 1,68 264              0,002 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         1,68                                                         1,68 1,68               A definir

NC70124 MAQUINISTA SAVIO SUR DRN - NP 5304 El Triángulo Asentamiento 440 0,000 2 >2028 O. Secundaria ESCOBAR Expansión ESC 0,11 220              0,000 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         0,11                                                         0,11 0,11               A definir

NC70069 RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA ZAGALA DRN - 2015 5305 El Corralito Edificio Tomado 44 0,000 2 2.028 O. Secundaria GENERAL SAN MARTIN Expansión SM 0,35 44                0,000 1638,45 PROY A ELABOR                      0,35                  0,35              0,35   0,35               AYSA

NC70182

OC70243

RED SECUNDARIA CLOACAL BELLA VISTA 1 - CUENCA 2

RED SECUNDARIA CLOACAL MARILÓ RESTO 3
DRN - NP 5306 Mariló II Asentamiento 200 0,000 2 2.027 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 0,19 100              0,000 686,00

EN EJECUCION

EN EJECUCION
                   0,19                    0,19              0,19   0,19               

BID 2° y 3° 

Cordón

BID PROVINCIA

S/P3 Bella Vista 4 DRN - NP 5307 Jorge Newbery Asentamiento 88 0,000 2 >2028 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 0,26 44                0,000 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         0,26                                                         0,26 0,26               AYSA

0 DRN - NP 5308 Plazoleta Villa 220 0,002 0 Con Servicio - SAN MIGUEL - SMI 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

0 DRN - NP 5309 Hospital Villa 160 0,001 0 Con Servicio - SAN MIGUEL - SMI 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

NC70236 RSC Santa Maria I - C DRN - NP 5310 Madre Esperanza Asentamiento 528 0,001 2 >2028 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 0,91 264              0,001 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                         0,91                                                         0,91 0,91               AYSA

NC70230 Santa Maria 2 C DRN - NP 5311 Marcos Sastre y La Pinta Asentamiento 68 0,001 2 >2028 O. Secundaria SAN MIGUEL Expansión SMI 0,95 34                0,001 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                         0,95                                                         0,95 0,95               AYSA

NC70088 Alberti 2 (Incluye Barrio Los Cachorros) DRN - NP 5312 Santa Brígida Asentamiento 1.760 0,002 2 2.028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 1,25 880              0,002 686,00 PROYECTO A ELABORAR                      1,25                  1,25              1,25   1,25               A definir

S/P3 0 DRN - NP 5313 La Lonja Asentamiento 156 0,001 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 0,34 78                0,001 686,00 PROY A ELABOR                         0,34                                                         0,34 0,34               A definir

S/P3 0 DRN - NP 5314 Vicente López Asentamiento 176 0,000 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 0,15 88                0,000 686,00 PROY A ELABOR                         0,15                                                         0,15 0,15               A definir

S/P3 0 DRN - NP 5315 El Jordán Asentamiento 76 0,000 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 0,15 38                0,000 686,00 PROY A ELABOR                         0,15                                                         0,15 0,15               A definir

NC70087 RED SECUNDARIA CLOACAL PRESIDENTE DERQUI 2 DRN - NP 5316 Comunidad TOBA Asentamiento 44 0,000 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 0,12 22                0,000 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         0,12                                                         0,12 0,12               A definir

S/P3 Villa Rosa 3 DRN - NP 5317 Ferrum Asentamiento 704 0,000 2 >2028 O. Secundaria PILAR Expansión PIL 0,11 352              0,000 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         0,11                                                         0,11 0,11               A definir

0 DRN - 2015 5318 Sin Nombre Villa 52 0,000 0 Con Servicio - SAN FERNANDO - SF 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

0 DRN - 2015 5319 Los Pinos Villa 56 0,001 0 Con Servicio - SAN FERNANDO - SF 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

0 DRN - 2015 5320 Capitán Rosales Villa 132 0,000 0 Con Servicio - SAN ISIDRO - SI 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

S/P3 0 DRN - 2015 5321 San Roque Asentamiento 44 0,000 2 >2028 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 0,25 22                0,000 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         0,25                                                         0,25 0,25               A definir

NC70140 BENAVIDEZ 2 ZONA B DRN - 2015 5322 El Arco Asentamiento 308 0,000 2 2.024 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 0,14 154              0,000 686,00 PROYECTO A ELABORAR              0,14                          0,14              0,14   0,14               A definir

NC70057

NC70056

NC70056

DIQUE LIJAN

EL ALCE

RESTO RUTA 27

DRN - 2015 5323 La Victoria Asentamiento 160 0,000 2 >2028 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 0,09 80                0,000 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         0,09                                                         0,09 0,09               A definir

NC70059 RED SECUNDARIA CLOACAL RIO ALTO DRN - 2015 5324 Don Federico Asentamiento 440 0,000 2 >2028 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 0,09 220              0,000 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         0,09                                                         0,09 0,09               A definir

NC70059 RED SECUNDARIA CLOACAL RIO ALTO DRN - 2015 5325 Arenera Asentamiento 176 0,001 2 >2028 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 0,74 88                0,001 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         0,74                                                         0,74 0,74               A definir

NC70057

NC70059

RED SECUNDARIA CLOACAL DIQUE LUJAN

RED SECUNDARIA CLOACAL RIO ALTO
DRN - 2015 5326 Rialto Asentamiento 660 0,004 2 >2028

O. Secundaria

O. Secundaria
TIGRE Expansión TI 2,63 330              0,004 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         2,63                                                         2,63 2,63               A definir

NC70057

NC70056

NC70056

DIQUE LIJAN

EL ALCE

RESTO RUTA 27

DRN - 2015 5327 Mozart Asentamiento 88 0,001 2 >2028 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 0,53 44                0,001 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         0,53                                                         0,53 0,53               A definir

NC70209 PUEBLO NUEVO DRN - 2015 5328 Pasaje Malvinas Argentinas Asentamiento 36 0,000 2 2.028 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 0,33 18                0,000 686,00 PROYECTO A ELABORAR                      0,33                  0,33              0,33   0,33               A definir

NC70209 PUEBLO NUEVO DRN - 2015 5329 Sin Nombre Asentamiento 36 0,000 2 2.028 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 0,33 18                0,000 686,00 PROYECTO A ELABORAR                      0,33                  0,33              0,33   0,33               A definir

S/P3 0 DRN - 2015 5330 Bajo Puente Villa 88 0,002 2 >2028 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 3,06 88                0,002 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                         3,06                                                         3,06 3,06               A definir

NC70064 RED SECUNDARIA CLOACAL SAN LORENZO OESTE DRN - 2015 5331 Parque San Lorenzo Asentamiento 36 0,001 2 2.026 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 0,68 18                0,001 686,00 PROYECTO A ELABORAR                  0,68                      0,68              0,68   0,68               A definir

NC70064 RED SECUNDARIA CLOACAL SAN LORENZO OESTE DRN - 2015 5332 La Paloma Villa 220 0,001 2 2.026 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 1,77 220              0,001 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                  1,77                      1,77              1,77   1,77               A definir

NC70056 RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO EL ALGE Y RESTO RUTA 27 DRN - 2015 5333 El Lucero Asentamiento 124 0,001 2 >2028 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 0,89 62                0,001 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         0,89                                                         0,89 0,89               A definir

S/P3 0 DRN - 2015 5334 Arroyo Reconquista Villa 68 0,001 2 >2028 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 1,06 68                0,001 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                         1,06                                                         1,06 1,06               A definir

S/P3 0 DRN - 2015 5335 Nueva Esperanza Villa 308 0,002 1 2.025 O. Secundaria TIGRE Expansión TI 3,38 308              0,002 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                3,38                        3,38              3,38   3,38               A definir

0 DRN - 2015 5336 Los Cordobeses Villa 164 0,000 0 Con Servicio - TIGRE - TI 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

0 DRN - 2015 5337 Sin Nombre Asentamiento 40 0,001 0 Con Servicio - VICENTE LOPEZ - VL 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

S/P3 0 DRN - 2015 5338 Sin Nombre Asentamiento 36 0,000 2 2.027 O. Secundaria VICENTE LOPEZ Expansión VL 0,28 18                0,000 686,00 PROYECTO A ELABORAR                    0,28                    0,28              0,28   0,28               A definir

S/P3 0 DRN - NP 5342 La Bistrica Asentamiento 836 0,004 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 2,71 418              0,004 686,00 PROY A ELABOR                         2,71                                                         2,71 2,71               A definir

S/P3 0 DRN - NP 5343 La Esperanza de Lamas Asentamiento 880 0,001 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 0,51 440              0,001 686,00 PROY A ELABOR                         0,51                                                         0,51 0,51               A definir

S/P3 J. Vucetich DRN - NP 5344 Bolívar Asentamiento 264 0,001 2 >2028 O. Secundaria JOSE C. PAZ Expansión JCP 0,39 132              0,001 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                         0,39                                                         0,39 0,39               AYSA

S/P3 0 DRN - NP 5350 El Triángulo Villa 176 0,000 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 0,53 176              0,000 1638,45 PROY A ELABOR                         0,53                                                         0,53 0,53               A definir

S/P3 Tortuguitas 1 DRN - NP 5351 El Cuadrado Asentamiento 176 0,000 2 >2028 O. Secundaria MALVINAS ARGENTINAS Expansión MAL 0,20 88                0,000 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         0,20                                                         0,20 0,20               A definir

S/P3 0 DRO - NP 5352 La Esperanza Asentamiento 1.540 0,001 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 0,35 770              0,001 686,00 PROY A ELABOR                         0,35                                                         0,35 0,35               A definir

S/P3 San Alberto DRO - NP 5353 Veinticinco de Septiembre Asentamiento 440 0,000 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 0,13 220              0,000 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         0,13                                                         0,13 0,13               A definir

S/P3 San Alberto DRO - NP 5354 Primero de Marzo Asentamiento 156 0,000 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 0,19 78                0,000 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         0,19                                                         0,19 0,19               SISU

S/P3 0 DRO - NP 5355 Caacupé Ocho de Diciembre Asentamiento 176 0,001 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 0,79 88                0,001 686,00 PROY A ELABOR                         0,79                                                         0,79 0,79               A definir

S/P3 Parque del Oeste DRO - NP 5356 Ayelén I Asentamiento 352 0,001 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 0,91 176              0,001 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         0,91                                                         0,91 0,91               A definir

S/P3 San Alberto DRO - NP 5357 San Norberto Asentamiento 1.320 0,001 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 0,71 660              0,001 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         0,71                                                         0,71 0,71               A definir

S/P3 0 DRO - NP 5358 Sin Nombre Asentamiento 68 0,001 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 0,35 34                0,001 686,00 PROY A ELABOR                         0,35                                                         0,35 0,35               A definir

S/P3 0 DRO - NP 5359 Dos de Agosto Asentamiento 68 0,004 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 2,69 34                0,004 686,00 PROY A ELABOR                         2,69                                                         2,69 2,69               A definir

S/P3 0 DRO - NP 5360 Lomas Verdes III Asentamiento 132 0,001 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 0,86 66                0,001 686,00 PROY A ELABOR                         0,86                                                         0,86 0,86               A definir

S/P3 La Reja DRO - NP 5361 Manantiales Asentamiento 1.540 0,015 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 10,46 770              0,015 686,00 PROYECTO A ELABORAR                       10,46                                                       10,46 10,46             A definir

S/P3 Las Pinas DRO - NP 5362 Las Piñas Asentamiento 220 0,000 1 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 0,30 110              0,000 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         0,30                                                         0,30 0,30               A definir

S/P3 0 DRO - NP 5363 La Porteña III Asentamiento 176 0,001 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 0,77 88                0,001 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         0,77                                                         0,77 0,77               SISU

0 DRO - NP 5364 San José Asentamiento 44 0,002 0 Con Servicio - MORENO - MNO 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

S/P3 0 DRO - NP 5365 La Quebrada Asentamiento 36 0,001 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 0,75 18                0,001 686,00 PROY A ELABOR                         0,75                                                         0,75 0,75               A definir

S/P3 0 DRO - NP 5366 Villanueva Asentamiento 68 0,002 2 >2028 O. Secundaria MORENO Expansión MNO 1,59 34                0,002 686,00 PROY A ELABOR                         1,59                                                         1,59 1,59               A definir

0 DRO - 2015 5367 C. Villegas y Bustamante y Guevara Villa 440 0,001 0 Con Servicio - HURLINGHAM - HU 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

0 DRO - 2015 5368 San Francisco Asentamiento 88 0,002 0 Con Servicio - ITUZAINGO - IT 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

S/P3 Mariano Acosta I DRO - NP 5369 La Victoria Asentamiento 440 0,000 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 0,34 220              0,000 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                         0,34                                                         0,34 0,34               A definir

S/P3 Mariano Acosta III DRO - NP 5370 Las Américas Asentamiento 660 0,000 1 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 0,26 330              0,000 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                         0,26                                                         0,26 0,26               A definir

S/P3 0 DRO - NP 5371 Ferrari Asentamiento 132 0,000 1 2.024 O. Secundaria MERLO Expansión MER 0,27 66                0,000 686,00 PROYECTO A ELABORAR              0,27                          0,27              0,27   0,27               A definir

S/P3 Mariano Acosta II DRO - NP 5372 Los Naranjos Asentamiento 68 0,000 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 0,12 34                0,000 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                         0,12                                                         0,12 0,12               A definir

0 DRO - NP 5373 Santa Isabel Asentamiento 3.520 0,000 0 Con Servicio - MERLO - MER 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

S/P3 0 DRO - NP 5374 Loma Verde Asentamiento 104 0,000 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 0,25 52                0,000 686,00 PROY A ELABOR                         0,25                                                         0,25 0,25               A definir

S/P3 Mariano Acosta I DRO - NP 5375 Río Alegre Asentamiento 1.720 0,001 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 0,66 860              0,001 686,00 PROYECTO EN ELABORACIÓN                         0,66                                                         0,66 0,66               A definir

S/P3 0 DRO - NP 5376 Pioneros Marianenses Asentamiento 44 0,000 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 0,14 22                0,000 686,00 PROY A ELABOR                         0,14                                                         0,14 0,14               A definir

S/P3 0 DRO - NP 5377 La Pantanosa Asentamiento 308 0,001 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 0,54 154              0,001 686,00 PROY A ELABOR                         0,54                                                         0,54 0,54               A definir

S/P3 0 DRO - NP 5378 Esperanza Asentamiento 396 0,002 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 1,11 198              0,002 686,00 PROY A ELABOR                         1,11                                                         1,11 1,11               A definir

S/P3 0 DRO - NP 5379 José Diecinueve de Septiembre Asentamiento 352 0,001 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 0,68 176              0,001 686,00 PROY A ELABOR                         0,68                                                         0,68 0,68               A definir

S/P3 0 DRO - NP 5380 Nueva Vida Asentamiento 1.980 0,002 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 1,30 990              0,002 686,00 PROY A ELABOR                         1,30                                                         1,30 1,30               A definir

S/P3 0 DRO - NP 5381 Veintisiete De Abril Asentamiento 132 0,001 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 0,53 66                0,001 686,00 PROY A ELABOR                         0,53                                                         0,53 0,53               A definir

S/P3 0 DRO - NP 5382 Sin Nombre Asentamiento 176 0,002 2 >2028 O. Secundaria MERLO Expansión MER 1,17 88                0,002 686,00 PROY A ELABOR                         1,17                                                         1,17 1,17               A definir

S/P3 0 DRO - 2015 5383 Goria Villa 36 0,001 2 >2028 O. Secundaria MORON Expansión MOR 1,88 36                0,001 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                         1,88                                                         1,88 1,88               A definir

S/P3 0 DRO - 2015 5384 Matienzo Villa 396 0,001 2 >2028 O. Secundaria TRES DE FEBRERO Expansión TF 1,00 396              0,001 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                         1,00                                                         1,00 1,00               A definir

S/P3 0 DRO - 2015 5385 El Progreso Villa 52 0,000 2 2.025 O. Secundaria TRES DE FEBRERO Expansión TF 0,61 52                0,000 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                0,61                        0,61              0,61   0,61               A definir

0 DRO - 2015 5386 Cuba Asentamiento 68 0,000 0 Con Servicio - TRES DE FEBRERO - TF 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

0 DRO - 2015 5387 Magaldi Asentamiento 112 0,000 0 Con Servicio - TRES DE FEBRERO - TF 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

S/P3 0 DRSE - NP 5389 Veintitrés de Noviembre Asentamiento 72 0,000 2 >2028 O. Secundaria FLORENCIO VARELA Expansión FVA 0,25 36                0,000 686,00 PROY A ELABOR                         0,25                                                         0,25 0,25               A definir

0 DRSE - 2015 5390 El Progreso Asentamiento 968 0,001 0 Con Servicio - QUILMES - QM 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

0 DRSE - 2015 5391 La Cuadra Villa 132 0,000 0 Con Servicio - LANUS - LN 0,00                    0,000 0,00                                                                                  -

SC70115 RED SECUNDARIA CLOACAL LOMAS OESTE 1 DRSO - 2015 5392 La Loma Villa 396 0,001 2 >2028 O. Secundaria LOMAS DE ZAMORA Expansión LZ 1,29 396              0,001 1638,45 PROYECTO EN ELABORACIÓN                         1,29                                                         1,29 1,29               AYSA

S/P3 0 DRSO - 2015 5393 Santa Rosa Asentamiento 440 0,002 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 1,11 220              0,002 686,00 PROY A ELABOR                         1,11                                                         1,11 1,11               A definir

SC70185 RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO 2 DRSO - 2015 5394 Sin Nombre Asentamiento 200 0,001 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 0,68 100              0,001 686,00 PROY en ELAB                         0,68                                                         0,68 0,68               AYSA

S/P3 Barrio Esther DRSO - 2015 5395 Las Talas Asentamiento 440 0,002 2 >2028 O. Secundaria ALMIRANTE BROWN Expansión AB 1,30 220              0,002 686,00 PROY en ELAB                         1,30                                                         1,30 1,30               AYSA

S/P3 0 DRSO - 2015 5398 Los Colonos Asentamiento 132 0,001 2 2.025 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 0,53 66                0,001 686,00 PROYECTO A ELABORAR                0,53                        0,53              0,53   0,53               A definir

SC70139 0 DRSO - 2015 5399 El Retoño Asentamiento 396 0,002 2 2.028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 1,17 198              0,002 686,00 PROYECTO A ELABORAR                      1,17                  1,17              1,17   1,17               A definir

S/P3 0 DRSO - 2015 5400 La Palmera del Valle Asentamiento 200 0,001 2 >2028 O. Secundaria ESTEBAN ECHEVERRÍA Expansión EE 0,79 100              0,001 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         0,79                                                         0,79 0,79               A definir

SC70190 RESTO 2A ETAPA 3 DRSO - 2015 5401 Barrio del Plata Villa 164 0,001 2 >2028 O. Secundaria EZEIZA Expansión EZ 1,00 164              0,001 1638,45 PROYECTO A ELABORAR                         1,00                                                         1,00 1,00               A definir

SC70190 RESTO 2A ETAPA 3 DRSO - 2015 5402 Los Guindos Asentamiento 52 0,000 2 >2028 O. Secundaria EZEIZA Expansión EZ 0,25 26                0,000 686,00 PROYECTO A ELABORAR                         0,25                                                         0,25 0,25               A definir

0 0 0 0 0 0 0 1.202 1.265 1.265 1.265 1.265 1.265 1.465.396 126,43 1.265 1.265 1.265 1.265 1.265 1.265 0,00 88.643,68 848.918 117,937 1.265 1.187 0 4.431,81 7.142,38 5.008,45 4.496,26 1.876,21 2.418,62 63.269,95 4.431,81 20.941,93 25.373,73 63.269,95 88.643,68 1.265

Nota según Ley 27.453/2018 Artículo 6°: A los fines de la implementación de la presente ley corresponde al Ministerio de Desarrollo Social: 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 > 2028 2023 2.024-2.028 2.023-2.028

0 88.644 848.918 117,94 293 293 0 0 0 0 0 293 293 586                     0 586

3.062,7 6.822,9 5.008,5 4.496,3 1.709,1 1.779,3 61.594,9 3.063 18.037 21.099                61.595 82.694

4.431,8 7.142,4 5.008,5 4.496,3 1.876,2 2.418,6 63.270,0 3.356 18.330 22.955 63.270 88.644

Obra 

Básica

Obra

Sec.

POBL.

A Intervenir 2022 

a 2028

Area 

Km²

Total período Períodos 

siguientes
TOTAL

Obra Básica

88.644 Red Secundaria

TOTAL $

2. Implementar en forma conjunta con las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los que se encuentren los bienes inmuebles

sujetos a expropiación y mediante convenios específicos, Proyectos de Integración Socio Urbana, que estarán sujetos a la viabilidad técnica, ambiental y económica y a criterios de planificación urbanística y el marco legal propio de cada 

jurisdicción, con el objeto de generar condiciones tendientes a mejorar lacalidad de vida de sus ocupantes.

3. Promover acciones coordinadas con los organismos y ministerios competentes, con el objetode facilitar el acceso a los servicios públicos básicos por parte de los habitantes de los Barrios Populares identificados en el RENABAP en el 

marco de los proyectos jurisdiccionales de inversión.

1. Crear el Programa de Integración Socio Urbana para determinar, en conjunto con las jurisdicciones locales, el plan de desarrollo integral necesario para cumplir los objetivos de lapresente ley.
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