

ANEXO I - CALENDARIO DE ACCIONES POR OBJETIVO

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Proyecto por manda	Ente ejecutor	< corto plazo >			< mediano plazo >		< largo plazo >	
I. Sistema Internacional de medición								
Revisión y actualización periódica del Sistema de Indicadores	ACUMAR	[Barra azul continua]						
II. Información pública								
Nueva web ACUMAR	ACUMAR	[Barra azul continua]						
Portal de datos abiertos	ACUMAR	[Barra azul continua]						
SIOAT – Websig	ACUMAR	[Barra azul continua]						
III.a Contaminación de origen industrial - Fiscalización								
Parque Industrial Curtidor ACUBA	UCGP		[Barra azul]					
Proyecto Dock Sud	ACUMAR	[Barra azul continua]						
Fiscalización rutinaria de establecimientos industriales	ACUMAR	[Barra azul continua]						
Actualización y análisis de los rubros críticos Galvanoplastias y Curtiembres	ACUMAR	[Barra azul continua]						
Adecuación Ambiental de Establecimientos Críticos	ACUMAR	[Barra azul continua]						
Proyecto EZEIZA	ACUMAR	[Barra azul continua]						
Diagnóstico y evaluación de Industrias y Arroyos por Subcuenca	ACUMAR	[Barra azul continua]						
Reempadronamiento de establecimientos industriales	ACUMAR		[Barra azul]					
III.b Contaminación de origen industrial - Calidad								
Monitoreo de caudal-calidad del agua superficial y sedimentos	ACUMAR	[Barra azul continua]						
Monitoreo de nivel y calidad de agua subterránea, modelación de la calidad y flujo del agua subterránea	ACUMAR	[Barra azul continua]						
Modelación e índices de calidad agua superficial	ACUMAR	[Barra azul continua]						
Biodiversidad. Humedales y monitoreo de descriptores bióticos	ACUMAR	[Barra azul continua]						
Monitoreo de la calidad del aire	ACUMAR	[Barra azul continua]						
III.c Contaminación de origen industrial - Vivienda								
Soluciones habitacionales	IVBA/ Municipios	[Barra azul continua]						
Abordaje social de las relocalizaciones	ACUMAR/ MUNICIPIOS	[Barra azul continua]						
Plan de Contingencia en Villas y Asentamientos	ACUMAR/ MUNICIPIOS	[Barra azul continua]						
Puesta en valor de espacios públicos	ACUMAR/ MUNICIPIOS	[Barra azul continua]						

ANEXO I - CALENDARIO DE ACCIONES POR OBJETIVO

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Proyecto por manda	Ente ejecutor	< corto plazo >			< mediano plazo >		< largo plazo >	
IV. Saneamiento de basurales								
Limpieza de macrobasurales	CEAMSE	■						
Limpieza de puntos de arroj y microbasurales - Transferencia y transporte de RSU en Cuenca Alta	CEAMSE	■						
Estaciones de reciclado	ACUMAR / MUN. / CEAMSE	■						
Limpieza y recolección en La Salada	CEAMSE	■						
Limpieza de pasillos en Villas y sentamientos	ACUMAR / MUNICIPIOS	■						
Diseño y elaboración de Planes de Municipales GIRSU	ACUMAR	■						
Construcción y refuncionalización de Ecopuntos	ACUMAR / MUNICIPIOS		■					
V. Limpieza de márgenes								
Limpieza de márgenes	MINFRA	■						
Limpieza de espejo de agua	ACUMAR	■						
Construcción del Camino de Sirga	Municipios / CABA	■						
VI. Expansión de la red de agua potable								
Plan director de redes de agua	AYSA / ABSA	■						
Sistema de Agua SUR	AYSA	■						
VII. Desagues pluviales								
Control y seguimiento de los Planes Directores de obras de drenaje	SSRH - DPOH - CABA	■						
Reservorios	DPOH - SSRH - VN	■						
Readecuación de diseño de las herramientas de gestión hídrica	ACUMAR	■						
Elaboración de un Plan de Contingencia ante Inundaciones	UCGP	■						
Estaciones meteorológicas automáticas	ACUMAR	■						
Análisis de inundaciones y anegamientos a través de imágenes satelitales en la CMR	ACUMAR		■					

ANEXO I - CALENDARIO DE ACCIONES POR OBJETIVO

Proyecto por manda	Ente ejecutor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		< corto plazo >			< mediano plazo >		< largo plazo >		
VIII. Saneamiento cloacal									
Planes directores de redes de cloaca	AYSA / ABSA	■							
Sistema Riachuelo	AYSA	■							
Plantas de tratamiento Fiorito	AYSA	■							
Otras Plantas de tratamiento (El Jagüel, Laferrere, Sudoeste)	AYSA	■							
Desvinculados	AYSA / ABSA	■							
Ampliación de la red de agua a cinco barrios de Cañuelas	UCGP	■							
Red de agua y cloaca Marcos Paz	UCGP		■						
Red de agua y cloaca Villa 21-24	UCGP	■							
IX. Plan sanitario de emergencia									
1. Plan Sanitario de Emergencia (PSE)	ACUMAR	■							