

Lanus, 15 de Marzo 2023

Siendo las 10HS nos encontramos en el "Cuadro Aclon"
Para llevar a cabo la mesa de trabajo del Barrio Acubá
Se encuentran presentes por el Municipio Gustavo Kipit
y Abordaje Territorial, Agustín Garone (Defensoría - Casal),
Samuel Alveiro (Acuman) y Vecinos Presentes.

Comienza hablando Gustavo Kipit explicando en que
estado se encuentra la obra ^(*) anunciando la contratación
de una nueva empresa de nombre "CONINSA", Refuerzo de
Agua, la ejecución la hace Aysa, ATMES de la empresa
mencionada y se encuentra muy avanzada proxima a
finalizar. Red eléctrica de media y baja tensión. Obra no
iniciada. El Ministerio DNU no habilito el financiamiento
para que el Municipio contrate esta obra.

Desde Defensoría y los vecinos se encuentran en
desacuerdo por la falta de presencia de Desarrollo urbano
y la poca información dada por esa área, Desde Acuman
informan que los fondos de financiamiento para lo que
es red de electricidad se haya en el Municipio de Lanús,
constatándose en el acta anterior que comenzarían las
obras en febrero 2023, Agustín de Defensoría solicita
cual es la empresa que va ser contratista para hacer
las obras de vivienda, solicitando una mesa de trabajo
antes de los 60 días con la presencia de la Secretaria
de Desarrollo urbano para si informar puntualmente como
estan llevando a cabo las obras y contratación de empresa
Asi mismo los vecinos presentan en descontento por la
poca información y el no avance de dichas construcciones
así vez por los huertos realizados constantemente en
el predio de las viviendas, y que la proxima mesa vengamos
con mas información y respuestas concretas de lo
planteado en esta mesa, y que se haga entrega de
dichas viviendas a corto plazo

ASÍ MISMO MANIFIESTA EL MALESTAR GENERAL DEL PUEBLO POR FALTA DE AGUA, LUZ, SEGURIDAD Y QUIEREN SABER QUE VA A PASAR CON LA TOMA DE LOS TERRENOS USURPADOS

① VIVIENDAS SE ENCUENTRA EN PROCESO LA SECCION DEL CONTRATO A UNA NUEVA EMPRESA POSIBLEMENTE FINES DE MARZO PRINCIPALES DE ABRIL DONDE SE VA A PROMOVER FINALIZAN LAS 48 VIVIENDAS

LOS VECINOS SOLICITAN LA PRESENCIA DEL INTENDENTE PARA DAR RESPUESTA A DICHOS RECLAMOS Y DEFENSORIA A SU VEZ TANTOS LOS VECINOS COMO DEFENSORIA Y ACOMPAÑAN REALIZAN LA PROXIMA MESA DE TRABAJO EN LAS SEDES DEL MUNICIPIO SE HA DE SER MESARIO CON PRESENCIA DE LOS RESPONSABLES DE OBRAS SIENDO LAS 10:56 SE DA POR FINALIZADA LA REUNION PONIENDO COMO FECHA LA PROXIMA MESA DE REUNION EL DIA 12 DE ABRIL A LAS 10 HS.

② DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO (CONSTANZA EN VAS CONI) MINISTERIO DE HABITAT DE NACION

Inocencio Torres

Isabel Velázquez

[Signature]

Camilo González
Francisca Jiménez

[Signature]

[Signature]

Diego Sánchez

6710 PCSOA

[Signature]

[Signature]
Sección

DMIO ALEGRE

Lopez Jonathan Lopez

Miriam Jiménez

Nilda Bonfante
Regina Sanja

CBPS COADPO

CBPS LUCIA

Johanna Pedraza

[Signature]
DON