


LUNES, 22 DE MARZO 2023
 SIENDO LAS 16:15 HS NOS ENCONTRAMOS EN EL BARRIO BNK
 PARA DAR INICIO A LA REUNION DE TRABAJO RESPECTIVO
 SE ENCUENTRAN PRESENTES POR EL MUNICIPIO DE LUNES GUSTAVO
 KAPITH (ABORDAJE TERRITORIAL) SAMUEL ALVEIRO (ACUMAR)
 CECILIA CALDENON (DEFENSA) AYELÉN FICHERA (DESARROLLO URBANO)
 COMIENZA HABLANDO GUSTAVO PRESENTANDO LAS PARTES
 RESPONSABLES. MARÍA AYELÉN Y INFORMA QUE LOS MEJORAMIENTOS
 HABITACIONALES Y LA REFORMAS DE LAS CASAS EN EL INTERIOR
 PARA QUE LOS VECINOS PUEDAN ESTAR EN EL LUGAR CUANDO
 SE COMIENZEN LAS OBRAS Y LA COMUNICACION CON LOS VECINOS
 POR MEDIO DE UN GRUPO DE WHATSAPP. EL PLAZO TOTAL DE LA
 OBRA ES DE 9 MESES. INICIO DE OBRAS SEGUNDA QUINCENA
 DE ABRIL LA EMPRESA QUE EJECUTA LA OBRA SE LLAMA
 "ACRESA". PRIMERO SE COMIENZAN CON LA PARTE EXTERNA Y
 LUEGO SEGUIRAN CON EL INTERIOR. LA PARTE INTERIOR LA
 OBRA SE REALIZARA EN 2 SEMANAS, SE REALIZARAN DESCARGOS
 PLUVIALES, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, PINTURA, SELLO DE VENTANAS
 LAS TAREAS INTERIORES SE VA FIRMAR UN ACTA AL INICIO Y AL
 FINAL DE LAS OBRAS, CON LA EMPRESA, LOS VECINOS Y EL MUNICIPIO
 AYELÉN LES DEJO UN TELEFONO FIJO DE LA MUNICIPALIDAD PARA
 QUE LOS VECINOS PUEDAN COMUNICARSE POR CUALQUIER CONSULTA
 SOBRE LAS OBRAS, TAMBIEN EXPLICO QUE SE REALIZO UN
 RELEVAMIENTO Y DONDE SE VA A COMENZAR CON LAS OBRAS
 SE COMENZARAN POR LOS PH O 3 DOMINIOS.
 SOBRE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL EN BREVE SE
 INICIARA UNA OBRA QUE ESTAN A CARGO DE ACUMAR, UNA
 PLANTA DE TRATAMIENTO MAS PEQUEÑA POR LA CANTIDAD DE
 HABITANTES.

ACUMAR SE COMPROMIETE PARA LA PROXIMA REUNION A
 INFORMAR SOBRE QUIEN SE HACE CARGO DE LA PLANTA DE
 TRATAMIENTO CLOACAL DE ACUERDO TAMBIEN CON AYESA
 FLAVIA ALVES DESARROLLO URBANO PRESENTO EL PROYECTO

Puesto en valor de un PH ante Acuman, la obra
será por contratación directa y cuya obra
tendrá una duración de 3 meses, los vecinos
se quejan ante Acuman sobre las actividades de
las grasas de la zona que emanan malos olores.
Los vecinos preguntan sobre la limpieza anterior
del barrio, si pertenece a Acuman limpiarla, este
tema fue solicitado en reuniones anteriores.
El municipio, con relación a la fumigación se
realiza cada 15 días, lo manifestado por un
vecino, lo cual están conformes, y piden que se sigan realizando.
Los vecinos reclaman por el patrullaje de seguridad
en el horario de ~~06~~⁰⁸ a ~~18~~⁰⁶ HS y también la colocación
de más cámaras de seguridad, dicha petición será
trasladada a la secretaría de seguridad del
municipio. Los vecinos solicitan que se haga
una visita social a la familia de Genovino Marsilla
del bloque de 3 dormitorios.

Cecilia Calderon pregunta sobre si se presentó el
proyecto sobre nevo de agua, lo cual Ayelen respondió
que se presentó en el Ministerio de Habitat de
Nación. Los vecinos solicitan una reunión con Acuman por las grasas.
*TIEMPO ESTIMADO.

Siendo las 15 HS se da por finalizada la reunión
y se da como fecha de próxima reunión el día
23 de mayo a las 16 HS


The bottom of the page contains several handwritten signatures in blue ink. One signature on the right is clearly legible as 'DANIEL NERD'. There are approximately six other signatures of varying styles and sizes.