

15 de Febrero, 2013

Siendo las 10:00, nos encontramos en el club El Huevo, a los fines de realizar la mesa de trabajo del barrio V Jardín (1 y 2).
 Están presentes ~~plano~~ ^{el} Abordaje Territorial
 Munic. de Lomas; al igual que Desemollos
 Urbano, Ayelén Fichera; Lisette Domínguez,
 de Acumer; Romina Tuliano de la DGN.
 Comienzan hablando de Abordaje Territorial
 presentado ante los vecinos o las partes
 intervinientes.

Continúa Ayelén, aclarando que el proyecto
 presentado ante Habitat no lo recibió
 novedades aun de caso a relocalizar a BNK.

Asimismo, de la parte de infraestructura no
 se lo podido erogar por lo mismo razón.

Un vecino (Alfredo), replica que lo último
 que se había dicho se correspondió con una
 licitación a lo cual se supone que Habitat
 había ya habilitado un presupuesto para
 que se pueda llevar a cabo dicho proyecto.

Desde la Municipalidad se explica que el
avance económico se correspondió a realidad,
 con un mejoramiento de las viviendas, pero
 que la aprobación del Ministerio de Habitat no
 se lo pudo aun para la finalización de las
 obras, a pesar de que el proyecto ya fue
 presentado por el Municipio al Ministerio
 de Habitat. Sin la no objeción técnica, se
 aclara que el Municipio no podrá erogar
 a las obras. Desde el Municipio se le
 defendió, en adición a los vecinos, se
 solicito a los meses de trabajo, lo presencio

de personal del Ministerio de Habelot y
feto seguido Ayelén comentó cual
es el proyecto que el municipio lo presento
quedando a la espera de la respuesta de
Habelot (1er etapa, 27 viviendas, 2da
etapa, 64 viviendas; 3er etapa, 56 viviendas;
4ta etapa, 122 viviendas). El mismo vecino
(Alfredo) responde que este formato de proyecto
no contemplo la totalidad de los vecinos
desde un principio afectados. Ayelén, con
un plano mediante, muestra que a futuro
podrá resolverse dicho problema, ya que
el proyecto sigue en curso, teniendo en
cuenta la posibilidad de extender el
terreno e utilizar para los viviendas. Ayelén
aclara, al mismo tiempo, en que consiste
las correcciones que viene haciendo el municipio
de Habelot. Una vecina pregunta si se
tomaría iniciativas de caso a los vecinos
que vive en Telchahuano ya que han
hecho mudaciones, calles rotas y
permanente cortes de luz. Se responde que
toca a Espacios Públicos atender dichos
reclamos. Lo vecino solicita se informe de
el Municipio o Edexer respecto de los
constantemente cortes de luz. Al tiempo, dicho
vecino comenta que en Otomendi y Telchahuano
un caso pierde agua desde hace más de
2 años. Desde el municipio se tomo el
compromiso de intimar a AySA para
que lleve a cabo lo correspondiente
solución.

Donde
les d
e colo
el car
Un r
pues
alter
que n
sian
le r
pero
muen
* los
do
fuer
paj
pus

et
T
D
A
U

Desde el fondo se aclara que en vez de
las obras terminadas se procedió a llenar
a como lo rectificación censal, respetándose
el censo original.

Un vecino (Alfredo) solicita para la
próxima mesa se presente el proyecto
alternativo de mejoramiento de casa o la mesa
que no será reevaluada.

Siendo las 10:45 hrs se da por finalizado
la mesa de trabajo, dejando en sus
manos la próxima el día 28 de marzo
reunirse a el Ateneo (horarios a confirmar).

* Los vecinos solicitan el cambio de horarios
de las mesas de trabajo y la presencia de
funcionarios de Despliegue Social de
igual modo se sugirió adelantar la
próxima mesa de trabajo.

~~_____~~ Jarama, Delegado. Sector 172-
~~_____~~ ~~_____~~ ~~_____~~
en el domicilio de _____ Calle 1754 0678
J. Silva Aguirre ~~_____~~ Pujos
Jose ~~_____~~
Dalmazo ~~_____~~
~~_____~~ ~~_____~~ ~~_____~~