

Inflamable, 22/12/22

En el día de la fecha se lleva a cabo la reunión de mesa de trabajo con los vecinos del sector de Sargento Ponce 2800 (Casa de la vecina Maura).
Participantes: ACUMAR, DGN y Municipalidad de Arellaneda.

Habitat Social realiza la presentación de la reunión informando la resolución judicial de que el barrio no se va a relocalizar. Asimismo informa que hace un año comenzó en el barrio el proceso de ~~orden~~ reordenamiento territorial que comprende obras de infraestructura.

Obras Públicas informa las obras de infraestructura: pavimentos, veredas, desagües pluviales, luminarias, redes de agua para todo el barrio.

Respecto a las obras de agua, Obras Públicas informa que en conjunto con AySA ya se habilitó la red primaria de agua y el paso siguiente es la red secundaria.

Respecto a los desagües pluviales se está efectuando un convenio con ACUMAR para comenzar con las obras el año que viene.

Respecto a las obras de luminarias, se informa que ~~se~~ se van a realizar luego de las obras de desagües pluviales porque son subterráneas. Mientras tanto, se encuentran en proceso de financiamiento.

También se enfoca el proyecto de cloacas que está siendo trabajado con AySA. El primer paso es la realización de la estación de bombeo. Es un proceso más largo que el proceso pluvial.

Sobre el agua potable, se propone hablar con AySA para armar un material informativo respecto a la situación del agua en los distintos sectores del barrio. Una de las vecinas presentes que vive ~~en~~ ^{en} Sofo Ponce que vive sobre camino costero plantea que tres familias de ese sector no tienen presión de agua. Desde el Municipio se toma el reclamo, se declara que está planificada la red secundaria pero que va a llevar tiempo, motivo por el cual proponen alguna solución alternativa como el traslado del tanque sistema a ese sector.

Con respecto a las redes eléctricas se planifica la realización de redes nuevas para todo el barrio y se está avanzando con los proyectos y los aprobaciones con Edesur. Mientras tanto, la Municipalidad lleva adelante el mantenimiento de las instalaciones existentes.

Se plantea en Sofo Ponce al 2800 un cableado de alta tensión que debería que consultas al ~~agua~~ ~~comunal~~ área correspondiente para su resolución.

Por otro lado, Hábitat social y la DGN informan y reafirman la prohibición del redoble.

no de las lagunas por orden judicial. Para informar a este respecto se está llevando a cabo entre la Mda y ACUMAR una notificación puesta a prueba de dicha prohibición. Asimismo se informa el funcionamiento para solicitar el permiso de ingreso de materiales legalmente. Ante el pedido de permisos, es necesaria la comunicación con el equipo de Habitat. Se realiza la atención presencial a través los días normales de 10 a 12 hs en el sur de agua de Uruse o por vía telefónica.


Al mismo tiempo se menciona la presencia cotidiana de los cuidadores lindados (Mda), de los guardianes ambientales (ACUMAR) y de la policía local.

Por otra parte, se informa que la Mda para la realización de la totalidad de las obras de infraestructura mencionada se va a requerir la relocalización de algunas familias, por ejemplo para la apertura de calles. Por este motivo se planifica la construcción de viviendas dentro del barrio.


Además de las obras de infraestructura, se planifican espacios verdes, espacios comunitarios, de salud, jardín maternal, entre otros.

Una vez reiterada la problemática de la contaminación y las denuncias realizadas contra la empresa Treco, a lo cual se le responde que había que averiguar


en que situación se encuentra el expediente correspondiente.
Respecto a la calidad del aire está en marcha el convenio de ACUMAR con el CONICET para implementar nuevos medidores que mudan la calidad del aire.

 M. C. Soto


RORDIAN M. GUEL


 José María Molino


N. Omeza Bealderis solo


 Graciela Molal Hernández
Felloni María M. Urinomo MD


ASPIRA FERNANDO DANIEL


 Rodríguez Kevin

 Reyes David

 CUSARO MARIA

 Ezequiel Touco

 Oficina de ACUMAR DOT

 Renato Semprini