


20 de Septiembre 2022

Siendo las 10:25 nos encontramos en club Ateneo, para realizar la mesa de trabajo del barrio Villa Jardín sector 1 y 2. Se encuentran presentes Gustavo Kaplith de Abordaje Territorial, Agustín Garone de la defensoría de la Nación, Samuel Avella de AYMAL, Juan Olivieri del Ministerio del Habitat. Comienza hablando Gustavo comentando las novedades que envía Desarrollo Urbano (ausentes) siendo estas las siguientes: El municipio presentó el día 28/6/2022 la documentación completa del proyecto de 268 viviendas más infraestructura. El proyecto se encuentra dividido por orden de prioridades, ejecución de nexo de agua potable, etapa 1A finalización de 27 viviendas, ejecución de ^{infra}estructura completa del predio, ETAPA 1B ejecución de 64 vivienda, etapa ejecución de 56 viviendas, etapa 2B ejecución de 122 viviendas. ~~formalmente se realizarán~~ ~~conferencias~~ Se prevé terminar las casas con el sistema a cerna, ^(36 viviendas) el resto con sist tradicional ^(230 viviendas) ~~maposteric~~ toma la palabra Agustín comentando que de Desarrollo Urbano se vuelve a ausentar a las mesas de trabajo, siendo que ya se ha solicitado que se hayan presentes. también comenta ~~por~~ los costos de tiempo a realizarse las viviendas. Juan comenta que el Ministerio recibió las ^{nuevas} correcciones el día 19/9/2022 ya que anteriormente ~~el presupuesto~~ ^{propuesta} ~~era~~ ^{media} ~~era~~ por el momento se evaluarán las correcciones enviadas. Una vecina pregunta por los servicios de las viviendas. Desde Abordaje se comenta que AYSA ~~es~~ es la responsable de

hacer el trabajo para obtener bridas de agua potable, también que sin servicios no se van entregadas las viviendas. Otra veína de la mesa de ^{de vivienda} descontento solicitando la presencia de Desarrollo Urbano. Por el momento no se tiene fecha de entrega de viviendas; Agustín comenta que no es necesaria la entrega en forma de etapa, ya que de manera completa es más eficiente. Nuevamente se ~~comenta~~ menciona la ausencia de Urbano cuando ellos realizan el proyecto. Los señores solicitan nuevamente la presencia de Urbano para poder aclarar las preguntas en cuanto al proyecto, también solicitan poder visitar el predio en obra donde serían relocalizados. Siendo 10:55 hrs se da finalizada la mesa de trabajo poniendo como próxima fecha el 9 de noviembre a las 10:00 en la misma locación.

Agustín aclara que no necesariamente se debe hacer en etapa sino total aclarando con Diego Juan del Ministerio (las etapas no son necesarias de forma correlativa).

Moción Gladys F. 95759407.


Diego
P. Serna
Min. D.T. y Habitat
AGON

Firma por Resolución y entrega de lo suso de la mesa