

## ANEXO III - Plan de trabajo revisión del SI

ACTIVIDAD	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21
<b>ETAPA PREPARATORIA</b>																			
Solicitud de aprobación a la DEG																			
Análisis documental																			
Aproximación preliminar a las AT																			
<b>ETAPA DE DESARROLLO</b>																			
Presentación del proyecto a las AT																			
Generación de Mesas de Trabajo																			
a) Análisis situacional																			
b) Confección de alternativas																			
c) Análisis de viabilidad y elección																			
Validación final de las propuestas																			
Compilación y presentación de Borrador para aprobación (DEG)																			
<b>ETAPA DE REFORMULACIÓN Y AJUSTE</b>																			
Apertura del proceso de participación (*)																			
a) Elaboración y aprobación de Acto Administrativo (*)																			
b) Apertura de expediente (*)																			
c) Publicación en BO y página web (*)																			
d) Exposición pública inicial en canal institucional de You Tube																			
Presentación de opiniones y propuestas (*)																			
a) Generación de Mesas de Debate por espacio temático																			
b) Realización de Audiencia Pública																			
c) Remisión escrita de opiniones y propuestas (*)																			
Cierre del proceso de participación (*)																			
a) Evaluación de alternativas que surgen del proceso																			
b) Incorporación de modificaciones y confección de Documento Final																			
c) Presentación de Documento Final para aprobación (DEG)																			
d) Aprobación de Acto Administrativo (*)																			
<b>PRESENTACIÓN DEL SI (v.4)</b>																			
Publicación en BO y página web ACUMAR (*)																			
Presentación en canal institucional de You Tube																			

(\*) Corresponde a acciones y/o consideraciones emanadas del Decreto 1.172/2003



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** ANEXO III - Plan de trabajo revisión del SI

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.