Jurisdiccion Proyecto 2018 2019| 2020 2021 2022| 2023| Subtotal
CABA Valparaiso 48

CABA Ribera Iguazu 320

CABA Osvaldo Cruz 128

CABA Alvarado 231

CABA Orma 190

CABA Otros proyectos 314

CABA Lamadrid 200

CABA Lujan 20

CABA Magaldi 36

CABA Rodrigo Bueno 252

CABA El Pueblito 73 1812
Almirante

Brown Lindo 244 329

Almirante

Brown Santa Ana 184 757
Echeverria Montecarlo 24OI

Echeverria Juan Pablo Il 476 308

Echeverria Papa Francisco 414 1438
Lanus Fabricaciones Militares etapa 2y 3 355

Lanus ACUBA Etapaly?2 161

Lanus Barrio Nestor Kirchner 242

Lanus La Maquinita 88

Lanus Talleres 28 874
La Matanza Los Ceibos 24OI 100I 72I

La Matanza La Bastilla 32 104 100 67

La Matanza Mejoramientos por proyecto Scasso 262 338




La Matanza Santos Vega 71 56

La Matanza Mejoramientos a formular 800 1600 1650

La Matanza Las Antenas 104 26 5622
Avellaneda Isla Maciel I 1OOI I I 50I 102
Avellaneda Villa Azul 87
Avellaneda Lujan 5
Avellaneda Madariaga 26
Avellaneda Pinzdn 38
Avellaneda Villa Inflamable / Barrio Alianza 154 1014

Avellaneda Cardales 26

Avellaneda 7 de enero 9

Avellaneda Suipacha 60 60

Avellaneda Saladita 116

Avellaneda Nuevos proyectos (Cardales) 200
Avellaneda Estanislao del campo 16

Avellaneda Tellier 18

Avellaneda Entre vias 42

Avellaneda Villa Tranquila 271 2394
Lomas Unamuno Herradura I I 200I I I

Lomas Unamuno Pombo o mejoramientos 225

Lomas Unamuno remanente 30

Lomas Mejoramientos Unamuno 107

Lomas Mejoramientos Unamuno |l 110 672
Merlo Juancito y Las Torres I I I 210I I 210




Tabla 2: Plazos de cumplimiento de Convenio Marco.

Fuente: ACUMAR, 2018.

1227 3005| 2307 2200‘ 2447 2593 13779
3992| Terminadas
17771 Total CM




