PROYECTOS EN EJECUCION

Municipio Proyecto SSHH Inicio Plazo
ALMIRANTE BROWN Construccién de 74 viviendas en Mz 12, 8 y 4 del B° Lindo 74 3/8/21 14
ALMIRANTE BROWN Construccién de 74 viviendas en Mz 11, 7 y 3 del B° Lindo 74 3/8/21 14
ALMIRANTE BROWN Construccién de 64 viviendas en Mz 22, 23 y 16 del B° Lindo 64 3/8/21 14
ALMIRANTE BROWN Construcciéon de 57 viviendas en Mz 13 y 14 del B° Lindo 57 3/8/21 14
ALMIRANTE BROWN Construccién de 60 viviendas en Mz 15 y 19 del B° Lindo 60 3/8/21 14
ALMIRANTE BROWN Terminacién de 48 viviendas en Mz 6 y 10 del B° Lindo 48 1/7/21 12
ALMIRANTE BROWN Terminacién de 56 viviendas en Mz 18 y 21 del B° Lindo 56 1/7/21 10
ALMIRANTE BROWN Terminacién de 56 viviendas en Mz 17 y 20 del B° Lindo 56 1/7/21 10
ALMIRANTE BROWN Terminacién de 48 viviendas en Mz 5y 9 del B° Lindo 48 1/7/21 10
ALMIRANTE BROWN Terminacién de 36 viviendas en Mz 1y 2 del B° Lindo 36 1/7/21 9

AVELLANEDA Construccion de 72 viviendas — Predio Maciel lll 72 1/6/21 18
AVELLANEDA Terminacidn de 84 viviendas en Predio Maciel 68 1/6/21 18
AVELLANEDA Construccion de 9 viviendas — Predio CAEM 1/6/21 10
AVELLANEDA Terminacién de 9 viviendas en —Predio CAEM 1/6/21 10
AVELLANEDA Construccién de 8 viviendas — Predio Estanislao del Campo 1-6-21 10

AVELLANEDA Terminacién de 19 viviendas en B° Azul. 19 1/6/21

AVELLANEDA Terminacién de 8 viviendas en Predio Génova 1/9/21

AVELLANEDA Terminacién de 8 viviendas en Predio Génova y Agrelo 1/9/21
AVELLANEDA Construccién de 12 viviendas — Predio Agrelo y Edison 12 5/7/21 10
AVELLANEDA Terminacién de 154 viviendas en predio Alianza (Etapa 1) 154 29/11/21 12
AVELLANEDA Construccién de 24 viviendas en Predio Suipacha Il 24 1/3/2022 18
AVELLANEDA Construccién de 45 viviendas en Predio Suipacha lll 45 3/1/2022 18
ESTEBAN ECHEVERRIA Terminacién de 240 viviendas mas infraestructura. 240 15/6/21 9
ESTEBAN ECHEVERRIA Terminacién de 308 viviendas en el Barrio Juan Pablo Il 308 14/2/22 12
LA MATANZA Terminacién 112 viviendas mas infraestructura en B° Las Antenas 112 10/11/21 10
LANUS Terminacién de 121 viviendas mas Infraestructura en Barrio Villa 121 20/9/21 12
LANUS Terminacién de 161 viviendas mas Infraestructura en Barrio 161 27/9/21 12
LOMAS DE ZAMORA Construccion de 225 viviendas en B° La Herradura 225 19/11/21 18
LOMAS DE ZAMORA 24 me. modulares para el habitat barrial en Barrio Campo 24 9/2/22 8
MERLO anto 11 Meloramtento rama Tt 2| 02022 |8
CABA 3 viviendas de 188 terminadas pendientes de entrega en ORMA | 3 2021 12
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